



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업         |                  |                         | 해당부서   | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지  |           |          | 2018년     |            |            | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |   |
|-------------|------------------|-------------------------|--------|----|---|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|-------------|--|---|
| 정책사업        | 단위사업             | 세부사업                    |        |    |   |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액     | 예산액       | 지출액        | 지출잔액       |                  |           |             |  |   |
| 시민 생활 안전망구축 | CCTV기반의 사회안전망 확대 | 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축        | 안전정책과  | 기존 |   | 0          | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0                | 0         | 0           |  |   |
|             |                  |                         |        | 변경 | ○위 치: CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심침수지역<br>○사업량: 재난안전 빅데이터플랫폼 구축<br>○기 간: 2019.8.-~2021.5. | 1,040,000  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 1,040,000        | 0         | 0           |  | ○2019.08: 계약의뢰<br>○2019.11: 용역착수<br>○2019.11: 용역 중  |
|             |                  |                         |        | 증강 |   | 1,040,000  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 1,040,000  | 0                | 0         |             |  |   |
| 여성.건강 가족    | 가족기능 향상          | 가족센터 건립                 | 여성청소년과 | 기존 | ○위 치: 서원구 모충동 94-9 일원<br>○사업량: 건축연면적 4,500㎡ (지하1층/지상4층)<br>○기 간: 2019. 7. ~ 2021. 12. | 12,000,000 | 0         | 0         | 0        | 0         | 10,500,000 | 1,500,000  | 0                | 0         | 0           |  |   |
|             |                  |                         |        | 변경 | ○위 치: 서원구 모충동 94-9 일원<br>○사업량: 건축연면적 4,000㎡ (지상4층)<br>○기 간: 2019. 7. ~ 2021. 12.      | 12,000,000 | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 10,500,000 | 1,500,000        | 0         | 0           |  | ○2019. 7.: 설계공모<br>○2019.10.: 실시설계<br>○2020. 7.: 착공 |
|             |                  |                         |        | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 0                | 0         |             |  |   |
| 문화산업 육성     | 문화기반 시설확충        | 한류명품 드라마 테마파크 조성        | 문화예술과  | 기존 | ○위 치: 상당구 수동 159-10 일원<br>○사업량: 드라마거리 및 드라마 아트홀 건립<br>○기 간: 2016 ~ 2019               | 9,600,000  | 6,800,000 | 5,828,444 | 971,556  | 2,800,000 | 8,019      | 2,791,981  | 0                | 0         | 0           | ○2018.02: 공사 착수<br>○2019.10: 드라마 거리 조성 완료<br>○2019.12: 김수현 드라마 아트홀 공사준공<br>○공정율 : 97 %                     |   |
|             |                  |                         |        | 변경 | ○위 치: 상당구 수동 159-10 일원<br>○사업량: 드라마거리 및 드라마 아트홀 건립<br>○기 간: 2016 ~ 2019               | 9,600,000  | 6,800,000 | 6,800,000 | 0        | 2,800,000 | 1,982,633  | 817,367    | 0                | 0         | 0           |  | 0   |
|             |                  |                         |        | 증강 |   | 0          | 0         | 971,556   | -971,556 | 0         | 1,974,614  | -1,974,614 | 0                | 0         | 0           |  |   |
| 문화산업 육성     | 문화기반 시설확충        | 산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조성) | 문화예술과  | 기존 | ○위 치: 청원구 덕벌로 30<br>○사업량: 1,388㎡ (동부창고37동)<br>○기 간: 2019 ~ 2021                       | 1,700,000  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 518,400    | 590,800          | 590,800   | 0           | ○2018.12: 국고보조금 예산 확정 통지(변경)<br>○2019.09: 사전프로그램 운영<br>○2020.01: 기본 및 실시설계<br>○2020.12: 준공<br>○2021.01: 개관 |   |
|             |                  |                         |        | 변경 | ○위 치: 청원구 덕벌로 30<br>○사업량: 1,190㎡ (동부창고38동)<br>○기 간: 2019 ~ 2021                       | 1,700,000  | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 518,400          | 1,181,600 | 0           |  |   |
|             |                  |                         |        | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0        | 0         | 0          | 0          | 590,800          | -590,800  |             |  |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업     |         |                        | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지   |            |           | 2018년     |         |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |   |
|---------|---------|------------------------|-------|----|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|------------|-------------|--|---|
| 정책사업    | 단위사업    | 세부사업                   |       |    |  |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액      | 예산액       | 지출액     | 지출잔액      |                  |            |             |  |   |
| 문화산업 육성 | 공예문화 육성 | 공예 클러스터 조성             | 문화예술과 | 기존 | ○위 치: 청원구 상당로 314<br>○사업량: 리모델링 14,560㎡<br>○기 간: 2018 ~ 2020                           | 7,000,000  | 0          | 0          | 0         | 350,000   | 148,420 | 201,580   | 4,000,000        | 2,650,000  | 0           | ○공사 중<br>○2019.04.: 설계용역완료<br>○2019.05.: 사업 착공<br>○2019.12.: 공사준공<br>○2020.02.: 사업완료<br><기자재구입 포함><br>○공모사업 신청자격 제한에 따른 사업비 감(자치단체 신청불가)   |   |
|         |         |                        |       | 변경 | ○위 치: 청원구 상당로 314<br>○사업량: 리모델링 14,560㎡<br>○기 간: 2018 ~ 2020                           | 4,350,000  | 0          | 0          | 0         | 350,000   | 336,235 | 13,765    | 4,000,000        | 0          | 0           |  |   |
|         |         |                        |       | 증감 |  | -2,650,000 | 0          | 0          | 0         | 0         | 187,815 | -187,815  | 0                | -2,650,000 | 0           |  |   |
| 관광산업 진흥 | 관광기반 조성 | 문화산수 육화구국 관광길 조성       | 관광정책과 | 기존 |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                | 0          | 0           | ○2016.06.: 충청유교문화권 광역관광개발사업 선정 (문체부)<br>○2016.10.: 중기지방재정 계획 반영<br>○2017.06.: 기본계획 수립<br>○2017.07.: 지방재정 투자심사 심의<br>○2019.06.~10.: 실시설계 용역   |   |
|         |         |                        |       | 변경 | ○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원<br>○사업량: L=14.8km<br>○기 간: 2019. ~ 2020.                          | 2,100,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 1,050,000        | 1,050,000  | 0           |  | 0 |
|         |         |                        |       | 증감 |  | 2,100,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 1,050,000        | 1,050,000  | 0           |  | 0 |
| 관광산업 진흥 | 관광기반 조성 | 전통문화 체험지원 (전통사찰 관광상품화) | 관광정책과 | 기존 | ○위 치: 청원 오창읍 후거리 194-1<br>○사업량: 전통문화체험관 1동 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층<br>○기 간: 2017. ~ 2019. | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          | 1,200,000 | 0         | 0       | 0         | 0                | 0          | 0           | ○2017.05.: 추진계획수립<br>○2017.07.: 지방재정투자 심사 완료(조건부 승인)<br>○2017.10.: 중기지방재정 계획반영<br>○2018.08.: 자부담확보 완료<br>○2018.09.: 일상감사<br>○2018.10.: 보조금 교부결정<br>○2019.01.: 사업계획변경승인<br>○2019.03.: 설계용역 완료<br>○2019.07.: 공사 착공<br>○2019.12.: 공사 준공 |   |
|         |         |                        |       | 변경 | ○위 치: 청원 오창읍 후거리 194-1<br>○사업량: 전통문화체험관 1동 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층<br>○기 간: 2017. ~ 2019. | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          | 1,200,000 | 0         | 0       | 0         | 0                | 0          | 0           |  | 0 |
|         |         |                        |       | 증감 |  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                | 0          | 0           |  | 0 |
| 관광산업 진흥 | 관광기반 조성 | 세종대왕 항공조성 사업           | 관광정책과 | 기존 | ○위 치: 청원구 내수읍 초정문화공원 일원<br>○사업량: 부지38,006㎡, 건축2,055㎡<br>○기 간: 2014. ~ 2019.            | 16,578,000 | 11,965,800 | 11,307,247 | 658,553   | 3,301,440 | 0       | 3,301,440 | 1,310,760        | 0          | 0           | ○2014.05.: 세종대왕 초정항공 조성계획 수립(道)<br>○2014.08.: 사업 기본계획 수립 (청주시)<br>○2017.12.: 공사 착공<br>○2018.12.: 항공 종합운영계획 수립용역 완료<br>○2019.10.31: 건축,토목,기계 준공<br>○2019.11.07: 전기,통신,소방 준공<br>○2019.11.28: 조경 준공                                     |   |
|         |         |                        |       | 변경 | ○위 치: 청원구 내수읍 초정문화공원 일원<br>○사업량: 부지37,651㎡, 건축2,055㎡<br>○기 간: 2014. ~ 2019.            | 16,578,000 | 11,965,800 | 11,965,800 | 0         | 3,301,440 | 728,531 | 2,572,909 | 1,310,760        | 0          | 0           |  | 0 |
|         |         |                        |       | 증감 |  | 0          | 0          | 658,553    | -658,553  | 0         | 728,531 | -728,531  | 0                | 0          | 0           |  | 0 |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업          |                        |                          | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지 |     |      | 2018년     |         |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율  |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|----|--|------------|----------|-----|------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|
| 정책사업         | 단위사업                   | 세부사업                     |       |    |  |            | 예산액      | 지출액 | 지출잔액 | 예산액       | 지출액     | 지출잔액      |                  |           |              |   |
| 체육시설<br>기반조성 | 생활밀착형<br>공공체육<br>시설 확충 | 오창야구장<br>조성사업            | 체육시설과 | 기존 | ○위 치: 청원구 오창읍 용두리 산50<br>○사업량: 야구장 1면, 주차장50개소<br>○기 간: 2017 ~ 2020            | 6,000,000  | 0        | 0   | 0    | 2,836,087 | 113,699 | 2,722,388 | 3,163,913        | 0         | 0            | ○도시관리계획 및<br>실시설계용역 진행중<br>○2019.11.: 공사 착공<br>○2020.12.: 공사 준공 예정  |
|              |                        |                          |       | 변경 | ○위 치: 청원구 오창읍 용두리 산50<br>○사업량: 야구장 1면, 주차장50개소<br>○기 간: 2017 ~ 2020            | 6,000,000  | 0        | 0   | 0    | 2,836,087 | 113,699 | 2,722,388 | 3,163,913        | 0         | 0            |   |
|              |                        |                          |       | 증강 |  | 0          | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 0                | 0         | 0            |   |
| 체육시설<br>기반조성 | 생활밀착형<br>공공체육<br>시설 확충 | 청주<br>인공암벽장<br>조성사업      | 체육시설과 | 기존 | ○위 치: 청원구 내수읍 내수리<br>96-2번지 일원<br>○사업량: 대지4,949㎡, 연면적408㎡<br>○기 간: 2018 ~ 2020 | 3,000,000  | 0        | 0   | 0    | 3,000,000 | 0       | 3,000,000 | 0                | 0         | 0            | ○실시설계용역 진행중<br>○2019.11.: 실시설계 완료<br>○2019.12.: 공사 착공<br>○2020.12.: 공사 준공 예정  |
|              |                        |                          |       | 변경 | ○위 치: 청원구 내수읍<br>내수리 110 일원<br>○사업량: 대지 8,485㎡, 연면적 600㎡<br>○기 간: 2018 ~ 2020  | 3,000,000  | 0        | 0   | 0    | 3,000,000 | 0       | 3,000,000 | 0                | 0         | 0            |   |
|              |                        |                          |       | 증강 |  | 0          | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 0                | 0         | 0            |   |
| 체육시설<br>기반조성 | 생활밀착형<br>공공체육<br>시설 확충 | 오송<br>다목적<br>체육관<br>건립사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치: 오송읍 봉산리 산22-1 일원<br>○사업량: 부지 15,472㎡,<br>연면적 2,800㎡<br>○기 간: 2018 ~ 2020 | 17,100,000 | 0        | 0   | 0    | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 | 10,830,000       | 5,270,000 | 0            | ○2018.11.: 공유재산관리계획심의<br>○2019.06.: 부지매입<br>○2019.11.: 산업단지 시설(변경)<br>결정 계획 심의<br>○2020.02.: 설계 착공<br>○2020.07.: 공사 착공<br>○2021.12.: 공사 준공 예정 |
|              |                        |                          |       | 변경 | ○위 치: 오송읍 봉산리 산22-1 일원<br>○사업량: 부지 15,472㎡,<br>연면적 2,800㎡<br>○기 간: 2018 ~ 2020 | 17,100,000 | 0        | 0   | 0    | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 | 10,830,000       | 5,270,000 | 0            |   |
|              |                        |                          |       | 증강 |  | 0          | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 0                | 0         | 0            |   |
| 체육시설<br>기반조성 | 생활밀착형<br>공공체육<br>시설 확충 | 영운국민<br>체육센터<br>건립사업     | 체육시설과 | 기존 | ○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원<br>○사업량: 부지 15,569㎡,<br>연면적 3,130㎡<br>○기 간: 2016 ~ 2020 | 19,980,000 | 0        | 0   | 0    | 2,700,000 | 295,717 | 2,404,283 | 11,968,000       | 5,312,000 | 0            | ○도시관리계획 및<br>실시설계용역 진행중<br>○2020.01.: 공사 착공<br>○2020.12.: 공사 준공 예정  |
|              |                        |                          |       | 변경 | ○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원<br>○사업량: 부지 15,569㎡,<br>연면적 3,130㎡<br>○기 간: 2016 ~ 2020 | 19,980,000 | 0        | 0   | 0    | 2,700,000 | 300,437 | 2,399,563 | 11,968,000       | 5,312,000 | 0            |   |
|              |                        |                          |       | 증강 |  | 0          | 0        | 0   | 0    | 4,720     | -4,720  | 0         | 0                | 0         | 0            |   |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업     |              |                                    | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비      | 2017년 까지  |           |      | 2018년     |            |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |
|---------|--------------|------------------------------------|-------|----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------|--|
|         |              |                                    |       |    |   |           | 예산액       | 지출액       | 지출잔액 | 예산액       | 지출액        | 지출잔액      |                  |           |             |  |
| 정책사업    | 단위사업         | 세부사업                               |       |    |   |           |           |           |      |           |            |           |                  |           |             |  |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 용곡지구 지표수보강 개발사업                    | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 미원면 종암리, 대신리 일원<br>○사업량: 수해면적 62.4ha<br>○기 간: 2018 ~ 2020 | 6,890,000 | 0         | 0         | 0    | 2,800,000 | 2,800,000  | 0         | 2,085,714        | 1,000,000 | 1,004,286   | ○2017.09: 사업선정<br>○2018.01: 기본및시행계획 착수<br>○2018.10: 기본계획 수립완료<br>○2019.03: 일상감사 및 관련부서 협의<br>○2019.06:사업착공<br>○공정률 5%* |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 미원면 종암리, 대신리 일원<br>○사업량: 수해면적 62.4ha<br>○기 간: 2018 ~ 2021 | 7,079,000 | 0         | 0         | 0    | 2,800,000 | 1,600,000  | 1,200,000 | 2,085,714        | 1,000,000 | 1,193,286   |  |
|         |              |                                    |       | 증강 |   | 189,000   | 0         | 0         | 0    | 0         | -1,200,000 | 1,200,000 | 0                | 0         | 189,000     |  |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 산덕지구 지표수보강 개발사업                    | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 문의면 산덕리, 구룡리 일원<br>○사업량: 수해면적 41.7ha<br>○기 간: 2019 ~ 2021 | 5,000,000 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0          | 0         | 471,428          | 1,500,000 | 3,028,572   | ○2019.01: 기본및시행계획 착수<br>○2019.11: 기본계획 수립(예정)  |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 문의면 산덕리, 구룡리 일원<br>○사업량: 수해면적 41.7ha<br>○기 간: 2019 ~ 2021 | 5,000,000 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0          | 0         | 471,428          | 1,500,000 | 3,028,572   |  |
|         |              |                                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0          | 0         | 0                | 0         | 0           |  |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 시군청의 (남일면)                         | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 남일면 효촌리 일원<br>○사업량: 시군청의 사업 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2019       | 880,000   | 300,000   | 300,000   | 0    | 428,571   | 428,571    | 0         | 151,429          | 0         | 0           | ○공정율 100%<br>○준공시기: 2019.12.   |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 남일면 효촌리 일원<br>○사업량: 시군청의 사업 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2019       | 880,000   | 300,000   | 300,000   | 0    | 428,571   | 428,571    | 0         | 151,429          | 0         | 0           |  |
|         |              |                                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0          | 0         | 0                | 0         | 0           |  |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지 활성화(일반지구 미원면)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 미원면 일원<br>○사업량: 종합정비 1식<br>○기 간: 2016 ~ 2020              | 5,800,000 | 2,115,714 | 2,115,714 | 0    | 1,952,857 | 1,952,857  | 0         | 1,731,429        | 0         | 0           | ○기본계획 수립<br>○시행계획 수립<br>○공정율 60%   |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 미원면 일원<br>○사업량: 종합정비 1식<br>○기 간: 2016 ~ 2020              | 5,800,000 | 2,115,714 | 2,115,714 | 0    | 1,952,857 | 591,429    | 1,361,428 | 1,731,429        | 0         | 0           |  |
|         |              |                                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | -1,361,428 | 1,361,428 | 0                | 0         | 0           |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업     |              |                                    | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지  |           |      | 2018년    |         |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율                        |
|---------|--------------|------------------------------------|-------|----|--|-----------|-----------|-----------|------|----------|---------|---------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 정책사업    | 단위사업         | 세부사업                               |       |    |  |           | 예산액       | 지출액       | 지출잔액 | 예산액      | 지출액     | 지출잔액    |                  |           |              |                                   |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지 활성화(일반지구 문의면)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 문의면 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2018 ~ 2022 | 5,994,286 | 0         | 0         | 0    | 300,000  | 300,000 | 0       | 300,000          | 2,000,000 | 3,394,286    | ○기본계획 수립<br>○시행계획 수립중<br>○공정율 20% |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 문의면 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2018 ~ 2022 | 5,994,286 | 0         | 0         | 0    | 300,000  | 300,000 | 0       | 300,000          | 2,571,429 | 2,822,857    |                                   |
|         |              |                                    |       | 증감 |  | 0         | 0         | 0         | 0    | 0        | 0       | 0       | 571,429          | -571,429  |              |                                   |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화(일반지구 남이면)]  | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 남이면 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2018 ~ 2022 | 5,985,714 | 0         | 0         | 0    | 300,000  | 261,000 | 39,000  | 300,000          | 2,000,000 | 3,385,714    | ○기본계획 수립<br>○시행계획 수립중<br>○공정율 20% |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 남이면 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2018 ~ 2022 | 5,985,714 | 0         | 0         | 0    | 300,000  | 300,000 | 0       | 300,000          | 2,884,286 | 2,501,428    |                                   |
|         |              |                                    |       | 증감 |  | 0         | 0         | 0         | 0    | 39,000   | -39,000 | 0       | 884,286          | -884,286  |              |                                   |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (선도지구 내수읍)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 내수읍 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2021 | 8,000,000 | 300,000   | 300,000   | 0    | 795,714  | 795,714 | 0       | 4,278,571        | 2,625,715 | 0            | ○기본계획 수립<br>○시행계획 수립중<br>○공정율 30% |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 내수읍 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2021 | 8,000,000 | 300,000   | 300,000   | 0    | 795,714  | 342,795 | 452,919 | 4,278,571        | 265,715   | 2,360,000    |                                   |
|         |              |                                    |       | 증감 |  | 0         | 0         | 0         | 0    | -452,919 | 452,919 | 0       | -2,360,000       | 2,360,000 |              |                                   |
| 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업                    | 농업정책과 | 기존 | ○위 치: 오송읍 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2014 ~ 2019 | 9,000,001 | 9,000,001 | 9,000,001 | 0    | 0        | 0       | 0       | 0                | 0         | 0            | ○공정율 90%<br>○준공시기: 2020.6.        |
|         |              |                                    |       | 변경 | ○위 치: 오송읍 일원<br>○사업량: 소재지 종합정비 1식<br>○기 간: 2014 ~ 2020 | 9,120,001 | 9,000,001 | 9,000,001 | 0    | 0        | 0       | 0       | 0                | 120,000   | 0            |                                   |
|         |              |                                    |       | 증감 |  | 120,000   | 0         | 0         | 0    | 0        | 0       | 0       | 120,000          | 0         |              |                                   |









# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업        |                  |                                       | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지   |            |         | 2018년     |            |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액   | 2021년이후 예산액    | 추진상황 및 공정률  |
|------------|------------------|---------------------------------------|-------|----|--|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|------------------|-------------|----------------|---|
|            |                  |                                       |       |    |  |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액    | 예산액       | 지출액        | 지출잔액      |                  |             |                |   |
| 살고 싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 일몰제 도시계획시설 도시관리계획 (용도지역, 지구, 구역) 수립용역 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치: 청주시 일몰대상 도시공원<br>○사업량: 일몰대상 도시공원 (a=4,523,274㎡)<br>○기 간: 2019. 10. ~ 2020. 12.       | 555,000    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 555,000   | 0                | 0           | ○집행의뢰: '19.11월 |   |
|            |                  |                                       |       | 변경 | ○위 치: 청주시 일몰대상 도시공원<br>○사업량: 일몰대상 도시공원 (a=4,523,274㎡)<br>○기 간: 2019. 10. ~ 2020. 12.       | 555,000    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 555,000   | 0                | 0           |                |   |
|            |                  |                                       |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 0         | 0                | 0           |                |   |
| 도시개발       | 산업단지 관리          | 청주 지식산업 센터건립                          | 도시개발과 | 기존 | ○위 치: 청원구 오창읍 양청리 810-13<br>○사업량: 연면적 8,397.49㎡<br>○기 간: 2016 ~ 2019                       | 15,543,443 | 5,953,000  | 5,953,000  | 0       | 7,125,000 | 2,212,988  | 4,912,012 | 2,465,443        | 0           | 0              | ○2017.12.: 공사착공<br>○2019.11.: 준공<br>○공정률: 100%  |
|            |                  |                                       |       | 변경 | ○위 치: 청원구 오창읍 양청리 810-13<br>○사업량: 연면적 8,397.49㎡<br>○기 간: 2016 ~ 2019                       | 15,543,443 | 5,953,000  | 5,953,000  | 0       | 7,125,000 | 3,702,022  | 3,422,978 | 2,465,443        | 0           | 0              |   |
|            |                  |                                       |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0       | 1,489,034 | -1,489,034 | 0         | 0                | 0           |                |   |
| 도시개발       | 산업단지 조성          | 오송 제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설                | 도시개발과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원<br>○사업량: 11,800㎡/일<br>1단계 5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일<br>○기 간: 2014 ~ 2020 | 36,010,000 | 35,078,000 | 35,078,000 | 0       | 0         | 0          | 0         | 932,000          | 0           | 0              | ○ 공정률 100%<br>○ 사업기간 변경<br>- 당초: 2014 ~ 2020<br>- 변경: 2014 ~ 2019<br>- 사유: 2019년 사업준공 가능함에 따라 내년도 국비를 교부받아 사업준공 |
|            |                  |                                       |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원<br>○사업량: 11,800㎡/일<br>1단계 5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일<br>○기 간: 2014 ~ 2019 | 36,010,000 | 35,078,000 | 35,078,000 | 0       | 0         | 0          | 0         | 932,000          | 0           | 0              |   |
|            |                  |                                       |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 0         | 0                | 0           |                |   |
| 도시개발       | 산업단지 조성          | 오창테크노 플리스 용수공급 시설 설치사업                | 도시개발과 | 기존 | ○위 치: 오창읍 후기리 일원<br>○사업량: 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2020    | 19,600,000 | 650,000    | 493,309    | 156,691 | 3,000,000 | 1,550      | 2,998,450 | 2,286,000        | 13,664,000  | 0              | ○2017.6: 실시설계 착수<br>○2019.6: 실시설계 준공<br>○공정률: 0% 미착공  |
|            |                  |                                       |       | 변경 | ○위 치: 오창읍 후기리 일원<br>○사업량: 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2022    | 19,600,000 | 650,000    | 493,309    | 156,691 | 3,000,000 | 1,550      | 2,998,450 | 2,286,000        | 0           | 13,664,000     |   |
|            |                  |                                       |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0          | 0         | 0                | -13,664,000 | 13,664,000     |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업  |         |                             | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비        | 2017년 까지  |           |         | 2018년     |           |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액   | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정률  |
|------|---------|-----------------------------|-------|----|--|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------------|-------------|--------------|---|
|      |         |                             |       |    |  |             | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    |                  |             |              |   |
| 정책사업 | 단위사업    | 세부사업                        |       |    |  |             |           |           |         |           |           |         |                  |             |              |   |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 남청주 현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 |  | 0           | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0                | 0           | 0            | ○ 신규사업  |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 서원구 현도면 선동·매봉·달계·시목·죽전리 일원<br>○사업량: 관로 L=8.7km(D=300mm), 배수지 3,300㎡<br>○기 간: 2019 ~ 2021 | 11,075,000  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 571,000 | 5,251,000        | 5,253,000   |              |   |
|      |         |                             |       | 증강 |  | 11,075,000  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 571,000 | 5,251,000        | 5,253,000   |              |   |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업 재생사업 시행계획 수립용역         | 도시개발과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원<br>○사업량: 재생사업 시행계획 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2019                                 | 1,850,000   | 1,850,000 | 1,208,435 | 641,565 | 0         | 0         | 0       | 0                | 0           | 0            | ○ 설계공정률 90%<br>○ 사업기간 변경사유<br>- 산단재생시행계획 민간 사업계획(안) 확정지연에 따른 용역 중지로 사업 기간 연장                                |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원<br>○사업량: 재생사업 시행계획 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2020                                 | 1,850,000   | 1,850,000 | 1,208,435 | 641,565 | 0         | 0         | 0       | 0                | 0           | 0            |   |
|      |         |                             |       | 증강 |  | 0           | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0                | 0           | 0            |   |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업 단지 행복주택 건립 설계용역        | 도시개발과 | 기존 | ○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15<br>○사업량: 설계용역 1식<br>○기 간: 2017~ 2019                              | 2,294,000   | 200,000   | 200,000   | 0       | 2,094,000 | 1,282,750 | 811,250 | 0                | 0           | 0            | ○ 설계공정률 : 70%<br>○ 사업기간 변경사유 :<br>- 내외 공동시행 변경추진<br>- 불가피하게 기본 실시 설계용역이 정지되어 사업 기간을 2020년도까지 연장 하여 추진하고자 함. |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15<br>○사업량: 설계용역 1식<br>○기 간: 2017~ 2020                              | 2,294,000   | 200,000   | 200,000   | 0       | 2,094,000 | 1,282,750 | 811,250 | 0                | 0           | 0            |   |
|      |         |                             |       | 증강 |  | 0           | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0                | 0           | 0            |   |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업 단지 행복주택 건립사업           | 도시개발과 | 기존 | ○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15<br>○사업량: 행복주택 2개소 건립 (582세대)<br>○기 간: 2016 ~ 2021                 | 82,618,000  | 0         | 0         | 0       | 82,920    | 0         | 82,920  | 7,491,000        | 30,432,080  | 44,612,000   | ○ 사업기간 변경사유 :<br>- 내외 공동시행으로 변경 추진에 따른 세부협약의 및 일정조정으로 사업기간을 2022년도까지 연장하여 추진하고자 함.                          |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 송정동 140-41, 복대동 100-15<br>○사업량: 행복주택 2개소 건립 (582세대)<br>○기 간: 2016 ~ 2022                 | 6,749,529   | 0         | 0         | 0       | 82,920    | 78,920    | 4,000   | 6,666,609        | 0           | 0            |   |
|      |         |                             |       | 증강 |  | -75,868,471 | 0         | 0         | 0       | 0         | 78,920    | -78,920 | -824,391         | -30,432,080 | -44,612,000  |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업  |         |                            | 해당부서     | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지   |            |         | 2018년     |           |            | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정률  |
|------|---------|----------------------------|----------|----|---|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-------------|---|
| 정책사업 | 단위사업    | 세부사업                       |          |    |   |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액    | 예산액       | 지출액       | 지출잔액       |                  |           |             |   |
| 도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산단 재생사업                  | 도시개발과    | 기존 | ○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원<br>○사업량: 도로확장 및 정비 11.59km<br>○기 간: 2018 ~ 2024   | 45,294,500 | 0          | 0          | 0       | 338,116   | 336,907   | 1,209      | 8,461,884        | 4,000,000 | 32,494,500  | ○공정률 0%<br>○계속비 사유<br>-연차별 국비가 보조되는 사업으로 효율적으로 공사비 및 보상비 등 집행을 위한 계속비 사업으로 편성 |
|      |         |                            |          | 변경 | ○위 치: 흥덕구 청주산업단지 일원<br>○사업량: 도로확장 및 정비 11.59km<br>○기 간: 2018 ~ 2024   | 45,294,500 | 0          | 0          | 0       | 338,116   | 336,907   | 1,209      | 5,361,884        | 3,100,000 | 36,494,500  |   |
|      |         |                            |          | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | -3,100,000 | -900,000         | 4,000,000 |             |   |
| 도시재생 | 도시재생 관리 | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 상당구 중앙동 일원<br>○사업량: 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡)<br>○기 간: 2014. ~ 2019. | 11,865,030 | 11,570,030 | 11,465,545 | 104,485 | 295,000   | 0         | 295,000    | 0                | 0         | 0           | ○공정률 98%  |
|      |         |                            |          | 변경 | ○위 치: 상당구 중앙동 일원<br>○사업량: 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡)<br>○기 간: 2014. ~ 2020. | 11,865,030 | 11,570,030 | 11,465,545 | 104,485 | 295,000   | 0         | 295,000    | 0                | 0         | 0           |   |
|      |         |                            |          | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          | 0                | 0         | 0           |   |
| 도시재생 | 도시재생 관리 | 안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업        | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 청원구 내덕2동 일원<br>○사업량: 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식<br>○기 간: 2016. ~ 2020. | 6,072,000  | 1,780,000  | 1,780,000  | 0       | 4,292,000 | 832,387   | 3,459,613  | 0                | 0         | 0           | ○공정률 49%  |
|      |         |                            |          | 변경 | ○위 치: 청원구 내덕2동 일원<br>○사업량: 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식<br>○기 간: 2016. ~ 2020. | 6,072,000  | 1,780,000  | 1,780,000  | 0       | 4,292,000 | 1,264,412 | 3,027,588  | 0                | 0         | 0           |   |
|      |         |                            |          | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0       | 432,025   | -432,025  | 0          | 0                | 0         |             |   |
| 도시재생 | 도시재생 관리 | 남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업         | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 상당구 성안동 일원<br>○사업량: 웨딩 특화거리 조성 등 1식<br>○기 간: 2017. ~ 2020.      | 6,000,000  | 400,000    | 400,000    | 0       | 2,044,000 | 1,772,164 | 271,836    | 1,746,000        | 1,810,000 | 0           | ○공정률 38%  |
|      |         |                            |          | 변경 | ○위 치: 상당구 성안동 일원<br>○사업량: 웨딩 특화거리 조성 등 1식<br>○기 간: 2017. ~ 2020.      | 6,000,000  | 400,000    | 400,000    | 0       | 2,044,000 | 1,807,838 | 236,162    | 1,746,000        | 1,810,000 | 0           |   |
|      |         |                            |          | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0       | 35,674    | -35,674   | 0          | 0                | 0         |             |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업     |           |                            | 해당부서     | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지   |            |          | 2018년      |            |            | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |
|---------|-----------|----------------------------|----------|----|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|--|
|         |           |                            |          |    |   |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액     | 예산액        | 지출액        | 지출잔액       |                  |           |              |  |
| 도시재생    | 도시재생 선도사업 | 산업기능 이전적지를 활용한 창조경제중심 지구조성 | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 내덕2동(구연초제조창)<br>○사업량: 122,407㎡<br>○기 간: 2014~2019       | 68,900,000 | 50,000,000 | 49,866,666 | 133,334  | 18,900,000 | 9,687,758  | 9,212,242  | 0                | 0         | 0            | ○활성화계획 수립 (2015. 12. 승인)<br>○2019년 준공  |
|         |           |                            |          | 변경 | ○위 치: 내덕2동(구연초제조창)<br>○사업량: 122,407㎡<br>○기 간: 2014~2019       | 68,900,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0        | 18,900,000 | 16,714,697 | 2,185,303  | 0                | 0         | 0            |  |
|         |           |                            |          | 증감 |   | 0          | 0          | 133,334    | -133,334 | 0          | 7,026,939  | -7,026,939 | 0                | 0         | 0            |  |
| 도시재생 기획 | 도시재생 활성화  | 내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.    | 도시재생 사업과 | 기존 |   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                | 0         | 0            | ○2019. 12.: 편입토지 보상<br>○2020. 08.: 토지보상완료<br>○2020. 09.: 시설사업 시행<br>○2022. 12.: 사업완료         |
|         |           |                            |          | 변경 | ○위 치: 청원구 내덕1동 일원<br>○사업량: 주거지지원형(98,498㎡)<br>○기 간: 2019~2022 | 15,900,000 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 3,200,000        | 5,807,000 | 6,893,000    |  |
|         |           |                            |          | 증감 |   | 15,900,000 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 3,200,000        | 5,807,000 | 6,893,000    |  |
| 도시재생 기획 | 도시재생 활성화  | 젊음을 공유하는 길 경제를 공유하는 길 우암동  | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 청원구 우암동 일원<br>○사업량: 185,800㎡<br>○기 간: 2018. ~2022.      | 29,010,000 | 0          | 0          | 0        | 7,250,000  | 4,077,859  | 3,172,141  | 7,850,000        | 8,390,000 | 5,520,000    | ○활성화계획 국토부 승인 (2018. 11)<br>○토목분야 실시계획 추진<br>○청춘허브센터 보상 진행중<br>○현장지원센터 운영<br>○2022년 준공예정     |
|         |           |                            |          | 변경 | ○위 치: 청원구 우암동 일원<br>○사업량: 185,800㎡<br>○기 간: 2018. ~2022.      | 29,010,000 | 0          | 0          | 0        | 7,250,000  | 4,077,858  | 3,172,142  | 7,850,000        | 7,190,000 | 6,720,000    |  |
|         |           |                            |          | 증감 |   | 0          | 0          | 0          | 0        | -1         | 1          | 0          | -1,200,000       | 1,200,000 |              |  |
| 도시재생 기획 | 도시재생 활성화  | 기록의 과거와 미래가 공존하는 문천신봉동     | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 운천동 일원<br>○사업량: 150,146㎡<br>○기 간: 2018~2021         | 16,600,000 | 0          | 0          | 0        | 5,870,000  | 195,301    | 5,674,699  | 3,982,000        | 4,049,000 | 2,699,000    | ○활성화계획 수립 (2018. 11. 승인)<br>○보상협의중(2019. 1.)<br>○토목 및 건축 분야 실시계획 착수(2019. 3.)<br>○2021년 준공예정 |
|         |           |                            |          | 변경 | ○위 치: 흥덕구 운천동 일원<br>○사업량: 150,146㎡<br>○기 간: 2018~2021         | 16,600,000 | 0          | 0          | 0        | 5,870,000  | 273,902    | 5,596,098  | 3,982,000        | 4,332,000 | 2,416,000    |  |
|         |           |                            |          | 증감 |   | 0          | 0          | 0          | 0        | 78,601     | -78,601    | 0          | 283,000          | -283,000  |              |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업              |                   |                | 해당부서     | 구분 | 사업개요  | 총사업비      | 2017년 까지  |           |      | 2018년     |           |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |
|------------------|-------------------|----------------|----------|----|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--|
| 정책사업             | 단위사업              | 세부사업           |          |    |   |           | 예산액       | 지출액       | 지출잔액 | 예산액       | 지출액       | 지출잔액      |                  |           |              |  |
| 도시 및 주거환경 정비사업   | 주택재개발 및 재건축사업     | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생 사업과 | 기존 | ○위 치: 상당구 영운동 167-1번지 일원<br>○사업량: 도로개설 B=4~6m, L=480m<br>○기 간: 2014~2019                          | 6,409,924 | 2,929,413 | 2,929,413 | 0    | 3,480,511 | 2,697,790 | 782,721   | 0                | 0         | 0            | ○공정률 80%<br>○편입토지 보상 완료<br>○건축물 46개동 45철거<br>○도로개설 추진 (지하매설을 설치)<br>○사업완료(2019. 12.)                   |
|                  |                   |                |          | 변경 | ○위 치: 상당구 영운동 167-1번지 일원<br>○사업량: 도로개설 B=4~6m, L=480m<br>○기 간: 2014~2019                          | 6,409,924 | 2,929,413 | 2,929,413 | 0    | 3,480,511 | 2,930,584 | 549,927   | 0                | 0         | 0            |  |
|                  |                   |                |          | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 232,794   | -232,794  | 0         | 0                | 0         |              |  |
| 도시재생             | 도시및주거 환경정비 사업     | 주거환경 개선사업      | 도시재생 사업과 | 기존 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 0            | ○공모사업 신청 (2019.2.15.)<br>○공모사업 승인 (2019.4.1.)<br>○보조금 교부 신청 (2019.6.5.)<br>○보조금 교부결정 및 교부 (2019.9.4.)  |
|                  |                   |                |          | 변경 | ○위 치: 상당구 가덕면 삼항2리 일원<br>○사업량: 마을환경개선 등 1식<br>○기 간: 2019 ~ 2021                                   | 2,177,000 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 435,000   | 653,000          | 1,089,000 |              |  |
|                  |                   |                |          | 증강 |   | 2,177,000 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 435,000   | 653,000          | 1,089,000 |              |  |
| 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 (교통사업 특별회계) | 북부권 환승센터 조성사업  | 교통정책과    | 기존 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 0            | ○2019.04. 사업예산확보<br>○2019.07. 공영차고지부대시설 조성기본 및 실시설계 용역 착수 (공정율 70%)<br>○2020. 01. 공영차고지부대시설 조성 공사 착공예정 |
|                  |                   |                |          | 변경 | ○위 치: 청원구 오동동 330번지 일원<br>○사업량: 1,600㎡ 건축물 1동 (지상2층) 및 정비고, 세차장 등 부대시설<br>○기 간: 2019.07.~2020.08. | 3,900,000 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 3,000,000 | 900,000          | 0         |              |  |
|                  |                   |                |          | 증강 |   | 3,900,000 | 0         | 0         | 0    | 0         | 0         | 3,000,000 | 900,000          | 0         |              |  |
| 효율적인 청사 운영 및 관리  | 쾌적한 근무환경 조성       | 외평동 복지거점 센터건립  | 공공시설과    | 기존 | ○위 치: 청원구 주중동 402번지<br>○사업량: 지하1층 / 지상1층<br>○기 간: 2018. 9. ~ 2020. 12                             | 4,000,000 | 0         | 0         | 0    | 200,000   | 0         | 200,000   | 2,200,000        | 1,600,000 | 0            | ○ 2019. 01.: 설계착수<br>○ 2019. 12.: 공사착공<br>○ 2020. 12.: 준공예정  |
|                  |                   |                |          | 변경 | ○위 치: 청원구 주중동 402번지<br>○사업량: 지하1층 / 지상1층<br>○기 간: 2018. 9. ~ 2020. 12                             | 4,000,000 | 0         | 0         | 0    | 200,000   | 21,330    | 178,670   | 2,200,000        | 1,600,000 | 0            |  |
|                  |                   |                |          | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0    | 21,330    | -21,330   | 0         | 0                | 0         |              |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업             |              |                         | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지 |     |      | 2018년   |          |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년이후 예산액   | 추진상황 및 공정율   |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------|----|--|-----------|----------|-----|------|---------|----------|-----------|------------------|-----------|---|--|
| 정책사업            | 단위사업         | 세부사업                    |       |    |  |           | 예산액      | 지출액 | 지출잔액 | 예산액     | 지출액      | 지출잔액      |                  |           |   |  |
| 연구개발            | 병리곤충 지원      | 과학영농 시설운영               | 연구개발과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 0         | 0                | 0         | ○19.10.15. : 농산물 안전성 분석실 편입토지 보상결정<br>○19.10.23. : 지북동 340-1 부지매입 협의<br>○19.10.28. : 지북동 340-1 부지매입 협의<br>○19.11.11. : 지북동 340-2 필지 소유권 보존등기 완료<br>○공정율 : 42% |  |
|                 |              |                         |       | 변경 | ○위 치: 상당구 지북동 340-1, 2<br>○기 간: 2019.9.~ 2020.12.<br>○사업량: 5,253㎡      | 5,270,968 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 2,827,972 | 2,442,996        | 0         |   |  |
|                 |              |                         |       | 증강 |  | 5,270,968 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 2,827,972 | 2,442,996        | 0         |   |  |
| 연구개발            | 첨단농업 연구단지 조성 | 중지산업 기반구축               | 연구개발과 | 기존 | ○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지<br>○사업량: 1개소<br>○기 간: 2018.8 - 2019.12         | 1,800,000 | 0        | 0   | 0    | 860,000 | 20,808   | 839,192   | 940,000          | 0         | 0   | ○2018.06: 농림축산식품부 공모선정<br>○2018.07: 중지산업기반조성 변경내시<br>○2018.10: 지방재정투자심사 승인<br>○2019.02: 설계용역착수<br>○2019.08: 조직배양실증축 착공<br>○2019.10: 친환경경육요양 일상감사 및 설계<br>○공정율: 60% |
|                 |              |                         |       | 변경 | ○위 치: 상당 지북동 339-1외 4필지<br>○사업량: 1개소<br>○기 간: 2018.8 - 2020.12         | 1,800,000 | 0        | 0   | 0    | 860,000 | 681,192  | 178,808   | 940,000          | 0         | 0   |  |
|                 |              |                         |       | 증강 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 660,384 | -660,384 | 0         | 0                | 0         |   |  |
| 주민편익 시설설치       | 도시시설 운영및관리   | 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획수립 | 지역개발과 | 기존 | ○범 위: 청주시 일원<br>○사업량: 안전점검 및 정비계획수립 (A=940,3km)<br>○기 간: 2019 ~ 2020   | 900,000   | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 250,000   | 650,000          | 0         | ○용역 추진 중(입찰공고)  |  |
|                 |              |                         |       | 변경 | ○범 위: 청주시 일원<br>○사업량: 안전점검 및 정비계획수립 (A=940,3km)<br>○기 간: 2019 ~ 2020   | 998,000   | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 250,000   | 748,000          | 0         |   |  |
|                 |              |                         |       | 증강 |  | 98,000    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 0         | 98,000           | 0         |   |  |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충     | 죽전-품곡간 도로확포장 공사         | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원<br>○사업량: L=2.0km, B=8.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2022 | 9,300,000 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 339,000   | 2,788,000        | 6,173,000 | ○실시설계용역 중   |  |
|                 |              |                         |       | 변경 | ○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원<br>○사업량: L=2.0km, B=8.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2023 | 9,300,000 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 0         | 339,000          | 0         |   | 8,961,000  |
|                 |              |                         |       | 증강 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 0       | 0        | 0         | -2,788,000       | 2,788,000 |   |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업             |          |                 | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비      | 2017년 까지  |           |         | 2018년     |         |          | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율       |
|-----------------|----------|-----------------|-------|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|--------------|------------------|
|                 |          |                 |       |    |   |           | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    | 예산액       | 지출액     | 지출잔액     |                  |           |              |                  |
| 정책사업            | 단위사업     | 세부사업            |       |    |   |           |           |           |         |           |         |          |                  |           |              |                  |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 동촌도로망 확충 | 남성 갈산1교 교량확장 공사 | 지역개발과 | 기존 |   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 0                | 0         | 0            | ○실시설계용역 중        |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 상당구 남성면 갈산리 일원<br>○사업량: L=25m, B=5.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2020            | 352,520   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 352,520          | 0         | 0            |                  |
|                 |          |                 |       | 증강 |   | 352,520   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 352,520          | 0         | 0            |                  |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 동촌도로망 확충 | 대길-부연간 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원<br>○사업량: L=1.19km, B=9.5m<br>○기 간: 2016 ~ 2019         | 3,178,820 | 1,054,410 | 1,040,484 | 13,926  | 1,004,410 | 865,151 | 139,259  | 1,120,000        | 0         | 0            | ○2019.10.: 공사 준공 |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원<br>○사업량: L=1.19km, B=9.5m<br>○기 간: 2016 ~ 2019         | 2,993,820 | 1,054,410 | 1,054,410 | 0       | 1,004,410 | 998,850 | 5,560    | 935,000          | 0         | 0            |                  |
|                 |          |                 |       | 증강 |   | -185,000  | 0         | 13,926    | -13,926 | 0         | 133,699 | -133,699 | -185,000         | 0         | 0            |                  |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 동촌도로망 확충 | 문의 도원리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 상당구 문의면 도원리 일원<br>○사업량: L=0.27km, B=6.5m<br>○기 간: 2019 ~ 2020         | 1,100,000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 40,000           | 1,060,000 | 0            | ○실시설계용역 중        |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 상당구 문의면 도원리 일원<br>○사업량: L=0.27km, B=6.5m<br>○기 간: 2019 ~ 2021         | 1,100,000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 40,000           | 130,000   | 930,000      |                  |
|                 |          |                 |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 0                | -930,000  | 930,000      |                  |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 동촌도로망 확충 | 옥산 사정리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 일원<br>○사업량: L=0.35km, B=6.5m, 교량1개소<br>○기 간: 2019 ~ 2020  | 1,400,000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 240,000          | 1,160,000 | 0            | ○실시설계용역 중        |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 일원<br>○사업량: L=0.415km, B=8.0m, 교량1개소<br>○기 간: 2019 ~ 2021 | 1,400,000 | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | 238,707          | 600,000   | 561,293      |                  |
|                 |          |                 |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0        | -1,293           | -560,000  | 561,293      |                  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업             |          |                 | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지  |           |       | 2018년     |           |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율              |
|-----------------|----------|-----------------|-------|----|--|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 정책사업            | 단위사업     | 세부사업            |       |    |  |           | 예산액       | 지출액       | 지출잔액  | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    |                  |           |              |                         |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 남일 송암리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원<br>○사업량: L=1.1km, B=10.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2022    | 3,832,000 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | 127,000          | 1,093,000 | 2,612,000    | ○실시설계용역 중               |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원<br>○사업량: L=1.1km, B=10.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2023    | 3,832,000 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | 127,000          | 0         | 3,705,000    |                         |
|                 |          |                 |       | 증강 |  | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | -1,093,000       | 1,093,000 |              |                         |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 구룡-화산간 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원<br>○사업량: L=1.5km, B=8.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2022 | 5,520,000 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | 356,000          | 947,000   | 4,217,000    | ○실시설계용역 중               |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원<br>○사업량: L=1.5km, B=8.0m<br>○기 간: 2019 ~ 2023 | 5,520,000 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | 356,000          | 0         | 5,164,000    |                         |
|                 |          |                 |       | 증강 |  | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | -947,000         | 947,000   |              |                         |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 석화-사인간 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 강내면 석화리 일원<br>○사업량: L=1.88km, B=8.0m<br>○기 간: 2015 ~ 2019    | 4,231,160 | 2,405,760 | 2,400,070 | 5,690 | 1,505,400 | 1,092,947 | 412,453 | 320,000          | 0         | 0            | ○2019.11.: 공사준공         |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 강내면 석화리 일원<br>○사업량: L=1.88km, B=8.0m<br>○기 간: 2015 ~ 2019    | 4,231,160 | 2,405,760 | 2,400,070 | 5,690 | 1,505,400 | 1,093,057 | 412,343 | 320,000          | 0         | 0            |                         |
|                 |          |                 |       | 증강 |  | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         | 110       | -110    | 0                | 0         | 0            |                         |
| 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 북이 장양리 도로확포장 공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치: 청원구 북이면 장양리 일원<br>○사업량: L=1.3km, B=8.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2020     | 1,500,000 | 28,000    | 24,527    | 3,473 | 0         | 0         | 0       | 500,000          | 972,000   | 0            | ○토지 분할측량<br>○보상협의 추진 예정 |
|                 |          |                 |       | 변경 | ○위 치: 청원구 북이면 장양리 일원<br>○사업량: L=1.3km, B=8.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2021     | 1,980,000 | 28,000    | 24,527    | 3,473 | 0         | 0         | 0       | 499,572          | 600,000   | 852,428      |                         |
|                 |          |                 |       | 증강 |  | 480,000   | 0         | 0         | 0     | 0         | 0         | 0       | -428             | -372,000  | 852,428      |                         |







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                   |                        |  | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비        | 2017년 까지    |             |         | 2018년 |     |      | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액   | 2021년 이후 예산액   | 추진상황 및 공정율   |
|---------------------------------------|------------------------|--|-------|----|---|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-----|------|------------------|-------------|--|--|
| 정책사업                                  | 단위사업                   | 세부사업                                   |       |    |   |             | 예산액         | 지출액         | 지출잔액    | 예산액   | 지출액 | 지출잔액 |                  |             |  |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 청주(휴암~<br>오동)<br>국도대체<br>우회도로<br>건설    | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 휴암~오동<br>○사업량: L=13.33km, B=20m<br>○기 간: 2008 ~ 2019          | 187,492,000 | 187,492,000 | 187,448,338 | 43,662  | 0     | 0   | 0    | 0                | 0           | ○사후환경영향평가 추진<br>(준공후 3년)<br>-준공: 2016.09월<br>-종료: 2019.12월                                 |  |
|                                       |                        |  |       | 변경 | ○위 치: 휴암~오동<br>○사업량: L=13.33km, B=20m<br>○기 간: 2008 ~ 2019          | 187,492,000 | 187,492,000 | 187,448,338 | 43,662  | 0     | 0   | 0    | 0                | 0           |  |  |
|                                       |                        |  |       | 증강 |   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0     | 0   | 0    | 0                | 0           |  |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 무성동서로<br>확장사업                          | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 청남교~모충대교<br>○사업량: L=0.64km, B=20~35m<br>○기 간: 2014 ~ 2019     | 23,160,000  | 5,791,498   | 5,748,035   | 43,463  | 0     | 0   | 0    | 17,368,502       | 0           | 0  | ○2019.06: 우선구간 준공<br>우선구간 - 청남교~육거리<br>시장주차장   |
|                                       |                        |  |       | 변경 | ○위 치: 청남교~모충대교<br>○사업량: L=0.64km, B=20~35m<br>○기 간: 2014 ~ 2022     | 23,160,000  | 5,791,498   | 5,748,035   | 43,463  | 0     | 0   | 0    | 200,000          | 5,000,000   | 12,168,502   |  |
|                                       |                        |  |       | 증강 |   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0     | 0   | 0    | -17,168,502      | 5,000,000   | 12,168,502   |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 무성동로~<br>오창IC 도로<br>건설<br>(국지도<br>96호) | 도로시설과 | 기존 |   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0     | 0   | 0    | 0                | 0           | ○2017.02: 기본 및<br>실시설계 착수<br>- 공정율 95%<br>* 총사업비 970억원<br>국비 572억원<br>도비 295억원<br>시비 103억원 |  |
|                                       |                        |  |       | 변경 | ○위 치: 청원 사천동~오창을 농소리<br>○사업량: L=5.0km, B=17.5m<br>○기 간: 2019 ~ 2024 | 10,300,000  | 0           | 0           | 0       | 0     | 0   | 0    | 1,006,000        | 4,000,000   |  | 5,294,000  |
|                                       |                        |  |       | 증강 |   | 10,300,000  | 0           | 0           | 0       | 0     | 0   | 0    | 1,006,000        | 4,000,000   |  | 5,294,000  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 제2순환로<br>(송절교차로<br>~율량<br>교차로)<br>확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 송절교차로~율량교차로<br>○사업량: L=3.06km, B=20m→35m<br>○기 간: 2016 ~ 2020 | 35,090,000  | 2,887,388   | 2,256,017   | 631,371 | 0     | 0   | 0    | 5,000,000        | 27,202,612  | 0  | ○2016.03: 실시설계착수<br>○2018.03: 율량교차로확장<br>○2018.06: 용역정지<br>- 도로구역결정 관계기관 협의<br>- 공정율 95% |
|                                       |                        |  |       | 변경 | ○위 치: 송절교차로~율량교차로<br>○사업량: L=3.06km, B=20m→35m<br>○기 간: 2016 ~ 2025 | 46,120,000  | 2,887,388   | 2,256,017   | 631,371 | 0     | 0   | 0    | 0                | 7,500,000   | 35,732,612   |  |
|                                       |                        |  |       | 증강 |   | 11,030,000  | 0           | 0           | 0       | 0     | 0   | 0    | -5,000,000       | -19,702,612 | 35,732,612   |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                   |                        |                                  | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지   |            |        | 2018년     |           |             | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정률   |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|----|--|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|--------------|--|
| 정책사업                                  | 단위사업                   | 세부사업                             |       |    |  |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액   | 예산액       | 지출액       | 지출잔액        |                  |           |              |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 청주하이<br>패스전용<br>나들목설치            | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 석곡교차로일원<br>○사업량: 하이패스나들목설치 1개소<br>○기 간: 2015 ~ 2019            | 26,100,000 | 1,325,000  | 1,325,000  | 0      | 3,003,000 | 2,995,000 | 8,000       | 21,772,000       | 0         | 0            | ○2017.05: 실시설계착수<br>○2018.11: 용역정지<br>- 도로구역결정 협의 등<br>행정절차 이행<br>- 공정률 95%          |
|                                       |                        |                                  |       | 변경 | ○위 치: 석곡교차로일원<br>○사업량: 하이패스나들목설치 1개소<br>○기 간: 2015 ~ 2022            | 26,100,000 | 1,325,000  | 1,325,000  | 0      | 3,003,000 | 2,995,000 | 8,000       | 8,000,000        | 8,000,000 | 5,772,000    |  |
|                                       |                        |                                  |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0      | 0         | 0         | -13,772,000 | 8,000,000        | 5,772,000 |              |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 청주(북일-<br>남일)국도<br>대체우회도<br>로건설  | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 상당 용정동-남일 효촌리<br>○사업량: L=6.1km, B=20m 보상비<br>○기 간: 2015 ~ 2023 | 46,500,000 | 33,177,000 | 33,177,000 | 0      | 9,510,000 | 7,004,385 | 2,505,615   | 3,813,000        | 0         | 0            | ○협의보상 추진중<br>(1공구 79%, 2공구 91%)  |
|                                       |                        |                                  |       | 변경 | ○위 치: 상당 용정동-남일 효촌리<br>○사업량: L=6.1km, B=20m 보상비<br>○기 간: 2015 ~ 2023 | 46,500,000 | 33,177,000 | 33,177,000 | 0      | 9,510,000 | 7,099,251 | 2,410,749   | 3,813,000        | 0         | 0            |  |
|                                       |                        |                                  |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0      | 94,866    | -94,866   | 0           | 0                | 0         |              |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 석곡사거리-<br>척북삼거리<br>도로개설<br>(1단계) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 서원구 남이면 석실리 일원<br>○사업량: L=0.21km, B=13m<br>○기 간: 2018 ~ 2020   | 3,535,000  | 0          | 0          | 0      | 80,000    | 2,200     | 77,800      | 3,455,000        | 0         | 0            | ○2018.10.: 실시설계 착수<br>○2019.06: 용역정지<br>- 도로구역결정 협의 등<br>행정절차 이행<br>- 공정률 90%        |
|                                       |                        |                                  |       | 변경 | ○위 치: 서원구 남이면 석실리 일원<br>○사업량: L=0.21km, B=13m<br>○기 간: 2018 ~ 2021   | 3,535,000  | 0          | 0          | 0      | 80,000    | 2,840     | 77,160      | 3,404,302        | 50,698    | 0            |  |
|                                       |                        |                                  |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0      | 640       | -640      | -50,698     | 50,698           | 0         |              |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 서부로(석곡<br>사거리~죽림<br>사거리)확장       | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 석곡사거리~죽림사거리<br>○사업량: L=1.5km, B=25m→35m<br>○기 간: 2017 ~ 2019   | 18,000,000 | 231,000    | 138,230    | 92,770 | 1,505,000 | 15,680    | 1,489,320   | 16,264,000       | 0         | 0            | ○2017.02: 실시설계 착수<br>○2017.10: 용역정지<br>- 도시관리계획 변경 등<br>행정절차 이행('19.6.)<br>- 공정률 97% |
|                                       |                        |                                  |       | 변경 | ○위 치: 석곡사거리~죽림사거리<br>○사업량: L=1.5km, B=25m→35m<br>○기 간: 2017 ~ 2022   | 18,000,000 | 231,000    | 138,230    | 92,770 | 1,505,000 | 15,680    | 1,489,320   | 0                | 6,000,000 | 10,264,000   |  |
|                                       |                        |                                  |       | 증강 |  | 0          | 0          | 0          | 0      | 0         | 0         | 0           | -16,264,000      | 6,000,000 | 10,264,000   |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                   |                        |                                 | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지   |            |      | 2018년   |         |            | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액   | 추진상황 및 공정률  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|----|---|------------|------------|------------|------|---------|---------|------------|------------------|-----------|--|---|
| 정책사업                                  | 단위사업                   | 세부사업                            |       |    |   |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액 | 예산액     | 지출액     | 지출잔액       |                  |           |  |   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 가마교차로<br>확장공사                   | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 남이면 가마리 일원<br>○사업량: 교차로 확장(연결로 4개소<br>L=1.3km, 암거확장 L=44m)<br>○기 간: 2018 ~ 2020       | 9,600,000  | 0          | 0          | 0    | 300,000 | 134,960 | 165,040    | 4,000,000        | 5,300,000 | 0  | ○2018.12: 실시설계 완료   |
|                                       |                        |                                 |       | 변경 | ○위 치: 남이면 가마리 일원<br>○사업량: 교차로 확장(연결로 4개소<br>L=1.3km, 암거확장 L=44m)<br>○기 간: 2018 ~ 2022       | 9,600,000  | 0          | 0          | 0    | 300,000 | 134,960 | 165,040    | 0                | 3,000,000 | 6,300,000  |   |
|                                       |                        |                                 |       | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0    | 0       | 0       | -4,000,000 | -2,300,000       | 6,300,000 |  |   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 석남천수해<br>복구사업                   | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 서청주교사거리 일원<br>○사업량: 교량 재가설 2개소<br>서청주교 L=60.6m,<br>석남교 L=119.1m<br>○기 간 : 2017 ~ 2021 | 43,418,000 | 28,683,973 | 28,683,973 | 0    | 0       | 0       | 8,000,000  | 6,734,027        | 0         | ○2017.10: 실시설계 착수<br>○2018.09: 건설사업관리<br>용역 착수<br>○2018.10: 실시설계완료<br>및 공사 착수(공정률 35%)       |   |
|                                       |                        |                                 |       | 변경 | ○위 치: 서청주교사거리 일원<br>○사업량: 교량 재가설 2개소<br>서청주교 L=60.6m,<br>석남교 L=119.1m<br>○기 간 : 2017 ~ 2021 | 43,418,000 | 28,683,973 | 28,683,973 | 0    | 0       | 0       | 8,000,000  | 6,734,027        | 0         |  |   |
|                                       |                        |                                 |       | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0    | 0       | 0       | 0          | 0                | 0         |  |   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 단재로(효촌<br>교차로~청남<br>농협)<br>확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 남일면 효촌교차로~<br>지북동 지북교차로<br>○사업량: L=0.65km, B=25m→35m<br>○기 간: 2018 ~ 2020             | 6,600,000  | 0          | 0          | 0    | 200,000 | 124,630 | 75,370     | 3,010,000        | 3,390,000 | 0  | ○2018.03: 실시설계 착수<br>○2018.10: 용역정지<br>- 실시계획인가 등<br>행정절차 이행('19.4.)<br>- 공정률 97% |
|                                       |                        |                                 |       | 변경 | ○위 치: 남일면 효촌교차로~<br>지북동 지북교차로<br>○사업량: L=0.65km, B=25m→35m<br>○기 간: 2018 ~ 2022             | 6,600,000  | 0          | 0          | 0    | 200,000 | 124,630 | 75,370     | 3,010,000        | 2,000,000 | 1,390,000  |   |
|                                       |                        |                                 |       | 증강 |   | 0          | 0          | 0          | 0    | 0       | 0       | 0          | -1,390,000       | 1,390,000 |  |   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 주요간선<br>광역도로망<br>조기 구축 | 오송지하<br>차도<br>개설공사              | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원<br>○사업량: L=0.58km, B=30m<br>○기 간: 2019 ~ 2021                          | 21,600,000 | 0          | 0          | 0    | 0       | 0       | 8,750,000  | 7,000,000        | 5,850,000 | ○2018.08: 사업계획 수립<br>○2018.10: 협약체결<br>(충북도, 청주시)<br>○2018.11: 실시설계 착수<br>(충북도)<br>- 공정률 85% |   |
|                                       |                        |                                 |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 오송읍 봉산리 일원<br>○사업량: L=0.58km, B=30m<br>○기 간: 2019 ~ 2022                          | 28,500,000 | 0          | 0          | 0    | 0       | 0       | 9,750,000  | 9,000,000        | 9,750,000 |  |   |
|                                       |                        |                                 |       | 증강 |   | 6,900,000  | 0          | 0          | 0    | 0       | 0       | 1,000,000  | 2,000,000        | 3,900,000 |  |   |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                      |                              |  | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지  |           |         | 2018년   |         |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율  |
|--|------------------------------|--|-------|----|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------------|---|
|  |                              |  |       |    |   |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    | 예산액     | 지출액     | 지출잔액    |                  |           |              |   |
| 정책사업                                     | 단위사업                         | 세부사업                                   |       |    |   |            |           |           |         |         |         |         |                  |           |              |   |
| 광역도시<br>대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 청주대학교<br>예술대학~<br>율량2지구간<br>도로개설<br>공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 예술대학~율량2지구간<br>○사업량: L=0.62km, B=12m<br>○기 간: 2012 ~ 2019       | 5,500,000  | 3,448,812 | 3,178,816 | 269,996 | 0       | 0       | 0       | 2,051,188        | 0         | 0            | ○보상중(잔여5필지)   |
|  |                              |  |       | 변경 | ○위 치: 예술대학~율량2지구간<br>○사업량: L=0.62km, B=12m<br>○기 간: 2012 ~ 2020       | 5,500,000  | 3,448,812 | 3,178,816 | 269,996 | 0       | 0       | 0       | 0                | 2,051,188 | 0            |   |
|  |                              |  |       | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -2,051,188       | 2,051,188 | 0            |   |
| 광역도시<br>대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 덕천교~<br>새터초교<br>사거리간<br>도로확장<br>업      | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 덕천교~새터초교사거리<br>○사업량: L=0.52km, B=10→25m<br>○기 간: 2012 ~ 2019    | 5,400,000  | 4,921,988 | 4,701,973 | 220,015 | 0       | 0       | 0       | 478,012          | 0         | 0            | ○부분준공 완료<br>○미보상구간 협의 및 명도<br>소송 추진   |
|  |                              |  |       | 변경 | ○위 치: 덕천교~새터초교사거리<br>○사업량: L=0.52km, B=10→25m<br>○기 간: 2012 ~ 2021    | 5,400,000  | 4,921,988 | 4,707,083 | 214,905 | 0       | 0       | 0       | 0                | 478,012   | 0            |   |
|  |                              |  |       | 증강 |   | 0          | 0         | 5,110     | -5,110  | 0       | 0       | 0       | -478,012         | 478,012   | 0            |   |
| 광역도시<br>대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 용박골<br>진입로<br>개설공사                     | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 동남택지개발지구~보살사<br>○사업량: L=0.32km, B=20m<br>○기 간: 2015 ~ 2020      | 3,300,000  | 1,874,728 | 1,869,238 | 5,490   | 503,000 | 485,583 | 17,417  | 922,272          | 0         | 0            | ○실시설계완료<br>○보상추진 90%<br>(41필지중 37필지 완료)   |
|  |                              |  |       | 변경 | ○위 치: 동남택지개발지구~보살사<br>○사업량: L=0.32km, B=20m<br>○기 간: 2015 ~ 2021      | 3,700,000  | 1,874,728 | 1,870,290 | 4,438   | 503,000 | 485,583 | 17,417  | 922,272          | 400,000   | 0            |   |
|  |                              |  |       | 증강 |   | 400,000    | 0         | 1,052     | -1,052  | 0       | 0       | 0       | 0                | 400,000   | 0            |   |
| 광역도시<br>대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 아름다운<br>웨딩홀~고은<br>삼거리간<br>도로확포장<br>공사  | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 아름다운웨딩홀~고은삼거리<br>○사업량: L=4.9km, B=8-13→20m<br>○기 간: 2015 ~ 2025 | 25,000,000 | 4,174,112 | 4,174,112 | 0       | 826,000 | 605,758 | 220,242 | 3,000,000        | 3,000,000 | 13,999,888   | ○1단계 L=1.18km<br>공사완료<br>○2단계 L=0.88km<br>설계완료<br>○3단계 L=2.88km<br>설계중(공정율 95%) |
|  |                              |  |       | 변경 | ○위 치: 아름다운웨딩홀~고은삼거리<br>○사업량: L=4.9km, B=8-13→20m<br>○기 간: 2015 ~ 2025 | 25,000,000 | 4,174,112 | 4,174,112 | 0       | 826,000 | 605,759 | 220,241 | 0                | 3,000,000 | 16,999,888   |   |
|  |                              |  |       | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 1       | -1      | -3,000,000       | 0         | 3,000,000    |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                       |                     |                          | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지  |           |         | 2018년     |           |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율  |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------|----|--|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------------|------------|-------------|---|
| 정책사업                      | 단위사업                | 세부사업                     |       |    |  |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    |                  |            |             |   |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미평동 도시계획도로 (남지로 주변)개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 청주가스충전소~자동차매매<br>○사업량: L=0.66km, B=20m<br>○기 간: 2015 ~ 2020    | 8,000,000  | 4,635,500 | 3,739,818 | 895,682 | 0         | 0         | 0       | 1,725,000        | 1,639,500  | 0           | ○실시설계완료<br>○보상추진 83%<br>(83필지중 69필지 완료)   |
|                           |                     |                          |       | 변경 | ○위 치: 청주가스충전소~자동차매매<br>○사업량: L=0.66km, B=20m<br>○기 간: 2015 ~ 2023    | 8,000,000  | 4,635,500 | 3,741,067 | 894,433 | 0         | 0         | 0       | 800,000          | 1,500,000  | 1,064,500   |   |
|                           |                     |                          |       | 증감 |  | 0          | 0         | 1,249     | -1,249  | 0         | 0         | 0       | -925,000         | -139,500   | 1,064,500   |   |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미호천 지방도로 교행차로 설치공사       | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 문암공원~옥산교<br>○사업량: L=7.0km, B=5→8.5m<br>○기 간: 2015 ~ 2020       | 9,000,000  | 3,817,100 | 2,875,156 | 941,944 | 673,000   | 42,830    | 630,170 | 3,900,000        | 609,900    | 0           | ○1차구간(0.85km)<br>-1구간(L=0.25km)준공<br>-2구간(L=0.60km)준공<br>○2차구간(L=4.65km)공사<br>추진중(공정율 15%)<br>○연결도로구간(L=0.325km)<br>설계용역 추진중<br>(공정율 90%) |
|                           |                     |                          |       | 변경 | ○위 치: 문암공원~옥산교<br>○사업량: L=7.0km, B=5→8.5m<br>○기 간: 2015 ~ 2023       | 15,000,000 | 3,817,100 | 2,906,688 | 910,412 | 673,000   | 42,830    | 630,170 | 3,900,000        | 4,000,000  | 2,609,900   |   |
|                           |                     |                          |       | 증감 |  | 6,000,000  | 0         | 31,532    | -31,532 | 0         | 0         | 0       | 0                | 3,390,100  | 2,609,900   |   |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확장 공사                | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 청원구우암동~상당구석교동<br>○사업량: L=0.75km, B=12→22m<br>○기 간: 2015 ~ 2020 | 20,000,000 | 7,482,500 | 7,482,500 | 0       | 2,130,000 | 1,999,422 | 130,578 | 5,000,000        | 5,387,500  | 0           | ○2017.09.: 1단계-2구간<br>설계완료<br>○2018.12.: 1단계-1,3구간<br>공사완료  |
|                           |                     |                          |       | 변경 | ○위 치: 청원구우암동~상당구석교동<br>○사업량: L=0.75km, B=12→22m<br>○기 간: 2015 ~ 2023 | 20,000,000 | 7,482,500 | 7,482,500 | 0       | 2,130,000 | 2,005,320 | 124,680 | 4,000,000        | 3,000,000  | 3,387,500   |   |
|                           |                     |                          |       | 증감 |  | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 5,898     | -5,898  | -1,000,000       | -2,387,500 | 3,387,500   |   |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용담로(대한정육점~괴강매운탕) 확장 공사   | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 상당구 용담동 일원<br>○사업량: L=0.25km, B=15→25m<br>○기 간: 2017 ~ 2020    | 5,918,000  | 31,919    | 31,919    | 0       | 514,700   | 501,268   | 13,432  | 4,017,000        | 1,354,381  | 0           | ○보상중(3/24필지)  |
|                           |                     |                          |       | 변경 | ○위 치: 상당구 용담동 일원<br>○사업량: L=0.25km, B=15→25m<br>○기 간: 2017 ~ 2022    | 5,918,000  | 31,919    | 31,919    | 0       | 514,700   | 501,268   | 13,432  | 2,100,000        | 1,917,000  | 1,354,381   |   |
|                           |                     |                          |       | 증감 |  | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -1,917,000       | 562,619    | 1,354,381   |   |





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                   |                              |   | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지 |        |       | 2018년   |        |        | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율        |
|---------------------------------------|------------------------------|---|-------|----|--|-----------|----------|--------|-------|---------|--------|--------|------------------|-----------|--------------|-------------------|
|                                       |                              |   |       |    |  |           | 예산액      | 지출액    | 지출잔액  | 예산액     | 지출액    | 지출잔액   |                  |           |              |                   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도유교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 장성동 일원<br>도로개설<br>공사                    | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 서원구 장성동 일원<br>○사업량: L=1.15km, B=15m<br>○기 간: 2018 ~ 2020                   | 6,099,000 | 0        | 0      | 0     | 137,000 | 76,507 | 60,493 | 2,500,000        | 3,462,000 | 0            | ○실시설계 완료          |
|                                       |                              |   |       | 변경 | ○위 치: 서원구 장성동 일원<br>○사업량: L=1.15km, B=15m<br>○기 간: 2018 ~ 2023                   | 6,099,000 | 0        | 0      | 0     | 137,000 | 76,507 | 60,493 | 0                | 2,500,000 | 3,462,000    |                   |
|                                       |                              |   |       | 증강 |  | 0         | 0        | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      | -2,500,000       | -962,000  | 3,462,000    |                   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도유교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 봉명2송정동<br>주민센터<br>진입로 확장                | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 봉명2송정<br>(청운교회~주민센터)<br>○사업량: L=0.12km, B=10→15m<br>○기 간: 2018 ~ 2020  | 4,473,000 | 0        | 0      | 0     | 24,000  | 17,950 | 6,050  | 2,491,000        | 1,958,000 | 0            | ○설계완료             |
|                                       |                              |   |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 봉명2송정<br>(청운교회~주민센터)<br>○사업량: L=0.12km, B=10→15m,<br>○기 간: 2018 ~ 2023 | 4,473,000 | 0        | 0      | 0     | 24,000  | 17,950 | 6,050  | 0                | 2,491,000 | 1,958,000    |                   |
|                                       |                              |   |       | 증강 |  | 0         | 0        | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      | -2,491,000       | 533,000   | 1,958,000    |                   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도유교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 월명로<br>확장공사                             | 도로시설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      | 0                | 0         | 0            | ○공사중<br>(공정율 60%) |
|                                       |                              |   |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 총대사거리~봉명로<br>일원<br>○사업량: L=0.4km, B=15→20m<br>○기 간: 2018 ~ 2021        | 2,126,000 | 0        | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      | 92,000           | 1,000,000 | 1,034,000    |                   |
|                                       |                              |   |       | 증강 |  | 2,126,000 | 0        | 0      | 0     | 0       | 0      | 0      | 92,000           | 1,000,000 | 1,034,000    |                   |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도유교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현 | 미원면<br>미원천~<br>미원<br>삼거리간<br>도로개설<br>공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 상당구 미원면 미원리 일원<br>○사업량: L=0.33km, B=12m<br>○기 간: 2017 ~ 2020               | 1,592,000 | 46,000   | 44,554 | 1,446 | 0       | 0      | 0      | 1,546,000        | 0         | 0            | ○공사중<br>(공정율 45%) |
|                                       |                              |   |       | 변경 | ○위 치: 상당구 미원면 미원리 일원<br>○사업량: L=0.33km, B=12m<br>○기 간: 2017 ~ 2020               | 1,592,000 | 46,000   | 44,889 | 1,111 | 0       | 0      | 0      | 1,546,000        | 0         | 0            |                   |
|                                       |                              |   |       | 증강 |  | 0         | 0        | 335    | -335  | 0       | 0      | 0      | 0                | 0         | 0            |                   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                   |                                 |  | 해당부서  | 구분 | 사업개요       | 총사업비      | 2017년 까지  |        |           | 2018년     |           |            | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년 이후 예산액   | 추진상황 및 공정율                          |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------|----|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|
|                                       |                                 |  |       |    |            |           | 예산액       | 지출액    | 지출잔액      | 예산액       | 지출액       | 지출잔액       |                  |            |  |                                     |
| 정책사업                                  | 단위사업                            | 세부사업                                   |       |    |            |           |           |        |           |           |           |            |                  |            |  |                                     |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현    | 정하동-<br>정북동간<br>보도설치                   | 도로시설과 | 기존 |            | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                | 0          | 0  | ○실시설계 완료(2019. 7.)<br>○토지분할 및 보상 예정 |
|                                       |                                 |  |       | 변경 | 1,537,000  | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 1,537,000 | 0          | 0                |            |  |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 증강 | 1,537,000  | 0         | 0         | 0      | 0         | 1,537,000 | 0         | 0          |                  |            |  |                                     |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 농촌지역<br>균형발전을<br>위한 기반<br>시설 확충 | 탐연1리-<br>진흥아파트<br>우회도로<br>개설 공사        | 도로시설과 | 기존 | 25,000,000 | 8,336,380 | 8,336,380 | 0      | 520,500   | 520,500   | 0         | 3,953,000  | 2,000,000        | 10,190,120 | ○2단계-1차분 착공<br>(공정율 5%)<br>○2단계-2차분 설계중<br>(실시계획인가중)   |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 변경 | 25,000,000 | 8,336,380 | 8,336,380 | 0      | 520,500   | 520,500   | 0         | 3,953,000  | 2,000,000        | 10,190,120 |  |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 증강 | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                | 0          |  |                                     |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 농촌지역<br>균형발전을<br>위한 기반<br>시설 확충 | 석실~석판간<br>(남이도시<br>계획도로)<br>도로개설<br>공사 | 도로시설과 | 기존 | 13,000,000 | 6,681,450 | 6,681,450 | 0      | 3,865,000 | 2,749,402 | 1,115,598 | 2,453,550  | 0                | 0          | ○2019.09: 공사준공<br>○2019. 10: 산지복구설계<br>착수<br>○2016년 이전예산 일반회계<br>2017년 이후예산<br>보상 일반회계,<br>공사 균형발전특별회계 |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 변경 | 11,046,450 | 6,681,450 | 6,681,450 | 0      | 3,865,000 | 3,684,748 | 180,252   | 500,000    | 0                | 0          |  |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 증강 | -1,953,550 | 0         | 0         | 0      | 0         | 935,346   | -935,346  | -1,953,550 | 0                | 0          |  |                                     |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 농촌지역<br>균형발전을<br>위한 기반<br>시설 확충 | 내수농공<br>단지 주변<br>도로개설                  | 도로시설과 | 기존 | 9,000,000  | 592,900   | 503,000   | 89,900 | 0         | 0         | 0         | 2,895,000  | 3,000,000        | 2,512,100  | ○실시설계용역 완료(2018. 12.)<br>○우선추진구간 공사 완료<br>(2019. 1.)   |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 변경 | 9,000,000  | 592,900   | 503,000   | 89,900 | 0         | 0         | 0         | 0          | 2,895,000        | 5,512,100  |  |                                     |
|                                       |                                 |  |       | 증강 | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0         | 0         | -2,895,000 | -105,000         | 3,000,000  |  |                                     |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                                   |                                 |                           | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지 |         |          | 2018년     |         |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액        | 추진상황 및 공정률   |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----|--|-----------|----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--|
| 정책사업                                  | 단위사업                            | 세부사업                      |       |    |  |           | 예산액      | 지출액     | 지출잔액     | 예산액       | 지출액     | 지출잔액      |                  |           |                     |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 농촌지역<br>균형발전을<br>위한 기반<br>시설 확충 | 현도면<br>매봉리<br>도로개설        | 도로시설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 0                | 0         | ○실시설계중<br>(공정률 40%) |  |
|                                       |                                 |                           |       | 변경 |  | 1,438,000 | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 30,000    | 1,408,000        | 0         |                     |  |
|                                       |                                 |                           |       | 증강 |  | 1,438,000 | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 30,000    | 1,408,000        | 0         |                     |  |
|                                       |                                 |                           |       |    | ○위 치: 국도17호선(현도초교)-<br>매봉리 443<br>○사업량: L=0.15km, B=12m<br>○기 간: 2018-2021 |           |          |         |          |           |         |           |                  |           |                     |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 농촌지역<br>균형발전을<br>위한 기반<br>시설 확충 | 옥산체육<br>공원<br>진입로<br>도로개설 | 도로시설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 0                | 0         | ○실시설계 완료(2019. 10.) |  |
|                                       |                                 |                           |       | 변경 |  | 453,000   | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 12,000    | 441,000          | 0         |                     |  |
|                                       |                                 |                           |       | 증강 |  | 453,000   | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 12,000    | 441,000          | 0         |                     |  |
|                                       |                                 |                           |       |    | ○위 치: 흥덕구 옥산면 체육공원 앞<br>○사업량: 도로개설 L=0.04km, B=15m<br>○기 간: 2019 ~ 2021    |           |          |         |          |           |         |           |                  |           |                     |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현    | 남일면<br>효촌리<br>도로개설        | 도로시설과 | 기존 |  | 1,340,000 | 853,000  | 426,895 | 426,105  | 0         | 0       | 0         | 487,000          | 0         | 0                   | ○공사완료  |
|                                       |                                 |                           |       | 변경 |  | 1,340,000 | 853,000  | 770,693 | 82,307   | 0         | 0       | 0         | 487,000          | 0         | 0                   |  |
|                                       |                                 |                           |       | 증강 |  | 0         | 0        | 343,798 | -343,798 | 0         | 0       | 0         | 0                | 0         | 0                   |  |
|                                       |                                 |                           |       |    | ○위 치: 상당구 남일면 일원<br>○사업량: L=0.22km, B=12m<br>○기 간: 2017 ~ 2020             |           |          |         |          |           |         |           |                  |           |                     |  |
|                                       |                                 |                           |       |    | ○위 치: 상당구 남일면 일원<br>○사업량: L=0.22km, B=12m<br>○기 간: 2017 ~ 2019             |           |          |         |          |           |         |           |                  |           |                     |  |
| 광역도시 대비<br>역동적인<br>안전한<br>도로교통망<br>구축 | 도심교통<br>분산처리 및<br>안전도시<br>구현    | 강내면<br>연정교차로<br>개선공사      | 도로시설과 | 기존 |  | 1,505,000 | 47,000   | 41,953  | 5,047    | 1,458,000 | 363,254 | 1,094,746 | 0                | 0         | 0                   | ○공사중<br>(공정률 35%)<br>○2017년 예산 일반회계<br>○2018년 예산 일반회계<br>○2020년 예산 균형회계<br>○2020년 사업비 증2억,<br>일반회계 |
|                                       |                                 |                           |       | 변경 |  | 1,705,000 | 47,000   | 41,953  | 5,047    | 1,458,000 | 412,280 | 1,045,720 | 0                | 200,000   | 0                   |  |
|                                       |                                 |                           |       | 증강 |  | 200,000   | 0        | 0       | 0        | 0         | 49,026  | -49,026   | 0                | 200,000   | 0                   |  |
|                                       |                                 |                           |       |    | ○위 치: 흥덕구 강내면 연정리 일원<br>○사업량: 교차로 개선 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2020               |           |          |         |          |           |         |           |                  |           |                     |  |
|                                       |                                 |                           |       |    | ○위 치: 흥덕구 강내면 연정리 일원<br>○사업량: 교차로 개선 1식<br>○기 간: 2017 ~ 2020               |           |          |         |          |           |         |           |                  |           |                     |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                       |                      |                     | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비        | 2017년 까지 |     |      | 2018년     |         |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액   | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율  |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------|----|--|-------------|----------|-----|------|-----------|---------|-----------|------------------|-------------|--------------|---|
|                           |                      |                     |       |    |  |             | 예산액      | 지출액 | 지출잔액 | 예산액       | 지출액     | 지출잔액      |                  |             |              |   |
| 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현  | 복현교 재가설공사           | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 청원구 오창읍 복현리 일원<br>○사업량: 교량 재가설<br>L=0.10km, B=12m<br>○기 간: 2018 ~ 2020 | 4,205,000   | 0        | 0   | 0    | 246,000   | 93,574  | 152,426   | 3,006,000        | 953,000     | 0            | ○2018.03: 설계용역착수<br>○2019.06: 공사착공<br>○2017년 이전예산 일반회계<br>○2018년 이후예산 균형발전 특별회계 추진  |
|                           |                      |                     |       | 변경 | ○위 치: 청원구 오창읍 복현리 일원<br>○사업량: 교량 재가설<br>L=0.10km, B=12m<br>○기 간: 2018 ~ 2021 | 4,205,000   | 0        | 0   | 0    | 93,574    | 152,426 | 3,006,000 | 953,000          | 0           |              |   |
|                           |                      |                     |       | 증감 |  | 0           | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 0                | 0           |              |   |
| 자연과 함께 하는 안전한 생명하천        | 친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리 | 무성천 자연거도로 산책로 이원화사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 장평교~올량천 합류부<br>○사업량: L=7.5km<br>○기 간: 2019 ~ 2021                      | 2,000,000   | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 123,000          | 1,000,000   | 877,000      | ○2019.4: 설계용역비편성<br>○2019.7: 설계용역착수<br>○2019.12: 설계용역완료   |
|                           |                      |                     |       | 변경 | ○위 치: 장평교~올량천 합류부<br>○사업량: L=7.5km<br>○기 간: 2019 ~ 2021                      | 2,000,000   | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 123,000          | 1,000,000   | 877,000      |   |
|                           |                      |                     |       | 증감 |  | 0           | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 0                | 0           |              |   |
| 자연과 함께 하는 안전한 생명하천        | 재해로부터 안전한 하천정비       | 수곡지구 우수저류 시설 설치 사업  | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 서원구 수곡동<br>○사업량: 우수저류시설 V=9,870m³<br>○기 간: 2018 ~ 2020                 | 15,000,000  | 0        | 0   | 0    | 1,000,000 | 365,852 | 634,148   | 9,997,000        | 4,003,000   | 0            | ○2018.06.: 설계 착수<br>○2019.02.: 기본설계 심의<br>○2019.06.: 기술자문<br>○2019.07.: 공원조성 자문<br>○2019.10.: 실시설계 심의<br>○2019.11.: 실시설계 준공<br>○2020.01.: 사업 착공<br>○2021.12.: 사업 준공 |
|                           |                      |                     |       | 변경 | ○위 치: 서원구 수곡동<br>○사업량: 우수저류시설 V=12,000m³<br>○기 간: 2018 ~ 2021                | 16,000,000  | 0        | 0   | 0    | 1,000,000 | 365,852 | 634,148   | 10,997,000       | 4,003,000   | 0            |   |
|                           |                      |                     |       | 증감 |  | 1,000,000   | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 1,000,000        | 0           | 0            |   |
| 자연과 함께 하는 안전한 생명하천        | 재해로부터 안전한 하천정비       | 복대지구 우수저류 시설 설치 사업  | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 서원구 복대동<br>○사업량: 우수저류시설 V=19,200m³<br>○기 간: 2019 ~ 2021                | 14,556,000  | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 1,000,000        | 10,000,000  | 3,556,000    | ○2019.03.: 설계용역 착수<br>○2019.05.: 용역 정지<br>○2019.07.: 행정안전부 협의<br>○2019.09.: 사업취소 결정<br>○2019.10.: 설계용역 준공 및 완료  |
|                           |                      |                     |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 복대동<br>○사업량: 우수저류시설 수문분석<br>○기 간: 2019                             | 44,000      | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 44,000           | 0           | 0            |   |
|                           |                      |                     |       | 증감 |  | -14,512,000 | 0        | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | -956,000         | -10,000,000 | -3,556,000   |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업               |                |                    | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비      | 2017년 까지  |           |           | 2018년   |         |        | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |           |
|-------------------|----------------|--------------------|-------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|------------------|------------|--------------|--|-----------|
| 정책사업              | 단위사업           | 세부사업               |       |    |   |           | 예산액       | 지출액       | 지출잔액      | 예산액     | 지출액     | 지출잔액   |                  |            |              |  |           |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 재해위험 지구정비 사업       | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 512<br>○사업량: 하천정비 L=376m<br>교량 재설치 6개소<br>○기 간: 2016 ~ 2019 | 3,290,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0         | 890,000 | 839,194 | 50,806 | 0                | 0          | 0            | ○2017.04: 착공<br>○2018.09: 준공완료<br>○사업비 낙찰차액 및 보상비 미지급분(상속등기 미완료토지로 보상금 지급 불가)                |           |
|                   |                |                    |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 옥산면 사정리 512<br>○사업량: 하천정비 L=376m<br>교량 재설치 6개소<br>○기 간: 2016 ~ 2019 | 3,290,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0         | 890,000 | 839,194 | 50,806 | 0                | 0          | 0            |  |           |
|                   |                |                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            |  |           |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 월운천 수해복구 사업(국토교통부) | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 상당구 월오동 일원<br>○사업량: L=1.75km<br>○기 간: 2017 ~ 2019                       | 7,146,013 | 7,146,013 | 4,615,811 | 2,530,202 | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            | ○2018.02: 설계용역준공<br>○2018.06: 공사 착공<br>○2019.10: 현공정율 95%<br>○2019.12: 공사준공(종료)              |           |
|                   |                |                    |       | 변경 | ○위 치: 상당구 월오동 일원<br>○사업량: L=1.75km<br>○기 간: 2017 ~ 2019                       | 7,146,013 | 7,146,013 | 5,518,839 | 1,627,174 | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            |  |           |
|                   |                |                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 903,028   | -903,028  | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            |  |           |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 월운천 수해복구 사업(행정안전부) | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 상당구 월오동 일원<br>○사업량: L=1.75km<br>○기 간: 2017 ~ 2019                       | 517,132   | 517,132   | 276,575   | 240,557   | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            | ○2018.02: 설계용역준공<br>○2018.06: 공사 착공<br>○2019.10: 현공정율 95%<br>○2019.12: 공사준공(종료)              |           |
|                   |                |                    |       | 변경 | ○위 치: 상당구 월오동 일원<br>○사업량: L=1.75km<br>○기 간: 2017 ~ 2019                       | 517,132   | 517,132   | 475,248   | 41,884    | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            |  |           |
|                   |                |                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 198,673   | -198,673  | 0       | 0       | 0      | 0                | 0          | 0            |  |           |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 행정소하천 정비사업         | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 상당구 가덕면 행정리 일원<br>○사업량: 소하천정비 L=3.257km<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2021.12.    | 8,468,000 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 252,000          | 4,120,000  | 4,096,000    | ○2019.02.21: 실시설계 착공<br>○2019.12.17: 실시설계 준공<br>○공정율 : 70%<br>*소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경 |           |
|                   |                |                    |       | 변경 | ○위 치: 상당구 가덕면 행정리 일원<br>○사업량: 소하천정비 L=3.257km<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2022.12.    | 8,468,000 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0                | 252,000    | 100,000      |  | 8,116,000 |
|                   |                |                    |       | 증강 |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0                | -4,020,000 | 4,020,000    |  |           |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업               |                |            | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지  |           |       | 2018년   |         |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율  |
|-------------------|----------------|------------|-------|----|--|------------|-----------|-----------|-------|---------|---------|---------|------------------|------------|--------------|---|
|                   |                |            |       |    |  |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액  | 예산액     | 지출액     | 지출잔액    |                  |            |              |   |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 중상소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 서원구 현도면 중삼리 일원<br>○사업량: 소하천정비 L=2.913km<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2021.12. | 6,856,000  | 0         | 0         | 0     | 0       | 0       | 0       | 252,000          | 3,120,000  | 3,484,000    | ○2019.02.21: 실시설계 착공<br>○2019.12.17: 실시설계 준공<br>○공정율 : 70%<br>*소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경                        |
|                   |                |            |       | 변경 | ○위 치: 서원구 현도면 중삼리 일원<br>○사업량: 소하천정비 L=2.913km<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2022.12. | 6,856,000  | 0         | 0         | 0     | 0       | 0       | 0       | 252,000          | 100,000    | 6,504,000    |   |
|                   |                |            |       | 증감 |  | 0          | 0         | 0         | 0     | 0       | 0       | 0       | -3,020,000       | 3,020,000  |              |   |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 주중소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 청원구 주중동<br>○사업량: 소하천정비 L=0.84km<br>○기 간: 2017 ~ 2020                 | 4,100,000  | 360,000   | 358,780   | 1,220 | 896,000 | 775,654 | 120,346 | 600,000          | 2,244,000  | 0            | ○실시설계완료(100%)<br>○시행계획수립 완료<br>○착 공: 2019.02.12<br>○공정율: 50%<br>*소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경                      |
|                   |                |            |       | 변경 | ○위 치: 청원구 주중동<br>○사업량: 소하천정비 L=0.84km<br>○기 간: 2017 ~ 2020                 | 3,056,000  | 360,000   | 358,780   | 1,220 | 896,000 | 777,317 | 118,683 | 600,000          | 1,200,000  | 0            |   |
|                   |                |            |       | 증감 |  | -1,044,000 | 0         | 0         | 0     | 0       | 1,663   | -1,663  | 0                | -1,044,000 | 0            |   |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 승정소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 청원구 북이면 승정리<br>○사업량: 소하천정비 L=2.52km<br>○기 간: 2017 ~ 2020             | 7,842,000  | 360,000   | 358,000   | 2,000 | 800,000 | 470,267 | 329,733 | 100,000          | 6,582,000  | 0            | ○실시설계완료<br>○시행계획수립 완료<br>○보상 추진 (보상결정 18.11.)<br>○보상율: 86%<br>○2019.10.30.: 공사 개찰<br>*소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경 |
|                   |                |            |       | 변경 | ○위 치: 청원구 북이면 승정리<br>○사업량: 소하천정비 L=2.52km<br>○기 간: 2017 ~ 2021             | 7,842,000  | 360,000   | 358,000   | 2,000 | 800,000 | 492,068 | 307,932 | 100,000          | 1,000,000  | 5,582,000    |   |
|                   |                |            |       | 증감 |  | 0          | 0         | 0         | 0     | 0       | 21,801  | -21,801 | 0                | -5,582,000 | 5,582,000    |   |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 서원구 남이면 산막리<br>○사업량: 소하천정비 L=3.3km<br>○기 간: 2016 ~ 2020              | 7,836,000  | 2,410,000 | 2,406,010 | 3,990 | 600,000 | 598,865 | 1,135   | 1,474,000        | 3,352,000  | 0            | ○실시설계완료<br>○보상 및 공사추진<br>○2018.01.16.: 착공<br>○공정율: 48%<br>*소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경                            |
|                   |                |            |       | 변경 | ○위 치: 서원구 남이면 산막리<br>○사업량: 소하천정비 L=3.3km<br>○기 간: 2016 ~ 2021              | 7,836,000  | 2,410,000 | 2,406,010 | 3,990 | 600,000 | 598,924 | 1,076   | 1,474,000        | 2,100,000  | 1,252,000    |   |
|                   |                |            |       | 증감 |  | 0          | 0         | 0         | 0     | 0       | 59      | -59     | 0                | -1,252,000 | 1,252,000    |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업               |                      |                        | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지  |           |           | 2018년     |           |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액   | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| 정책사업              | 단위사업                 | 세부사업                   |       |    |   |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액      | 예산액       | 지출액       | 지출잔액      |                  |             |              |  |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비       | 계원소하천 수해복구 사업          | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 상당구 미원면 계원리<br>○사업량: 소하천정비 L=4.14km<br>○기 간: 2017 ~ 2019        | 6,946,496  | 6,146,496 | 4,625,586 | 1,520,910 | 0         | 0         | 0         | 800,000          | 0           | 0            | ○실시설계완료<br>○시행계획수립 완료<br>○2018.05.23.: 사업착공<br>○공정율: 95%<br>*보상협의 지연에 따른 보상비 미지급분 이월             |
|                   |                      |                        |       | 변경 | ○위 치: 상당구 미원면 계원리<br>○사업량: 소하천정비 L=4.14km<br>○기 간: 2017 ~ 2019        | 6,946,496  | 6,146,496 | 5,221,740 | 924,756   | 0         | 0         | 0         | 800,000          | 0           | 0            |  |
|                   |                      |                        |       | 증강 |   | 0          | 0         | 596,154   | -596,154  | 0         | 0         | 0         | 0                | 0           | 0            |  |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 발산천 침수 위험지구 교량 재가설 사업  | 하천방재과 | 기존 |   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0           | 0            | ○2019년 신규사업<br>○2019.11.01.: 실시설계용역  |
|                   |                      |                        |       | 변경 | ○위 치: 청원구 사천동<br>○사업량: 교량재가설 2개소<br>○기 간: 2019 ~ 2020                 | 1,355,000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000,000        | 355,000     | 0            |  |
|                   |                      |                        |       | 증강 |   | 1,355,000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000,000        | 355,000     | 0            |  |
| 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석화천 생태하천 복원사업          | 하천방재과 | 기존 | ○위 치: 청원구 북이면 ~ 내수읍<br>○사업량: L=7.7km<br>○기 간: 2017 ~ 2022             | 15,000,000 | 2,800,000 | 1,656,875 | 1,143,125 | 2,520,000 | 7,000     | 2,513,000 | 4,200,000        | 2,000,000   | 3,480,000    | ○2017.04: 설계용역착수<br>○2018.04: 설계용역완료<br>○2018.07: 기술검토 완료<br>○2019.03: 생태복원심의 완료<br>○2019.06: 착공 |
|                   |                      |                        |       | 변경 | ○위 치: 청원구 북이면 ~ 내수읍<br>○사업량: L=7.7km<br>○기 간: 2017 ~ 2022             | 15,000,000 | 2,800,000 | 2,020,426 | 779,574   | 2,520,000 | 7,000     | 2,513,000 | 4,200,000        | 2,000,000   | 3,480,000    |  |
|                   |                      |                        |       | 증강 |   | 0          | 0         | 363,551   | -363,551  | 0         | 0         | 0         | 0                | 0           | 0            |  |
| 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성              | 오창과학 산업단지 완충저류 시설 설치운영 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1일원<br>○사업량: 완충저류시설 17,000㎡<br>○기 간: 2018-2020 | 26,266,700 | 0         | 0         | 0         | 1,428,572 | 1,428,572 | 0         | 4,967,142        | 19,870,986  | 0            | ○2018.2.: 위수탁협약<br>○2018.7.: 기본 및 실시 설계용역 착수   |
|                   |                      |                        |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1<br>○사업량: 완충저류시설 17,000㎡<br>○기 간: 2018-2021   | 26,266,700 | 0         | 0         | 0         | 1,428,572 | 1,428,572 | 0         | 4,967,142        | 7,948,000   | 11,922,986   |  |
|                   |                      |                        |       | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | -11,922,986 | 11,922,986   |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업               |              |                        | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지  |           |         | 2018년   |     |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년 이후 예산액                                       | 추진상황 및 공정율   |
|-------------------|--------------|------------------------|-------|----|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----|---------|------------------|------------|--|--|
| 정책사업              | 단위사업         | 세부사업                   |       |    |   |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액    | 예산액     | 지출액 | 지출잔액    |                  |            |  |  |
| 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성      | 청주일반 산업단지 완충저류 시설 설치운영 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1일원<br>○사업량: 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소<br>○기 간: 2019-2022 | 28,818,800 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0       | 714,285          | 14,052,258 | 14,052,257   | ○2019. 2.: 위수탁협약<br>○2019. 10.: 기본 및 실시 설계 발주계획 수립 |
|                   |              |                        |       | 변경 | ○위 치: 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1일원<br>○사업량: 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소<br>○기 간: 2019-2022 | 28,818,800 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0       | 714,285          | 5,620,000  | 22,484,515   |  |
|                   |              |                        |       | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0       | -8,432,258       | 8,432,258  |  |  |
| 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성      | 현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영   | 환경정책과 | 기존 | ○위 치: 서원 현도면 중상리 54일원<br>○사업량: 완충저류시설 1,600㎡<br>○기 간: 2019-2022                       | 6,629,100  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 714,285 | 2,957,408        | 2,957,407  | ○2019. 2.: 위수탁협약<br>○2019. 10.: 기본 및 실시 설계 발주계획 수립 |  |
|                   |              |                        |       | 변경 | ○위 치: 서원 현도면 중상리 54일원<br>○사업량: 완충저류시설 1,600㎡<br>○기 간: 2019-2022                       | 6,629,100  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 714,285 | 1,182,000        | 4,732,815  |  |  |
|                   |              |                        |       | 증강 |   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0       | -1,775,408       | 1,775,408  |  |  |
| 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 생태환경 환경조성    | 도시생태 현황 지도 제작          | 환경정책과 | 기존 |   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 0       | 0                | 0          | ○2019. 8.: 계약체결<br>○2019. 9.: 용역착수보고회 개최           |  |
|                   |              |                        |       | 변경 | ○사업량: 청주시 전지역 940.8km²<br>○기 간: 2019 ~ 2021<br>○내 용: 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진           | 500,000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 500,000 | 0                | 0          |  |  |
|                   |              |                        |       | 증강 |   | 500,000    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   | 500,000 | 0                | 0          |  |  |
| 맑고 깨끗한 청결도시 청주    | 폐자원 선순환 기반조성 | 청주시 리뉴얼아트 센터 건립사업      | 자원정책과 | 기존 | ○위 치: 청원구 주성동 297-19<br>○사업량: 2,000㎡(지하1, 지상3층)<br>○기 간: 2017 ~ 2019                  | 6,700,000  | 6,325,440 | 5,874,392 | 451,048 | 177,650 | 0   | 177,650 | 196,910          | 0          | 0  | ○ 2019. 4.: 건축준공<br>○ 2019. 11.: 전시홍보관설치완료         |
|                   |              |                        |       | 변경 | ○위 치: 청원구 주성동 297-19<br>○사업량: 2,000㎡(지하1, 지상3층)<br>○기 간: 2017 ~ 2019                  | 6,700,000  | 6,325,440 | 5,888,140 | 437,300 | 177,650 | 0   | 177,650 | 196,910          | 0          | 0  |  |
|                   |              |                        |       | 증강 |   | 0          | 0         | 13,748    | -13,748 | 0       | 0   | 0       | 0                | 0          | 0  |  |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업         |                 |  | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지  |           |            | 2018년     |           |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정률  |   |
|-------------|-----------------|--|-------|----|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|-------------|---|---|
|             |                 |  |       |    |  |            | 예산액       | 지출액       | 지출잔액       | 예산액       | 지출액       | 지출잔액      |                  |            |             |   |   |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마, 석판 하수관거 정비사업 [하수관로 정비(가마, 석판 하수관거 정비 사업)]  | 하수정책과 | 기존 | ○위 치: 남이면 가마리, 석판리<br>○사업량: 하수관로 L=12.43km<br>상수관로 L=11.17km<br>○기 간: 2015 ~ 2020  | 8,509,072  | 5,726,562 | 1,858,960 | 3,867,602  | 2,782,510 | 103,662   | 2,678,848 | 0                | 0          | 0           | ○총사업비: 8,618,000천원<br>-하수특별회계: 108,928천원<br>(12년설계비/(구)청원군)<br>*2013년설계용역완료(석판)<br>(총사업비에 포함,<br>계속비조서 예산액에는<br>회계상이로 미표시)<br>-수특회계: 8,509,072천원<br>(설계비, 공사비, 감리비)<br>○공정률 52.0% |   |
|             |                 |  |       | 변경 | ○위 치: 남이면 가마리, 석판리<br>○사업량: 하수관로 L=12.43km<br>상수관로 L=11.17km<br>○기 간: 2015 ~ 2020  | 8,509,072  | 5,726,562 | 5,282,569 | 443,993    | 2,782,510 | 170,598   | 2,611,912 | 0                | 0          | 0           |   |   |
|             |                 |  |       | 증강 |  | 0          | 0         | 3,423,609 | -3,423,609 | 0         | 66,936    | -66,936   | 0                | 0          | 0           |   |   |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 이목 마을 하수도 설치 사업 [농어촌마을 하수도정비(이목 마을 하수도 설치 사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치: 낭성면 이목리, 호정리<br>○사업량: 하수처리시설 90톤/일<br>하수관로 매설 L=5.3km<br>○기 간: 2013 ~ 2020   | 4,638,000  | 2,177,357 | 1,815,758 | 361,599    | 1,708,643 | 289,035   | 1,419,608 | 752,000          | 0          | 0           | ○공정률 71%  |   |
|             |                 |  |       | 변경 | ○위 치: 낭성면 이목리, 호정리<br>○사업량: 하수처리시설 90톤/일<br>하수관로 매설 L=5.7km<br>○기 간: 2013 ~ 2020   | 4,638,000  | 2,177,357 | 2,142,517 | 34,840     | 1,708,643 | 747,851   | 960,792   | 752,000          | 0          | 0           |   |   |
|             |                 |  |       | 증강 |  | 0          | 0         | 326,759   | -326,759   | 0         | 458,816   | -458,816  | 0                | 0          | 0           |   |   |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을 하수도정비(북이 금대 소규모하수처리시설 설치사업)              | 하수정책과 | 기존 | ○위 치: 북이면 금대리 일원<br>○사업량: 하수관로 매설 L=8.3km<br>○기 간: 2017 ~ 2019                     | 6,460,000  | 326,000   | 173,440   | 152,560    | 1,832,000 | 1,541,900 | 290,100   | 4,302,000        | 0          | 0           | ○공사착공('18.9.6.)<br>○공사추진중(공정률 55%)<br>○2019년 환경부 하수도 예산 2차 내역 조정(감)<br>- 금강청 수질총량관리과-6786(2019.9.3.)호   |   |
|             |                 |  |       | 변경 | ○위 치: 북이면 금대리 일원<br>○사업량: 하수관로 매설 L=8.3km<br>○기 간: 2017 ~ 2020                     | 6,460,000  | 326,000   | 326,000   | 0          | 1,832,000 | 1,562,559 | 269,441   | 3,362,000        | 940,000    | 0           |   | 0 |
|             |                 |  |       | 증강 |  | 0          | 0         | 152,560   | -152,560   | 0         | 20,659    | -20,659   | -940,000         | 940,000    | 0           |   | 0 |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 미원 중앙 소규모하수처리시설 설치사업                           | 하수정책과 | 기존 | ○위 치: 미원면 중앙·대신리 일원<br>○사업량: 하수처리시설 80톤/일,<br>오수관로 L=12.019km<br>○기 간: 2017 ~ 2020 | 13,140,000 | 632,000   | 94,053    | 537,947    | 405,780   | 219,620   | 186,160   | 286,000          | 8,365,000  | 3,451,220   | ○기본 및 실시설계 용역<br>추진중(공정률 95%)<br>○설계VE검토 용역 추진중   |   |
|             |                 |  |       | 변경 | ○위 치: 미원면 중앙·대신리 일원<br>○사업량: 하수처리시설 80톤/일,<br>오수관로 L=12.019km<br>○기 간: 2017 ~ 2021 | 13,140,000 | 632,000   | 94,053    | 537,947    | 405,780   | 341,492   | 64,288    | 286,000          | 286,000    | 11,530,220  |   |   |
|             |                 |  |       | 증강 |  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 121,872   | -121,872  | 0                | -8,079,000 | 8,079,000   |   |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업           |                             |                                   | 해당부서     | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지 |         |          | 2018년     |         |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정률  |  |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----|--|------------|----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|------------------|------------|--------------|---|--|
| 정책사업          | 단위사업                        | 세부사업                              |          |    |  |            | 예산액      | 지출액     | 지출잔액     | 예산액       | 지출액     | 지출잔액      |                  |            |              |   |  |
| 맑고 깨끗한 수질관리   | 공공하수도 시설확충 및 운영             | 농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모하수처리 시설 설치 사업) | 하수정책과    | 기존 | ○위 치: 산성동 성내방죽 일원<br>○사업량: 하수처리시설 70㎡/일, 하수관로L=1.518km, 배수설비34개소<br>○기 간: 2018. 11 ~ 2021. 12          | 2,527,000  | 0        | 0       | 0        | 159,250   | 0       | 159,250   | 229,000          | 2,138,750  | 0            | ○기본 및 실시설계 용역 추진중(공정률 96%)  |  |
|               |                             |                                   |          | 변경 | ○위 치: 산성동 성내방죽 일원<br>○사업량: 하수처리시설 70㎡/일, 하수관로L=1.518km, 배수설비34개소<br>○기 간: 2018. 11 ~ 2021. 12          | 2,527,000  | 0        | 0       | 0        | 159,250   | 0       | 159,250   | 229,000          | 110,000    | 2,028,750    |   |  |
|               |                             |                                   |          | 증강 |  | 0          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 0                | -2,028,750 | 2,028,750    |   |  |
| 맑고 깨끗한 수질관리   | 공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계) | 하수관로 정비 (정봉동, 율량동 하수관로 정비사업)      | 하수정책과    | 기존 | ○위 치: 청주시 흥덕구 정봉동, 평동 및 청원구 율량동 일원<br>○사업량: 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2021. 12. | 24,600,000 | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 1,000,000        | 7,828,000  | 15,772,000   | ○2019.05: 설계용역 착수<br>○공정을 설계 27%  |  |
|               |                             |                                   |          | 변경 | ○위 치: 청주시 흥덕구 정봉동, 평동 및 청원구 율량동 일원<br>○사업량: 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2021. 12. | 24,600,000 | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 1,000,000        | 402,000    | 23,198,000   |   |  |
|               |                             |                                   |          | 증강 |  | 0          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 0                | -7,426,000 | 7,426,000    |   |  |
| 공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립                    | 가경지구 도서관 건립                       | 청주시립 도서관 | 기존 | ○위 치: 흥덕구 가경동 1804<br>○사업량: 부지 1,751㎡, 연면적3,630.71㎡<br>○기 간: 2017.~2020.                               | 13,300,000 | 700,000  | 19,440  | 680,560  | 1,875,000 | 519,834 | 1,355,166 | 5,000,000        | 5,725,000  | 0            | ○공정률 15%<br>○2020.10.30 준공  |  |
|               |                             |                                   |          | 변경 | ○위 치: 흥덕구 가경동 1804<br>○사업량: 부지 1,751㎡, 연면적3,630.71㎡<br>○기 간: 2017.~2020.                               | 13,300,000 | 700,000  | 700,000 | 0        | 1,875,000 | 998,592 | 876,408   | 5,000,000        | 5,725,000  | 0            |   |  |
|               |                             |                                   |          | 증강 |  | 0          | 0        | 680,560 | -680,560 | 0         | 478,758 | -478,758  | 0                | 0          | 0            |   |  |
| 문화유산 보존 및 전승  | 직지문화 특구조성                   | 차 없는 거리 조성을 위한 대체 도로 개설           | 운영사업과    | 기존 |  | 0          | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 0                | 0          | 0            | ○2018.2.: 도시계획·건축 공동 위원회 심의 조건부승인<br>○2018.3.: 운천지구 지구단위계획 결정 및 지형도면 고시<br>○2018.6.: 지방재정투자심사승인<br>○2019.2.: 토지분할 및 지적정리<br>○2019.3.-6.: 보상계획공고 및 감정평가 실시<br>○2019.7.-11.: 보상협의 및 보상금지급 |  |
|               |                             |                                   |          | 변경 | ○위 치: 운천동 928번지 등 8필지<br>○사업량: L=155m<br>○기 간: 2019.1. ~ 2020.12.                                      | 6,328,700  | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 6,328,700        | 0          | 0            |   |  |
|               |                             |                                   |          | 증강 |  | 6,328,700  | 0        | 0       | 0        | 0         | 0       | 0         | 6,328,700        | 0          | 0            |   |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업          |                 |                  | 해당부서  | 구분 | 사업개요   | 총사업비       | 2017년 까지 |         |      | 2018년     |           |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정률  |
|--------------|-----------------|------------------|-------|----|--|------------|----------|---------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|-------------|---|
|              |                 |                  |       |    |  |            | 예산액      | 지출액     | 지출잔액 | 예산액       | 지출액       | 지출잔액      |                  |            |             |   |
| 문화유산 보존 및 전승 | 기록인쇄 문화 국제교류 추진 | 유네스코 국제기록유산센터 건립 | 운영사업과 | 기존 |  | 0          | 0        | 0       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0                | 0          |             | ○설계공모: '19.8.~11.<br>○토지보상: '19.10.~  |
|              |                 |                  |       | 변경 | ○위 치: 운천동 875 등 4필지<br>○사업량: 교육연구시설 건립 1식<br>○기 간: 2019 ~ 2022                                 | 16,400,000 | 0        | 0       | 0    | 0         | 0         | 5,500,000 | 0                | 10,900,000 |             |   |
|              |                 |                  |       | 증강 |  | 16,400,000 | 0        | 0       | 0    | 0         | 5,500,000 | 0         | 10,900,000       |            |             |   |
| 공원조성         | 도시공원 조성         | 공원녹지 기본계획 수립용역   | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 청주시 관내<br>○사업량: 940.3km <sup>2</sup><br>○기 간: 2017. ~ 2020.                              | 641,000    | 321,000  | 321,000 | 0    | 100,000   | 100,000   | 0         | 220,000          | 0          | 0           | ○2018. 3.: 공원녹지기본 계획수립용역 착수<br>○2018. 11.: 전략환경영향 평가용역 착수<br>○2019. 11.: 공원녹지기본 계획 승인신청 및 충청북도 도시계획위원회 심의<br>○2020. 2.: 용역 준공 예정(공정률 85%)   |
|              |                 |                  |       | 변경 | ○위 치: 청주시 관내<br>○사업량: 940.3km <sup>2</sup><br>○기 간: 2017. ~ 2020.                              | 641,000    | 321,000  | 321,000 | 0    | 100,000   | 100,000   | 0         | 220,000          | 0          | 0           |   |
|              |                 |                  |       | 증강 |  | 0          | 0        | 0       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0                | 0          |             |   |
| 공원조성         | 도시공원 조성         | 도시자연 공원구역 재정비    | 공원조성과 | 기존 |  | 0          | 0        | 0       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0                | 0          | 0           | ○2019. 2.: 도시자연공원 구역 재정비 용역 착수<br>○2019. 11.: 공원녹지 기본계획 승인신청 및 충청북도 도시계획위원회 심의<br>○2020. 2.: 용역 준공 예정 (공정률 85%)   |
|              |                 |                  |       | 변경 | ○위 치: 청주시 청원구 우암동 일원 우암산도시자연공원구역 등 6개소<br>○사업량: 38,414,124m <sup>2</sup><br>○기 간: 2019.~ 2020. | 150,000    | 0        | 0       | 0    | 0         | 0         | 150,000   | 0                | 0          |             |   |
|              |                 |                  |       | 증강 |  | 150,000    | 0        | 0       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0                | 0          |             |   |
| 공원조성         | 도시공원 조성         | 상당산성 자연마당 조성사업   | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 상당 산성동 146번지 일원<br>○사업량: 46,475m <sup>2</sup><br>○기 간: 2017. ~ 2019.                     | 3,250,000  | 100,000  | 100,000 | 0    | 1,350,000 | 1,315,622 | 34,378    | 1,800,000        | 0          | 0           | ○2017. 10.: 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사<br>○2018. 2.: 기본 및 실시설계 용역 착수<br>○2018. 5. ~6.: 문화재 지표조사 및 사전재해영향성 검토용역착수<br>○2018. 8.: 문화재현상변경허가 심의<br>○2019. 8. ~ 10.: 문화재현상 변경허가사항에 대한 변경허가 및 사업계획 변경<br>○2018.11. ~ 2019. 12.: 사업 착수 및 준공 예정(공정률 75%) |
|              |                 |                  |       | 변경 | ○위 치: 상당 산성동 146번지 일원<br>○사업량: 46,475m <sup>2</sup><br>○기 간: 2017. ~ 2019.                     | 3,250,000  | 100,000  | 100,000 | 0    | 1,350,000 | 1,350,000 | 0         | 1,800,000        | 0          | 0           |   |
|              |                 |                  |       | 증강 |  | 0          | 0        | 0       | 0    | 34,378    | -34,378   | 0         | 0                | 0          |             |   |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업  |         |                             | 해당부서  | 구분 | 사업개요  | 총사업비       | 2017년 까지   |            |           | 2018년   |         |            | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액  | 2021년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |   |
|------|---------|-----------------------------|-------|----|---|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|------------------|------------|-------------|--|---|
|      |         |                             |       |    |   |            | 예산액        | 지출액        | 지출잔액      | 예산액     | 지출액     | 지출잔액       |                  |            |             |  |   |
| 정책사업 | 단위사업    | 세부사업                        |       |    |   |            |            |            |           |         |         |            |                  |            |             |  |   |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 로드파크 가로공원 조성사업 (장기미집행 도시공원) | 공원조성과 | 기존 |   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0                | 0          | 0           | ○2018. 10. ~ 12.: 조성계획 수립용역 준공<br>○2019. 11. ~ 12.: 조성계획 변경(안)결정고시 및 실시 계획인가 예정<br>○2020. ~ 2026. : 사업착수 및 준공 예정(공정율 60%)  |   |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 상당구 용정동 산110-8번지 일원<br>○사업량: 21,374㎡<br>○기 간: 2018. ~ 2026. | 670,000    | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 344,362    | 325,638          | 0          |             |  |   |
|      |         |                             |       | 증감 |   | 670,000    | 0          | 0          | 0         | 0       | 344,362 | 325,638    | 0                |            |             |  |   |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 장두봉공원 민간공원 개발 조성사업          | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 서원구 수곡동 산22일원<br>○사업량: 177,094㎡<br>○기 간: 2016-2020          | 33,220,185 | 32,220,185 | 29,957,239 | 2,262,946 | 720,000 | 0       | 720,000    | 280,000          | 0          | 0           | ○2016.07.업무협약체결<br>○2016.08.예치금납부 및 시행사지정<br>○2016.09.공원조성계획 결정(변경)<br>○2016.12.실시계획인가고시<br>○2017.02.감정평가완료<br>○2017.03.보상협의<br>○2017.07.지방토지수용 위원회 심의<br>○2017.11.수용개시<br>○2017.11.실시계획인가<br>○2017.11.주택건설사업승인<br>○2018.03.공동주택분양 |   |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 서원구 수곡동 산22일원<br>○사업량: 177,094㎡<br>○기 간: 2016-2020          | 33,220,185 | 32,220,185 | 30,719,689 | 1,500,496 | 720,000 | 0       | 720,000    | 280,000          | 0          | 0           |  |   |
|      |         |                             |       | 증감 |   | 0          | 0          | 762,450    | -762,450  | 0       | 0       | 0          | 0                | 0          | 0           |  |   |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 새적골공원 민간공원 개발 조성사업          | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 청원구 내덕동 산59-2 일원<br>○사업량: 130,667㎡<br>○기 간: 2016-2020       | 26,590,000 | 26,490,000 | 26,490,000 | 0         | 100,000 | 62,030  | 37,970     | 0                | 0          | 0           | ○2016.07.업무협약체결<br>○2016.08.예치금납부 및 시행사지정<br>○2016.09.공원조성계획 결정(변경)<br>○2017.01.실시계획인가고시<br>○2017.03.감정평가완료<br>○2017.06.보상협의<br>○2017.11.지방토지수용 위원회 심의<br>○2018.02.23.실시계획인가 고시(변경)<br>○2018.05.공동주택분양                             |   |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 청원구 내덕동 산59-2 일원<br>○사업량: 130,667㎡<br>○기 간: 2016-2020       | 26,590,000 | 26,490,000 | 26,490,000 | 0         | 100,000 | 62,030  | 37,970     | 0                | 0          | 0           |  |   |
|      |         |                             |       | 증감 |   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0                | 0          | 0           |  |   |
| 공원조성 | 도시공원 조성 | 원봉공원 민간공원 개발 조성사업           | 공원조성과 | 기존 | ○위 치: 상당구 용암동 산222 일원<br>○사업량: 240,598㎡<br>○기 간: 2015-2022        | 34,487,000 | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 34,487,000       | 0          | 0           | ○2015.12.원봉근린공원 민간개발사업 제안<br>○2018.06.사업시행자 지정<br>○2018.07.공원조성계획 변경고시<br>○2018.10.실시계획인가 신청<br>○2019.03.실시계획인가 고시<br>○2019.10.보상공고  |   |
|      |         |                             |       | 변경 | ○위 치: 상당구 용암동 산222 일원<br>○사업량: 241,994㎡<br>○기 간: 2015-2022        | 34,487,000 | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 0          | 0                | 27,000,000 | 7,487,000   |  | 0 |
|      |         |                             |       | 증감 |   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | -7,487,000 | 7,487,000        | 0          |             |  |   |



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                 |                       |                             | 해당부서    | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지 |         |         | 2018년   |         |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년이후 예산액  | 추진상황 및 공정율   |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----|--|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--|--|
| 정책사업                | 단위사업                  | 세부사업                        |         |    |  |           | 예산액      | 지출액     | 지출잔액    | 예산액     | 지출액     | 지출잔액    |                  |           |  |  |
| 재난·재해의 재로화 구현       | 재난·재해 예방              | 소전2지구 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업     | 상당구 건설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | 0         | ○2019. 1.: 실시설계용역 착수<br>○2019. 3.: 실시설계용역 준공<br>○2019. 10.: 공사 집행 및 계약<br>○2019. 11.: 공사 착공 (공정율 1%) |  |
|                     |                       |                             |         | 변경 | ○위 치: 상당 문의면 소전리 산56-5<br>○사업량: 급경사지 정비 L=163.88m<br>○기 간: 2019 ~ 2020         | 800,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 800,000          | 0         |  | 0  |
|                     |                       |                             |         | 증강 |  | 800,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 800,000          | 0         |  | 0  |
| 균형발전을 위한 도시기반 조성    | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 용양동 낙가마을 주변 (소3-1003호) 도로개설 | 상당구 건설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | 0         | ○2018. 1.: 실시설계용역 준공<br>○2019. 9.: 토지분할측량 완료<br>○2019. 11.: 토지보상계획 공고                                |  |
|                     |                       |                             |         | 변경 | ○위 치: 상당구 용양동 53번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=370m, B=6m<br>○기 간: 2019.01. ~ 2021. 12. | 920,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 300,000 | 200,000          | 420,000   |  |  |
|                     |                       |                             |         | 증강 |  | 920,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 300,000 | 200,000          | 420,000   |  |  |
| 균형발전을 위한 도시기반 조성    | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 산성동 컷대마을 (소2-1588호) 도로개설    | 상당구 건설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | 0         | ○2019. 3.: 실시설계용역 준공<br>○2019. 8. ~ 2019. 11.: 도시계획 선형변경 협의 추진                                       |  |
|                     |                       |                             |         | 변경 | ○위 치: 산성동 343-1번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=175m, B=8m<br>○기 간: 2019.01. ~ 2021. 12.  | 767,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 414,000          | 0         |  | 353,000  |
|                     |                       |                             |         | 증강 |  | 767,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 414,000 | 0                | 353,000   |  |  |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설  | 비하동 도시계획 도로 개설공사 (소2-360)   | 흥덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 비하동 41-9번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=180m, B=8.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2020          | 1,525,000 | 739,950  | 666,244 | 73,706  | 507,000 | 484,963 | 22,037  | 278,050          | 0         | 0  | ○미보상 1필지 토지수용 재결 신청(2019. 3.)<br>○2019. 3.: 공사착공(20%)<br>○2019. 5.: 공사중지 (지장물 이설 및 철거 지연 수용재결 관련)<br>○2019. 10. 공사 재착공 |
|                     |                       |                             |         | 변경 | ○위 치: 비하동 41-9번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=180m, B=8.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2020          | 1,525,000 | 739,950  | 739,950 | 0       | 507,000 | 507,000 | 0       | 278,050          | 0         | 0  |  |
|                     |                       |                             |         | 증강 |  | 0         | 0        | 73,706  | -73,706 | 0       | 22,037  | -22,037 | 0                | 0         | 0  |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                |                      |                      | 해당부서    | 구분 | 사업개요   | 총사업비    | 2017년 까지 |         |         | 2018년   |          |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율  |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----|--|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|------------------|-----------|--------------|---|
|                    |                      |                      |         |    |  |         | 예산액      | 지출액     | 지출잔액    | 예산액     | 지출액      | 지출잔액    |                  |           |              |   |
| 정책사업               | 단위사업                 | 세부사업                 |         |    |  |         |          |         |         |         |          |         |                  |           |              |   |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 오송오송리 개설공사 (소3-240)  | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 오송읍 오송리 143-38 일원<br>○사업량: L=270m, B=6m<br>○기 간: 2013 ~ 2020       | 773,000 | 0        | 0       | 0       | 350,000 | 158,364  | 191,636 | 423,000          | 0         | 0            | ○2019. 3. 공사착공<br>○보상 중(잔여 1필지)<br>수용재결 신청(2019. 4.)<br>○2019. 10. 공사중지<br>* 2018년 이월예산 지출액 반영  |
|                    |                      |                      |         | 변경 | ○위 치: 오송읍 오송리 143-38 일원<br>○사업량: L=270m, B=6m<br>○기 간: 2013 ~ 2020       | 773,000 | 0        | 0       | 0       | 350,000 | 350,000  | 0       | 423,000          | 0         | 0            |   |
|                    |                      |                      |         | 증감 |  | 0       | 0        | 0       | 0       | 191,636 | -191,636 | 0       | 0                | 0         | 0            |   |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 강내 사인 개설공사 (소2-1339) | 홍덕구 건설과 | 기존 |  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0                | 0         | 0            | ○실시설계완료<br>○실시계획인가 추진 중<br>* 신규반영   |
|                    |                      |                      |         | 변경 | ○위 치: 강내면 사인리 38번지 일원<br>○사업량: L=140m, B=8m<br>○기 간: 2019 ~2021          | 470,000 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 240,000 | 0                | 230,000   |              |   |
|                    |                      |                      |         | 증감 |  | 470,000 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 240,000 | 0                | 230,000   |              |   |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 운천동 도로개설 (소2-346)    | 홍덕구 건설과 | 기존 |  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0                | 0         | 0            | ○실시설계완료<br>○실시계획인가 완료<br>○보상협의 중<br>* 신규반영  |
|                    |                      |                      |         | 변경 | ○위 치: 운천동 596-9번지 일원<br>○사업량: L=85m, B=8m<br>○기 간: 2019 ~2021            | 600,000 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 110,000 | 0                | 490,000   |              |   |
|                    |                      |                      |         | 증감 |  | 600,000 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 110,000 | 0                | 490,000   |              |   |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 옥산오산리 개설             | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 옥산 오산 160-5번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=150m, B=8.0m<br>○기 간: 2016 ~ 2020 | 550,000 | 312,000  | 143,221 | 168,779 | 0       | 0        | 0       | 238,000          | 0         | 0            | ○실시설계 완료<br>○보상 중(보상률 43%)<br>○도시관리계획변경 완료<br>○실시계획인가 완료<br>* 보상지연에 따른 사업기간 변경<br>* 연도별 투자계획 변경 |
|                    |                      |                      |         | 변경 | ○위 치: 옥산 오산 160-5번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=150m, B=8.0m<br>○기 간: 2016 ~ 2021 | 550,000 | 312,000  | 143,221 | 168,779 | 0       | 0        | 0       | 0                | 0         | 238,000      |   |
|                    |                      |                      |         | 증감 |  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | -238,000         | 238,000   |              |   |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                |                     |                                    | 해당부서    | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지 |         |         | 2018년   |         |         | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------|----|--|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------------|--|
|                    |                     |                                    |         |    |  |           | 예산액      | 지출액     | 지출잔액    | 예산액     | 지출액     | 지출잔액    |                  |           |              |  |
| 정책사업               | 단위사업                | 세부사업                               |         |    |  |           |          |         |         |         |         |         |                  |           |              |  |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설 | 강내탐연리 도시계획 도로 개설공사 (소1-477)        | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 강내면 탐연리 82-2 일원<br>○사업량: 도로개설 L=440m, B=10.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2020 | 2,250,000 | 903,287  | 675,240 | 228,047 | 450,000 | 324,815 | 125,185 | 0                | 896,713   | 0            | ○실시설계완료<br>○보상 중(보상률 50%)<br>○실시계획인가 완료<br>○분할측량 결과에 따른 실시계획인가 변경 추진<br>* 보상 지연으로 사업기간 변경<br>* 연도별 투자계획 변경 |
|                    |                     |                                    |         | 변경 | ○위 치: 강내면 탐연리 82-2 일원<br>○사업량: 도로개설 L=440m, B=10.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2021 | 2,250,000 | 903,287  | 675,240 | 228,047 | 450,000 | 324,815 | 125,185 | 0                | 0         | 896,713      |  |
|                    |                     |                                    |         | 증감 |  | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -896,713         | 896,713   |              |  |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설 | 오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341) | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 오송읍 오송리 250-20 일원<br>○사업량: L=230m, B=6m<br>○기 간: 2017 ~ 2020       | 1,200,000 | 0        | 0       | 0       | 630,592 | 342,679 | 287,913 | 0                | 569,408   | 0            | ○보상협의 중<br>○보상 중(보상률 76%)<br>○실시계획인가 완료<br>* 보상 지연으로 사업기간 변경<br>* 연도별 투자계획 변경                              |
|                    |                     |                                    |         | 변경 | ○위 치: 오송읍 오송리 250-20 일원<br>○사업량: L=230m, B=6m<br>○기 간: 2017 ~ 2021       | 1,200,000 | 0        | 0       | 0       | 630,592 | 342,679 | 287,913 | 0                | 0         | 569,408      |  |
|                    |                     |                                    |         | 증감 |  | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -569,408         | 569,408   |              |  |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설 | 북대동 도시계획 도로 개설공사 (소3-228)          | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 북대동 418-11번지 일원<br>○사업량: L=80m, B=6m<br>○기 간: 2017 ~ 2020          | 192,000   | 0        | 0       | 0       | 63,100  | 13,263  | 49,837  | 128,900          | 0         | 0            | ○실시설계완료<br>○도시관리계획 변경 완료<br>○보상협의 추진<br>○실시계획인가 추진중<br>*2019년 예산 수정 반영<br>*총사업비 변경                         |
|                    |                     |                                    |         | 변경 | ○위 치: 북대동 418-11번지 일원<br>○사업량: L=80m, B=6m<br>○기 간: 2017 ~ 2020          | 212,158   | 0        | 0       | 0       | 63,100  | 13,263  | 49,837  | 127,978          | 21,080    | 0            |  |
|                    |                     |                                    |         | 증감 |  | 20,158    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -922             | 21,080    | 0            |  |
| 지역균형 발전을위한 도시기반 조성 | 노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설 | 강서동 도시계획 도로 개설공사 (소1-405)          | 홍덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 강서동378-2번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=300m, B=10.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2021   | 1,053,000 | 21,300   | 0       | 21,300  | 34,619  | 12,187  | 22,432  | 500,000          | 497,081   | 0            | ○실시설계용역 및 도시관리계획 변경 완료<br>○실시계획인가 준비<br>* 실시설계 완료에 따른 총공사비 변경<br>*연도별 투자계획 변경                              |
|                    |                     |                                    |         | 변경 | ○위 치: 강서동378-2번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=300m, B=10.0m<br>○기 간: 2017 ~ 2021   | 1,612,000 | 21,300   | 0       | 21,300  | 34,619  | 12,187  | 22,432  | 500,000          | 200,000   | 856,081      |  |
|                    |                     |                                    |         | 증감 |  | 559,000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                | -297,081  | 856,081      |  |

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

| 사 업                 |                      |                                      | 해당부서    | 구분 | 사업개요   | 총사업비      | 2017년 까지 |     |      | 2018년   |        |           | 당해연도 예산액 (2019년) | 2020년 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 추진상황 및 공정율   |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|----|--|-----------|----------|-----|------|---------|--------|-----------|------------------|-----------|--------------|--|
| 정책사업                | 단위사업                 | 세부사업                                 |         |    |  |           | 예산액      | 지출액 | 지출잔액 | 예산액     | 지출액    | 지출잔액      |                  |           |              |  |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 강서동 도시계획 도로 개설공사 (소2-388)            | 흥덕구 건설과 | 기존 | ○위 치: 강서동 산7-3번지 일원<br>○사업량: L=90m, B=8m<br>○기 간: 2018 ~2021                     | 820,000   | 0        | 0   | 0    | 214,360 | 11,055 | 203,305   | 400,000          | 205,640   | 0            | ○실시설계완료<br>○실시계획인가 완료<br>○보상협의 추진<br>○실시계획 변경인가 추진<br>*연도별 투자계획 변경 |
|                     |                      |                                      |         | 변경 | ○위 치: 강서동 산7-3번지 일원<br>○사업량: L=90m, B=8m<br>○기 간: 2018 ~2021                     | 820,000   | 0        | 0   | 0    | 214,360 | 11,055 | 203,305   | 400,000          | 0         | 205,640      |  |
|                     |                      |                                      |         | 증강 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | -205,640         | 205,640   |              |  |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설 | 비하동 서청주차이 아파트주변 도로 개설                | 흥덕구 건설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | 0                | 0         | 0            | ○실시설계완료<br>○실시계획인가 추진 중<br>* 신규반영                                  |
|                     |                      |                                      |         | 변경 | ○위 치: 비하동 237, 225-10번지<br>○사업량: L=14m, B=6m<br>○기 간: 2019 ~2021                 | 150,000   | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | 150,000          | 0         | 0            |  |
|                     |                      |                                      |         | 증강 |  | 150,000   | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 150,000   | 0                | 0         |              |  |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설                 | 사천동 발산천변 주변 도로 개설 (소로1-409, 소로1-413) | 청원구 건설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | 0                | 0         | 0            | ○실시설계용역 진행중  |
|                     |                      |                                      |         | 변경 | ○위 치: 청원구 사천동 발산천 제방도로<br>○사업량: 도로개설 L=2.7km B=10m<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2023. 12. | 9,947,350 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | 214,350          | 2,000,000 | 7,733,000    |  |
|                     |                      |                                      |         | 증강 |  | 9,947,350 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 214,350   | 2,000,000        | 7,733,000 |              |  |
| 지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설                 | 사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)             | 청원구 건설과 | 기존 |  | 0         | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | 0                | 0         | 0            | ○실시설계 및 인가 완료<br>○보상 추진 중  |
|                     |                      |                                      |         | 변경 | ○위 치: 청원구 사천동 178-4번지 일원<br>○사업량: 도로개설 L=408m B=6m<br>○기 간: 2019. 1. ~ 2020. 12. | 2,680,614 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 0         | 1,280,614        | 1,400,000 | 0            |  |
|                     |                      |                                      |         | 증강 |  | 2,680,614 | 0        | 0   | 0    | 0       | 0      | 1,280,614 | 1,400,000        | 0         |              |  |