



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지25,001㎡, 건축2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	3,800,000	600,899	3,199,101	7,600,000	7,300,000	0	○2019.02. : (도)투자심사 ○2019.10. : 공유재산관리 계획 의결 ○2020.08.~2022.03. : 토지 및 지장물보상 ○2020.10.~2021.12. : 설계 공모 및 기본, 실시설계 ○2022.03. : 착공 ○2023.12. : 준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지25,001㎡, 건축2,950㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	3,800,000	1,757,148	2,042,852	0	7,600,000	7,300,000	
				증감		0	0	0	0	1,156,249	-1,156,249	-7,600,000	300,000	7,300,000		
문화산업 육성	문화기반 시설확충	산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조성)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕별로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	2,100,000	518,400	68,391	450,009	1,181,600	483,766	697,834	400,000	0	0	○2018.12. : 국고보조금 예산 확정 통지(변경) ○2019.09. : 사전프로그램 운영 ○2020.03. : 기본, 실시설계 ○2020.12. : 착공 ○2021.12. : 준공 ※기존예산 지출내역 착오기재 ▶ 변경설에 정정 기재 (2019년 이월예산 선집행)
				변경	○위 치 : 청원구 덕별로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	2,100,000	518,400	518,400	0	1,181,600	422,698	758,902	400,000	0	0	
				증감		0	0	450,009	-450,009	0	-61,068	61,068	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	생활문화 센터조성 (복합)	문화예술과	기존	○위 치 : 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,750,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	0	○2019.10. : 생활SOC복합화 사업 선정 ○2019.12. : 국고보조금 통지 ○2020.05. : 공공건축심의 위원회 심의 ○2020.07. : 설계공모 ○2020.11.~ 2021.09. : 설계 용역 ○2021.10. : 건축공사 착공 ○2023.04. : 건축공사 준공
				변경	○위 치 : 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 505㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,750,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	청주동부 창고 꿈꾸는 예술터 조성 (자본보조)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕별로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021.	1,600,000	0	0	0	1,600,000	23,545	1,576,455	0	0	0	○2020.01. : 국비공모 신청 ○2020.03. : 국비공모 선정 ○2020.06. : 재정투자심사 ○2020.10. : 사전프로그램 및 컨설팅 ○2020.10. : 공공건축심의 ○2020.11. : 실시설계 착수 ○2021.09. : 실시설계 완료 ○2021.10. : 공사 착공 ○2022.06. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 덕별로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,100,000	0	0	0	1,600,000	23,545	1,576,455	500,000	0	0	
				증감	사업기간, 총사업비 변경	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 실내빙상장 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2021	27,500,000	27,500,000	27,032,624	467,376	0	0	0	0	0	0	○2015.07.:공모 선정 ○2015.11.:투자심사 ○2015.12.:공유재산 계획 ○2016.06.:부지매매 계약 ○2016.11.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.05.:공사 착공 ○2020.05.:공사 준공 ○2021.~:육외광고물 및 추가시설 개선 공사추진	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2021	27,500,000	27,500,000	27,032,624	467,376	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2022	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	○2017.09.:입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.:중기재정계획 ○2018.03.:투자심사 ○2018.08.:공유재산계획 ○2019.03.:설계 착공 ○2020.04.:교통영향평가 용역 착수 ○2020.12.:실시계획인가 ○2021.08.:공사착공 예정 ○2022.12.:공사준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2022	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,000,000	797,980	297,621	500,359	0	0	0	0	5,202,020	0	○2021.03.:사업계획 변경 수립(위치변경) ○2021.05.:입지선정심의 위원회 심의 ○2021.06.:공유재산심의 ○2021.08.:투자심사예정 ○2021.10.:공유재산관리계획 예정 ○2021.11.~ 2022.08. :실시설계용역 착수 및 준공 ○2022.10.~ 2023.12. :공사착공 및 준공	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 중신리 240번지 일원 ○사업량 : 야구장 1면, 진입도로 L=350m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	6,000,000	797,980	297,621	500,359	0	0	0	0	0	5,202,020		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량 : 대지 10,720㎡,연면적 600㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,000,000	3,000,000	998,713	2,001,287	0	0	0	0	0	0	○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.03.:인공암벽 제작설치 착수 ○2021.02.:설계용역 완료 ○2021.02.:공사 착공 ○2021.09.:공사 준공 예정 ※공정율 : 40%	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량: 대지10,720㎡,연면적226.07㎡ ○기 간: 2018. ~ 2021.	3,000,000	3,000,000	1,262,666	1,737,334	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	263,953	-263,953	0	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018. ~ 2022.	17,100,000	11,830,000	7,379,851	4,450,149	5,270,000	300	5,269,700	0	0	0	○2018.03.: 공모선정 ○2018.10.: 지방재정투자심사 ○2018.11.: 공유재산관리계획 ○2019.06.: 부지매입 계약 ○2019.11.: 산업단지시설 (변경) ○2020.04.: 건축 설계공모 ○2020.08.: 실시설계 착수 ○2021.08.: 실시설계 완료예정 ○2021.10.: 공사 착공예정 ○2023.04.: 공사 준공예정
				변경	○위 치: 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018. ~ 2023.	20,100,000	11,830,000	7,379,851	4,450,149	5,270,000	300	5,269,700	0	3,000,000	0	
				증감	사업기간, 총사업비 변경	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	영운 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016. ~ 2021.	19,980,000	14,668,000	9,526,772	5,141,228	5,312,000	300,000	5,012,000	0	0	0	○2017.10.: 공모 선정 ○2019.04.: 도시관리계획 및 설계용역 착수 ○2019.11.: 부지매입 ○2020.04.: 도시관리계획 및 설계용역 완료 ○2020.06.: 공사 착수 공정률 55% ( '21년 7월 기준)
				변경	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016. ~ 2021.	19,980,000	14,668,000	12,008,152	2,659,848	5,312,000	1,271,078	4,040,922	0	0	0	
				증감		0	0	2,481,380	-2,481,380	0	971,078	-971,078	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	1,800,000	288,809	1,511,191	3,200,000	0	3,200,000	4,600,000	0	0	○2019.02.: 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자심사 ○2019.08.: 공유재산관리계획 ○2020.03.: 설계공모 ○2020.10.: 실시설계 착수 ○2021.07.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 공사착공 ○2023.04.: 공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	12,700,000	1,800,000	288,809	1,511,191	3,200,000	0	3,200,000	1,310,000	6,390,000	0	
				증감	사업기간, 총사업비 변경	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	-3,290,000	6,390,000	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 3,140㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	3,300,000	3,000,000	0	○2019.03.: 공모 선정 ○2020.01.: 주민설명회(2차) ○2020.05.: 공유재산심의 ○2020.06.: 투자심사 ○2020.10.: 공유재산 관리계획 승인 ○2021.04.: 공공건축심의 ○2021.05.: 설계공모 ○2021.08.: 실시설계 착수 ○2022.04.: 공사 착공
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 3,140㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	0	0	0	3,700,000	36,070	3,663,930	3,300,000	3,000,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	36,070	-36,070	0	0	0	













# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지 3,300㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2021.	11,075,000	571,000	0	571,000	3,666,000	0	3,666,000	0	6,838,000	0	○2019.05.: 실시설계 착수 ○2019.10.: 실시설계 정지 (설계공정률 20%)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지 3,300㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2021.	11,075,000	571,000	0	571,000	3,666,000	0	3,666,000	0	6,838,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	북이 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	0	13,464,000	0	○2021.02.: 실시설계 착수 ○2021.02.: 실시설계 정지 (설계공정률 5%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	530,000	12,934,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	530,000	-530,000	0	0	
도시개발	산업단지 조성	서오창 테크노밸리 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치: 오창읍 용두리 일원 ○사업량: 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간: 2021. ~ 2022.	8,000,000	0	0	0	0	0	430,000	7,570,000	0	○추진사항: 실시설계용역 중	
				변경	○위 치: 오창읍 용두리 일원 ○사업량: 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간: 2021. ~ 2022.	8,000,000	0	0	0	0	0	430,000	7,570,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치:오창읍 후기리 일원 ○사업량:폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간:2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	329,000	205,779	123,221	1,129,000	1,594,500	1,721,500	○2020.08.: 설계 착수 ○2021.07.: 설계 준공 ○2021.06.: 공사 착공 ○2023.08.: 공사 준공 (설계공정률 90%)
				변경	○위 치:오창읍 후기리 일원 ○사업량:폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간:2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	329,000	225,519	103,481	1,129,000	1,594,500	1,721,500	
				증감		0	0	0	0	0	19,740	-19,740	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반 산업단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021 ~ 2023	9,155,000	0	0	0	0	0	0	200,000	8,955,000	0		
				변경	○위 치: 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021 ~ 2023	9,155,000	0	0	0	0	0	0	486,000	8,669,000	0		○2021.02.:설계 착수 ○2021.02.:설계 정지 (설계공정률 5%)
				증감		0	0	0	0	0	0	286,000	-286,000	0			
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	33,213,000	5,700,000	3,066,710	2,633,290	14,000	6,765	7,235	3,000,000	8,000,000	16,499,000	○2020.09.:공사및용역착수 ○2024.10.:공사및용역준공 (공정률 7.5%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	33,213,000	5,700,000	3,263,126	2,436,874	14,000	6,765	7,235	3,000,000	8,000,000	16,499,000		
				증감		0	0	196,416	-196,416	0	0	0	0	0	0		
도시재생	도시재생 관리	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	도시재생과	기존	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019. ~ 2021.	180,000	100,000	100,000	0	0	0	0	80,000	0	0	○2019.05.:용역집행 ○2019.09.:용역착수 ○2020.09.:중간보고 ○2021.01.:용역정지 ○2021.12.:용역준공	
				변경	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019. ~ 2021.	180,000	100,000	100,000	0	0	0	0	80,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생	도시재생 관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2021.	6,060,600	4,190,000	3,556,507	633,493	1,810,000	0	1,810,000	60,600	0	0	○2016.10.:국토부 선정 ○2017.03.:설계 착수 ○2019.04.:설계 완료 ○2019.05.:공사 착공 ○2019.07.:공사 정지 (한전지중화 연계 요청) ○2021.02.:웨딩허브센터준공 ○2021.04.:한전지중화 착공 ○2021.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2021.	6,060,600	4,190,000	3,732,571	457,429	1,810,000	0	1,810,000	60,600	0	0		
				증감		0	0	176,064	-176,064	0	0	0	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	도시재생과	기존	○위 치 : 수동, 모충동, 복대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획 수립 및 공모 대응 5건(광역2, 중앙2) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,495,354	840,000	840,000	0	385,354	270,335	115,019	2,270,000	0	0	○2018~2019.:용역착수.준공 (우암동,내덕1동) ○2019~2020.:용역착수.준공 (영운동,운천신동동) ○2019.06.:용역착수 (복대동,모충동,수동) ※2021.12.준공예정 ○2021.06:용역착수 (성안동,사직동) ※2021년 공모대상 모충동 토지매입비 21억원 반영
				변경	○위 치 : 수동, 모충동, 복대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획 수립 및 공모 대응 5건(광역2, 중앙2) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,495,354	840,000	840,000	0	385,354	270,335	115,019	2,270,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생 기획	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,734,000	3,200,000	3,200,000	0	6,027,000	4,210,306	1,816,694	3,631,000	3,876,000	0	○2019.09.:계획승인 ○2020.03.:가로정비 설계 용역 착수 ○2020.05.:덕별모임터 신축 설계용역 착수 ○2020.12.:가로정비 착공 ○2021.02.:덕별모임터 착공 ○2022.12.:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,734,000	3,200,000	3,200,000	0	6,027,000	4,540,382	1,486,618	3,631,000	3,876,000	0	
				증감		0	0	0	0	330,076	-330,076	0	0	0		
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	1,483,000	711,322	771,678	3,700,000	10,433,000	284,000	○2019.08.:공모사업 신청 ○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.03.:현장센터개소 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2021.10.:건축 착공 ○2023.04.:건축 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	1,483,000	749,481	733,519	3,700,000	8,367,000	2,350,000	
				증감		0	0	0	0	38,159	-38,159	0	-2,066,000	2,066,000		
도시재생	도시재생 뉴딜사업	정음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 중심시가지형(185,800㎡) ○기 간 : 2018.~ 2022.	29,010,000	15,100,000	9,623,260	5,476,740	7,190,000	6,851,919	338,081	1,058,000	5,662,000	0	○2018.11.:계획승인 ○2019.03.:토목설계 착수 ○2020.04.:청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.:중앙로 보행환경 개선공사 착공 ○2021.07.:우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 변경
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 중심시가지형(185,800㎡) ○기 간 : 2018.~ 2022.	29,010,000	15,100,000	9,819,554	5,280,446	7,190,000	6,887,375	302,625	1,460,000	5,260,000	0	
				증감		0	0	196,294	-196,294	0	35,456	-35,456	402,000	-402,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	도시재생과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	16,600,000	2,266,795	14,333,205	4,332,000	150,489	4,181,511	2,416,000	0	0	○2018.11.:활성화계획승인 ○2019.03.:토목·건축분야 실시설계 착수 ○2020.08.:보상협의 ○2021.02.:공사착공 ○2021.12.:사업준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	9,852,000	4,433,732	5,418,268	4,332,000	150,489	4,181,511	2,416,000	0	0	
				증감		0	-6,748,000	2,166,937	-8,914,937	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 삼항리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022. 12.	2,177,000	433,000	397,040	35,960	655,000	64,257	590,743	871,000	218,000	0	○2019.02.:공모사업 신청 ○2019.04.:공모사업 승인 ○2020.06.:기본계획 수립 ○2020.09.:마을회관 리모델링 착공 ○2020.12.:마을회관 리모델링 준공 ○2021.04.:기반시설정비공사 착공(공정률 37%) ○2022.12.:준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	433,000	397,040	35,960	655,000	267,438	387,562	871,000	218,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	203,181	-203,181	0	0	0	
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	367,000	49,020	317,980	440,000	513,000	514,000	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시설계 용역 착수 ○2021.02.:기본계획승인고시 ○2021.06.:기반시설정비공사 착공(공정률 20%) ○2021.12.:용역완료 ○2023.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	367,000	129,520	237,480	440,000	513,000	514,000	
				증감		0	0	0	0	0	80,500	-80,500	0	0	0	
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물 1동(지상 2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12.	4,383,657	3,000,000	512,493	2,487,507	1,383,657	125,254	1,258,403	0	0	0	○2019.07.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.09.: 실시설계 완료 ○2020.12.: 공사 착공 ○2021.11.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물 1동(지상 2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12.	4,383,657	3,000,000	1,622,535	1,377,465	1,383,657	125,254	1,258,403	0	0	0	
				증감		0	0	1,110,042	-1,110,042	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	생활SOC 복합화시설 주거지 주차장 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=3,000㎡, 주차 130면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2021.12.	5,500,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	3,300,000	0	○2019.09. : 공유재산관리계획 ○2019.10. : 투자심사 ○2020.07. : 설계공모 ○2020.11. : 실시설계착수 ○2021.03. : 교통영향평가착수 ○2021.07. : 교통영향평가심의	
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=2,934㎡, 주차 76면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	5,500,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	3,300,000	0		
				증감	사업기간변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
안전하고 편리한 교통환경실현	교통정보 체계적 관리 (교통사업 특별회계)	청주시 지능형 교통체계 (ITS)구축	교통정책과	기존	○위 치 : 청주시 일원 48km ○사업량 : 센터HW설치, SW개발 및 현장 7개 서비스 ○기 간 : 2020. 3. ~ 2021.6.	6,200,000	0	0	0	3,200,000	2,086,912	1,113,088	3,000,000	0	0	○2019.09. : 국비선정 ○2020.01. : 사업추진계획수립 ○2020.04. : 사업관리착수 ○2020.09. : 확대구축용역사업 계약및착수 ○2020.12. : 이월 ○2021.03. : VMS 계약 ○2021.06. : 구축사업, 사업관리, VMS완료 ○공정률 : 100%	
				변경	○위 치 : 청주시 일원 48km ○사업량 : 센터HW설치, SW개발 및 현장 7개 서비스 ○기 간 : 2020. 3. ~ 2021.6.	6,200,000	0	0	0	3,200,000	3,197,532	2,468	3,000,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	1,110,620	-1,110,620	0	0	0			
으뜸 대중교통	대중교통 육성지원	청주시내버스 노선 전면개편 용역	대중교통과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	0	○2021.07. : 노선개편용역착수 ○2023.06. : 노선개편용역준공	
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	2030청주시 도시·주거환경정비 기본계획 수립	공동주택과	기존	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 18.037km <sup>2</sup> ○기 간 : 2021. ~ 2023.	700,000	0	0	0	0	0	0	300,000	400,000	0	○2021.04. : 기본계획 착수 (공정률 9%) ○2021.07. : 전략환경 용역과제 심의	
				변경	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18km <sup>2</sup> ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	340,000		
				증감	총사업비 감	-30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	-400,000	340,000		





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 명품 둘레길 조성사업	지역개발과	기존	○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원~여린이회관) ○사업량 : 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	350,000	46,100	303,900	8,333,000	1,317,000	0	○2020.06: 추진계획 수립 ○2020.11.: 교통현황분석 운영계획 수립용역추진 ○2021.11.: 설계용역완료 ○2021.11.: 실시계획인가 도시관리계획변경 ○2021.12.: 토지보상 실시 ○2022.03.: 공사착공 ○2023.06.: 공사준공
				변경	○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원~여린이회관) ○사업량 : 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	350,000	46,100	303,900	8,333,000	1,317,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	울량천 자전거 전용도로 조성사업	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량 : L=2km, B=3m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,450,000	0	0	0	0	0	0	650,000	800,000	0	○2020.09.: 조성계획수립 ○2021.01.: 실시설계착수 ○2021.05.: 실시설계완료 ○2021.08.: 하천공사허가 ○2022.01.: 공사착공 ○2022.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량 : L=2km, B=3m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,450,000	0	0	0	0	0	0	650,000	800,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	180,671	158,329	0	0	0	3,261,000	2,850,000	2,850,000	○2019.10.: 설계용역추진 (공정률 70%) ○2021.04.: 토지분할 ○2021.07.: 관련부서 협의 ○2021.10.: 보상 협의 ○2022.03.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	249,441	89,559	0	0	0	3,261,000	2,850,000	2,850,000	
				증감		0	0	68,770	-68,770	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,100,000	40,000	40,000	0	130,000	25,811	104,189	930,000	0	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.05.: 토지분할 ○2020.06.: 관련부서 협의 ○2020.07.: 감정평가 실시 ○2020.09.: 보상협의 ○2021.04.: 공사 착공 ○2022.09.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	1,200,000	40,000	40,000	0	130,000	39,257	90,743	930,000	100,000	0	
				증감	사업기간, 총사업비 변경	100,000	0	0	0	0	13,446	-13,446	0	100,000	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,000,000	1,280,000	1,279,993	7	300,000	298,974	1,026	2,820,000	1,600,000	0	○2018.01. : 실시설계용역 ○2018.08. : 토지분할 ○2019.04. : 관련부서 협의 ○2019.08. : 보상 협의 ○2022.03. : 공사 착공 ○2023.12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,300,000	1,280,000	1,279,993	7	300,000	298,974	1,026	2,820,000	1,900,000	0	
				증감	사업기간, 총사업비 변경	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	호정 - 추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	5,790,000	796,788	796,751	37	2,195,000	1,879,765	315,235	2,156,000	642,212	0	○2018.01. : 실시설계용역 ○2019.05. : 토지분할 ○2019.06. : 관련부서 협의 ○2019.08. : 보상 협의 ○2020.05. : 공사 착공 (공정률 : 40%) ○2022.6. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	6,927,000	796,788	796,751	37	2,195,000	1,879,765	315,235	2,156,000	1,779,212	0	
				증감	총사업비 변경	1,137,000	0	0	0	0	0	0	0	1,137,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	1,250,000	1,138,353	111,647	1,500,000	657,667	842,333	800,000	300,000	0	○2018.02. : 실시설계용역 ○2019.05. : 토지분할 ○2019.06. : 관련부서 협의 ○2019.08. : 보상 협의 ○2020.05. : 공사 착공 (공정률 : 45%) ○2022.11. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	1,250,000	1,138,353	111,647	1,500,000	657,667	842,333	800,000	300,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 서당리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,910,300	850,000	681,323	168,677	1,125,000	1,111,097	13,903	1,935,300	0	0	○2018.01. : 실시설계용역 ○2019.05. : 토지분할 ○2019.06. : 관련부서 협의 ○2019.08. : 보상 협의 ○2020.04. : 공사 착공 (공정률 : 53%) ○2022.6. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,100,300	850,000	704,115	145,885	1,125,000	1,125,000	0	1,935,300	190,000	0	
				증감	사업기간, 총사업비 변경	190,000	0	22,792	-22,792	0	13,903	-13,903	0	190,000	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	5,000,000	5,000,000	7,168,502	○2015.09. : 중기지방재정 계획 반영 ○2016.03. : 실시계획인가 ○2017.03. : 우선구간 착공 ○2019.06. : 우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장)
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	5,000,000	5,000,000	7,168,502	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로~오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	2,300,000	○2017.02. : 실시설계 착수 ○2020.04. : 사업계획적정성 재검토(KD1) ○2020.12. : 실시설계 준공 ○2021.03. : 도로구역결정 협의
				변경	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	2,300,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로~율량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	○2016.03. : 실시설계착수 ○2018.03. : 율량교차로 확장 ○2021.09. : 실시설계 완료 ○2022.01. : 공사착공(1차) ○2023.12. : 공사준공(1차) ○2025.12. : 공사착공(2차)
				변경	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	12,328,000	7,890,509	4,437,491	2,000,000	2,000,000	0	6,000,000	3,772,000	2,000,000	○2017.05. : 실시설계 착수 ○2019.12. : 실시설계 준공 ○2020.05. : 도로구역 결정 ○2020.06. : 진입도로 착공 ○2020.10. : 본선 착공(1차)
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	12,328,000	11,753,235	574,765	2,000,000	2,000,000	0	6,000,000	3,772,000	2,000,000	
				증감		0	0	3,862,726	-3,862,726	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	42,694,575	3,805,425	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구: 130필지/166필지 완료 -2공구: 152필지/160필지 완료	
				변경	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	43,411,287	3,088,713	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	716,712	-716,712	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척북삼거리 도로개설 (1단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,560,000	3,484,302	1,596,294	1,888,008	0	0	0	1,075,698	0	○2018.10.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.02.: 공사 착공 (공정률 70%) ○2020.04.: 보상협의 추진 ○2022.08.: 공사 준공	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,560,000	3,484,302	1,903,191	1,581,111	0	0	0	1,075,698	0		
				증감		0	0	306,897	-306,897	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	315,446	1,420,554	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,000,000	4,264,000	○2017.02.: 실시설계 착수 ○2020.04.: 용역정지 ○2021.08.: 도로구역 결정 ○2021.09.: 실시설계 완료 ○2022.01.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	317,003	1,418,997	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,000,000	4,264,000	
				증감		0	0	1,557	-1,557	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	1,505,000	1,263,311	241,689	3,000,000	3,000,000	1,795,000	○2018.02.: 실시설계 착수 ○2018.12.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	1,505,000	1,505,000	0	3,000,000	3,000,000	1,795,000	
				증감		0	0	0	0	0	241,689	-241,689	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천 수해복구 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	36,683,973	35,908,055	775,918	3,000,000	0	3,000,000	3,734,027	0	0	○2017.10.: 실시설계 착수 ○2018.09.: 건설사업관리 용역 착수 ○2018.10.: 실시설계완료 및 공사 착수 ○2020.06.: 서청주교(반폭) 설치 완료 ○2020.06.: 3단계 교통전환 ○2021.03.: 도로전면개통 ○2021.04.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	36,683,973	36,683,973	0	3,000,000	2,858,119	141,881	3,734,027	0	0	
				증감		0	0	775,918	-775,918	0	2,858,119	-2,858,119	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌 교차로~청남농협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	3,210,000	3,210,000	0	1,000,000	216,761	783,239	1,000,000	1,000,000	390,000	○2018.03.: 실시설계 착수 ○2020.02.: 실시설계 완료 ○2020.02.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착수(市) ○2022.08.: 공사 준공(市)
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	3,210,000	3,210,000	0	1,000,000	989,324	10,676	1,600,000	790,000	0	
				증감		0	0	0	0	772,563	-772,563	600,000	-210,000	-390,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	2,400,000	775,329	1,624,671	400,000	0	0	○2019.07.: 사업계획수립 ○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.09.: 공사 착공 (공정율 5%) ○2021.06.: 수용재결 신청 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	2,400,000	1,645,814	754,186	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	870,485	-870,485	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	43,000,000	10,350,000	53,523	10,296,477	7,500,000	0	7,500,000	6,200,000	10,000,000	8,950,000	○2018.08.: 사업계획 수립 ○2018.11.: 실시설계 착수 ○2021.01.: 도로구역 결정 ○2020.12.: 실시설계 완료 ○2021.08.: 협약 추진 ○2021.08.: 보상 실시 ○2023.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	43,000,000	10,350,000	7,193,652	3,156,348	7,500,000	0	7,500,000	6,200,000	10,000,000	8,950,000	
				증감		0	0	7,140,129	-7,140,129	0	0	0	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	8,390,000	8,390,000	0	1,000,000	197,849	802,151	1,000,000	4,610,000	0	○2017.04. : 1차구간(0.85km) 준공 ○2020.01. : 엘지로 연결도로 (L=0.325km) 실시계획인가 고시 ○2020.09. : 2차구간(4.65km) 준공 ○2020.11. : 3차구간 설계용역 착공	
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	8,390,000	8,390,000	0	1,000,000	197,849	802,151	1,000,000	4,610,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	9,612,500	9,612,500	0	5,400,000	3,202,095	2,197,905	500,000	4,487,500	0	○2017.09. : 1단계-2구간 설계완료 ○2018.12. : 1단계-1,3구간 공사완료 ○2020.10. : 1단계-2구간 건축물철거공사 착공 ※ 1단계-2구간 보상중 (총15 중 10필지 보상완료) ○2021.07. : 1단계-2구간 도로공사 착공	
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	9,612,500	9,612,500	0	5,400,000	3,532,526	1,867,474	1,700,000	3,287,500	0		
				증감		0	0	0	0	330,431	-330,431	1,200,000	-1,200,000	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용당로 (대한 정육점~괴강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	1,137,154	1,509,465	0	0	0	1,917,000	1,354,381	0	○2017.06. : 실시설계용역 ○2018.01. : 인가 고시 ○2018. ~ : 보상 추진 ※ 보상 13/24필지 ○2020.02. : 건축물철거(4동)	
				변경	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	1,137,154	1,509,465	0	0	0	0	3,271,381	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-1,917,000	1,917,000		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	4,000,000	6,000,000	6,568,800	○2015.11. : 다수인민원 접수 ○2018.05. : 인가 고시 ○2018.06. : 설계용역 완료	
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	0	0	10,000,000		6,568,800
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	4,000,000		0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8→10→15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,400,000	120,000	63,630	56,370	500,000	68,505	431,495	2,000,000	890,000	890,000	○ 2017.06. : 설계용역완료 ○ 2020.02. : 인가 고시 ○ 2020.04. : 설계용역 완료 ○ 2021.06. : 보상공고 완료
				변경	○위 치 : 산성동 산성교차로~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,400,000	120,000	63,630	56,370	500,000	68,505	431,495	1,000,000	1,500,000	1,280,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,000,000	610,000	390,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	5,264,000	2,977,450	0	○2017.02. : 시설계용역 ○2018.05. : 인가 고시 ○2018.06. : 설계용역 완료 * 보상 준비중
				변경	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	0	2,977,450	5,264,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-5,264,000	0	5,264,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터 초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2023.	4,300,000	566,000	493,128	72,872	0	0	0	1,930,000	1,804,000	0	○2016.09. : 사업계획수립 ○2017.09. : 설계용역 완료 ○2018.06. : 인가 고시 * 보상 3/14필지
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2023.	4,300,000	566,000	493,128	72,872	0	0	0	0	1,930,000	1,804,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,930,000	126,000	1,804,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주공업사~석교 공업사 간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,418,000	1,055,000	1,055,000	0	800,000	733,402	66,598	2,563,000	0	0	○2016.10. : 사업계획수립 ○2018.02. : 인가 고시 ○2018.03. : 설계용역 완료 * 보상 18/50필지 ○2021.07. : 석면조사용역착수 ○2021.07. : 보상 진행 * 보상 30/50필지
				변경	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,418,000	1,055,000	1,055,000	0	800,000	797,155	2,845	1,600,000	963,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	63,753	-63,753	-963,000	963,000	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리~진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	12,809,880	11,260,385	1,549,495	0	0	0	2,000,000	4,000,000	6,190,120	○2017.04. : 실시설계용역 ○2018.06. : 공사 착공 (2단계-1차분) ○2019.06. : 설계용역 완료 ○2020.12. : 공사 재착공 (2단계-1차분) ○2021.06. : 분할측량 의뢰
				변경	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	12,809,880	12,792,261	17,619	0	0	0	500,000	5,500,000	6,190,120	
				증감		0	0	1,531,876	-1,531,876	0	0	0	-1,500,000	1,500,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실~석판간(남이도시계획도로)도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	11,046,450	11,037,780	8,670	0	0	0	0	0	0	○2019.09. : 공사준공 ○2019.10. : 산지복구설계 감리용역 착수 ○2020.01. : 산지복구감리 용역 정지 ※ 녹색도 하자 ○2021.09. : 하자보수 완료 및 산지복구 감리용역 준공
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	11,046,450	11,037,780	8,670	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수 농공단지 주변 도로개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	0	2,895,000	5,512,100	○2018.04. : 2구간 일부 착공 ○2018.12. : 1,2구간설계용역 준공 ○2019.01. : 2구간 일부 준공
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	0	2,895,000	5,512,100	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	3,180,000	370,300	370,300	0	2,809,700	2,577,603	232,097	0	0	0	○2019.07. : 실시설계완료 ○2020.03. : 인가 고시 ○2019.12. : 공사 착공 ○2020.11. : 공사 준공 ○2021.12. : 공사완료공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	3,180,000	370,300	370,300	0	2,809,700	2,685,200	124,500	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	107,597	-107,597	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	수의~동막간 도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	0	0	5,000,000	25,734,000	○ 2018.03. : 실시설계용역완료 ○ 2020.06. : 인가 고시 ※ 1회추경 계속비조서 작성 시 2020년도 예산액-지출액 작성 누락
				변경	○위 치 : 흥덕구 수의, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	30,994,000	260,000	115,462	144,538	144,538	137,123	7,415	0	5,000,000	25,589,462	
				증감		0	0	-137,123	137,123	144,538	137,123	7,415	0	0	-144,538	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	오창읍 양지리~원리간 도로개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	126,800	73,200	0	0	0	0	6,000,000	12,000,000	○2016.10. : 사업계획수립 ○2019.11. : 실시설계용역 ○2020.06. : 1차 주민설명회 ○2020.07. : 2차 주민설명회 ○2021.02. : 3차 주민설명회 (설계공정률 60%)
				변경	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	126,800	73,200	0	0	0	0	6,000,000	12,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산~매봉간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	804,626	75,374	0	0	0	1,549,000	0	0	○2018.09. : 사업계획수립 ○2019.02. : 설계용역 착수 ○2019.11. : 도시관리계획결정 및 지형도면승인 ○2019.12. : 공사착공 ○2020.12. : 공사준공 (공정률 100%)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	804,626	75,374	0	0	0	0	1,549,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,549,000	1,549,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	1,408,000	0	0	○2018.09. : 사업계획수립 ○2020.07. : 인가 고시 ○2020.08. : 설계용역 준공 ※ 보상 준비중
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	0	1,408,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,408,000	1,408,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053	0	0	0	441,000	0	0	○2019.05.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ※ 보상 준비중
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053	0	0	0	441,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남이면 석판~대련간 도로확장 공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2018.10.:중기지방재정계획
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	23,542,000	0	0	0	0	0	0	0	422,000	23,120,000	
				증감	신규사업	23,542,000	0	0	0	0	0	0	422,000	23,120,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,500,678	1,500,678	0	204,322	177,599	26,723	0	0	0	○2019.07.:실시설계완료 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.07.:공사 준공 완료 ○2021.12.:공사완료공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,500,678	1,500,678	0	204,322	177,599	26,723	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	복현교 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	3,252,000	3,008,304	243,696	953,000	0	953,000	0	0	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2019.06.:공사착공 ○2019.10.:보상협의 ○2021.09.:공사준공 ※ 2017년이전 일반회계 ※ 2018년이후 균특 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	3,252,000	3,183,750	68,250	953,000	0	953,000	0	0	0	
				증감		0	0	175,446	-175,446	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000m³ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	11,997,000	2,511,047	9,485,953	4,503,000	3,131,000	1,372,000	0	0	0	○2018.06.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02.: 기본설계용역심의 ○2019.06.: 기술자문 ○2019.07.: 공원조성 자문 ○2019.10.: 실시설계용역심의 ○2019.11.: 기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06.: 공사 착공 ○2022.07.: 공사 준공(예정) (공사 공정률 35%)	
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000m³ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	11,997,000	4,412,936	7,584,064	4,503,000	3,345,464	1,157,536	0	0	0		
				증감		0	0	1,901,889	-1,901,889	0	214,464	-214,464	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	발산천 침수 위험지구 교량 재가설사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량 재가설 1개소 ○기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 6.	1,355,000	1,000,000	528,656	471,344	355,000	26,030	328,970	0	0	0	○2019.11.: 설계용역 착수 ○2020.03.: 설계용역 완료 ○2020.05.: 공사 착공 ○2021.09.: 공사 준공 (공사 공정률 75%)	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량 재가설 1개소 ○기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 9.	1,355,000	1,000,000	603,157	396,843	355,000	26,030	328,970	0	0	0		
				증감		0	0	74,501	-74,501	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	산막소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12.	7,836,000	4,484,000	4,482,899	1,101	2,600,000	2,215,911	384,089	752,000	0	0	○2016.02.: 설계용역 착수 ○2017.10.: 설계용역 완료 ○2018.01.: 공사 착공 ○2021.06.: 공사 준공 (공사 공정률 100%)	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12.	7,890,000	4,484,000	4,484,000	0	2,600,000	2,551,740	48,260	806,000	0	0		0
				증감	총사업비변경	54,000	0	1,101	-1,101	0	335,829	-335,829	54,000	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2021.12.	7,842,000	1,260,000	1,259,100	900	2,000,000	1,937,086	62,914	4,582,000	0	0	○2017.02.: 설계용역 착수 ○2017.12.: 설계용역 완료 ○2018.06.: 시행계획 공고 ○2018.07.: 보상계획 공고 ○2019.11.: 공사 착공 ○2022.03.: 공사 준공(예정) (공사 공정률 45%)	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.3.	7,842,000	1,260,000	1,260,000	0	2,000,000	1,994,861	5,139	3,003,600	1,578,400	0		0
				증감	사업기간 변경	0	0	900	-900	0	57,775	-57,775	-1,578,400	1,578,400	0		







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 공존하는 생태도시 구현	생태도시 환경조성	도시생태 현황 지도 제작	환경정책과	기존	○사업량 : 청주시 전지역 940.8km <sup>2</sup> ○내 용 : 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	500,000	500,000	205,000	295,000	0	0	0	0	0	0	○2019.08. :용역계약체결 ○2019.10. :용역 착수보고회 ○2020.10. :용역 중간보고회 ○2021.08. :용역 최종보고회 (공정률 95%)
				변경	○사업량 : 청주시 전지역 940.8km <sup>2</sup> ○내 용 : 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	500,000	500,000	205,000	295,000	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 9-1번지 일원 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	10,950,000	1,060,000	0	1,060,000	701,000	331,793	369,207	829,000	8,360,000	0	○ 기본 및 시설계용역 추진중 배출방식 변경에 따른 검토가 필요하여 용역정지(4월) ○ 집행부진에 따른 수해폐기물 처리비용으로 전용에 따른 2020년도 예산 조정(2020.11.16.) - 국고(865,000천원→ 210,302천원) ○ 지방보조금 도비 추가 지원(2020.7.16.) - 전체사업비 도비(0원→691,800천원) 시비(7,665,000천원→ 6,973,200천원) *1추 계속비 조서 오기수정
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 9-1번지 일원 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2018. ~ 2022.	10,950,000	1,070,000	332,274	737,726	701,000	510	700,490	829,000	8,350,000	0	
				증감		0	10,000	332,274	-322,274	0	-331,283	331,283	0	-10,000	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만 m <sup>3</sup> ○기 간 : 2017. ~ 2022.	48,228,000	25,436,577	24,422,516	1,014,061	5,665,143	5,660,952	4,191	3,618,900	13,507,380	0	○2018.04. :설계용역 착수 ○2019.11. :재원협의 신청 (설계초안 완료) ○2020.02. :토지보상 완료 ○2020.03. :침출수 이송관로 착공 ○2020.07. :문화재 조사완료 ○2020.11. :재원협의 승인 (금강유역환경청) ○2021.03. :공사착공 *6월말 기준 공정률(5.2%)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만 m <sup>3</sup> ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	25,436,577	24,422,516	1,014,061	5,665,143	5,660,952	4,191	3,618,900	13,507,380	0	
				증감	사업기간변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (미원 중앙 소규모하수 처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	14,119,000	1,323,780	995,721	328,059	152,000	136,540	15,460	2,143,000	10,500,220	0	○2018.03. :설계용역 착수 ○2020.04. :재원협의 승인 ○2020.08. :총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2020.10. :공사착공 ○2021.05. :공사(1차분)준공 및 공사(2차분) 착공 ○2022.12. :공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	14,119,000	1,323,780	1,289,792	33,988	152,000	136,540	15,460	2,143,000	10,500,220	0	
				증감		0	0	294,071	-294,071	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.452km ○기 간 : 2018.11. ~ 2022.12.	3,628,000	388,250	194,762	193,488	29,000	0	29,000	161,000	3,049,750	0	○2020.02. :재원협의 승인 ○2020.10. :문화재심의완료 ○2021.02. :재원협의(변경) 신청 ○2021.07. :총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2021.09. :공사착공(예정) ○2022.12. :공사착공(예정)		
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.452km ○기 간 : 2018.11. ~ 2022.12.	3,628,000	388,250	246,476	141,774	29,000	24,184	4,816	161,000	3,049,750	0			
				증감		0	0	51,714	-51,714	0	24,184	-24,184	0	0	0			
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도노산 소규모 하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	5,149,000	○2020.09. :2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.03. :설계용역 착수 ○2022.10. :재원협의 승인 ○2022.12. :설계용역 준공 ○2023.03. :공사 착공 ○2024.12. :공사 준공		
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000		0	5,149,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (오송상봉 소규모 하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.8km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 110개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	3,570,000	0	0	0	0	0	0	166,000	0	3,404,000	○2020.09. : 2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.02. : 설계용역 착수 ○2021.12. : 재원협의 및 설치인가 승인, 설계용역 준공 ○2022.03. : 공사 착공 ○2022.10. : 비용부담 협약 체결(청주↔세종) ○2024.12. : 공사 준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.8km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 110개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	3,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000		0	3,404,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정봉동, 율량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.5. ~ 2022.12.	26,181,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	1,100,281	899,719	3,322,000	19,859,000	0	○2019.05. :설계용역 착수 ○2020.11. :설계용역 준공 ○2020.12. :공사착공 ○2022.12. :공사준공 * 지방비 매칭 예산 반영		
				변경	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.5. ~ 2022.12.	26,181,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	1,100,281	899,719	4,699,000	18,482,000	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	-1,377,000	0			



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화유산 보존및전승	유네스코 국제기록 유산센터 건립	유네스코 국제기록 유산센터 건립	고인쇄박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,329㎡ ○기 간 : 2019.~2023. 3.	19,900,000	5,500,000	4,747,491	752,509	0	0	0	5,000,000	9,400,000	0	○2019.03. : 공유재산관리계획 투자심사 ○2019.09. : 토지보상 추진 ○2019.12. : 설계용역 착수 ○2020.03. : 실시계획 인가 ○2020.12. : 수용재결 완료 ○2021.01. : 이의재결 ○2021.08. : 기본, 실시 설계 준공 ○2022. 9. 착공예정
				변경	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,329㎡ ○기 간 : 2019.~2023. 3.	19,900,000	5,500,000	4,967,702	532,298	0	0	0	5,000,000	9,400,000	0	
				증감		0	0	220,211	-220,211	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	내수중앙 근린공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치:청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 18,346㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	3,514,501	3,514,501	1,116,138	2,398,363	0	0	0	0	0	0	○2017.03. : 투자심사 ○2018.12. : 조성계획변경, 설계용역 준공 ○2020.12. : 분할측량, 실시계획인가 ○2021. : 보상협의, 수용재결 ○2022.~2026. : 착공, 준공 (보상률 23%) ※2020년 이후부터 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치:청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 18,346㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	3,514,501	3,514,501	1,116,138	2,398,363	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	숲울림 어린이공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,785㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	750,970	750,970	463,952	287,018	0	0	0	0	0	0	○2019.12. : 조성계획변경 ○2020.12. : 토지보상, 실시계획인가고시 ○2021. : 보상협의, 수용재결 ○2022.~2026. : 착공, 준공 (보상률 55%) ※ 2020년 이후 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,785㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	750,970	750,970	463,952	287,018	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	원봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량: 241,994㎡ ○기 간: 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	24,274,745	2,725,255	0	0	0	0	0	0	○2015.12. : 민간사업 제안 ○2018.06. : 사업시행자 지정 ○2018.07. : 공원조성계획 변경고시 ○2018.10. : 실시계획인가 신청 ○2019.03. : 실시계획인가 고시 ○2019.09. : 보상공고 ○2020.04. : 토지보상
				변경	○위 치: 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량: 241,994㎡ ○기 간: 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	25,304,603	1,695,397	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,029,858	-1,029,858	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원 조성	도시공원 조성	오송생태공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	○2020.10.~2021. 06. : 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2021.07.~2021.12. : 산업단지 개발계획 변경, 실시계획 승인 및 고시 ○2022.01.~2022.12. : 오송생태공원 조성사업 착공 및 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	용암동 낙가마을 주변(소3-1003호)	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021. 12.	1,180,000	300,000	298,896	1,104	200,000	118,645	81,355	257,000	423,000	0	○2018.01. : 실시설계용역준공 ○2019.09. : 토지분할측량완료 ○2019.11. : 토지보상계획공고 ○2020.06. : 실시계획인가고시 ○2021.03. : 재감정평가
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021. 12.	1,180,000	300,000	298,896	1,104	200,000	161,909	38,091	257,000	423,000	0	
				증감		0	0	0	0	43,264	-43,264	0	0	0		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	산성동 것대마을 (소2-1588호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	414,000	51,938	362,062	0	0	0	0	353,000	0	○2019.03. : 실시설계용역준공 ○2019.11. : 도시계획 선형 변경 협의 추진 ○2020.09. : 도시관리계획 변경)입안신청 ○2020.12. : 도시관리계획 변경고시 ○2021.02. : 실시설계용역착수 ○2021.06. : 실시설계인가신청
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	414,000	156,979	257,021	0	0	0	0	353,000	0	
				증감		0	0	105,041	-105,041	0	0	0	0	0		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m미만의 도시계획 도로개설	충북 재난안전 체험관 주변 도시계획 도로 (소로3-1214호 등 2개)개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=490m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	3,100,000	0	○2020.11. : 특별조정교부금 확정 ○2021.02. : 실시설계및도시관리계획변경 용역 착수
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=490m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	0	0	0	100,000	61,300	38,700	0	3,100,000	0	
				증감		0	0	0	0	61,300	-61,300	0	0	0		









