

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량: 부지25,001㎡, 건축2,950㎡ ○기 간: 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	3,800,000	1,757,148	2,042,852	0	7,600,000	7,300,000	○2019.02.: (도)투자심사 ○2019.10.: 공유재산관리 계획 의결
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량: 부지25,001㎡, 건축2,950㎡ ○기 간: 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	3,800,000	1,757,148	2,042,852	7,600,000	5,200,000	2,100,000	○2020.08.~2022.03.: 토지 및 지장물보상 ○2020.10.~2021.12.: 설계공모 및 기본, 실시설계
				증감		0	0	0	0	0	0	7,600,000	-2,400,000	-5,200,000	○2022.03.: 착공 ○2023.12.: 준공	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조성)	문화예술과	기존	○위 치: 청원구 덕벌로 30 ○사업량: 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간: 2019. ~ 2021.	2,100,000	518,400	518,400	0	1,181,600	422,698	758,902	400,000	0	0	○2018.12.: 국고보조금 예산 확정 통지(변경)
				변경	○위 치: 청원구 덕벌로 30 ○사업량: 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간: 2019. ~ 2021.	2,100,000	518,400	518,400	0	1,181,600	961,923	219,677	400,000	0	0	○2019.09.: 사전프로그램 운영 ○2020.03.: 기본, 실시설계 ○2020.12.: 착공 ○2021.12.: 준공
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	539,225	-539,225	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	생활문화 센터조성(복합)	문화예술과	기존	○위 치: 영운동 179-1번지 일원 ○사업량: 연면적 500㎡ ○기 간: 2020. ~ 2023.	1,750,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	0	○2019.10.: 생활SOC복합화사업 선정
				변경	○위 치: 영운동 179-1번지 일원 ○사업량: 연면적 500㎡ ○기 간: 2020. ~ 2023.	1,750,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	0	○2019.12.: 국고보조금 통지 ○2020.05.: 공공건축심의위원회 심의
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.07.: 설계공모 ○2020.11~ 2022.01: 설계 용역 ○2022.02.: 건축공사 착공 ○2023.04.: 건축공사 준공
문화산업 육성	문화기반 시설확충	청주동부 창고 꿈꾸는 예술터 조성(자본)	문화예술과	기존	○위 치: 청원구 덕벌로 30 ○사업량: 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간: 2020. ~ 2022.	2,100,000	0	0	0	1,600,000	23,545	1,576,455	500,000	0	0	○2020.01.: 국비공모 신청 ○2020.03.: 국비공모 선정 ○2020.06.: 재정투자심사
				변경	○위 치: 청원구 덕벌로 30 ○사업량: 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간: 2020. ~ 2022.	2,100,000	0	0	0	1,600,000	23,545	1,576,455	0	500,000	0	○2020.10.: 사전프로그램 및 컨설팅 ○2020.10.: 공공건축심의 ○2020.11.: 실시설계 착수
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-500,000	500,000	0	○2021.11.: 실시설계 완료 ○2021.12.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
관광산업 진흥	관광기반 조성	문화산수 옥화구곡 관광길 조성	관광정책과	기존	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2017. ~ 2022.	2,316,900	1,050,000	1,050,000	0	1,066,900	939,946	126,954	200,000	0	0	○2016.06.: 사업선정 ○2016.10.: 중기반영 ○2017.06.: 기본계획 수립 ○2017.07.: 투자심사 승인
				변경	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2017. ~ 2022.	2,316,900	1,050,000	1,050,000	0	1,066,900	962,714	104,186	200,000	0	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2019.11.: 관련인허가 ○2020.03.: 공사착공 사업변경승인 (21억->23억)
				증감		0	0	0	0	0	22,768	-22,768	0	0	0	○2020.11.: 수해복구공사완료 ○2020.11.: 준공 ○2022.12.: 유지관리, 생태 문화프로그램운영

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
관광산업진흥	관광산업활성화	지역발전투자협약시범사업 초정클러스터 (자본)	관광정책과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	22,990,000	0	0	0	11,960,000	3,523,211	8,436,789	5,750,000	5,280,000	0	○2019.12.:투자심사 조건부승인 ○2020.04.:공유재산관리계획의결 ○2020.08.:감정평가,부지매입착수 ○2020.12.:이음길 조성공사준공	
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	23,016,620	0	0	0	11,960,000	3,986,611	7,973,389	5,750,000	5,306,620	0	○2021.04.:초정치유마을 건축설계공모완료 기본 및 실시설계용역 착수	
				증감	총사업비 변경	26,620	0	0	0	463,400	-463,400	0	26,620	0	0	○2021.06.:지구단위계획 변경용역완료 ○2021.11.:기본 및 실시설계용역 준공 실시계획 인가신청 ○2021.12.:초정치유마을 조성공사 입찰 및 계약	
관광산업진흥	관광산업활성화	지역발전투자협약시범사업 초정클러스터 (경상)	관광정책과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,160,000	0	0	0	1,160,000	223,154	936,846	0	0	0	○2020.06.:프로그램 개발 및 공간구성컨설팅 준공 ○2020.07.:치유마을 건축설계컨설팅 준공	
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	0	0	0	1,160,000	595,086	564,914	0	28,380	0	0	○2020.12.:초정 BI개발용역착수 ○2021.02.:산업관광활성화용역착수 ○2021.04.:치유마을 총괄 컨설팅용역 착수
				증감	총사업비 변경	28,380	0	0	0	371,932	-371,932	0	28,380	0	0	○2021.06.:초정 BI개발용역준공 ○2021.07.:산업관광활성화용역 준공 ○2022.10.:초정광천수 보전사업 용역 준공	
체육시설기반조성	생활밀착형공공체육시설 확충	내수생활체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2021.	34,600,000	33,060,900	32,432,874	628,026	1,539,100	1,539,000	100	0	0	0	○2018.06.:설계용역 완료 ○2018.06.:보상완료 (행정소송중)	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2022.	34,600,000	33,060,900	32,430,060	630,840	1,539,100	1,539,000	100	0	0	0	0	○2018.10.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 ○2021.~: 행정소송에 따른 토지보상금 지급, 국유재산 매입, 추가 부대공사 추진 예정
				증감	사업기간 변경	0	0	-2,814	2,814	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설기반조성	생활밀착형공공체육시설 확충	청주 실내빙상장 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2021.	27,500,000	27,500,000	27,032,624	467,376	0	0	0	0	0	0	○2015.07.:공모 선정 ○2015.11.:투자심사 ○2015.12.:공유재산 계획	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2021.	27,500,000	27,500,000	27,032,624	467,376	0	0	0	0	0	0	0	○2016.06.:부지매매 계약 ○2016.11.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.05.:공사 착공
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	○2017.09.: 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.: 중기재정계획 ○2018.03.: 투자심사 ○2018.08.: 공유재산계획 ○2019.03.: 설계 착공 ○2020.04.: 교통영향평가 용역 착수
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	○2021.09.: 실시계획인가 ○2021.12.: 공사착공 예정 ○2022.12.: 공사준공 예정
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 중신리 240번지 일원 ○사업량 : 야구장 1면, 진입도로 L=350m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	6,000,000	797,980	297,621	500,359	0	0	0	5,202,020	0	○2021.03.: 사업계획 변경 수립(위치변경) ○2021.05.: 입지선정심의 위원회 심의	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 중신리 240번지 일원 ○사업량 : 야구장 1면, 진입도로 L=350m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	797,980	797,980	314,491	483,489	0	0	0	0	0	0	○2021.06.: 공유재산심의 ○2021.08. - 야구장 계획부지가 『네오테크 밸리 일반산업단지』 편입계 획
				증감		-5,202,020	0	16,870	-16,870	0	0	0	0	-5,202,020	0	에 따라 오창야구장 조성사 업 추진 불가
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량 : 대지 10,720㎡, 연면적226.07㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,000,000	3,000,000	1,262,666	1,737,334	0	0	0	0	0	○2019.02.: 설계용역 착수 ○2020.03.: 인공암벽 제작 설치 착수	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량 : 대지 10,720㎡, 연면적226.07㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,000,000	3,000,000	1,299,543	1,700,457	0	0	0	0	0	0	○2021.02.: 설계용역 완료 ○2021.02.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 ※공정을 : 78%
				증감	사업기간 변경	0	0	36,877	-36,877	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	20,100,000	11,830,000	7,379,851	4,450,149	5,270,000	300	5,269,700	0	3,000,000	0	○2018.03.: 공모선정 ○2018.10.: 지방재정투자심사 ○2018.11.: 공유재산관리계획
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	20,100,000	11,830,000	7,382,051	4,447,949	5,270,000	300	5,269,700	0	3,000,000	0	○2019.06.: 부지매입 계약 ○2019.11.: 산업단지변경 ○2020.04.: 건축 설계공모 ○2020.08.: 실시설계 착수
				증감		0	0	2,200	-2,200	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	사천 반다비 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	1,000,000	66,450	933,550	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	○2019.07.:공유재산심의회 ○2019.10.:투자심사 ○2019.10.:공유재산계획 ○2020.03.:공공건축사업계획 사전검토 ○2020.05.:공공건축심의 ○2020.09.:설계공모(재공고) ○2021.01.:실시설계 착수 ○2021.09.:실시설계 완료 ○2021.11.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공		
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	1,000,000	66,450	933,550	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 배드민턴 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지 27,000㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	0	0	0	600,000	340,000	16,560,000	○2018.10.:추진계획 보고 ○2019.02.:공유재산심의회 ○2019.06.:투자심사 ○2019.08.:공유재산관리계획 ○2020.02.:공모사업 신청 ○2020.09.:공모사업 선정 ○2021.02.:도시관리계획결정 용역 착수 ○2021.10.:도시관리계획결정 용역 완료		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지 대지 27,429㎡ , 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	16,900,000	○2022.02.~:도지보상,설계공모 ○2022.09.:실시설계용역 착수 ○2023.06.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340,000	340,000		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 7,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	25,000,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	3,200,000	10,300,000	10,000,000	○2019.09.:공모선정 ○2020.02.:공유재산심의 ○2020.06.:지방재정투자심사 ○2020.10.:공유재산관리계획 ○2021.03.:산업단지계획변경 ○2021.08.:공공건축심의 ○2021.09.:설계공모 ○2022.02.:실시설계용역 ○2022.10.:공사착공 ○2023.12.:공사준공		
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 7,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	25,000,000	0	0	0	1,500,000	74,926	1,425,074	3,200,000	10,300,000	10,000,000			
				증감		0	0	0	0	0	74,926	-74,926	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	용곡지구 지표수보강 개발사업	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중암리, 대신리 일원 ○사업량 : 수해면적 62.4ha ○기 간 : 2018. ~ 2021.	7,079,000	4,885,714	4,885,714	0	1,000,000	1,000,000	0	1,193,286	0	0	○2017.09.:사업선정 ○2018.01.:기본및시행 계획 착수		
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중암리, 대신리 일원 ○사업량 : 수해면적 62.4ha ○기 간 : 2018. ~ 2021.	7,079,000	4,885,714	4,885,714	0	1,000,000	1,000,000	0	1,193,286	0	0	○2018.10.:기본계획 수립 완료 ○2019.03.:일상감사 및 관련부서 협의		
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.06.:사업착공 ○2021.12.:사업준공(예정)	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2021.	900,000	500,000	500,000	0	0	0	0	400,000	0	0	○2019.06.:용역계약 ○2019.06.:용역착수 ○2020.02.:시민참여단구성 ○2020.04.:연구진 워크숍 ○2020.09.:시의원 간담회 ○2020.11.:중간보고회 ○2020.12.:심화워크숍 ○2021.01.:부무별계획 ○2021.03.:공무원 워크숍 ○2021.06.:기본계획(안) 보고 ○2021.08.:공청회 ○2021.10.:시의회 의견청취
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2022.	900,000	500,000	500,000	0	0	0	0	400,000	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2030 청주 도시관리 계획 재정비 수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,200,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	○2021.02.:용역발주 ○2021.04.:사업수행능력평가 ○2021.05.:용역착수 ○2021.07.:실무회의 및 착수 보고회 ○2021.10.:재해취약성분석 검증의뢰 ○2021.11.:입안(1차) 및 절차 이행 ○2022.01.:재정비 고시(1차) ○2022.09.:입안(2차) 및 절차 이행 ○2023.03.: 재정비 고시(2차) ○2023.05.: 용역준공
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	0	0	0	623,000	0	577,000	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	23,000	-600,000	577,000	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	22,553,000	5,936,000	2,505,315	3,430,685	0	0	0	429,000	16,188,000	0	○2017.06.:설계 착수 ○2019.06.:설계 준공 ○2020.10.:공사 착공 ○2023.07.:공사준공 (공정율: 15%) * 변경사유 : 동절기 공사정지 및 당해연도 예산(2022년) 미확 보로 인한 사업기간 변경
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	22,553,000	5,936,000	5,936,000	0	0	0	0	429,000	3,224,571	12,963,429	
				증감		0	0	3,430,685	-3,430,685	0	0	0	0	-12,963,429	12,963,429	
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300m ² ○기 간 : 2019. ~ 2021.	11,075,000	571,000	0	571,000	3,666,000	0	3,666,000	0	6,838,000	0	○2019.05.:실시설계 착수 ○2019.10.:실시설계 정지 (설계공정률 20%) * 변경사유 : 용수량 및 용수 공급계획 수립 및 진입도로 노 선결정에 따른 실시설계 용역 공기 지연에 따른 사업기간 변경
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300m ² ○기 간 : 2019. ~ 2023.	11,075,000	571,000	0	571,000	3,666,000	0	3,666,000	0	0	6,838,000	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,838,000	6,838,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	북이 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	530,000	12,934,000	0	○2021.02.: 실시설계 착수 ○2021.02.: 실시설계 정지 (설계공정률 5%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	530,000	0	12,934,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-12,934,000	12,934,000	
도시개발	산업단지 조성	서오창테크노밸리 용수공급시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량: 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간: 2021. ~ 2022.	8,000,000	0	0	0	0	0	0	430,000	7,570,000	0	○2021.07.: 실시설계 착수 ○2022.: 공사 착수 ○2024.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량: 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간: 2021. ~ 2022.	8,000,000	0	0	0	0	0	0	430,000	600,000	6,970,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-6,970,000	6,970,000	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간: 2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	329,000	225,519	103,481	1,129,000	1,594,500	1,721,500	○2020.08.: 설계 착수 ○2021.07.: 설계 준공 ○2021.08.: 총사업비 협의 ○2021.11.: 공사 착공 ○2023.11.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간: 2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	329,000	284,464	44,536	1,129,000	983,000	2,333,000	
				증감		0	0	0	0	58,945	-58,945	0	-611,500	611,500		
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반 산업단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021. ~ 2023.	9,155,000	0	0	0	0	0	0	486,000	8,669,000	0	○2021.07.: 실시설계 착수 (설계공정률 10%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021. ~ 2023.	9,155,000	0	0	0	0	0	0	486,000	0	8,669,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-8,669,000	8,669,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생 기획	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형 (103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,734,000	3,200,000	3,200,000	0	6,027,000	4,540,382	1,486,618	3,631,000	3,876,000	0	○2019.09.:계획승인 ○2020.12.:가로정비 착공 ○2021.02.:덕별모임터 착공 ○2021.09.:덕별나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021.10.:가로정비공사 준공 ○2021.03.:덕별나눔허브센터 착공 ○2022.12.:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형 (103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,734,000	3,200,000	3,200,000	0	6,027,000	4,585,758	1,441,242	3,631,000	3,876,000	0	
				증감		0	0	0	0	45,376	-45,376	0	0	0		
도시재생 뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형 (171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	1,483,000	749,481	733,519	3,700,000	8,367,000	2,350,000	○2019.08.:공모사업 신청 ○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.03.:현장센터개소 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2021.07.:교통영향평가 ○2022.05.:건축 착공 ○2023.11.:건축 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형 (171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	1,483,000	756,535	726,465	3,700,000	5,230,000	5,487,000	
				증감		0	0	0	0	7,054	-7,054	0	-3,137,000	3,137,000		
도시재생 뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018.~ 2022.	29,010,000	15,100,000	9,819,554	5,280,446	7,190,000	6,887,375	302,625	1,460,000	5,260,000	0	○2018.11.:계획승인 ○2019.03.:토목설계착수 ○2020.12.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.:중앙로 보행환경개선공사 착공 ○2021.07.:우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 변경 ○2021.10.:새싹어린이공원 지하주차장 조성공사 착공
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018.~ 2022.	32,412,000	15,100,000	9,839,044	5,260,956	7,190,000	6,887,375	302,625	1,460,000	8,662,000	0	
				증감	총사업비 변경	3,402,000	0	19,490	-19,490	0	0	0	0	3,402,000	0	
도시재생 뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	도시재생과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 150,146㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	9,852,000	4,433,732	5,418,268	4,332,000	150,489	4,181,511	2,416,000	0	0	○2018.11.:활성화계획승인 ○2020.04.:연당경로당 준공 ○2021.02.:문화가로조성착공 ○2021.05.:디지털헤리티지 착공 ○2021.08.:산정경로당 준공 ○2021.11.:활성화계획 변경 제출
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 150,146㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	16,600,000	9,852,000	5,784,280	4,067,720	4,332,000	150,489	4,181,511	2,416,000	0	0	
				증감		0	0	1,350,548	-1,350,548	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 삼항리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	433,000	397,040	35,960	655,000	267,438	387,562	871,000	218,000	0	○2019.02.: 공모사업 신청 ○2019.04.: 공모사업 승인 ○2020.06.: 기본계획 수립 ○2020.09.: 마을회관 리모델링 착공 ○2020.12.: 마을회관 리모델링 준공 ○2021.04.: 기반시설정비공사 착공(공정률 40%) ○2022.12.: 준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	433,000	397,040	35,960	655,000	296,187	358,813	871,000	218,000	0	
				증감		0	0	0	0	28,749	-28,749	0	0	0		
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	367,000	129,520	237,480	440,000	513,000	514,000	○2020.03.: 공모사업 선정 ○2020.08.: 기본및실시계획 용역 착수 ○2021.02.: 기본계획승인고시 ○2021.06.: 기반시설정비공사 착공(공정률 25%) ○2021.12.: 용역완료 ○2023.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	367,000	156,140	210,860	440,000	513,000	514,000	
				증감		0	0	0	0	26,620	-26,620	0	0	0		
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물 1동(지상 2층) 및 정비고, 세차장 등 시설	4,383,657	3,000,000	1,622,535	1,377,465	1,383,657	125,254	1,258,403	0	0	0	○2019.07.: 실시계획 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.09.: 실시계획 완료 ○2020.12.: 공사 착공 ○2021.11.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오동동 330번지 일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물 1동(지상 2층) 및 정비고, 세차장 등 시설	4,383,657	3,000,000	2,549,574	450,426	1,383,657	125,254	1,258,403	0	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	927,039	-927,039	0	0	0	0	0	0	
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통시설 개선 (교통사업 특별회계)	화물차공영차고지 조성	교통정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.12.: 광역교통시설부담금 사용계획 확정 ○2021.02.: 도비보조금 교부 ○2021.07.: 도시관리계획 재정비대상 제출
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,250,000	0	0	0	0	0	0	600,000	650,000	4,000,000	
				증감		5,250,000	0	0	0	0	0	0	600,000	650,000	4,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	생활SOC 복합화시설 주거지 주차장 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=2,934㎡, 주차 76면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	5,500,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	3,300,000	0	○2019.09.: 공유재산관리계획 ○2019.10.: 투자심사 ○2020.07.: 설계공모 ○2020.11.: 실시설계착수 ○2021.03.: 교통영향평가착수 ○2021.07.: 교통영향평가심의 ○2021.11.: 설계경제성 검토
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=2,934㎡, 주차 76면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	5,500,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	3,300,000	0	
				기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
으뜸 대중교통	대중교통 육성지원	청주시내버스 노선 전면개편 용역	대중교통과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	0	○2021.07.: 노선개편용역착수 ○2023.06.: 노선개편용역준공
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	2030청주시 도시·주거환경정비 기본계획 수립	공동주택과	기존	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18km ² ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	340,000	○2021.04.: 기본계획 착수 ○2021.09.: 기본계획 착수보고 ○2021.10.: 전략환경용역 착수
				변경	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18km ² ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	340,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
연구개발	병리곤충 지원	농촌지도 기반조성	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 455.97㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,320,000	0	0	0	1,320,000	580,952	739,048	0	0	0	○2020.06.: 설계용역 착수 ○2020.12.: 건축공사 착공 ○2021.10.: 건축외부공사 완료 ○2021.12.: 준공 및 개관
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 455.97㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,320,000	0	0	0	1,320,000	850,039	469,961	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	269,087	-269,087	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연구개발	병리곤충 지원	농산물 안전분석실 운영	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 실험실설계 및 분석장비구입 ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000	127,915	372,085	0	0	0	○2019.11.:1차 장비 구입 ○2020.06.:설계용역 착수 ○2020.11.:2차 장비 구입 ○2021.11.:건축공사 완료 후 장비설치 ○2021.12.:준공 및 개관 예정
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 실험실설계 및 분석장비구입 ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000	127,915	372,085	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
연구개발	병리곤충 지원	과학영농 시설운영	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 5,253㎡ ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	3,021,371	2,327,972	2,327,972	0	693,399	584,492	108,907	0	0	0	○2020.06.:부지매입 ○2020.06.:설계용역 착수 ○2021.11.:토목공사 착공 ○2021.05.:성토공사 완료 ○2021.12.:건축 부대토목 완료 및 준공예정
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 5,253㎡ ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	3,021,371	2,327,972	2,327,972	0	693,399	587,735	105,664	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	3,243	-3,243	0	0	0	
주민편익 시설설치	도시시설 운영및관리	소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획수립	지역개발과	기존	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3km²) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,148,000	250,000	250,000	0	898,000	410,000	488,000	0	0	0	○2019.10.:용역 집행 ○2019.12.:용역 착수 ○2020.06.:과업물량산정 (공정률 85%) ○2021.11.:용역준공
				변경	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3km²) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,148,000	250,000	250,000	0	898,000	410,000	488,000	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통기반조성	시민친화형 도로환경정비	보행환경 개선사업	지역개발과	기존	○위 치 : 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량 : 보행환경개선 L=1,030m, B=4.5~16.0m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 9.	1,400,000	0	0	0	700,000	389,062	310,938	700,000	0	0	○2019.10.:공모 선정 ○2020.01.:설계용역 착수 ○2020.11.:설계용역 준공 ○2020.12.:공사 착공 (공정률 80%) ○2022.04.:공사 준공
				변경	○위 치 : 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량 : 보행환경개선 L=1,030m, B=4.5~16.0m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 4.	1,400,000	0	0	0	700,000	564,799	135,201	700,000	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	175,737	-175,737	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경정비	우암산 명품 둘레길 조성사업	지역개발과	기존	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	350,000	46,100	303,900	8,333,000	1,317,000	0	○2020.06.: 추진계획 수립 ○2020.11.: 교통현황분석 운영계획 수립용역추진 ○2020.12.: 설계용역착수 ○2021.11.: 실시계획인가 도시관리계획변경 ○2022.01.: 토지보상 실시 ○2022.03.: 공사착공 ○2023.06.: 공사준공
				변경	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	350,000	350,000	0	8,333,000	1,317,000	0	
				증감		0	0	0	0	303,900	-303,900	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	울량천 자전거 전용도로 조성사업	지역개발과	기존	○위 치: 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2022.	1,450,000	0	0	0	0	0	0	650,000	800,000	0	○2020.09.: 조성계획수립 ○2021.01.: 실시설계착수 ○2021.05.: 실시설계완료 ○2021.10.: 하천공사허가 ○2022.01.: 공사착공 ○2022.12.: 공사준공
				변경	○위 치: 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2022.	1,124,000	0	0	0	0	0	0	55,000	1,069,000	0	
				증감	총사업비 변경	-326,000	0	0	0	0	0	0	-595,000	269,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=1.9km, B=9.0m ○기 간: 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	249,441	89,559	0	0	0	3,261,000	2,850,000	2,850,000	○2019.10.: 설계용역추진 (공정율 80%) ○2021.04.: 토지분할 ○2021.07.: 관련부서 협의 ○2021.10.: 보상 협의 ○2022.03.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공
				변경	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=1.9km, B=9.0m ○기 간: 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	249,441	89,559	0	0	0	750,000	4,207,000	4,004,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,511,000	1,357,000	1,154,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치: 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량: L=0.285km, B=8.0m ○기 간: 2019. ~ 2022.	1,200,000	40,000	40,000	0	130,000	39,257	90,743	930,000	100,000	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.05.: 토지분할 ○2020.06.: 관련부서 협의 ○2020.07.: 감정평가 실시 ○2020.09.: 보상협의 ○2021.04.: 공사 착공 ○2022.09.: 공사 준공
				변경	○위 치: 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량: L=0.285km, B=8.0m ○기 간: 2019. ~ 2022.	1,200,000	40,000	40,000	0	130,000	112,695	17,305	930,000	100,000	0	
				증감		0	0	0	0	73,438	-73,438	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	옥산 사정리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.415km, B=8.0m, 교량 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,400,000	238,707	105,145	133,562	600,000	598,000	2,000	561,293	0	0	○2019.01.:실시설계용역 ○2019.11.:토지분할 ○2020.04.:관련부서 협의 ○2020.05.:보상 협의 ○2020.05.:공사 착공 ○2021.10.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.415km, B=8.0m, 교량 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,400,000	238,707	210,848	27,859	600,000	590,000	10,000	561,293	0	0	
				증감	종료사업	0	0	105,703	-105,703	0	-8,000	8,000	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,954,000	127,000	127,000	0	315,000	315,000	0	2,900,000	806,000	806,000	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 ○2023.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,954,000	127,000	127,000	0	315,000	315,000	0	2,900,000	806,000	806,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,400,000	356,000	115,000	241,000	0	0	0	947,000	2,108,000	989,000	○2019.10.:실시설계용역 (공정률 :70%) ○2020.6.:노선(안) 선정 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2021.03.:보상 협의 ○2021.03.:공사 착공 ○2023.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,400,000	356,000	115,000	241,000	0	0	0	0	947,000	3,097,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-947,000	-1,161,000	2,108,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,980,000	527,572	68,918	458,654	0	0	0	652,000	800,428	0	○2017.11.:실시설계용역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,980,000	527,572	68,918	458,654	0	0	0	0	752,000	700,428	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-652,000	-48,428	700,428	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,300,000	1,280,000	1,279,993	7	300,000	298,974	1,026	2,820,000	1,900,000	0	○2018.01.: 실시설계용역 ○2018.08.: 토지분할 ○2019.04.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2022.03.: 공사 착공 ○2023.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,300,000	1,280,000	1,279,993	7	300,000	298,974	1,026	2,250,000	1,570,000	900,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-570,000	-330,000	900,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	호정 - 추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	6,927,000	796,788	796,751	37	2,195,000	1,879,765	315,235	2,156,000	1,779,212	0	○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.05.: 토지분할 ○2019.06.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2020.05.: 공사 착공 (공정률 :56%) ○2022.6.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	6,927,000	796,788	796,751	37	2,195,000	1,879,765	315,235	2,156,000	1,779,212	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	1,250,000	1,138,353	111,647	1,500,000	657,667	842,333	800,000	300,000	0	○2018.02.: 실시설계용역 ○2019.05.: 토지분할 ○2019.06.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2020.05.: 공사 착공 (공정률 :56%) ○2022.11.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	1,250,000	1,138,353	111,647	1,500,000	657,667	842,333	800,000	300,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 서당리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,100,300	850,000	704,115	145,885	1,125,000	1,125,000	0	1,935,300	190,000	0	○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.05.: 토지분할 ○2019.06.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2020.04.: 공사 착공 (공정률 :64%) ○2022.6.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,100,300	850,000	710,526	139,474	1,125,000	1,125,000	0	1,935,300	190,000	0	
				증감		0	0	6,411	-6,411	0	0	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로~ 오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	2,300,000	○2017.02.: 실시설계 착수 ○2020.04.: 사업계획적경성 재검토(KD1) ○2021.03.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 도로구역결정
				변경	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	0	0	1,000,000	4,000,000	5,300,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,000,000	0	3,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로 ~율량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	○2016.03.: 실시설계착수 ○2018.03.: 율량교차로 확장 ○2021.12.: 실시설계 완료 ○2021.12.: 도로구역 결정 ○2022.01.: 공사착공(1차) ○2023.12.: 공사준공(1차) ○2025.12.: 공사착공(2차)
				변경	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,266,490	620,898	0	0	0	0	7,500,000	35,732,612	
				증감		0	0	8,273	-8,273	0	0	0	-7,500,000	-2,950,000	10,450,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이 패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	12,328,000	11,753,235	574,765	2,000,000	2,000,000	0	6,000,000	3,772,000	2,000,000	○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 착공 ○2020.10.: 본선 착공(1차) ○2022.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	12,328,000	12,086,483	241,517	2,000,000	2,000,000	0	5,900,000	3,772,000	2,100,000	
				증감		0	0	333,248	-333,248	0	0	0	-100,000	0	100,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~ 남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	43,411,287	3,088,713	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구: 141필지/166필지 완료 -2공구: 152필지/160필지 완료
				변경	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	43,470,297	3,029,703	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	59,010	-59,010	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리 ~ 척북삼거리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,560,000	3,484,302	1,903,191	1,581,111	0	0	0	1,075,698	0	0	○2018.10.:설계 착수(1단계) ○2019.12.:설계 준공(1단계) ○2020.02.:공사 착공(1단계) (공정률 70%) ○2020.04.:보상 추진(1단계) ○2022.01.:설계 착수(2단계) ○2022.08.:공사 준공(1단계) ○2022.12.:설계 준공(2단계) ○2023.03.:공사 착공(2단계) ○2025.12.:공사 준공(2단계)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	48,300,000	3,484,302	2,868,780	615,522	0	0	0	1,080,000	1,800,000	41,935,698	
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	43,740,000	0	965,589	-965,589	0	0	0	4,302	1,800,000	41,935,698	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리 ~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	317,003	1,418,997	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,000,000	4,264,000	○2017.02.:실시설계 착수 ○2020.04.:용역정지 ○2021.10.:도로구역 결정 및 보상 추진 ○2021.12.:실시설계 완료 ○2022.01.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	1,736,000	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	5,000,000	8,264,000	
				증감		0	0	1,418,997	-1,418,997	0	1,000,000	-1,000,000	-4,000,000	0	4,000,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	1,505,000	1,505,000	0	3,000,000	3,000,000	1,795,000	○2018.02.:실시설계 착수 ○2018.12.:실시설계 준공 ○2020.06.:보상협의 추진 ○2020.06.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	1,505,000	1,505,000	0	2,105,000	3,000,000	2,690,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-895,000	0	895,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천 수해복구 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	36,683,973	36,683,973	0	3,000,000	2,858,119	141,881	3,734,027	0	0	○2017.10.:실시설계 착수 ○2018.09.:건설사업관리 용역 착수 ○2018.10.:실시설계완료 및 공사 착수 ○2020.06.:서청주교(반쪽) 설치 완료 ○2020.06.:3단계 교통전환 ○2021.03.:도로전면개통 ○2021.04.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2022.	43,418,000	36,683,973	36,683,973	0	3,000,000	2,849,635	150,365	3,734,027	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	-8,484	8,484	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌교차로~청남농협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	3,210,000	3,210,000	0	1,000,000	989,324	10,676	1,600,000	790,000	0	○2018.03.: 실시설계 착수 ○2020.02.: 실시설계 완료 ○2020.02.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착수(市) ○2022.08.: 공사 준공(市) 예정 ※2020년 지출액 변경 사유 : 2회추경 계속비 조서 작성 시 착오 기재		
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	3,210,000	3,210,000	0	1,000,000	736,768	263,232	1,600,000	790,000	0			
				증감		0	0	0	0	-252,556	252,556	0	0	0				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	2,400,000	1,645,814	754,186	400,000	0	0	○2019.07.: 사업계획수립 ○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.09.: 공사 착공 (공정률 5%) ○2021.10.: 수용재결 심의 ○2021.12.: 공사 준공		
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,800,000	0	0	0	2,400,000	1,856,732	543,268	400,000	0	0			
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	210,918	-210,918	0	0	0				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	43,000,000	10,350,000	7,193,652	3,156,348	7,500,000	0	7,500,000	6,200,000	10,000,000	8,950,000	○2018.08.: 사업계획 수립 ○2018.11.: 실시설계 착수 ○2021.01.: 도로구역 결정 ○2020.12.: 실시설계 완료 ○2021.08.: 보상 추진 ○2021.09.: 국가철도공단 이사 회 심의 ○2021.11.: 위수탁 협약 ○2023.12.: 공사 준공 예정		
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	43,000,000	10,350,000	10,350,000	0	7,500,000	242,992	7,257,008	0	6,200,000	18,950,000			
				증감		0	0	3,156,348	-3,156,348	0	242,992	-242,992	-6,200,000	-3,800,000	10,000,000			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2022.	4,700,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,000,000	2,500,000	○2017.07.: 사업추진계획 수립 ○2021.03.: 실시설계착수 (공정률 40%) ○2021.12.: 실시 설계 완료 ○2022.01.: 공사 착공 ○2023.12.: 공사 준공 예정		
				변경	○위 치 : 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2023.	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		3,500,000	0
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		-2,500,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,200,000	150,900	126,060	24,840	0	0	0	1,200,000	1,849,100	0	○2018.08.:공약사업 선정 ○2019.11.:실시설계착수 (공정률 90%) ○2021.11.:공사 착수 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,200,000	150,900	126,060	24,840	0	0	0	3,049,000	100	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	1,849,000	-1,849,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건널목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	250,000	50,000	0	0	0	1,400,000	1,800,000	1,800,000	○2019.11.:협약체결 (市-철도공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도공단) ○2021.06.:설계용역 준공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	250,000	50,000	0	0	0	1,400,000	1,800,000	1,800,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 감속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	530,000	0	0	0	300,000	300,000	0	230,000	0	0	○2020.10.: 설계용역 착수 ○2020.12.: 협의보상 추진 ○2021.04.: 설계용역 준공 ○2021.05.: 공사 착공 ○2021.08.: 총사업비 변경 보고 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	830,000	0	0	0	300,000	300,000	0	530,000	0	0	
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2021.	15,100,000	12,351,820	12,193,772	158,048	1,748,180	1,545,180	203,000	1,000,000	0	0	○2012.05.:공사 착공 ○2015.05.:설계 변경 ○2018.06.:공사 재착공 ○2021.02.:본선 포장 ○2021.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2022.	15,100,000	12,351,820	12,351,820	0	1,748,180	1,748,180	0	1,000,000	0	0	
				증감	총사업기간 변경	0	0	158,048	-158,048	0	203,000	-203,000	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~새터초교사거리간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	4,921,988	4,731,264	190,724	100,000	24,181	75,819	0	378,012	0	○2012.11.: 실시설계용역 ○2016.04.: 공사 착공 ○2018.09.: 공사 부분준공 ○2021.02.: 토지관련 소송추진
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	4,921,988	4,731,264	190,724	100,000	0	100,000	0	378,012	0	
				증감		0	0	0	0	-24,181	24,181	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2021.	3,700,000	3,300,000	3,291,226	8,774	400,000	340,642	59,358	0	0	0	○2015.06.: 실시설계용역 ○2016.02.: 인가 고시 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 ○2021.12.: 공사완료공고
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	3,700,000	3,300,000	3,300,000	0	400,000	346,208	53,792	0	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	8,774	-8,774	0	5,566	-5,566	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은삼거리간 도로확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8~13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	25,000,000	5,000,000	4,957,050	42,950	192,981	149,918	43,063	2,000,000	2,000,000	15,807,019	○2015.05.: 1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.: 2단계 L=0.88km 설계완료 ※2020.10.: 도시계획 일몰에 따른 보완설계 추진중 ○2020.08.: 3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.02.: 소규모환경, 재해영향평가 착수 ○2021.07.: 소규모환경, 재해영향평가 완료 ※ 2020년 예산 배정액 없으나, 2019년 이전 사업 이월액을 잘못 작성함
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	25,000,000	5,000,000	4,991,636	8,364	0	0	0	3,001,500	1,000,000	15,998,500	
				증감		0	0	34,586	-34,586	-192,981	-149,918	-43,063	1,001,500	-1,000,000	191,481	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,435,500	5,435,500	0	300,000	275,131	24,869	2,000,000	264,500	0	○2015.04.: 실시설계용역 ○2016.04.: 인가 고시 ○2017.~2020.9.: 보상완료 (보상77필지, 재결13필지) ○2020.10.: 사업발주 ○2020.12.: 공사착공
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,435,500	5,435,500	0	300,000	300,000	0	2,000,000	132,250	132,250	
				증감		0	0	0	0	24,869	-24,869	0	-132,250	132,250		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	8,390,000	8,390,000	0	1,000,000	197,849	802,151	1,000,000	4,610,000	0	○2017.04.:1차구간(0.85km) 준공 ○2020.01.:엘지로 연결도로 (L=0.325km) 실시계획인가 고시 ○2020.09.:2차구간(4.65km) 준공 ○2020.11.:3차구간 설계용역 착공
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	8,390,000	8,390,000	0	1,000,000	231,938	768,062	3,300,000	2,310,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	34,089	-34,089	2,300,000	-2,300,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	9,612,500	9,612,500	0	5,400,000	3,532,526	1,867,474	1,700,000	3,287,500	0	○2017.09.:1단계-2구간 설계완료 ○2018.12.:1단계-1,3구간 공사완료 ○2020.10.:1단계-2구간 건축물철거공사 착공 ※1단계-2구간 보상중 (총15 중 10필지 보상완료) ○2021.07.:1단계-2구간 도로공사 착공
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	9,612,500	9,612,500	0	5,400,000	5,075,718	324,282	2,000,000	2,987,500	0	
				증감		0	0	0	0	1,543,192	-1,543,192	300,000	-300,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용당로 (대한 정육점~괴강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	1,137,154	1,509,465	0	0	0	0	3,271,381	0	○2017.06.:실시설계용역 ○2018.01.:인가 고시 ○2018. ~ :보상 추진 ※ 보상 13/24필지 ○2020.02.:건축물철거(4동)
				변경	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	1,168,922	1,477,697	0	0	0	1,800,000	1,400,000	71,381	
				증감		0	0	31,768	-31,768	0	0	0	1,800,000	-1,871,381	71,381	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	0	10,000,000	6,568,800	○2015.11.:다수인민원 접수 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	0	11,000,000	5,568,800	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,400,000	120,000	63,630	56,370	500,000	68,505	431,495	1,000,000	1,500,000	1,280,000	○ 2017.06.: 설계용역완료 ○ 2020.02.: 인가 고시 ○ 2020.04.: 설계용역 완료 ○ 2021.06.: 보상공고 완료 ※ 지출 잔액에 대해 최종지출 잔액이 아닌 품의 잔액으로 작성된 사항 수정
				변경	○위 치 : 산성동 산성교차로~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,400,000	120,000	120,000	0	500,000	22,867	477,133	2,000,000	890,000	890,000	
				증감		0	0	56,370	-56,370	0	-45,638	45,638	1,000,000	-610,000	-390,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	0	2,977,450	5,264,000	○2017.02.: 실시설계용역 ○2018.05.: 인가 고시 ○2018.06.: 설계용역 완료 ※ 보상 준비중
				변경	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	0	8,241,450	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	5,264,000	-5,264,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터 초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2023.	4,300,000	566,000	493,128	72,872	0	0	0	0	1,930,000	1,804,000	○2016.09.: 사업계획수립 ○2017.09.: 설계용역 완료 ○2018.06.: 인가 고시 ※ 보상 3/14필지
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2023.	4,300,000	566,000	493,128	72,872	0	0	0	0	1,930,000	1,804,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주공업사 ~석교 공업사 간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,418,000	1,055,000	1,055,000	0	800,000	797,155	2,845	1,600,000	963,000	0	○2016.10.: 사업계획수립 ○2018.02.: 인가 고시 ○2018.03.: 설계용역 완료 ※ 보상 18/50필지 ○2021.07.: 석면조사용역착수 ○2021.07.: 보상 진행 ※ 보상 30/50필지
				변경	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,418,000	1,055,000	1,055,000	0	800,000	800,000	0	1,900,000	600,000	63,000	
				증감		0	0	0	0	0	2,845	-2,845	300,000	-363,000	63,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공경율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	0	0	0	62,000	36,707	25,293	500,000	4,500,000	2,468,000	○2020.10.: 실시설계 착수 ○2021.01.: 실시설계용역 정지 ○2022.01.: 도시관리계획 변경 ○2022.02.: 실시설계용역 정지 해제 및 준공 ○2022.03.: 보상 및 공사		
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	0	0	0	62,000	36,707	25,293	500,000	4,500,000	2,468,000			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	0	0	0	170,000	94,639	75,361	500,000	1,000,000	1,095,000	○2020.02.: 실시설계용역 ○2020.05.: 소규모재해영향 평가 착공 ○2020.12.: 문화재현상변경 조건부허가 ※지출 잔액에 대해 최종 지출 잔액이 아닌 품의 잔액으로 작성된 사항 수정		
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	0	0	0	170,000	47,742	122,258	1,500,000	1,000,000	95,000			
				증감		0	0	0	0	-46,897	46,897	1,000,000	0	-1,000,000				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	353,000	3,847,000	6,800,000	○2019.12.: 도시관리계획고시 ○2020.04.: 투자심사 ○2020.10.: 중기지방 재정계획 ○2021.04.: 설계용역 착공 (선급금 지출 174,930천원)		
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,000		5,000,000	4,647,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,153,000	-2,153,000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서~휴암간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 일원 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,000,000	22,100,000	○2020.06.: 도시관리계획고시 ○2020.08.: 투자사업 의뢰 ○2020.10.: 중기지방재정계획 ○2021.04.: 설계용역 착수 (선급금 지출 270,000천원)		
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000		100,000	23,900,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		-1,900,000	1,800,000

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리~진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	12,809,880	12,792,261	17,619	0	0	0	500,000	5,500,000	6,190,120	○2017.04.: 실시설계용역 ○2018.06.: 공사 착공 (2단계-1차분) ○2019.06.: 설계용역 완료 ○2020.12.: 공사 재착공 (2단계-1차분) ○2021.06.: 분할측량 의뢰 ※지출 잔액에 대해 최종 지출 잔액이 아닌 품의 잔액으로 작성된 사항 수정
				변경	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	12,809,880	12,631,849	178,031	0	0	0	500,000	5,500,000	6,190,120	
				증감		0	0	-160,412	160,412	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실~석판간(남이도시계획도로)도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	11,046,450	11,037,780	8,670	0	0	0	0	0	0	○2019.09.: 공사준공 ○2019.10.: 산지복구설계 감리용역 착수 ○2020.01.: 산지복구감리 용역 정지 ※ 녹생토 하자 ○2021.12.: 하자보수 완료 및 산지복구 감리용역 준공
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	11,046,450	11,037,780	8,670	0	0	0	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수 농공단지 주변 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	0	2,895,000	5,512,100	○2018.04.: 2구간 일부 착공 ○2018.12.: 1,2구간설계용역 준공 ○2019.01.: 2구간 일부 준공
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	0	2,895,000	5,512,100	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	3,180,000	370,300	370,300	0	2,809,700	2,685,200	124,500	0	0	0	○2019.07.: 실시설계완료 ○2020.03.: 인가 고시 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.11.: 공사 준공 ○2021.12.: 공사완료공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	3,180,000	370,300	370,300	0	2,809,700	2,692,444	117,256	0	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	7,244	-7,244	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육 공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053	0	0	0	441,000	0	0	○2019.05.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ※ 보상 준비중
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053	0	0	0	441,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남이면 석판~대련 간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	23,542,000	0	0	0	0	0	0	422,000	23,120,000	○ 2018.10.:중기지방재정계획	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	23,542,000	0	0	0	0	0	100,000	322,000	23,120,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이테크 밸리 일반 산업단지 도시계획 도로 개설공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.07.:실시설계완료 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.07.:공사 준공 완료 ○2021.12.:공사완료공고	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	0	0	0	0	0	230,000	3,200,000	14,870,000		
				증감		18,300,000	0	0	0	0	0	230,000	3,200,000	14,870,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,500,678	1,500,678	0	204,322	177,599	26,723	0	0	0	○2019.07.:실시설계완료 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.07.:공사 준공 완료 ○2021.12.:공사완료공고 ※2020년 예산 변동 사유: 2020년 편성액을 2020년 이전 사업 이월액(4,322원)을 포함하여 작성한 사항 수정
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,505,000	1,505,000	0	200,000	174,583	25,417	0	0	0	
				증감		0	4,322	4,322	0	-4,322	-3,016	-1,306	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	북현교 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	3,252,000	3,183,750	68,250	953,000	0	953,000	0	0	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2019.06.:공사착공 ○2019.10.:보상협의 ○2021.09.:공사준공 ※ 2017년이전 일반회계 ※ 2018년이후 균특 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,205,000	3,252,000	3,252,000	0	953,000	596,346	356,654	0	0	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	68,250	-68,250	0	596,346	-596,346	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설 설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	11,997,000	4,412,936	7,584,064	4,503,000	3,345,464	1,157,536	0	0	0	○2018.06.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02.:기본설계용역심의 ○2019.06.:기술자문 ○2019.07.:공원조성 자문 ○2019.10.:실시설계용역심의 ○2019.11.:기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06.:공사 착공 ○2022.07.:공사 준공(예정) (공사 공정율 55%)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	11,997,000	4,672,762	7,324,238	4,503,000	3,345,864	1,157,136	0	0	0	
				증감		0	0	259,826	-259,826	0	400	-400	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	발산천 침수 위험지구 교량 재가설 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량재가설 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,355,000	1,000,000	603,157	396,843	355,000	26,030	328,970	0	0	0	○2019.11.:설계용역 착수 ○2020.03.:설계용역 완료 ○2020.05.:공사 착공 ○2021.11.:공사 준공(예정) (공사 공정률 97%) ※ 공사 중지 및 재착공에 따른 공기 연장
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량재가설 1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,355,000	1,000,000	1,000,000	0	355,000	268,764	86,236	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	396,843	-396,843	0	242,734	-242,734	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	산막소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12.	7,890,000	4,484,000	4,484,000	0	2,600,000	2,551,740	48,260	806,000	0	0	○2016.02.:설계용역 착수 ○2017.10.:설계용역 완료 ○2018.01.:공사 착공 ○2021.06.:공사 준공 (공사 공정률 100%)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12.	7,890,000	4,484,000	4,484,000	0	2,600,000	2,592,352	7,648	806,000	0	0	
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	40,612	-40,612	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.3.	7,842,000	1,260,000	1,260,000	0	2,000,000	1,994,861	5,139	3,003,600	1,578,400	0	○2017.02.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.06.:시행계획 공고 ○2018.07.:보상계획 공고 ○2019.11.:공사 착공 ○2022.03.:공사 준공(예정) (공사 공정을 66%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.3.	7,842,000	1,260,000	1,260,000	0	2,000,000	2,000,000	0	3,003,600	1,578,400	0	
				증감		0	0	0	0	0	5,139	-5,139	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.257km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	252,000	250,186	1,814	100,000	52,306	47,694	0	6,500,000	10,251,000	○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.06.:설계VE용역 완료 ○2020.12.:설계용역 완료 ○2021.09.:공사 착공(예정) ○2024.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.257km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	252,000	250,186	1,814	100,000	52,306	47,694	0	6,500,000	10,251,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중상리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	6,856,000	252,000	128,000	124,000	100,000	0	100,000	0	6,504,000	0	○2019.02.:설계용역 착수 ○2021.08.:설계용역 완료 ○2022.03.:공사 착공(예정) ○2022.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중상리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	6,856,000	252,000	227,811	24,189	100,000	0	100,000	0	6,504,000	0	
				증감		0	0	99,811	-99,811	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	0	0	0	200,000	132,050	67,950	0	2,310,000	2,500,000	○2020.02.:설계용역 착수 ○2021.11.:설계용역 완료 ○2022.01.:공사 착공(예정) ○2023.12.:공사 준공(예정) (설계용역 공정을 70%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	0	0	0	200,000	132,050	67,950	0	2,500,000	2,310,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	-190,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=180,000㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	4,000,000	0	0	0	265,000	203,537	61,463	1,900,000	1,835,000	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2021.12.:설계용역 완료 ○2022.03.:공사 착공(예정) ○2022.12.:공사 준공(예정) (설계용역 공정율 80%)
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=180,000㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	4,000,000	0	0	0	265,000	203,537	61,463	0	3,735,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,900,000	1,900,000	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	9,520,000	9,505,759	14,241	2,000,000	1,993,955	6,045	1,638,462	1,841,538	0	○2017.04.:설계용역 착수 ○2018.04.:설계용역 완료 ○2018.07.:기술검토 완료 ○2019.03.:생태복원심의완료 ○2019.06.:공사 착공 ○2022.06.:공사 준공(예정) (공사 공정율 85%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	9,520,000	9,507,056	12,944	2,000,000	1,993,955	6,045	2,715,462	764,538	0	
				증감		0	0	1,297	-1,297	0	0	0	1,077,000	-1,077,000	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	하천방재과	기존	○위 치 : 장평교~울량천 합류부 ○사업량 : 자전거도로와 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.	2,500,000	123,000	123,000	0	1,000,000	483,315	516,685	503,150	873,850	0	○2019.07.:설계용역 착수 ○2019.12.:설계용역 완료 ○2020.06.:1차분 공사 착공 ○2021.04.:1차분 공사 준공 ○2021.06.:2차분 공사 착공 ○2021.12.:2차분 공사 준공 ○2022.01.:3차분 공사 착공(예정) ○2022.12.:3차분 공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 장평교~울량천 합류부 ○사업량 : 자전거도로와 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.	2,500,000	123,000	123,000	0	1,000,000	629,152	370,848	503,150	873,850	0	
				증감		0	0	0	0	0	145,837	-145,837	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천방재과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.12.:설계용역 착수 ○2022.12.:설계용역 완료 ○2022.06.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	5,494,000	
				증감		5,854,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0	5,494,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 9-1번지 일원 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	10,950,000	1,070,000	332,274	737,726	701,000	510	700,490	829,000	8,350,000	0	○ 기본 및 실시설계용역 추진중 배출방식 변경에 따른 검토가 필요하여 용역정지(4월) ○ 집행부진에 따른 수해폐기물 처리비용으로 전용에 따른 2020년도 예산 조정(2020.11.16.) - 국고(865,000천원)→ 210,302천원) ○ 지방보조금 도비 추가 지원(2020.7.16.) - 전체사업비 도비(0원)→691,800천원) 시비(7,665,000천원)→ 6,973,200천원) *2추 계속비 조서 오기수정 ○ 22년 본예산 국고지원 없음
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 9-1번지 일원 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2018. ~ 2022.	10,950,000	1,060,000	0	1,060,000	701,000	332,274	368,726	210,000	0	8,979,000	
				증감		0	-10,000	-332,274	322,274	0	331,764	-331,764	-619,000	-8,350,000	8,979,000	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	25,436,577	24,422,516	1,014,061	5,665,143	5,660,952	4,191	3,618,900	13,507,380	0	○2018.4.:설계용역 착수 ○2020.2.:토지보상 완료 ○2021.3.:인허가 승인,공사착공 ○2021.9.:공정율(20%)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	25,436,577	24,422,516	1,014,061	5,665,143	5,660,952	4,191	3,618,900	9,388,000	4,119,380	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-4,119,380	4,119,380	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비(미원중앙소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·내신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	14,119,000	1,323,780	1,289,792	33,988	152,000	136,540	15,460	2,143,000	10,500,220	0	○2018.03.: 설계용역 착수 ○2020.04.: 재원협의 승인 ○2020.08.: 총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2020.10.: 공사착공 ○2021.05.: 공사(1차분)준공 및 공사(2차분)착공 ○2023.12.: 공사준공(예정) ○변경사유: 22년도 확보예산 부족으로 23년 예산 반영 계획 *지출액 변경사유 : 국비(2021년) 집행을 위하여 위하여 지출재원 변경(2019, 20년도예산 감)하고 2021년 집행액으로 반영
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·내신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	1,323,780	1,201,970	121,810	152,000	152,000	0	2,143,000	1,431,000	9,069,220	
				증감		0	0	-87,822	87,822	0	15,460	-15,460	0	-9,069,220	9,069,220	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비(성내소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.452km ○기 간 : 2018.11. ~ 2022.12.	3,628,000	388,250	246,476	141,774	29,000	24,184	4,816	161,000	3,049,750	0	○2020.02.: 재원협의 승인 ○2020.10.: 문화재심의완료 ○2021.02.: 재원협의(변경)신청 ○2021.07.: 총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2021.10.: 공사착공 ○2023.12.: 공사착공(예정) ○변경사유: 환경부 재원협의 결과 반영 및 22년 확보예산 부족으로 23년 예산 반영 계획 *지출액 변경사유 : 국비(2019년) 재재이월 예방을 위하여 지출재원 변경(20년도예산 감)
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	388,250	244,496	143,754	29,000	26,164	2,836	161,000	349,000	3,132,750	
				증감		432,000	0	-1,980	1,980	0	1,980	-1,980	0	-2,700,750	3,132,750	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수질 개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비(현도 노산 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	5,149,000	○2020.09.:2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.03.:설계용역 착수 ○2022.10.:재원협의 승인 ○2022.12.:설계용역 준공 ○2023.03.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	0	0	0	218,000	0	5,149,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수질 개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비(오송상봉 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.8km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 110개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	3,570,000	0	0	0	0	0	166,000	0	3,404,000	○2020.09.: 2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.02.: 설계용역 착수 ○2021.12.: 재원협의 및 설치인가 승인, 설계용역 준공 ○2022.03.: 공사 착공 ○2022.10.: 비용부담 협약 체결(청주↔세종) ○2024.12.: 공사 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.8km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 110개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	3,570,000	0	0	0	0	0	166,000	0	3,404,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	하수관로 정비(정봉동, 율량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.5. ~ 2022.12.	26,181,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	1,100,281	899,719	4,699,000	18,482,000	0	○2019.05.:설계용역 착수 ○2020.11.:설계용역 준공 ○2020.12.:공사착공 ○2021.11.:공사추진 15% ○2022.12.:공사준공(예정) ○변경사유 : '22 국도비 보조금 가내시에 따른 변경
				변경	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.5. ~ 2023.12.	26,181,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	1,211,753	788,247	4,699,000	6,629,000	11,853,000	
				증감		0	0	0	0	0	111,472	-111,472	0	-11,853,000	11,853,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원조성	도시공원조성	원봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량 : 241,994㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	25,304,603	1,695,397	0	0	0	0	0	0	○2015.12.: 민간사업 제안 ○2018.06.: 사업시행자 지정 ○2018.07.: 공원조성계획 변경고시 ○2018.10.: 실시계획인가 신청 ○2019.03.: 실시계획인가 고시 ○2019.09.: 보상공고 ○2020.04.: 토지보상
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량 : 241,994㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	25,304,603	1,695,397	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원조성	오송생태공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	○2020.10.~2021. 06.: 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2021.07.~2021.12.: 산업단지 개발계획 변경, 실시계획 승인 및 고시 ○2022.01.~2022.12.: 오송생태공원 조성사업 착공 및 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	2,000,000	28,440	1,971,560	-2,000,000	-28,440	-1,971,560	0	0	0	
임업경쟁력 강화	산림휴양	옥화자연휴양림 치유의 숲 조성사업	산림관리과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.08.05: 사업계획 수립 ○2020.10.~12: 타당성평가용역 추진 ○2020.11: 지방재정투자심사 승인 ○2021.04.28: 기본 및 실시설계 ○2021.06.07: 치유센터 설계 공모 완료 ○2021.06.14: 건축설계 공모 선정업체와 수의계약 체결 ○2021.10.06: 기본 및 실시설계
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산 61-2 ○사업량 : 50ha ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,022,000	0	0	0	0	0	0	222,000	160,000	4,640,000	
				증감		5,022,000	0	0	0	0	0	222,000	160,000	4,640,000		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	용암동 낙가마을 주변(소3-1003호)	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021. 12.	1,180,000	300,000	298,896	1,104	200,000	161,909	38,091	257,000	423,000	0	○2018.01.: 실시설계용역준공 ○2019.09.: 토지분할측량완료 ○2019.11.: 토지보상계획공고 ○2020.06.: 실시계획인가고시 ○2021.03.: 재감정평가
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023. 12.	1,180,000	300,000	299,012	988	200,000	161,909	38,091	257,000	423,000	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	116	-116	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	산성동 컷대마을 (소2-1588호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	414,000	156,979	257,021	0	0	0	0	353,000	0	○2019.03.: 실시설계용역준공 ○2019.11.: 도시계획 선형 변경 협의 추진 ○2020.09.: 도시관리계획 변경)입안신청 ○2020.12.: 도시관리계획 변경고시 ○2021.02.: 실시설계용역착수 ○2021.06.: 실시설계인가신청 ※ 지출액 오기 수정
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	767,000	414,000	156,761	257,239	0	0	0	0	353,000	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	-218	218	0	0	0	0	0	0	
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	충북 재난안전 체험관 주변 도시계획 도로 (소로3-1214호 등 2개)개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=490m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	0	0	0	100,000	61,300	38,700	0	3,100,000	0	○2020.11.: 특별조정교부금 확정 ○2021.02.: 실시설계및도시 관리계획변경 용역 착수
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=490m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	0	0	0	100,000	61,300	38,700	0	3,100,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	도시계획 도로 내 토지보상	상당구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.10.: 토지 감정평가
				변경	○위 치 : 상당구 금천동 209-4번지 ○사업량 : 도시계획도로 사유지 보상 ○기 간 : 2021.01. ~ 2023.12.	1,100,000	0	0	0	0	0	0	200,000	900,000	0	
				증감		1,100,000	0	0	0	0	0	0	200,000	900,000	0	
균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	박대소교 수해복구 사업	상당구 건설과	기존	○위 치:상당구 미원면 어암리 15번지 일원 ○사업량:교량 재가설(B=9.0m) L=120m ○기 간:2019.~2021.	3,318,207	2,650,000	2,650,000	0	668,207	580,696	87,511	0	0	0	○공정률 100%
				변경	○위 치:상당구 미원면 어암리 15번지 일원 ○사업량:교량 재가설(B=9.0m) L=120m ○기 간:2019.~2021.	3,318,207	2,650,000	2,248,217	401,783	668,207	579,616	88,591	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	-401,783	401,783	0	-1,080	1,080	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	개발제한구역 주민지원	개발제한구역 주민지원 사업	서원구 건설과	기존	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (데크 설치L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	○2020. 3.: 공모사업 신청 ○2020.10.: 공모사업 선정 ○2021. 1.: 실시설계 착수 ○2021. 7.: 사업계획(변경) 요청	
				변경	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (데크 설치L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내탐연리 도시계획 도로 개설 공사 (소1-477)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 82-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	2,250,000	1,353,287	1,267,064	86,223	0	0	0	896,713	0	0	○2017.01.: 실시설계 착수 ○2017.06.: 실시계획 인가 ○2018.01.: 보상추진 (보상률 97%) ○2021.04.: 공사 착공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 82-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,250,000	1,353,287	1,268,986	84,301	0	0	0	896,713	0	0		
				증감	사업기간 변경	0	0	1,922	-1,922	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	옥산오산리 도시계획 도로 (소2-355) 개설	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	550,000	312,000	144,170	167,830	0	0	0	238,000	0	0	○2016.01.: 실시설계 추진 ○2016.06.: 보상추진 (보상률 95%) ○2016.06.: 도시관리계획변경 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 공사 착공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	550,000	312,000	263,813	48,187	0	0	0	238,000	0	0		
				증감	종료사업	0	0	119,643	-119,643	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	부모산 진입도로 개설 (소3-1001) 공사	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	620,000	0	0	0	17,331	0	17,331	602,669	0	0	○2020.01.: 실시설계용역 ○2020.03.: 도시계획시설 변경결정 추진에 따른 용역중지 ○2021.03.: 용역중지 해제 ○2021.04.: 용역 재착수 ○2021.07.: 사전행정절차(실시계획인가) 이행에 따른 용역중지	
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	620,000	0	0	0	17,331	0	17,331	0	200,000	402,669		
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	-602,669	200,000	402,669		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	1,200,000	630,592	533,038	97,554	0	0	0	569,408	0	0	○2017.05.: 실시설계용역 ○2017.10.: 보상추진 (보상률 76%) ○2020.08.: 실시계획인가
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,974,000	630,592	538,480	92,112	0	0	0	0	400,000	943,408	
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	774,000	0	5,442	-5,442	0	0	0	-569,408	400,000	943,408	
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설 (소2-1357)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,570,000	0	0	0	42,962	41,092	1,870	500,000	1,027,038	0	○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.08.: 실시설계 완료 ○2021.04.: 도시관리계획 재정비 반영 요청
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	0	0	0	42,962	41,092	1,870	0	200,000	1,327,038	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	-500,000	-827,038	1,327,038	
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 개설공사 (소3-240)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 143-38번지 일원 ○사업량 : L=270m, B=6.0m ○기 간 : 2013. ~ 2021.	923,000	773,000	481,341	291,659	150,000	0	150,000	0	0	0	○2019.03.: 공사착공 ○2019.09.: 공사정지 (지적불부합편입물건 변경) ○2020.06.: 공사재착공 ○2020.07.: 보상추진 (보상률 94%) ○2021.03.: 공사정지 (편입토지 수용재결신청) ○2021.06.: 공사재착공 ○2021.06.: 공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 143-38번지 일원 ○사업량 : L=270m, B=6.0m ○기 간 : 2013. ~ 2021.	923,000	773,000	773,000	0	150,000	85,252	64,748	0	0	0	
				증감	종료사업	0	0	291,659	-291,659	0	85,252	-85,252	0	0	0	
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설공사 (소2-1339)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	470,000	240,000	147,975	92,025	0	0	0	230,000	0	0	○2019.01.: 실시설계 용역 ○2019.12.: 실시계획 인가 ○2020.03.: 보상협의 착수 (보상률 80%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	524,000	240,000	149,246	90,754	0	0	0	0	284,000	0	
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	54,000	0	1,271	-1,271	0	0	0	-230,000	284,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	600,000	110,000	18,560	91,440	0	0	0	490,000	0	0	○2016.10.:실시설계 용역 ○2019.05.:보상협의 진행중	
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	19,287	90,713	0	0	0	0	10,000	920,000		
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	440,000	0	727	-727	0	0	0	-490,000	10,000	920,000		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로 개설공사 (소2-388)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동 산7-3번지 일원 ○사업량 : L=90m, B=8m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	1,071,916	614,360	614,360	0	240,000	144,859	95,141	217,556	0	0	○2018.01.:실시설계 용역 ○2018.05.:실시계획 인가 ○2019.12.:보상협의 ○2021.04.:공사 착공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동 산7-3번지 일원 ○사업량 : L=90m, B=8m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	1,071,916	614,360	614,360	0	240,000	200,011	39,989	217,556	0	0		
				증감	종료사업	0	0	0	0	0	55,152	-55,152	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주자이 아파트주변 도로 개설	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	150,000	150,000	829	149,171	0	0	0	0	0	0	○2019.09.:협의보상 착수 ○2020.03.:실시계획인가 ○2021.02.:재감정평가 ○2021.03.:보상협의추진	
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	150,000	150,000	829	149,171	0	0	0	0	0	0		
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획도로 개설공사(소2-1343)	흥덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 보상협의추진	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	180,000		200,000
				증감		1,080,000	0	0	0	0	0	0	700,000	180,000	200,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제3회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획도로 개설회사(소2-1344)	흥덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 보상협의추진	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 273-5 번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,150,000	0	0	0	0	0	0	700,000	250,000		200,000
				증감		1,150,000	0	0	0	0	0	700,000	250,000	200,000		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 상봉초등학교 도로확장공사(소1-615)	흥덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.07.: 실시설계용역 ○2020.12.: 사전행정절차(실시계획인가) 이행에 따른 용역정지	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 393-2 번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=5→8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	609,000	0	0	0	0	0	0	200,000	409,000		0
				증감		609,000	0	0	0	0	0	200,000	409,000	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설(소로3-1208)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	2,685,654	1,280,614	1,229,890	50,724	0	0	0	1,405,040	0	0	○2018.09. : 실시설계 완료 ○2019.05. : 실시계획인가 ○2020.08. : 보상진행중 ○2020.09. : 수용재결 추진 ○2021.01. : 보상완료 ○2021.03. : 공사집행(공정률 60%)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.	2,885,024	1,280,614	1,265,718	14,896	0	0	0	904,410	700,000	0	
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	199,370	0	35,828	-35,828	0	0	0	- 500,630	700,000	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 울량천변 제방도로 도로개설(소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 울량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=1.0km, B=10m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,339,005	74,205	69,599	4,606	354,800	282,708	72,092	1,500,000	2,410,000	0	○2018.12. : 실시설계 완료 ○2020.09. : 실시계획인가고시 ○2021.01. : 보상추진 ○2021.07. : 편입토지 분할(공정률 25%)
				변경	○위 치 : 청원구 울량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=1.0km, B=10m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,339,005	74,205	74,205	0	354,800	282,708	72,092	300,000	600,000	3,010,000	
				증감		0	0	4,606	-4,606	0	0	0	-1,200,000	-1,810,000	3,010,000	

