

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액				
총 계					총191개 사업 (신규사업 1개)	2,074,864,102	618,450,960	481,058,530	137,392,430	218,053,183	84,032,908	134,020,275	333,392,973	586,783,921	318,183,065	
						2,097,764,378	616,951,072	504,310,722	112,640,350	207,298,443	103,154,790	104,143,653	327,709,860	524,199,569	421,605,434	
						22,900,276	-1,499,888	23,252,192	-24,752,080	-10,754,740	19,121,882	-29,876,622	-5,683,113	-62,584,352	103,422,369	
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,333㎡, 지상3층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	3,952,000	2,297,804	1,654,196	210,000	0	210,000	2,387,000	0	0	○2020.03.:부지매입 ○2020.08.:건립심의위원회 구성 ○2020.11.:수요자요구조사 ○2020.12.:건립심의위원회 개최
				변경	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,333㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	3,952,000	2,297,804	1,654,196	210,000	0	210,000	2,387,000	0	0	○2021.01.-05.:건축기획, 공공건축사전검토, 공공건축심의위원회 ○2021.06.-08.:설계공모 ○2021.10.:기본 및 실시설계 착수
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역경제 안정	전통시장 활성화	육거리종합시장 대형버스 주차장 조성	경제정책과	기존	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 57면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2022. 12.	6,700,000	3,700,000	3,535,871	164,129	3,000,000	100,000	2,900,000	0	0	0	○2019.10. 2020년 예산편성 ○2020.05. 보상 ○2020.05. 도시관리계획 변경 용역 착수 ○2020.09. 사업변경 승인 (사업대상지 일부변경)
				변경	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 57면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2022. 12.	6,700,000	3,700,000	3,634,203	65,797	3,000,000	422,515	2,577,485	0	0	0	○2020.11. 변경사업지 보상 ○2020.11. 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.06. 기본 및 실시 설계용역 완료 ○2021.06. 일상감사 및 계약심사
				증감		0	0	98,332	-98,332	0	322,515	-322,515	0	0	0	0



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	문화산업 단지조성	한국전통 공예촌 복합문화 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환사업)	문화예술과	기존	○위 치: 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량: 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간: 2022. ~ 2024.	1,745,000	0	0	0	0	0	0	171,429	786,785	786,786	○충북도 확정내시에 따른 당해연도 예산액 변경 ○2022. 4. : 설계용역 ○2023. 3. : 공사 착공 ○2024. 12. : 공사 준공
				변경	○위 치: 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량: 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간: 2022. ~ 2024.	1,745,000	0	0	0	0	0	0	171,000	786,785	787,215	
				증감		0	0	0	0	0	0	-429	0	429		
관광산업 진흥	관광기반 조성	문화산수 옥화구곡 관광길 조성	관광정책과	기존	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2017. ~ 2022.	2,316,900	2,116,900	2,012,714	104,186	200,000	0	200,000	0	0	0	○2016.06.: 사업선정 ○2016.10.: 중기반영 ○2017.06.: 기본계획 수립 ○2017.07.: 투자심사 승인 ○2019.10.: 실시설계용역 ○2019.11.: 관련인허가 ○2020.03.: 공사착공 사업변경 승인 (21억→23억) ○2020.11.: 수해복구공사 완료 ○2020.11.: 준공 ○2022.12.: 유지관리, 생태 문화프로그램 운영
				변경	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2017. ~ 2022.	2,316,900	2,116,900	2,015,331	101,569	200,000	0	200,000	0	0	0	
				증감		0	0	2,617	-2,617	0	0	0	0	0		
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 초청 클러스터 (자본)	관광정책과	기존	○위 치: 내수읍 초정리 일원 ○사업량: 광천수 치유센터 조성, 초청행궁 교육시설 구축 등 ○기 간: 2019.6. ~ 2023.12.	23,016,620	11,960,000	3,986,611	7,973,389	5,750,000	0	5,750,000	5,306,620	0	0	○2019.12. 투자심사 조건부 승인 ○2020.04. 공유재산관리 계획 의결 ○2020.08.감정평가, 부지매입착수 ○2020.12.이름길 조성공사 준공 ○2021.04.초정치유마을 기본 및 실시설계용역 착수 ○2021.06. 지구단위계획 변경용역완료 ○2021.12.소규모 환경영향 평가 및 재해영향평가 용역 준공 ○2022.02.초정치유마을조성 공사 실시설계용역 준공 ○2022.03. 실시계획인가신청 계약 ○2022.05.공사 집행 및 계약 ○2022.06.공사 착공 ○2023.05.공사 준공
				변경	○위 치: 내수읍 초정리 일원 ○사업량: 광천수 치유센터 조성, 초청행궁 교육시설 구축 등 ○기 간: 2019.6. ~ 2023.12.	29,212,620	11,960,000	6,197,112	5,762,888	5,750,000	2,794,198	2,955,802	11,502,620	0	0	
				증감	총사업비 증	6,196,000	0	2,210,501	-2,210,501	0	2,794,198	-2,794,198	6,196,000	0	0	

※ 관광정책과-2880호 (2022.2.21.)에 의거 총사업비 변경(증 6,196백만원)

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
정책사업	단위사업	세부사업																
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 초청 클러스터 (경상)	관광정책과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 조정행공 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	595,086	564,914	0	0	0	28,380	0	0	○2020.06.: 프로그램 개발 및 공간구성 컨설팅 준공 ○2020.07.: 치유마을 건축 설계컨설팅 준공		
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 조정행공 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	601,047	558,953	0	0	0	28,380	0	0	○2020.12.: 초청 BI개발 용역착수 ○2021.02.: 산업관광활성화 용역착수 ○2021.04.: 치유마을 총괄 컨설팅용역 착수		
				증감		0	0	5,961	-5,961	0	0	0	0	0	0	○2021.06.: 초청 BI개발 용역 준공 ○2021.07.: 산업관광활성화 용역 준공 ○2022.10.: 초청광천수 보전사업 용역 준공		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2022.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	○2018.06.: 설계용역 완료 ○2018.06.: 보상완료 (행정소송중)		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2022.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	0	○2018.10.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 ○2021.-: 행정소송에 따른 토지보상금 지급, 국유재산 매입, 추가 부대공사 추진 예정	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	○2017.09.: 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.: 중기재정계획 ○2018.03.: 투자심사 ○2018.08.: 공유재산계획 ○2019.03.: 설계 착공 ○2020.04.: 교통영향평가 용역 착수		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.09.: 실시계획인가 ○2022.03.: 공사착공 예정 ○2022.12.: 공사준공 예정

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량: 대지 10,720㎡, 연면적 226.07㎡ ○기 간: 2018. ~ 2022.	3,000,000	3,000,000	1,299,543	1,700,457	0	0	0	0	0	0	○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.03.:인공암벽 제작 설치 착수 ○2021.02.:설계용역 완료 ○2021.02.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 (1차분)
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량: 대지 10,720㎡, 연면적 226.07㎡ ○기 간: 2018. ~ 2022.	3,000,000	3,000,000	2,862,120	137,880	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,562,577	-1,562,577	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	7,382,351	9,717,649	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03.:공모선정 ○2018.10.:지방재정투자 심사 ○2018.11.:공유재산관리 계획
				변경	○위 치: 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	7,625,051	9,474,949	0	0	0	3,000,000	0	0	○2019.06.:부지매입 계약 ○2019.11.:산업단지변경 ○2020.04.:건축 설계공모 ○2020.08.:실시설계 착수 ○2021.11.:실시설계 완료 ○2022.03.:공사 착공 ○2023.09.:공사 준공
				증감		0	0	242,700	-242,700	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	영운국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2022	19,980,000	19,980,000	14,685,624	5,294,376	0	0	0	0	0	0	○2017.10.:공모 선정 ○2019.04.:도시관리계획 및 설계용역 착수
				변경	○위 치: 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량: 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간: 2016 ~ 2022	19,980,000	19,980,000	17,452,481	2,527,519	0	0	0	0	0	0	○2019.11.:부지매입 ○2020.04.:도시관리계획 및 설계용역 완료
				증감		0	0	2,766,857	-2,766,857	0	0	0	0	0	0	○2020.06.:공사 착수 공정율 95% ( '21년 12월 기준)
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 흥덕구 가경동 2223 ○사업량: 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	12,700,000	5,000,000	288,809	4,711,191	1,310,000	0	1,310,000	6,390,000	0	0	○2019.02:임지선정실무위 및 공유재산심의
				변경	○위 치: 흥덕구 가경동 2223 ○사업량: 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	12,700,000	5,000,000	537,648	4,462,352	1,310,000	0	1,310,000	6,390,000	0	0	○2019.06:지방재정투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.03:설계공모 ○2020.10:실시설계 착수 ○2021.12:실시설계 완료
				증감		0	0	248,839	-248,839	0	0	0	0	0	0	0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율			
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 3,140㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	3,700,000	323,490	3,376,510	2,300,000	0	2,300,000	4,000,000	0	0	○2019.03.:공모 선정 ○2020.01.:주민설명회(2차) ○2020.05.:공유재산심의 ○2020.06.:투자심사 ○2020.10.:공유재산 관리계획 승인 ○2021.04.:공공건축심의 ○2021.05.:설계공모 ○2021.09.:실시설계 착수 ○2022.09.:공사착공 예정			
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	3,700,000	323,490	3,376,510	2,300,000	0	2,300,000	4,000,000	0	0	0	0	○2019.02:공유재산심의 ○2019.06:지방재정투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.03:설계공모 ○2020.10:설계착수 ○2021.12:설계완료 ○2022.03:공사착공 ○2023.08:공사준공	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	복대국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	3,700,000	268,824	3,431,176	2,610,000	0	2,610,000	6,690,000	0	0	○2019.02:공유재산심의 ○2019.06:지방재정투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.03:설계공모 ○2020.10:설계착수 ○2021.12:설계완료 ○2022.03:공사착공 ○2023.08:공사준공			
				변경	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	3,700,000	537,648	3,162,352	2,610,000	0	2,610,000	6,690,000	0	2,610,000	6,690,000	0	0	○2019.02:공유재산심의 ○2019.06:지방재정투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.03:설계공모 ○2020.10:설계착수 ○2021.12:설계완료 ○2022.03:공사착공 ○2023.08:공사준공
				증감		0	0	268,824	-268,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	사천 반다비 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	2,500,000	66,450	2,433,550	0	0	0	0	0	0	○2019.07:공유재산심의회 ○2019.10:투자심사 ○2019.10:공유재산계획 ○2020.03:공공건축사업계획 사전검토 ○2020.05:공공건축심의 ○2020.09:설계공모(재공고) ○2021.01:실시설계 착수 ○2021.09:실시설계 완료 ○2021.12:공사 착공 ○2022.12:공사 준공			
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 995㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	1,000,000	129,900	870,100	1,500,000	349	1,499,651	0	0	0	0	0	○2019.07:공유재산심의회 ○2019.10:투자심사 ○2019.10:공유재산계획 ○2020.03:공공건축사업계획 사전검토 ○2020.05:공공건축심의 ○2020.09:설계공모(재공고) ○2021.01:실시설계 착수 ○2021.09:실시설계 완료 ○2021.12:공사 착공 ○2022.12:공사 준공	
				증감		0	-1,500,000	63,450	-1,563,450	1,500,000	349	1,499,651	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 배드민턴 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	600,000	32,043	567,957	8,500,000	8,400,000	0	0	○2018.10:추진계획 보고 ○2019.06:투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.09:공모사업 선정 ○2021.02:도시관리계획결정 용역 착수 ○2021.10:도시관리계획결정 용역 완료 ○2022.01~:공공건축사전검토 ○2022.03~:토지보상절차 이행 ○2022.04~:공공건축심의 ○2022.05~:설계공모 ○2022.09:실시설계용역 착수 ○2023.07:공사 착공 ○2024.12:공사 준공		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	600,000	64,086	535,914	8,500,000	8,400,000	0	0	0	○2018.10:추진계획 보고 ○2019.06:투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.09:공모사업 선정 ○2021.02:도시관리계획결정 용역 착수 ○2021.10:도시관리계획결정 용역 완료 ○2022.01~:공공건축사전검토 ○2022.03~:토지보상절차 이행 ○2022.04~:공공건축심의 ○2022.05~:설계공모 ○2022.09:실시설계용역 착수 ○2023.07:공사 착공 ○2024.12:공사 준공	
				증감		0	0	0	0	0	32,043	-32,043	0	0	0	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 (선도지구 오창읍)	농업정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	300,000	300,000	0	1,617,143	1,617,143	0	1,978,572	6,000,000	6,104,285	○2020.01.:기본계획 착수 ○2022.02.:기본계획 수립 ○2022.03.:시행계획 착수
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	300,000	300,000	0	1,617,143	1,617,143	0	1,978,572	6,000,000	6,104,285	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (남일면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	600,000	600,000	0	2,071,429	2,071,429	0	1,328,571	0	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2020.03.:시행계획 착수 ○2022.01.:시행계획 수립 ○2022.03.:착공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	600,000	600,000	0	2,071,429	2,071,429	0	1,328,571	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (가덕면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	600,000	600,000	0	2,072,857	2,072,857	0	1,557,143	0	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2021.03.:시행계획 착수 ○2021.08.:시행계획 수립
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	600,000	600,000	0	2,072,857	2,072,857	0	1,557,143	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (남성면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	300,000	300,000	0	504,286	504,286	0	1,917,428	1,268,286	0	○2019.10.:대상지 선정 ○2020.03.:기본계획 착수 ○2021.07.:기본계획 수립 ○2021.08.:시행계획 착수
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	300,000	300,000	0	504,286	504,286	0	2,571,429	195,714	418,571	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	654,001	-1,072,572	418,571	







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2030 청주 도시관리 계획 재정비 수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km <sup>2</sup> (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	623,000	600,000	23,000	0	577,000	0	○2021.02:용역발주 ○2021.04:사업수행능력평가 ○2021.05:용역착수 ○2021.07:실무회의 및 착수 보고회		
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km <sup>2</sup> (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	623,000	622,020	980	0	577,000	0	○2021.10:재해취약성분석 검증의뢰 ○2021.11:입안(1차) 및 절차이행		
				증감		0	0	0	0	22,020	-22,020	0	0	0	0	○2022.01:재정비 고시(1차) ○2022.09:입안(2차) 및 절차이행 ○2023.03:재정비 고시(2차) ○2023.05:용역준공		
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리싱 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관(D400)L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	22,553,000	5,936,000	5,936,000	0	429,000	31,971	397,029	3,224,571	12,963,429	0			
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관(D400)L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	22,553,000	5,936,000	5,936,000	0	429,000	31,971	397,029	3,224,571	12,963,429	0	○2017.06.:설계 착수 ○2019.06.:설계 준공 ○2020.10.:공사 착공 ○2023.07.:공사준공 (공정율: 25%)		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300m <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2023.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	0	6,838,000	0			
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300m <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2023.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	0	0	0	6,838,000	6,838,000	○2020.08.:설계 착수 ○2021.07.:설계 준공 ○2021.12.:총사업비 협의 및 공사 착공 ○2023.11.:공사 준공 (국고보조사업 확정 내시에 따른 22년도 공사비 반영 및 설계완료에 따른 총사업비 변경)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-6,838,000	6,838,000	6,838,000		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	북이 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	1,072,000	0	1,072,000	530,000	502,310	27,690	0	12,934,000	0	○2021.02.: 실시설계 착수 ○2021.02.: 실시설계 정지 (설계공정률 5%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	1,072,000	0	1,072,000	530,000	502,310	27,690	0	0	12,934,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-12,934,000	12,934,000	
도시개발	산업단지 조성	서오창 테크노밸리 용수공급 시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지V=250㎥ (생활), V=1,500㎥ (공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	0	0	0	430,000	214,200	215,800	600,000	4,000,000	2,970,000	○2021.07.: 실시설계 착수 ○2022.: 공사 착수 ○2024.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지V=250㎥ (생활), V=1,500㎥ (공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	0	0	0	430,000	214,200	215,800	600,000	3,400,000	3,570,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-600,000	600,000	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (전환)	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	4,774,000	329,000	284,464	44,536	1,129,000	0	1,129,000	983,000	2,333,000	0	○2020.08.: 설계 착수 ○2021.07.: 설계 준공 ○2021.12.: 총사업비 협의 및 공사 착공 ○2023.11.: 공사 준공 (국고보조사업 확정 내시에 따른 22년도 공사비 반영 및 설계완료에 따른 총사업비 변경)
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=9.53km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	4,622,000	329,000	284,464	44,536	1,129,000	490,000	639,000	2,214,000	950,000	0	
				증감	총사업비 감	-152,000	0	0	0	0	490,000	-490,000	1,231,000	-1,383,000	0	
도시개발	산업단지 조성	청주하이 테크밸리 일반 산업단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량 : 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎥ ○기 간 : 2021 ~ 2023	9,155,000	0	0	0	486,000	0	486,000	0	8,669,000	0	○2021.07.: 실시설계 착수 ○2022.01.: 실시설계 정지 (설계공정률 10%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량 : 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎥ ○기 간 : 2021 ~ 2023	9,155,000	0	0	0	486,000	223,118	262,882	0	0	8,669,000	
				증감		0	0	0	0	223,118	-223,118	0	-8,669,000	8,669,000		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕에 삼다. 함께 키우다. 우리가 살다.	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	19,460,314	9,227,000	7,785,758	1,441,242	3,631,000	1,419,989	2,211,011	6,602,314	0	0	○2019.09:계획승인 ○2020.12:가로정비 착공 ○2021.02:덕벌모임터착공 ○2021.09:덕벌나눔허브 터 설계용역 착수 ○2021.10:가로정비공사준공 ○2021.05:덕벌나눔허브 센터 착공 ○2022.12:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	21,492,314	9,227,000	8,287,060	939,940	3,631,000	1,419,989	2,211,011	8,634,314	0	0	
				증감	총사업비 증	2,032,000	0	501,302	-501,302	0	0	0	2,032,000	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	1,483,000	756,535	726,465	3,700,000	1,086,981	2,613,019	5,230,000	5,487,000	0	○2019.08.:공모사업 신청 ○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.03.:현장센터개소 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2022.05.:건축 착공 ○2023.11.:건축 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,912,970	1,483,000	775,976	707,024	3,700,000	1,224,182	2,475,818	5,242,970	5,487,000	0	
				증감	총사업비 증	12,970	0	19,441	-19,441	0	137,201	-137,201	12,970	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	점음을 공유하는 길, 경계를 공유하는 길 우암동	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	32,412,000	22,290,000	16,726,419	5,563,581	1,460,000	781,399	678,601	8,662,000	0	0	○2019.03.:도목설계 착수 ○2020.04.:청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.:중앙로 보행 환경개선공사 착공 ○2021.07.:우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획변경 ○2021.10.:새싹어린이공원 지하주차장 조성공사착공
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	32,412,000	22,290,000	17,519,276	4,770,724	1,460,000	957,981	502,019	8,662,000	0	0	
				증감		0	0	792,857	-792,857	0	176,582	-176,582	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	도시재생과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	16,600,000	14,184,000	5,934,769	8,249,231	2,416,000	0	2,416,000	0	0	0	○2018.11.:활성화계획승인 ○2021.08.:산정경로당 준공 ○2021.12.:문화가로 조성, 마을안전편의시설, 마을기반시설 조성 완료 (구루물아지트 증복구간 제외)
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	16,600,000	14,184,000	7,924,355	6,259,645	2,416,000	0	2,416,000	0	0	0	
				증감		0	0	1,989,586	-1,989,586	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	열린달동네 수암골의 행복한동행	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022.~2024.	6,700,000	0	0	0	0	0	0	2,967,000	1,868,000	1,865,000	국토교통부 국비교부액 감액
				변경	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022.~2024.	6,700,000	0	0	0	0	0	0	2,449,000	2,125,500	2,125,500	
				증감		0	0	0	0	0	0	-518,000	257,500	260,500		
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 상항리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	1,088,000	693,227	394,773	871,000	146,996	724,004	218,000	0	0	○2019.02.:공모사업 신청 ○2019.04.:공모사업 승인 ○2020.06.:기본계획 수립 ○2020.09.:마을회관 리모델링 착공 ○2020.12.:마을회관 리모델링 준공 ○2021.04.:기반시설정비 공사착공(공정률 50%) ○2022.12.:준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	1,088,000	781,658	306,342	871,000	165,707	705,293	218,000	0	0	
				증감		0	0	88,431	-88,431	0	18,711	-18,711	0	0	0	
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (운의면 두모리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 운의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	367,000	156,140	210,860	440,000	85,000	355,000	513,000	514,000	0	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시계획 용역 착수 ○2021.02.:기본계획승인 고시 ○2021.06.:기반시설정비 공사착공 (공정률 40%) ○2021.12.:용역완료 ○2023.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 운의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	367,000	180,540	186,460	440,000	121,241	318,759	513,000	514,000	0	
				증감		0	0	24,400	-24,400	0	36,241	-36,241	0	0	0	
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12	4,383,657	4,383,657	2,674,828	1,708,829	0	0	0	0	0	0	○2019.07.: 실시계획 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.09.: 실시계획 완료 ○2020.12.: 공사 착공 ○2021.11.: 공사 준공 *GIS구축용역 준공예정일 : 2022.2.
				변경	○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12	4,383,657	4,383,657	3,744,927	638,730	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,070,099	-1,070,099	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설개선	화물차공영차고지조성	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,250,000	0	0	0	600,000	0	600,000	650,000	4,000,000	0	○2020.12.: 광역교통시설 부담금 사용계획 확정 ○2021.02.: 도비보조금 교부 ○2021.07.: 도시관리계획 재정비대상 제출		
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,250,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	650,000	4,000,000			
				증감		0	0	0	0	0	0	-650,000	-3,350,000	4,000,000				
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	생활SOC 복합화시설 주거지 주차장 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=3,000㎡, 주차 130면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	5,500,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	3,300,000	0	0	○2019.09.: 공유재산관리 계획 ○2019.10.: 투자심사 ○2020.07.: 설계공모 ○2020.11.: 실시설계착수 ○2021.03.: 교통영향평가 착수 ○2021.07.: 교통영향평가 심의 ○2021.12.: VE 검토완료		
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : A=3,000㎡, 주차 130면 ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	5,500,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	3,300,000		0	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
으뜸 대중교통	대중교통 육성지원	청주 시내버스 노선 전면개편 용역	대중교통과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	0	0	0	100,000	0	100,000	200,000	0	0	○2021.07.: 노선개편용역 착수 ○2023.06.: 노선개편용역 준공		
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	200,000	0		0	
				증감		0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0			
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	2030청주시 도시·주거환경정비 기본계획 수립	공동주택과	기존	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18km² ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	330,000	180,000	150,000	0	340,000	0	○2021.04: 기본계획착수 ○2021.09: 기본계획착수보고 ○2021.10: 전략환경영역착수		
				변경	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18km² ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	330,000	201,000	129,000	0	340,000	0			
				증감		0	0	0	0	21,000	-21,000	0	0	0	0			

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	보행환경 개선사업	지역개발과	기존	○위 치: 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량: 보행환경개선 L=1.030m, B=4.5~16.0m ○기 간: 2020. 1. ~ 2022. 4.	1,400,000	700,000	564,799	135,201	700,000	271,786	428,214	0	0	0	○2019. 10.:공모 선정 ○2020. 01.:설계용역 착수 ○2020. 11.:설계용역 준공 ○2020. 12.:공사 착공 (공정률 85%) ○2022. 04.:공사 준공
				변경	○위 치: 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량: 보행환경개선 L=1.030m, B=4.5~16.0m ○기 간: 2020. 1. ~ 2022. 4.	1,400,000	700,000	700,000	0	700,000	308,069	391,931	0	0	0	
				증감		0	0	135,201	-135,201	0	36,283	-36,283	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 둘레길 조성사업	지역개발과	기존	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	350,000	350,000	0	8,333,000	82,000	8,251,000	1,317,000	0	0	○2020. 06:추진계획 수립 ○2020. 11:교통현황분석 운영계획 수립용역추진 ○2021. 08:기본설계완료 ○2022. 12:도시관리계획변경 ○2022. 03:공사착공 ○2023. 06:공사준공
				변경	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	350,000	350,000	0	8,333,000	86,730	8,246,270	1,317,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	4,730	-4,730	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	울량천 자전거 전용도로 조성사업	지역개발과	기존	○위 치:청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량:L=2km, B=3m ○기 간:2021. ~ 2022.	1,124,000	0	0	0	55,000	48,006	6,994	1,069,000	0	0	○2020. 09.: 조성계획수립 ○2021. 01.:실시설계착수 ○2021. 05.:실시설계완료 ○2021. 10.:하천공사허가 ○2022. 03.:공사착공 ○2022. 12.:공사준공
				변경	○위 치:청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량:L=2km, B=3m ○기 간:2021. ~ 2022.	1,124,000	0	0	0	55,000	48,006	6,994	1,069,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~사동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	249,441	89,559	750,000	0	750,000	4,207,000	4,004,000	0	○2019. 10.:설계용역추진 (공정률 80%) ○2021. 04.:도지분할 ○2021. 07.:관련부서 협의 ○2022. 04.:보상 협의 ○2023. 03.:공사착공 ○2024. 12.:공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~사동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	9,300,000	339,000	281,974	57,026	750,000	0	750,000	3,707,000	4,504,000	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	32,533	-32,533	0	0	0	-500,000	500,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	1,200,000	170,000	152,695	17,305	930,000	483,148	446,852	100,000	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.05.:토지분할 ○2020.06.:관련부서 협의 ○2020.07.:감정평가 실시 ○2020.09.:보상협의 ○2021.04.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	1,200,000	170,000	153,861	16,139	930,000	525,686	404,314	100,000	0	0	
				증감		0	0	1,166	-1,166	0	42,538	-42,538	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일송암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,954,000	442,000	442,000	0	2,900,000	2,202,834	697,166	806,000	806,000	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,164,000	442,000	442,000	0	2,900,000	2,623,724	276,276	1,822,000	0	0	
				증감	사업기간 변경 및 총사업비 증	210,000	0	0	0	0	420,890	-420,890	1,016,000	-806,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡-화산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,400,000	356,000	115,000	241,000	0	0	0	947,000	1,550,000	1,547,000	○2019.10.:실시설계용역 (공정률 : 70%) ○2020.6.:노선(안) 선정 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2022.06.:보상 협의 ○2023.03.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,400,000	356,000	115,000	241,000	0	0	0	947,000	1,550,000	1,547,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이장암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장암리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,980,000	527,572	68,918	458,654	0	0	0	752,000	700,428	0	○2017.11.:실시설계용역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:소규모재해영향 ○2022.06.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장암리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,980,000	527,572	404,884	122,688	0	0	0	752,000	700,428	0	
				증감		0	0	335,966	-335,966	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청1리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,300,000	1,580,000	1,578,967	1,033	2,250,000	1,161,868	1,088,132	1,570,000	900,000	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2018.08.:토지분할 ○2019.04.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2022.08.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,300,000	1,580,000	1,579,993	7	2,250,000	1,192,944	1,057,056	1,470,000	1,000,000	0	
				증감		0	0	1,026	-1,026	0	31,076	-31,076	-100,000	100,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	호정 - 추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	6,927,000	2,991,788	2,676,516	315,272	2,156,000	1,795,311	360,689	1,779,212	0	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2019.05.:토지분할 ○2019.06.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2020.05.:공사 착공 (공정률 :75%) ○2022.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	7,117,000	2,991,788	2,676,516	315,272	2,156,000	2,137,195	18,805	1,969,212	0	0	
				증감	총사업비 증	190,000	0	0	0	0	341,884	-341,884	190,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	2,750,000	1,796,020	953,980	800,000	440,099	359,901	300,000	0	0	○2018.02.:실시설계용역 ○2019.05.:토지분할 ○2019.06.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2020.05.:공사 착공 (공정률 :75%) ○2022.6.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,040,000	2,750,000	2,694,264	55,736	800,000	523,680	276,320	490,000	0	0	
				증감	총사업비 증	190,000	0	898,244	-898,244	0	83,581	-83,581	190,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 서당리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,100,300	1,975,000	1,835,526	139,474	1,935,300	1,104,623	830,677	190,000	0	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2019.05.:토지분할 ○2019.06.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2020.04.:공사 착공 (공정률 :85%) ○2022.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,150,300	1,975,000	1,975,000	0	1,935,300	1,337,557	597,743	240,000	0	0	
				증감	총사업비 증	50,000	0	139,474	-139,474	0	232,934	-232,934	50,000	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 광암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	1,700,000	869,572	850,070	19,502	730,000	117,603	612,397	100,428	0	0	○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.10.: 토지분할 ○2020.03.: 관련부서 협의 ○2020.05.: 보상 협의 ○2020.06.: 공사 착공 (공정률 :45%) ○2022.06.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	1,815,000	869,572	869,572	0	730,000	263,393	466,607	215,428	0	0	
				증감	총사업비 증	115,000	0	19,502	-19,502	0	145,790	-145,790	115,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성 상산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 상산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,167,000	50,000	34,949	15,051	467,000	0	467,000	1,083,000	567,000	0	○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시설계용역 ○2021.03.: 토지분할 ○2021.04.: 관련부서 협의 ○2021.05.: 보상 협의 ○2022.06.: 공사 착공 ○2023.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 상산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,167,000	50,000	34,949	15,051	467,000	0	467,000	683,000	967,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-400,000	400,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 (2공구) 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,900,000	60,000	42,279	17,721	840,000	36,540	803,460	500,000	500,000	0	○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시설계용역 ○2021.04.: 토지분할 ○2021.11.: 관련부서 협의 ○2021.12.: 보상 협의 ○2022.03.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,970,000	60,000	60,000	0	840,000	39,426	800,574	2,070,000	0	0	
				증감	사업기간 변경 및 총사업비 증	1,070,000	0	17,721	-17,721	0	2,886	-2,886	1,570,000	-500,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교~ 인차교간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,905,000	0	0	0	530,000	54,524	475,476	1,375,000	0	0	○2021.01.: 설계용역추진 ○2021.03.: 주민설명회 ○2021.03.: 소규모재해 영향 평가 추진 ○2021.08.: 토지분할 ○2021.09.: 관련부서 협의 ○2022. 3.: 도로구역 변경 및 보상협의 ○2022.04.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,905,000	0	0	0	530,000	61,887	468,113	565,000	810,000	0	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	7,363	-7,363	-810,000	810,000	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절교차로 ~울량교차로) 확장공사	도시시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,266,490	620,898	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	○2016.03.:실시설계착수 ○2018.03.:울량교차로확장 ○2022.03.:실시설계 완료 ○2022.03.:도로구역 결정 ○2022.07.:공사착공(1차) ○2023.12.:공사준공(1차) ○2025.12.:공사착공(2차)
				변경	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,266,490	620,898	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도시시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	14,328,000	14,086,483	241,517	5,900,000	2,000,000	3,900,000	3,772,000	2,100,000	0	○2017.05.:실시설계 착수 ○2019.12.:실시설계 준공 ○2020.05.:도로구역 결정 ○2020.06.:진입도로 착공 ○2020.10.:본선 착공 ○2022.02.:총사업비변경 ○2022.12.:공사 준공 예정 (시구간) ○2023.12.:본선 준공
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	29,690,000	14,328,000	14,328,000	0	5,900,000	2,101,374	3,798,626	3,772,000	5,690,000	0	
				증감	사업기간 변경 및 총사업비 증	3,590,000	0	241,517	-241,517	0	101,374	-101,374	0	3,590,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(복일~남일)국도 대체우회 도로건설	도시시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	43,470,297	3,029,703	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구: 141필지/166필지 완료 -2공구: 152필지/160필지 완료
				변경	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	43,499,671	3,000,329	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	29,374	-29,374	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리 ~ 척북삼거리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	48,300,000	3,484,302	2,868,780	615,522	1,080,000	0	1,080,000	1,800,000	20,000,000	21,935,698	○2018.10:설계 착수(1단계) ○2019.12:설계 준공(1단계) ○2020.02:공사 착공(1단계) ○2021.10:설계 착수(1-2단계) ○2021.12:공사 준공(1단계) ○2022.03:타당성평가착수(2단계) 및 설계준공(1-2단계)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13-30m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	48,300,000	3,484,302	2,970,672	513,630	1,080,000	0	1,080,000	800,000	20,000,000	22,935,698	○2022.06:공사 착공(1-2단계) ○2022.09:타당성평가준공(2단계) ○2022.10:설계 착수(2단계) ○2022.12:공사 준공(1-2단계)
				증감		0	0	101,892	-101,892	0	0	0	-1,000,000	0	1,000,000	○2023.12:설계 준공(2단계) ○2024.1:공사 착공(2단계) ○2025.12:공사 준공(2단계)
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	2,736,000	2,736,000	0	2,000,000	1,034,589	965,411	5,000,000	8,264,000	0	○2017.02.:실시설계 착수 ○2020.04.:용역정지 ○2021.10.:도로구역 결정 및 보상 추진 ○2021.12.:실시설계 완료 ○2022.01.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	2,736,000	2,736,000	0	2,000,000	2,000,000	0	5,000,000	8,264,000	0	
				증감		0	0	0	0	965,411	-965,411	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	1,805,000	1,805,000	0	2,105,000	608,341	1,496,659	3,000,000	2,690,000	0	○2018.02.:실시설계 착수 ○2018.12.:실시설계 준공 ○2020.06.:보상협의 추진 및 공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 ○2022.1.-.:토지정리 및 완료공고 이행
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	1,805,000	1,805,000	0	2,105,000	1,674,893	430,107	5,690,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,066,552	-1,066,552	2,690,000	-2,690,000	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정률		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2023.	4,700,000	0	0	0	1,200,000	122,173	1,077,827	3,500,000	0	0	○2017.07.:사업추진계획 수립 ○2021.03.:실시설계착수 (공정률 60%) ○2022.02.:도시관리계획(변경) 결정 고시 ○2022.05.:실시계획인가 ○2022.07.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공		
				변경	○위 치 : 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2023.	4,700,000	0	0	0	1,200,000	122,173	1,077,827	1,000,000	2,500,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	-2,500,000	2,500,000	0	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,200,000	150,900	126,060	24,840	3,049,000	0	3,049,000	100	0	0	○2018.08.:공약사업 선정 ○2019.11.:설계 착수 ○2021.12.:설계 준공 ○2021.12.:공사 착수 ○2023.12.:공사 준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,200,000	150,900	150,900	0	3,049,000	562,894	2,486,106	100	0	0	0		
				증감		0	0	24,840	-24,840	0	562,894	-562,894	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건물목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	250,000	50,000	1,400,000	1,000,000	400,000	1,800,000	1,800,000	0	0	○2019.11.:협약체결 (市-철도공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도공단) ○2021.06.:설계용역 준공 ○2022.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	300,000	0	1,400,000	1,400,000	0	3,600,000	0	0	0	0	
				증감		0	0	50,000	-50,000	0	400,000	-400,000	1,800,000	-1,800,000	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 강속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 강속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	830,000	300,000	300,000	0	530,000	238,038	291,962	0	0	0	○2020.10.: 설계용역 착수 ○2020.12.: 협의보상 추진 ○2021.04.: 설계용역 준공 ○2021.05.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 ○2022.01.-: 토지정리 및 완료공고 이행		
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 강속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	830,000	300,000	300,000	0	530,000	411,354	118,646	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	173,316	-173,316	0	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송가락로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치:흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량:도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간:2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	2,000,000	14,200,000	○2019.12: 사업추진계획 수립 ○2020.03: 투자심사 ○2020.10: 중기지방재정 계획 ○2022.03: 설계 착수 ○2022.09: 설계 준공 ○2022.10: 보상계획 공고 ○2023.01: 공사 착공 ○2024.12: 공사 준공
				변경	○위 치:흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량:도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간:2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	0	0	500,000	3,000,000	14,200,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,000,000	1,000,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치:월오동~남일면 황청리 ○사업량:L=1.61km, B=10m ○기 간:2010. ~ 2022.	15,100,000	14,100,000	14,100,000	0	1,000,000	633,728	366,272	0	0	0	○2012.05.:공사 착공 ○2015.05.:설계 변경 ○2018.06.:공사 재착공 ○2021.02.:분선 포장 ○2021.06.:공사 준공
				변경	○위 치:월오동~남일면 황청리 ○사업량:L=1.61km, B=10m ○기 간:2010. ~ 2022.	15,100,000	14,100,000	14,100,000	0	1,000,000	759,098	240,902	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	125,370	-125,370	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~새터초교 사거리간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,731,264	290,724	0	0	0	378,012	0	0	○2012.11.:실시설계용역 ○2016.04.:공사 착공 ○2018.09.:공사 부분 준공 ○2021.12.:공사 착공 (잔여구간) ○2022.06.:공사준공 (잔여구간)
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,799,841	222,147	0	0	0	378,012	0	0	
				증감		0	0	68,577	-68,577	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	3,700,000	3,700,000	3,646,208	53,792	0	0	0	0	0	0	○2015.06.:실시설계용역 ○2016.02.:인가 고시 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 ○2021.12.:공사완료공고
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	3,700,000	3,700,000	3,646,228	53,772	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	20	-20	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8~13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	24,808,519	5,000,000	4,991,636	8,364	3,001,500	0	3,001,500	1,000,000	5,269,000	10,538,019	○2015.05.:1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.:2단계 L=0.88km 설계완료 ※2020.10.:도시계획 일몰에 따른 보완설계 추진중 ○2020.08.:3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.02.:소규모환경, 재해 영향평가 착수 ○2021.07.:소규모환경, 재해 영향평가 완료 ○2022.01.:2단계 공사 착공 ○2024.01.:2단계 공사 준공 ※본예산 계속비 조서 제출 시 기존 예산액 착오기입
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	25,000,000	5,000,112	4,946,575	53,537	3,001,500	430,570	2,570,930	1,000,000	3,339,000	12,659,388	
				증감	총사업비 증	191,481	112	-45,061	45,173	0	430,570	-430,570	0	-1,930,000	2,121,369	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,735,500	5,735,500	0	2,000,000	721,871	1,278,129	132,250	132,250	0	○2015.04.:실시설계용역 ○2016.04.:인가 고시 ○2017.~2020.9.:보상완료 (보상77필지, 재결13필지) ○2020.10.:사업발주 ○2020.12.:공사착공
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,735,500	5,735,500	0	2,000,000	1,871,047	128,953	132,250	132,250	0	
				증감		0	0	0	0	0	1,149,176	-1,149,176	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	9,390,000	8,621,938	768,062	3,300,000	0	3,300,000	2,310,000	0	0	○2017.04.:1차구간 (0.85km)준공 ○2020.01.:열지로 연결 도로(L=0.325km) 실시계획인가 고시 ○2020.09.:2차구간(4.65km) 준공 ○2020.11.:3차구간 설계용역 착공 ○2021.12.:3차구간 설계용역 준공 ○2021.12.:3차구간공사 착공
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	9,390,000	9,122,217	267,783	3,300,000	0	3,300,000	2,310,000	0	0	
				증감		0	0	500,279	-500,279	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	15,012,500	14,688,218	324,282	2,000,000	0	2,000,000	2,987,500	0	0	○2017.09.:1단계-2구간 설계완료 ○2018.12.:1단계-1,3구간 공사완료 ○2020.10.:1단계-2구간 건축물철거공사 착공 ※1단계-2구간 보상중 (총15 중 10필지 보상완료) ○2021.07.:1단계-2구간 도로공사 착공
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	15,012,500	15,012,500	0	2,000,000	118,978	1,881,022	2,987,500	0	0	
				증감		0	0	324,282	-324,282	0	118,978	-118,978	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용담로 (대한 정류점~괴강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	1,168,922	1,477,697	1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	71,381	0	○2017.06.:실시설계용역 ○2018.01.:인가 고시 ○2018. ~ :보상 추진 ※ 보상 13/24필지 ○2020.02.:건축물철거(4동) ○2021.04.:감정평가(재평가) 실시		
				변경	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	1,168,922	1,477,697	1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	71,381	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	11,000,000	5,568,800	0	○2015.11.:다수인민원접수 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료		
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	0	0	11,000,000		5,568,800	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,400,000	620,000	142,867	477,133	2,000,000	0	2,000,000	890,000	890,000	0	○ 2017.06.:설계용역완료 ○ 2020.02.:인가 고시 ○ 2020.04.:설계용역 완료 ○ 2021.06.:보상광고 완료		
				변경	○위 치 : 산성동 산성교차로~산성마을 일원 ○사업량 : L=0.93km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,488,000	620,000	562,619	57,381	2,000,000	593,890	1,406,110	1,956,000	912,000	0			
				증감	총사업비 증	1,088,000	0	419,752	-419,752	0	593,890	-593,890	1,066,000	22,000	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	8,241,450	0	0	○2017.02.:실시설계용역 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료 ※ 보상 준비중		
				변경	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	0	0	2,000,000		6,241,450	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-6,241,450	6,241,450		0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	2,491,000	1,958,000	0	○2018.01.:실시설계용역 착수 ○2019.06.:실시설계용역 준공
				변경	○위 치 : 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	2,491,000	1,958,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	1,000,000	1,034,000	0	○2019.06.:실시설계용역 착공 ○2020.06.:실시계획인가 고시 ○2020.09.:실시설계용역 준공
				변경	○위 치 : 흥대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	1,000,000	1,034,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 언정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	62,000	36,707	25,293	500,000	0	500,000	4,500,000	2,468,000	0	○2020.10.:실시설계 착수 ○2021.01.:실시설계용역 정지 ○2022.01.:도시관리계획 변경 ○2022.02.:실시설계용역 정지해제 및 준공 ○2022.03.:보상 및 공사
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 언정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	62,000	36,707	25,293	500,000	0	500,000	3,000,000	3,968,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,500,000	1,500,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	170,000	47,742	122,258	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	95,000	0	○2020.02.:실시설계용역 ○2020.05.:소규모재해영향 평가 착공 ○2020.12.:문화재현상변경 조건부허가 ○2021.05.:실시계획인가 신청 ○2021.07.:사업인정 의견 청취 ○2020.10.:문화재현상변경 재협의 면담
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	170,000	68,349	101,651	1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	95,000	0	
				증감		0	0	20,607	-20,607	0	0	0	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	1,408,000	0	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2020.07.:인가 고시 ○2020.08.:설계용역 준공 ※ 보상 준비중	
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	1,000,000	408,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	-408,000	408,000	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053	441,000	0	441,000	0	0	0	○2019.05.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ○2021.10.:공사 착공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053	441,000	99,721	341,279	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	99,721	-99,721	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남이면 석판~대련간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	23,542,000	0	0	0	100,000	0	100,000	322,000	23,120,000	0	○ 2018.10.:중기지방재정 계획 ○ 2021.10.:1단계 설계 용역 착수	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	23,542,000	0	0	0	100,000	0	100,000	322,000	23,120,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이테크밸리 일반산업 단지 도시계획도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	0	0	0	230,000	0	230,000	3,200,000	14,870,000	0	○ 2021.05.:사업 추진계획 수립 ○ 2021.10.:지방재정투자 심사 승인(조건부) ○2021.10.:실시설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	0	0	0	230,000	100,000	130,000	70,000	18,000,000	0		
				증감		0	0	0	0	100,000	-100,000	-3,130,000	3,130,000	0			

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,705,000	1,679,583	25,417	0	0	0	0	0	0	○2019.07.:실시설계완료 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.07.:공사 준공 완료 ○실시계획인가 준공 예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,705,000	1,679,583	25,417	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	북현교 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,205,000	4,205,000	3,848,346	356,654	0	0	0	0	0	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2019.06.:공사착공 ○2019.10.:보상협의 ○2021.09.:공사준공 ※ 2017년이전 일반회계 ※ 2018년이후 규특 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	4,205,000	4,205,000	4,002,551	202,449	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	154,205	-154,205	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	16,500,000	8,018,626	8,481,374	0	0	0	0	0	0	○2018.06.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02.:기본설계용역 심의 ○2019.06.:기술자문 ○2019.07.:공원조성 자문 ○2019.10.:실시설계용역 심의 ○2019.11.:기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06.:공사 착공 ○2022.09.:공사 준공 (예정) (공사 공정을 60%)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 12.	16,500,000	16,500,000	9,401,587	7,098,413	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,382,961	-1,382,961	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.3.	7,842,000	3,260,000	3,260,000	0	3,003,600	1,260,115	1,743,485	1,578,400	0	0	○2017.02.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.06.:시행계획 공고 ○2018.07.:보상계획 공고 ○2019.11.:공사 착공 ○2022.06.:공사 준공 (예정) (공사 공정을 68%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.3.	7,842,000	3,260,000	3,260,000	0	3,003,600	2,608,347	395,253	1,578,400	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,348,232	-1,348,232	0	0	0	0	







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54 일원 (현도산업단지내) ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,215,000	1,896,285	1,896,285	0	945,000	945,000	0	947,000	6,426,715	0	○2019.10:기본 및 실시 설계용역 계약 ○2019.11:기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54 일원 (현도산업단지내) ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,215,000	1,896,285	1,896,285	0	945,000	945,000	0	947,000	6,426,715	0	○2020.06:기본설계완료에 따른 실시설계 사전협의 ○2020.09:기본 및 실시설계 용역 중지
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.01: 기술자문 및 설계안전성 검토 ○2021.06:설계승인 요청 ○2021.07:설계승인 검토 의견 반영 보완
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2 산업단지 완충저류 시설설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,100	714,000	714,000	0	1,101,000	1,101,000	0	0	4,956,000	4,956,100	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.:기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,100	714,000	714,000	0	1,101,000	1,101,000	0	0	4,956,000	4,956,100	○2020.11.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.05.:근린공원사용 협의 ○2021.06.:실시설계 용역 중지
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호족리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	714,000	714,000	0	1,840,000	1,840,000	0	0	8,279,000	8,278,300	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.:기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호족리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	714,000	714,000	0	1,840,000	1,840,000	0	0	8,279,000	8,278,300	○2020.10.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.03.:실시설계 용역 중지 ○2021.05.:유수지사용협의

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명과학단지 완충저류시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리 273-1, 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충저류시설 5,700㎡ 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	714,000	714,000	0	4,091,000	4,091,000	0	0	12,274,000	24,548,400	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.:기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료수집 및 분석, 현장조사 ○2021.07.:토질조사
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리 273-1, 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충저류시설 5,700㎡ 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	714,000	714,000	0	4,091,000	4,091,000	0	0	12,274,000	24,548,400	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	10,950,000	1,761,000	332,274	1,428,726	210,000	510	209,490	0	3,000,000	5,979,000	○ 실시설계 정지 중(65%) ○ 신규부지 검토 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	10,950,000	1,761,000	332,514	1,428,486	210,000	510	209,490	0	3,000,000	5,979,000	
				증감		0	0	240	-240	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	31,101,720	30,083,468	1,018,252	3,618,900	2,529,020	1,089,880	9,388,000	4,119,380	0	○2022.01:공사 공정률(39%)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	31,101,720	31,101,719	1	3,618,900	2,535,826	1,083,074	9,388,000	4,119,380	0	
				증감		0	0	1,018,251	-1,018,251	0	6,806	-6,806	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (미원중앙 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	1,475,780	1,353,970	121,810	2,143,000	1,164,581	978,419	1,431,000	9,069,220	0	○2018.03. : 설계용역 착수 ○2020.04. : 재원협의 승인 ○2020.08. : 총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2020.10. : 공사착공 ○2021.05. : 공사(1차분) 준공 및 공사(2차분) 착공 ○2021.11. : 공사(2차분) 준공 및 공사(3차분) 착공 ○2023.12. : 공사준공 (예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	1,475,780	1,427,550	48,230	2,143,000	1,881,558	261,442	4,807,955	5,692,265	0	
				증감		0	0	73,580	-73,580	0	716,977	-716,977	3,376,955	-3,376,955	0	* 2022년 한강유역환경청 한강수계기금 1차 내역 조정, 금강청 국비조정 내역 결과반영
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	417,250	270,660	146,590	161,000	3,869	157,131	349,000	3,132,750	0	○2020.02. : 재원협의 승인 ○2020.10. : 문화재심의 완료 ○2021.02. : 재원협의 (변경)신청
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	417,250	270,660	146,590	161,000	116,291	44,709	1,027,000	2,454,750	0	○2021.07. : 총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2021.11. : 공사착공 ○2023.12. : 공사착공 (예정)
				증감		0	0	0	0	0	112,422	-112,422	678,000	-678,000	0	* 2022년 한강유역환경청 한강수계기금 1차 내역 조정, 금강청 국비조정 내역 결과반영
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도 노산 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	218,000	142,830	75,170	0	2,574,000	2,575,000	○2020.09. : 2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.03. : 설계용역 착수 ○2022.10. : 재원협의 승인 ○2022.12. : 설계용역 준공 ○2023.03. : 공사 착공 (예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	218,000	142,830	75,170	75,000	2,537,000	2,537,000	○2023.03. : 공사 착공 (예정) ○2024.12. : 공사 준공 (예정)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	75,000	-37,000	-38,000	* 2022년 금강유역환경청 금강수계기금 2차 내역 조정 결과반영

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (오송상봉 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.8km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 110개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024. 12.	3,570,000	0	0	0	166,000	133,548	32,452	0	2,565,000	839,000	○2020.09.: 2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.02.: 설계용역 착수 ○2021.12.: 재원협의 및 설치인가 협의 ○2022.07.: 공사 착공 (예정) ○2022.10.: 비용부담 협약 체결(청주↔세종) ○2024.12.: 공사 준공 (예정) * 2022년 하수도 예산안 결과반영
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.8km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 110개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024. 12.	3,570,000	0	0	0	166,000	142,488	23,512	222,000	1,591,000	1,591,000	
				증감		0	0	0	0	8,940	-8,940	222,000	-974,000	752,000		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정봉동, 율량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.5. ~ 2023.12.	26,181,000	3,000,000	2,211,753	788,247	4,699,000	1,533,435	3,165,565	6,629,000	11,853,000	0	
				변경	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=25km, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.5. ~ 2023.12.	26,181,000	3,000,000	2,100,281	899,719	4,699,000	1,649,068	3,049,932	7,371,000	11,111,000	0	○2019.05.: 설계용역 착수 ○2020.11.: 설계용역 준공 ○2020.12.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공(예정) * 지방비 매칭 예산 반영
				증감		0	0	-111,472	111,472	0	115,633	-115,633	742,000	-742,000	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌 마을하수도 정비 (남이구미 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 구미리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일, 하수관로 L=4.9km ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,775,000	0	0	0	232,000	140,478	91,522	0	2,770,000	2,773,000	○2020.09.: 2021 정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.03.: 설계용역 착수 ○2022.10.: 재원협의 승인 ○2022.12.: 설계용역 준공 ○2023.03.: 공사 착공 (예정) ○2024.12.: 공사 준공 (예정) * 2022년 금강유역환경청 금강수계기금 2차 내역 조정 결과반영
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 구미리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일, 하수관로 L=4.9km ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,775,000	0	0	0	232,000	140,478	91,522	75,000	2,734,000	2,734,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	75,000	-36,000	-39,000	



# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저감시설 설치 (청남대 비점오염 저감시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	5,114,000	0	0	0	0	0	0	248,160	2,440,840	2,425,000	○2022.03.-2022.12.: 기본 및 실시설계 추진 ○2023.03.-2024.12.: 공사 착공 및 준공 ○변경사유: 매칭비율에 따른 시비 반영
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	5,114,000	0	0	0	0	0	0	264,000	2,425,000	2,425,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	15,840	-15,840	0		
공공도서관 운영	생활SOC 복합화사업	청주시립 도서관 리모델링	청주시립 도서관	기존	○위 치:상당구 용암동 2098 ○사업량:시립도서관 리모델링 5,370㎡ ○기 간: 2021. ~ 2023.	8,070,000	0	0	0	1,750,000	140,000	1,610,000	3,125,000	3,195,000	0	○'20.09. 생활SOC복합화 사업 선정 ○'21.01.:공공건축사업계획 사전검토요청 ○'21.08.:설계공모작 선정 ○'21.09.-22. 3.: 실시설계 추진 ○'22.05.:착공 ○'23.09.:준공예정 ○ 2021년 지출액 오기로 정정 ○ 내진성능평가 결과 내진 보강공사 추가되어 총사업비 8억원 증액
				변경	○위 치:상당구 용암동 2098 ○사업량:시립도서관 리모델링 5,370㎡ ○기 간: 2021. ~ 2023.	8,870,000	0	0	0	1,750,000	104,100	1,645,900	3,125,000	3,995,000	0	
				증감	총사업비 증	800,000	0	0	0	-35,900	35,900	0	800,000	0		
문화유산 보존및전승	유네스코 국제기록유산센터 건립	유네스코 국제기록유산센터 건립	고인쇄박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.-2023. 3.	21,300,000	5,500,000	4,986,660	513,340	5,000,000	0	5,000,000	8,000,000	2,800,000	0	○2019.03:공유재산관리계획 투자심사 ○2019.09:토지보상 추진 ○2019.12:설계용역 착수 ○2020.03:실시계획 인가 ○2020.12:수용재결 완료 ○2021.01:이의재결 ○2021.10:기본,실시 설계 완료 ○2021.12:시공사 계약 체결 ○2021.12:착공 ○2022. 2:해체공사 완료 ○2022. 3:신축공사 착공
				변경	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.-2023. 3.	21,300,000	5,500,000	5,500,000	0	5,000,000	1,658,244	3,341,756	8,000,000	2,800,000	0	
				증감		0	0	513,340	-513,340	0	1,658,244	-1,658,244	0	0		
공원조성	도시공원 조성	내수중앙 근린공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량: 17,636㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026.	3,514,501	3,514,501	1,116,148	2,398,353	0	0	0	0	0	0	○2017.03.: 투자심사 ○2018.12.: 조성계획변경, 설계용역 준공 ○2020.12.: 분할측량, 실시계획 인가 ○2021.: 수용재결완료 ○2022.: 국유지 보상협의 ○2023.-2026.:착공,준공 (보상률 99%) ※2020년 이후부터 녹색사업육성기금으로 편성
				변경	○위 치: 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량: 17,636㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026.	3,514,501	3,514,501	3,382,142	132,359	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	2,265,994	-2,265,994	0	0	0	0			

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원조성	도시공원 조성	숲울림 어린이공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치: 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량: 3,785㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026.	750,970	750,970	463,952	287,018	0	0	0	0	0	0	○2019.12.: 조성계획변경 ○2020.12.: 토지보상, 실시계획인가고시 ○2021.: 수용재결완료 ○2022.: 국유지 보상협의 ○2023.~2026.: 착공, 준공 (보상률 55%) ※ 2020년 이후 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치: 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량: 3,776㎡ ○기 간: 2018. ~ 2026.	750,970	750,970	469,256	281,714	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	5,304	-5,304	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	오송생태공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 흥덕구 오송읍 연제리 623번지 ○사업량: 26,728㎡ ○기 간: 2020. ~ 2022.	2,000,000	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	0	0	0	○2020.10.~2021.06.: 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2022.: 산업단지 개발계획 변경, 실시계획 승인 및 고시, 공사 착공 및 준공
				변경	○위 치: 흥덕구 오송읍 연제리 623번지 ○사업량: 26,728㎡ ○기 간: 2020. ~ 2022.	2,000,000	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	원봉근린공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치: 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량: 241,994㎡ ○기 간: 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	25,304,603	1,695,397	0	0	0	0	0	0	○2015.12.: 민간사업 제안 ○2018.06.: 사업시행자 지정 ○2018.07.: 공원조성계획 변경고시 ○2018.10.: 실시계획인가 신청 ○2019.03.: 실시계획인가 고시 ○2019.09.: 보상공고 ○2020.04.: 토지보상
				변경	○위 치: 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량: 241,994㎡ ○기 간: 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	25,525,439	1,474,561	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	220,836	-220,836	0	0	0	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	총복 재난안전 체험관 주변 도시계획 도로 (소로3-1214호 등 2개)개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=.247m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	0	0	0	3,100,000	0	0	○2021.02. 도시관리계획 변경 및 실시계획용역 착수 ○2021.06. 노선 검토보고 ○2021.10. 투자심사 ○2022.01. 도시관리계획 결정(변경및시설)입안요청
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=247m, B=10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2022.12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	0	0	0	3,100,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성	개발제한 구역 주민지원	개발제한 구역 주민지원 사업	서원구 건설과	기존	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (테크 설치L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	○2020. 3.:공모사업 신청 ○2020.10.:공모사업 선정 ○2021. 1.:실시설계 착수 ○2021. 2.:실시설계 용역 일시정지 ○2021. 7.:사업계획(변경) 요청 ○2021. 11.:사업계획(변경) 승인 완료
				변경	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (테크 설치L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 탐연리 도시계획도로 개설공사 (소1-477)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 82-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,250,000	1,353,287	1,268,986	84,301	896,713	0	896,713	0	0	0	○2017.01.:실시설계 착수 ○2017.06.:실시계획 인가 ○2018.01.:보상추진 ○2021.04.:공사 착공 ○2021.11.:공사 중지 ○2022.01.:계속비 변경결재 ○2022.03 :공사 재착공 ○공정율 :45%
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 82-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,263,287	1,353,287	1,303,965	49,322	840,000	285,139	554,861	70,000	0	0	
				증감	총사업비 증	13,287	0	34,979	-34,979	-56,713	285,139	-341,852	70,000	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	부오산 진입도로 개설공사 (소3-1001)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	200,000	402,669	0	○2020.01.: 실시계획용역 ○2020.03.: 도시계획시설 변경결정 추진에 따른 용역중지 ○2021.03.: 용역중지 해제 ○2021.04.: 용역 재착수 ○2021.07.: 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역정지 ○2022.02.: 실시계획인가 고시
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	0	602,669	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-200,000	200,000	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주자이 아파트주변 도로 개설	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	150,000	150,000	829	149,171	0	0	0	0	0	○2019.09.: 협의보상 착수 ○2020.03.: 실시계획인가 ○2021.02.: 재감정평가 ○2021.03.: 보상협의추진	
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	861	-861	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1343)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,080,000	0	0	0	700,000	672,525	27,475	180,000	200,000	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 보상협의추진
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,080,000	0	0	0	700,000	673,095	26,905	180,000	200,000	0	
				증감		0	0	0	0	570	-570	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1344)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,150,000	0	0	0	700,000	563,192	136,808	250,000	200,000	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 보상협의추진
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,150,000	0	0	0	700,000	564,008	135,992	250,000	200,000	0	
				증감		0	0	0	0	816	-816	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	신봉동 도시계획 도로 개설공사 (소1-264)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	1,185,000	0	0	0	0	0	200,000	985,000	0	○2020.07.: 실시설계용역 ○2020.12.: 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역정지 ○2022.02.: 실시계획인가 고시 ○2022.02.: 용역준공	
				변경	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000		0
				증감		0	0	0	0	0	0	-200,000	200,000	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	오창읍 창리 도로개설 (소로2-1232호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	658,000	18,000	18,000	0	460,000	455,564	4,436	180,000	0	0	○2019.05. : 실시설계 착수 ○2020.05. : 실시계획인가 고시 ○2020.06. : 실시설계 준공 ○2021.01. : 보상추진 ○2021.10. : 보상완료 ○2022.03. : 공사 착수
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	658,000	18,000	18,000	0	460,000	460,000	0	180,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	4,436	-4,436	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=290m, B=6m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	573,980	23,980	23,335	645	305,000	270,686	34,314	245,000	0	0	○2019.05: 실시설계 착수 ○2020.06: 실시계획인가고시 및 용역 준공 ○2021.01: 보상추진 (공정률 30%) ○2021.10: 보상진행중 (보상률 75%)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=290m, B=6m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	573,980	23,980	23,335	645	305,000	270,686	34,314	245,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사주당 태교랜드 진입로 (소3-1450) 개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=697m, B=6m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,800,000	0	0	0	340,000	25,335	314,665	1,460,000	0	0	○2021.05. : 실시설계 착수 (공정률 20%) ○2021.12. : 도시계획시설 변경
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=697m, B=6m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,800,000	0	0	0	76,000	25,335	50,665	1,460,000	264,000	0	
				증감		0	0	0	0	-264,000	0	-264,000	0	264,000	0	