

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
총 계				기존		2,246,111,808	662,288,733	536,294,010	125,994,723	292,008,297	103,852,069	188,156,228	360,814,036	521,438,840	409,561,902	
				변경	총 217개 사업 (신규사업 9개)	2,348,992,007	662,288,733	569,934,845	92,353,888	290,514,297	126,731,408	163,782,889	344,900,756	564,885,025	486,403,196	
				증감		102,880,199	0	33,640,835	-33,640,835	-1,494,000	22,879,339	-24,373,339	-15,913,280	43,446,185	76,841,294	
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	8,296,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	3,302,750	0	0	○2020.03. : 부지매입 ○2020.08. : 건립심의위원회 구성 ○2020.11. : 수요자요구조사 ○2020.12. : 건립심의위원회 개최
				변경	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	8,296,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	3,302,750	0	0	○2021.01. : 건축기획 용역 발주(1-5월) ○2021.03.~12. : 공공건축 사전검토, 공공건축심의 위원회 심의, 설계공모 ○2022.08. : 기본 및 실시 설계 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.10. : 일상감사 및 계약심사 ○2022.12. : 공사착공 ○2023.12. : 공사준공
변화를 선도하는 시민중심 청주 실현	함께 나누는 시민협력 체계 구축	자원봉사 센터 이전 신축	자치행정과	기존	○위 치 : 상당구 방서동 977, 978 (동남지구 택지개발사업 변경승인고시 충청북도고시 제2022-327호 관련) ○사업량 : 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간 : 2022.9. ~ 2024.12.	9,264,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,264,000	0	○2022.09. : 이전신축계획수립 ○2022.10. : 지방재정투자심사 ○2022.12. : 공유재산관리계획
				변경	○위 치 : 상당구 방서동 977, 978 (동남지구 택지개발사업 변경승인고시 충청북도고시 제2022-327호 관련) ○사업량 : 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간 : 2022.9. ~ 2024.12.	9,264,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,264,000	0	○2023.02. : 건축기획용역의뢰 공공건축사업계획 사전검토 요청 ○2023.04. : 한국토지주택공사 부지매입계약체결 ○2023.05. : 공공건축심의 설계공모
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.08. : 기본·실시설계 ○2024.03. : 공사준공



# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설개선 (교통사업 특별회계)	화물차공영차고지조성	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	5,250,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	4,650,000	0	○2020.12: 광역교통시설 부담금 사용계획 확정 ○2021.02: 도비보조금 교부 ○2021.07: 도시관리계획 재정비대상 제출 ○2022.09: 재정비대상 협의 (용도지역변경, 도시관리계획등) ○2023.04.: 계속비 사업기간 변경 검토보고 ○2023.06.: 설계용역 계약 ○2023.07.: 2030도시계획재정비 도시계획위원회 심의
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	5,250,000	600,000	79,400	520,600	0	0	0	0	650,000	4,000,000	
				증감	사업기간 2년 증가	0	0	79,400	-79,400	0	0	0	0	-4,000,000	4,000,000	
으뜸 대중교통	대중교통 육성지원	청주 시내버스 노선 전면개편 용역	대중교통과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.12.	300,000	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	○2021.07: 노선개편용역착수 ○용역 추진중 (노선개편 초안 작성 완료, 초안공개 예정) ○노선개편:2023. 12. ○공정율:85%
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.12.	300,000	100,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0	
국가 보존 관리 및 지원	현충시설 관리 및 보존행사 지원	충혼탑 추모공원 조성	복지정책과	기존	○위 치 : 서원구 사직동 604-87 일원 ○사업량 : 24,615㎡ ○기 간 : 2020 ~ 2024	7,000,000	0	0	0	900,000	126,400	773,600	4,000	6,096,000	0	○2020.08. 추모공원자문단구성 ○2020.09. 문화재 시굴조사 ○2021.04. 추모공원 기본계획 ○2021.05. 지방재정 투자심사 ○2022.02. 설계공모 기본계획 ○2022.06. 관리용역사 선정 ○2022.07. 설계공모 운영 위원회 위촉 ○2022.10. 공공건축심의 ○2022.11. 충혼탑 추모공원 설계공모 추진 ○2023.02. 공모 당선작 선정 ○2023.03. 실시설계용역 계약 ○2023.05. 재해 영향성 검토 및 재해영향평가 용역 계약 ○2023.06. 주민설명회 개최
				변경	○위 치 : 서원구 사직동 604-87 일원 ○사업량 : 24,615㎡ ○기 간 : 2020 ~ 2024	7,000,000	0	0	0	900,000	126,400	773,600	4,000	6,096,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치:청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량:부지21,369㎡, 건축2,950㎡ ○기 간:2020. ~ 2023	18,700,000	11,400,000	2,463,365	8,936,635	5,200,000	0	5,200,000	2,100,000	0	0	○2019.02:(도)투자심사 ○2019.10:공유재산관리계획 의결 ○2020.08.~2022.06:토지 및 지장물보상 ○2021.02.~2022.12:기본 및 실시설계, 도시관리계획, 공원조성 계획 변경 용역 ○2023.05:착공 ○2023.12:준공(예정)
				변경	○위 치:청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량:부지21,369㎡, 건축2,950㎡ ○기 간:2020. ~ 2023	18,700,000	11,400,000	2,465,631	8,934,369	5,200,000	0	5,200,000	2,100,000	0	0	
				증감		0	0	2,266	-2,266	0	0	0	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡ 연면적 2,625㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	10,648,245	6,451,755	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03. : 공모선정 ○2018.10. : 지방재정투자심사 ○2018.11. : 공유재산관리계획 ○2019.06. : 부지매입 계약 ○2019.11. : 산업단지변경 ○2020.04. : 건축 설계공모 ○2020.08. : 실시설계 착수 ○2021.11. : 실시설계 완료 ○2022.03. : 공사 착공 ○2023.11. : 공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡ 연면적 2,625㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	12,136,383	4,963,617	0	0	0	3,000,000	0	0	
				증감		0	0	1,488,138	-1,488,138	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	2,904,789	3,405,211	3,230,000	202,805	3,027,195	3,160,000	0	0	○2019.02. : 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06. : 지방재정투자심사 ○2019.08. : 공유재산관리계획 ○2020.03. : 설계공모 ○2020.10. : 설계착수 ○2021.12. : 설계완료 ○2022.03. : 공사착공 ○2023.11. : 공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	3,988,743	2,321,257	3,230,000	202,805	3,027,195	3,160,000	0	0	
				증감		0	0	1,083,954	-1,083,954	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	6,000,000	323,490	5,676,510	310,000	0	310,000	3,690,000	0	0	○2019.03. : 공모 선정 ○2020.01. : 주민설명회(2차) ○2020.05. : 공유재산심의 ○2020.06. : 투자심사 ○2020.10. : 공유재산 관리계획 승인 ○2021.04. : 공공건축심의 ○2021.05. : 설계공모 ○2021.09. : 실시설계 착수 ○2022.04. : 지구단위계획 결정 (변경) 용역 설계변경 ○2023.03. : 도시관리계획및지구 단위계획 결정(변경) 용역심의 ○2023.05. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 ○2023.06. : 청주시 기술자문위
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	6,000,000	365,960	5,634,040	310,000	0	310,000	3,690,000	0	0	
				증감		0	0	42,470	-42,470	0	0	0	0	0	0	





# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	농촌중심지 활성화 (선도지구 오창읍)	농업정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	1,917,143	1,917,143	0	1,978,572	1,978,572	0	8,161,428	3,942,857	0	○2020.01.:기본계획 착수 ○2022.02.:기본계획 수립 ○2022.03.:시행계획 착수 ○2023.03.:시행계획 수립 ○2024.12.:준공 (현재 시행계획 수립중)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	1,917,143	1,917,143	0	1,978,572	1,978,572	0	8,161,428	3,942,857	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	기초생활 거점육성 사업 (남일면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	2,671,429	2,671,429	0	1,328,571	1,328,571	0	0	0	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2020.03.:시행계획 착수 ○2022.01.:시행계획 수립 ○2022.03.:착공 ○2023.12.:공사준공 (공경률 70%)
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	2,671,429	2,671,429	0	1,328,571	1,328,571	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	기초생활 거점육성 사업 (가덕면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	2,672,857	2,672,857	0	1,557,143	1,557,143	0	0	0	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2021.03.:시행계획 착수 ○2021.08.:시행계획 수립 ○2021.09.:착공 ○2024.06.:공사준공 (공경률 70%)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2024.	5,052,000	2,672,857	2,672,857	0	1,557,143	1,557,143	0	624,000	198,000	0	
				증감	총사업비 및 사업기간 증	822,000	0	0	0	0	0	0	624,000	198,000	0	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	기초생활거점육성사업 (농성면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 농성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	804,286	804,286	0	2,571,429	2,571,429	0	614,285	0	0	○2019.10.:대상지 선정 ○2020.03.:기본계획 착수 ○2021.07.:기본계획 수립 ○2021.08.:시행계획 착수 ○2022.06.:시행계획 수립 ○2022.08.:착공 (공정을 70%)
				변경	○위 치 : 상당구 농성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	804,286	804,286	0	2,571,429	2,571,429	0	614,285	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	농촌신활력플러스사업	농업정책과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지농연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	1,400,000	1,400,000	0	2,100,000	2,100,000	0	1,400,000	2,100,000	0	○2021.01.:기본계획 착수 ○2022.07.:기본계획 수립 ○2022.08.:사업 착수 ○2022.11.:시행계획 수립 ○2024.12.:완료
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지농연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	1,400,000	1,400,000	0	2,100,000	2,100,000	0	1,400,000	2,100,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	북이면 장양지구 농촌공간정비사업	농업정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.03.:공모선정 ○2024.06.:기본계획 수립 ○2025.06.:시행계획 수립 ○2025.07.:착공 ○2027.12.:준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양1리 ○사업량 : 축사 및 폐창고 철거, 경관농지 및 복합문화센터 조성 ○기 간 : 2023. ~ 2027.	18,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	7,420,000	8,780,000	
				증감		18,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000	7,420,000	8,780,000		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
축산경쟁력 강화	동물보호 및 복지	반려동물 보호센터 이전	축산과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,472,000	190,520	91,568	98,952	853,600	0	853,600	6,427,880	0	0	○21.09.~11.: 설계공모 ○21.12.: 설계공모 보상금 지급(10백만원) ○22.02.~ : 실시설계 착수 ○22.04.: 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.06.: 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.07.07.: 기본 및 실시설계 용역정지(공정율 90%) ○23.06.: 제2차 지방재정투자 심사(도)조건부 승인 ○23.09.: 기본 및 실시설계 용역 재개 및 완수 예정 ○23.11.~ 24.11.: 공사 착공 및 준공 예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,510,000	190,520	91,568	98,952	853,600	4,290	849,310	6,417,600	1,048,280	0	
				증감	사업비(1,038백만원) 증액 →토지가격 및 우수처리시설 등 공사비 증	1,038,000	0	0	0	0	4,290	-4,290	-10,280	1,048,280	0	
농수산물 도매시장 활성화	도매시장 이전	공영 도매시장 시설현대화 사업	도매시장 관리과	기존	○위 치 : 오산리 606-8번지 일원 ○사업량 : 부지148,607㎡, 건물50,730㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2025.	135,929,505	24,501,000	24,501,000	0	34,406,500	16,833,939	17,572,561	3,838,000	29,078,000	44,106,005	1) 추진상황 (공정율:40%) ○2019.10.8.:공영도매시장 현대화사업 공모 선정 ○2022.10.4.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2022.10.~2023.6. : 도매시장 유통중사자 간담회 및 시장관리 위원회 추진(10회) ○2023.01.~ 03. : 현대화사업 계획설계 완료 및 조달청 적정성 검토 완료 ○2023.02.28.:토지보상 74% 완료(148,607㎡ 중 113,198㎡ 보상 완료) ○2023.2.28.: 중간설계추진중 ○2023.5.31.: 중간설계 완료 ○2023.6.~ 8.: 중간설계 조달청 적정성검토 및 설계VE 추진중 ○2023.7.20.:토지보상 82% 완료 (148,607㎡ 중123,128㎡보상완료) *2023년 예산 변경사유 : 농림부 협의 시 실시설계 완료 후 예산 반영 의견으로 2024년 예산 33,000백만원 반영
				변경	○위 치 : 오산리 606-8번지 일원 ○사업량 : 부지148,607㎡, 건물50,730㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2025	135,929,505	24,501,000	24,501,000	0	34,406,500	22,129,102	12,277,398	0	33,000,000	44,022,005	
				증감		0	0	0	0	0	5,295,163	-5,295,163	-3,838,000	3,922,000	-84,000	









# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	청주북이 일반산업 단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 800㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	1,293,000	0	1,293,000	0	4,500,000	5,834,000	○2023.09: 실시설계 착수예정
					○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 800㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	1,293,000	0	1,293,000	0	4,500,000	5,834,000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	오창과학 산업단지 공공폐수 처리시설 증설사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 3,000㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	0	0	0	300,000	10,000,000	23,093,000	○2023.11: 실시설계 착수예정
					○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 3,000㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	0	0	0	300,000	10,000,000	23,093,000	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	30,573,500	8,714,000	7,573,402	1,140,598	7,000,000	4,878,700	2,121,300	7,251,500	4,000,000	3,608,000	○2020.09: 공사및용역착수 ○2024.10: 공사및용역준공 (공정률 40%)  ※총사업기간 변경 사유: 국토교통부 총사업비 조정 5차 → 동결기 공사 종지기간 반영 공기 연장 국토교통부 승인
					○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2025.	30,573,500	8,714,000	8,714,000	0	7,000,000	7,000,000	0	7,251,500	4,000,000	3,608,000	
					사업기간 1년 연장	0	0	1,140,598	-1,140,598	0	2,121,300	-2,121,300	0	0	0	
도시개발	산업단지 재생	청주 오창과학 산단재생 사업	기반성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.11.: 재생사업지구 기본 계획 지구지정용역 착수
					○위 치 : 청원구 오창과학산업단지 일원 ○사업량 : 기반시설 확충정비 A=184,000㎡ ○기 간 : 2023 ~ 2027	30,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	3,500,000	26,000,000	
						30,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	3,500,000	26,000,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
정책사업	단위사업	세부사업															
도시재생	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	재생성장과	기존	○위 치: 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량: 활성화계획 수립 및 공모 대응 4건 ○기 간: 2018. ~ 2023.	3,774,264	3,495,354	2,756,089	739,265	278,910	97,000	181,910	0	0	0	○2019.06.: 용역착수 (북대동, 모충동, 수동) ○2021.10.: 용역착수 (모충동, 수동) ○2021.10.: 용역정지 (북대동 공모신청 보류) ○2021.06.: 용역착수 (성안동, 사직동) ○2022.01.: 변경용역 착수 (모충동 공모 재추진) ○2022.01.: 용역정지 (사직동 토지확보) ○2022.06.: 용역재착수 (사직동) ○2022.10.: 용역중지 (사직동, 성안동) ○2022.12.: 모충동 용역준공	
				변경	○위 치: 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량: 활성화계획 수립 및 공모 대응 4건 ○기 간: 2018. ~ 2023.	3,774,264	3,495,354	3,009,264	486,090	278,910	191,733	87,177	0	0	0		
				증감		0	0	253,175	-253,175	0	94,733	-94,733	0	0	0		
도시재생	도시재생 활성화	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	재생성장과	기존	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019. ~ 2023.	180,000	180,000	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	○2019.05.: 용역집행 ○2019.09.: 용역착수 ○2020.09.: 중간보고 ○2021.01.: 용역정지 ○2023.06.: 용역정지 해제	
				변경	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019. ~ 2023.	180,000	180,000	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생	도시재생 활성화	2035 청주시 도시재생 전략계획 수립	재생성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.03.: 예산편성 (2023년 1회 추경) ○2023.08.: 제안서 평가 및 용역착수 ○2024.12.: 전략계획 승인 신청 (市 → 道) ○2025.08.: 전략계획 승인 공고	
				변경	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2023. ~ 2025.	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0		0
				증감		300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	지역 전략 특화산업과 연계한 서원 청년문화 특구 조성	재생성장과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	30,498,000	0	0	0	0	0	0	1,323,507	7,465,000	21,709,493	○2022.12:공모사업 선정 ○2023.03:활성화계획 고시 ○2023.08:설계용역 착수 ○2024.03:거점공간 및 특화거리 조성사업 착공 ○2026.12:사업완료예정 ※보상금(1,702백만원) 2021년 1회추경 기편성
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	30,498,000	0	0	0	0	0	0	1,323,507	7,465,000	21,709,493	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	2,827,410	2,355,590	5,242,970	1,480,278	3,762,692	12,387,000	0	0	○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2022.12.:건축 착공 ○2023.08.:토목 착공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	3,279,763	1,903,237	5,242,970	1,480,278	3,762,692	12,387,000	0	0	
				증감		0	0	452,353	-452,353	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕에 삼다. 함께 키우다. 우리가 삼다.	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,544,468	12,858,000	12,032,117	825,883	8,634,314	580,347	8,053,967	52,154	0	0	○2019.09:계획승인 ○2021.09:덕벌나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021.10:가로정비공사준공 ○2022.05:덕벌모임터 준공 ○2022.10:덕벌나눔허브센터 착공 ○2023.12:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,544,468	12,858,000	12,858,000	0	8,634,314	940,434	7,693,880	52,154	0	0	
				증감		0	0	825,883	-825,883	0	360,087	-360,087	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	22,542,960	1,207,040	10,704,780	5,220,526	5,484,254	696,268	0	0	○2019.03.:도목설계 착수 ○2020.04.:청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.:중앙로 보행 환경개선공사 착공 ○2021.07.:우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획변경 ○2021.10.:새싹어린이공원 지하주차장 조성공사착공 ○2022.07.:중앙로 보행환경 개선 공사 준공 ○2022.11.:도시재생활성화계획 변경(경미한 변경-사업기간 1년 연장) ○2023.03.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 준공
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	23,726,153	23,847	10,704,780	5,585,270	5,119,510	696,268	0	0	
				증감		0	0	1,183,193	-1,183,193	0	364,744	-364,744	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	재생성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,775,332	16,600,000	9,382,783	7,217,217	109,258	66,585	42,673	66,074	0	0	○2017.12.: 도시재생 뉴딜 시범사업 선정 ○2018.11.: 도시재생활성화 계획 승인 ○2020.04.: 연당경로당 리모델링공사 준공 ○2021.08.: 시니어힐링센터 신축공사 준공 ○2021.10.: 구루물아지트보상 ○2021.12.: 마을안전편의시설 조성, 마을기반시설확충완료 ○2022.05.: 디지털헤리티지 조성사업 준공 ○2022.05.: 구루물아지트 부지 철거 ○2022.08.: 청년·역사 문화 가로 조성사업 준공 ○2023.07.: 구루물아지트 신축공사 착공
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,775,332	16,600,000	9,521,287	7,078,713	109,258	99,533	9,725	66,074	0	0	
				증감		0	0	138,504	-138,504	0	32,948	-32,948	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,060,600	6,060,600	4,311,060	1,749,540	0	0	0	0	0	0	○2016.10.:국토부 선정 ○2019.05.:공사 착공 ○2019.07.:공사 정지 (한전지중화 연계 요청) ○2021.02.:웨딩허브센터 준공 ○2021.09.:한전지중화 착공 ○2022.10.:가로환경개선사업 재착공 ○2023.12.:가로환경개선사업 준공 예정
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,360,600	6,060,600	5,188,095	872,505	0	0	0	300,000	0	0	
				증감		300,000	0	877,035	-877,035	0	0	0	300,000	0	0	





# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	수동(수암골) 보행환경 개선사업 (전환사업)	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간: 2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	600,000	2,200,000	0	○2022.03.:설계용역착수 (공정율 90%) ○2023.05.:설계용역준공 ○2023.03.:공사착공 ○2024.09.:공사준공  *총복도 내시확정에 따른 투자계획 변경
				변경	○위 치: 상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간: 2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	600,000	2,200,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성 (균형발전 특별회계)	고은사거리~인차교 자전거전용 도로 조성사업 (고은사거리~상대교)	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	328,841	521,159	0	0	0	○2021.06.:공사착공(1단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.09.:설계완료(2단계) ○2022.11.:공사착공(2단계) ○2023.12.:공사준공(2단계)
				변경	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	328,841	521,159	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	율량천 자전거 전용도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치: 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	394,309	674,691	0	0	0	○2020.09.:조성계획수립 ○2021.01.:실시설계착수 ○2021.05.:실시설계완료 ○2021.10.:하천공사허가 ○2022.05.:공사착공 ○2023.08.:공사준공
				변경	○위 치: 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	487,812	581,188	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	93,503	-93,503	0	0	0	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	강천 (남성~미원) 자전거 도로 조성 사업	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남성면 갈산리 ~미원면 성대리 ○사업량: L=10.0km, B=3.0m ○기 간: 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	○2022.09: 사업계획 수립 ○2022.10: 지방투자사업심사 ○2023.01: 실시설계용역착수 ○2023.07: 1단계 공사착공 ○2024.07: 2단계 공사착공 ○2025.07: 3단계 공사착공 ○2026.12: 전구간 사업완료
				변경	○위 치: 상당구 남성면 갈산리 ~미원면 성대리 ○사업량: L=10.0km, B=3.0m ○기 간: 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=1.9km, B=9.0m ○기 간: 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	1,089,000	0	4,535,000	2,365,491	2,169,509	3,488,000	3,488,000	0	○2019.10.: 설계용역 추진 ○2021.04.: 토지분할 ○2021.07.: 관련부서 협의 ○2022.04.: 보상 협의 (보상율 80%) ○2023.04.: 공사착공 ○2025.12.: 공사준공
				변경	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=1.9km, B=9.0m ○기 간: 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	1,089,000	0	4,535,000	2,530,013	2,004,987	3,488,000	3,488,000	0	
				증감		0	0	0	0	164,522	-164,522	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량: L=0.76km, B=10.0m ○기 간: 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,341,210	790	1,822,000	1,184,834	637,166	0	0	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.10.: 토지분할 ○2020.11.: 관련부서 협의 ○2020.12.: 보상 협의 ○2021.06.: 공사 착공 (공정율 74%) ○2023.11.: 공사 준공
				변경	○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량: L=0.76km, B=10.0m ○기 간: 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,342,000	0	1,822,000	1,307,601	514,399	0	0	0	
				증감		0	0	790	-790	0	122,767	-122,767	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	178,015	177,985	947,000	0	947,000	1,550,000	2,103,000	0	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	356,000	0	947,000	302,432	644,568	1,550,000	2,103,000	0	○2019. 10. : 실시설계용역 (공정율 95%) ○2020. 6. : 노선(안) 선정 ○2020. 11. : 관련부서 협의 ○2023. 03. : 보상 협의 ○2023. 04. : 공사 착공 ○2024. 12. : 공사 준공
				증감		0	0	177,985	-177,985	0	302,432	-302,432	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	526,500	1,072	1,952,000	744,551	1,207,449	660,000	560,428	0	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	526,500	1,072	1,952,000	893,646	1,058,354	660,000	560,428	0	○2017. 11. : 실시설계용역 ○2019. 10. : 토지분할 ○2020. 06. : 소규모환경영향 ○2020. 08. : 관련부서 협의 ○2022. 03. : 소규모재해영향 ○2022. 11. : 공사 착공 (공정율 5%) ○2024. 12. : 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	149,095	-149,095	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청1리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	3,830,000	3,830,000	0	2,470,000	916,580	1,553,420	750,000	750,000	0	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	3,830,000	3,830,000	0	2,470,000	1,183,654	1,286,346	750,000	750,000	0	○2018. 01. : 실시설계용역 ○2018. 08. : 토지분할 ○2019. 04. : 관련부서 협의 ○2019. 08. : 보상 협의 ○2022. 11. : 공사 착공 (공정율 15%) ○2024. 12. : 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	267,074	-267,074	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성 삼산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	517,000	272,504	244,496	683,000	260,000	423,000	1,225,000	1,225,000	0	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.03.:토지분할 ○2021.04.:관련부서 협의 ○2021.05.:보상 협의 ○2022.12.:공사 착공 (공정률 1%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	517,000	330,591	186,409	683,000	260,000	423,000	1,225,000	1,225,000	0	
				증감		0	0	58,087	-58,087	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	3,100,000	900,000	900,000	0	2,200,000	1,473,425	726,575	0	0	0	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.04.:토지분할 ○2021.11.:관련부서 협의 ○2021.12.:보상 협의 ○2022.03.:공사 착공 (공정률 95%) ○2023.11.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	3,100,000	900,000	900,000	0	2,200,000	1,622,182	577,818	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	148,757	-148,757	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교~인차교간 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교~인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	430,498	99,502	1,450,000	236,688	1,213,312	0	0	0	○2021.01.:설계용역추진 ○2021.03.:주민설명회 ○2021.03.:소규모재해 영향 평가 추진 ○2021.08.:토지분할 ○2021.09.:관련부서 협의 ○2022. 3.:도로구역 변경 및 보상협의 ○2022.04.:공사착공 (공정률 75%) ○2023.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교~인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	530,000	0	1,450,000	791,666	658,334	0	0	0	
				증감		0	0	99,502	-99,502	0	554,978	-554,978	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	80,000	0	705,000	603,231	101,769	815,000	800,000	0	○2020. 8. :사업계획 수립 ○2020. 10. :용역과제 심의 ○2020. 10. :중기지방 재정계획 ○2022. 11. :공사 착공 (공정율 11%) ○2024. 12. :공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	80,000	0	705,000	634,143	70,857	815,000	800,000	0	
				증감		0	0	0	0	30,912	-30,912	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	153,808	471,192	0	898,000	898,000	○2021. 10. :용역과제 심의 ○2022. 1. :실시설계 용역 (공정율 90%) ○2022. 4. :주민설명회 ○2022. 8. :재해·환경 영향평가용역 착수 ○2022. 12. :노선지정 ○2023. 1. :보상협의 ○2024. 2. :착공 ○2025. 12. :준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	153,808	471,192	0	898,000	898,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수 구성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	77,467	2,290,533	0	623,000	623,000	○2021. 10. :중기지방 재정계획 ○2022. 01. :실시설계용역 ○2023. 02. :토지분할 협의, 관련부서 협의, ○2023. 04. :보상협의 및 노선지정 공고 ○2024. 03. :공사 착공 ○2025. 12. :공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	114,048	2,253,952	0	623,000	623,000	
				증감		0	0	0	0	36,581	-36,581	0	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 가산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	0	0	0	937,000	28,000	909,000	0	333,000	334,000	○2021.10. : 중기지방 재정계획 ○2022.01. : 실시설계용역 ○2023.02. : 토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.04. : 보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03. : 공사 착공 ○2025.12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	0	0	0	937,000	58,407	878,593	0	333,000	334,000	
				증감		0	0	0	0	0	30,407	-30,407	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	현도 중척리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	1,425,000	113,743	1,311,257	0	588,000	588,000	○2021.10. : 중기지방 재정계획 ○2022.01. : 실시설계용역 ○2022.07. : 토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.11. : 보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03. : 공사 착공 ○2025.06. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	1,425,000	113,743	1,311,257	0	588,000	588,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 상야리 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상야리 14-2 ~ 한계리 41-3 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	420,000	0	0	0	20,000	15,660	4,340	400,000	0	0	○2022. 08. : 주민과의 대화 ○2022. 10. : 실시설계용역 ○2022. 11. : 주민설명회 ○2023. 03. : 공사착공 (공정률 90%) ○2023. 12. : 공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상야리 14-2 ~ 한계리 41-3 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	420,000	0	0	0	20,000	20,000	0	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	4,340	-4,340	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	17,168,502	0	○2015.09. :중기지방재정 계획 반영 ○2016.03. :실시계획인가 ○2017.03. :우선구간 착공 ○2019.06. :우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장) ※잔여 구간(육거리주차장~ 모충대교)은 장기추진검토
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	17,168,502	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로~오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	1,300,000	0	○2017.02. :실시설계 착수 ○2020.04. :사업계획적정성 재검토(KD1) ○2021.03. :실시설계 완료 ○2021.09. :도로구역결정 ○2022.04. :보상계획공고 ○2022.05. :공사 착공(2%) ○2023.04. :보상 착수(34%) ○2023.05. :위·수탁 협약체결 (사업시행자 변경, 道→市)  ※충북도에서 국·도비 예산 내 시 확정시 예산 반영 예정
				변경	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	1,000,000	1,000,000	0	4,000,000	3,091,733	908,267	4,000,000	1,300,000	0	
				증감		0	0	1,000,000	-1,000,000	0	3,091,733	-3,091,733	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로~울량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,270,094	617,294	0	0	0	1,000,000	17,950,000	24,282,612	○2016.03. :실시설계착수 ○2018.03. :울량교차로 확장 ○2022.09. :도로구역 결정 ○2023.06. :실시설계준공 ○2023.07. :보상 및 공사 착공(1단계)  ○2025.12. :사업 완료(1단계)
				변경	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,315,994	571,394	0	0	0	0	17,950,000	25,282,612	
				증감		0	0	45,900	-45,900	0	0	0	-1,000,000	0	1,000,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	32,400,000	20,228,000	19,616,377	611,623	2,872,000	2,834,525	37,475	9,300,000	0	0	○2017.05.:실시설계 착수 ○2019.12.:실시설계 준공 ○2020.05.:도로구역 결정 ○2020.06.:진입도로 착공 (市 구간 - 공정을 95%) ○2020.10.:본선 착공 (도공 구간 - 공정을 65%) ○2023.12.:사업 완료 ※ 총사업비 변경 사유 : 보상비, 공사비, 위탁 사업비 증감
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	35,560,000	20,228,000	19,952,225	275,775	2,872,000	2,834,525	37,475	12,460,000	0	0	
				증감	총사업비 증액	3,160,000	0	335,848	-335,848	0	0	0	3,160,000	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	44,937,645	1,562,355	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구: 175필지/177필지 완료 -2공구: 182필지/186필지 완료 ※ 2023. 6~7월 보상대상 4필지 추가(2공구)
				변경	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	44,937,645	1,562,355	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척북삼거리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	48,300,000	4,564,302	2,970,672	1,593,630	800,000	96,631	703,369	0	20,000,000	22,935,698	○2020.02.:공사착공(1단계) ○2021.10.:설계 착수 (1-2단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.03.:타당성평가 착수 (2단계) ○2022.10.:타당성평가 준공 (2단계) ○2023.03.:실시설계 착수 (2단계) ○2023.05.~2024.04.:보상 및 공사 추진(1-2단계) ○2025.~2027.:보상 및 공사 추진(2단계)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	48,300,000	4,564,302	3,093,442	1,470,860	800,000	444,041	355,959	0	20,000,000	22,935,698	
				증감		0	0	122,770	-122,770	0	347,410	-347,410	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	18,000,000	4,736,000	4,736,000	0	8,700,000	4,862,783	3,837,217	1,400,000	3,164,000	0		
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	18,000,000	4,736,000	4,736,000	0	8,700,000	5,004,411	3,695,589	1,400,000	3,164,000	0		○2017.02.:실시설계 착수 ○2021.08.:단계별 계획 수립 ○2021.10.:도로구역 결정 및 보상 착수 ○2021.12.:실시설계 완료 ○2022.09.:공사 착공(16%) ○2024.12.:공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	0	141,628	-141,628	0	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,600,000	3,910,000	3,809,375	100,625	0	0	0	5,690,000	0	0		
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 양거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,600,000	3,910,000	3,809,375	100,625	0	0	0	5,690,000	0	0		○2018.02.:실시설계 착수 ○2018.12.:실시설계 준공 ○2020.06.:보상, 공사 추진 ○2021.12.:공사 준공 ○2022.01.~:완료공고이행중
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌교차로~청남농협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.52km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,100,000	5,810,000	4,032,512	1,777,488	1,290,000	855,316	434,684	0	0	0		
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.52km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,100,000	5,810,000	5,764,572	45,428	1,290,000	855,316	434,684	0	0	0		○2018.03.:실시설계 착수 ○2020.02.:실시설계 완료 ○2020.02.:보상협의 추진 ○2020.06.:공사 착수(市) (공정률 95%) ○2022.07.:총사업비 변경
				증감		0	0	1,732,060	-1,732,060	0	0	0	0	0	0		0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,800,000	2,800,000	2,491,084	308,916	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,800,000	2,800,000	2,491,084	308,916	0	0	0	0	0	0		○2020.01.:실시계획 착수 ○2020.06.:실시계획 준공 ○2020.09.:공사 착공 ○2022.06.:공사 준공 ○2022.07.~:완료공고이행중
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송 지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	43,000,000	17,850,000	15,858,787	1,991,213	0	0	0	6,200,000	10,000,000	8,950,000	○2018.08.:사업계획 수립 ○2020.12.:실시계획 완료 ○2021.09.:국가철도공단 이사회 심의 ○2022.01.:국가철도공단 설계도서 보완요구 ○2022.06.:관계기관 협의 ○2023.03.:보완 완료 회신	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	43,000,000	17,850,000	16,161,765	1,688,235	0	0	0	6,200,000	10,000,000	8,950,000		
				증감		0	0	302,978	-302,978	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	1,200,000	500,589	699,411	1,000,000	0	1,000,000	1,380,000	1,870,000	0	○2017.07.:사업추진계획수립 ○2022.06.:보상계획공고 ○2022.10.:총사업비 변경 ○2023.03.:실시계획 완료 및 실시계획인가 고시	
				변경	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000	16,228	983,772	1,380,000	1,870,000	0		
				증감		0	0	699,411	-699,411	0	16,228	-16,228	0	0	0		







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치:아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량:L=4.9km, B=8~13→20m ○기 간:2015. ~ 2025.	25,000,000	8,001,612	5,881,973	2,119,639	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	7,999,194	5,999,194	○2015.05.:1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.:2단계 L=0.88km 설계완료 ○2020.10.:도시계획 일몰에 따른 보완설계 ○2020.08.:3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.07.:2단계소규모환경, 재해영향평가완료 ○2021.12.:2단계 보완설계 준공 및 실시계획 인가 고시
				변경	○위 치:아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량:L=4.9km, B=8~13→20m ○기 간:2015. ~ 2025.	25,000,000	8,001,612	6,459,730	1,541,882	1,000,000	0	1,000,000	500,000	9,500,000	5,998,388	○2022.01.:2단계 공사 착공 (공정률 43%) ○2022.10.:3단계 구간 2030 도시관리계획 재정비 대상 제출 ○2022.11.:2단계 석면조사완료 ○2023.08.:2030 청주시 도시 관리계획 변경(2차) 고시
				증감		0	0	577,757	-577,757	0	0	0	-1,500,000	1,500,806	-806	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,500,000	7,735,500	6,524,629	1,210,871	764,000	175,774	588,226	500	0	0	
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,500,000	7,735,500	7,668,242	67,258	764,000	506,864	257,136	500	0	0	○2015.04.:실시설계용역 ○2016.04.:인가 고시 ○2017.~2020.09.:보상완료 (보상77필지,재결13필지) ○2023.6.:공사 준공 ○2023.07.:완료공고 추진중
				증감		0	0	1,143,613	-1,143,613	0	331,090	-331,090	0	0	0	0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	12,690,000	10,549,339	2,140,661	0	0	0	2,310,000	0	0	○2017.04.:1차구간(0.85km) 공사 준공 ○2020.01.:엘지로 연결도로 (L=0.325km) 실시 계획인가 고시 ○2020.09.:2차구간(4.65km) 공사 준공 ○2020.11.:3차구간 설계용역 착공 ○2021.12.:3차구간 설계용역 준공
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	12,690,000	10,494,733	2,195,267	0	0	0	2,310,000	0	0	
				증감		0	0	-54,606	54,606	0	0	0	0	0	0	○2021.12.:3차구간 공사 착공(공정률 80%)

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	17,012,500	15,138,819	1,873,681	300,000	131,363	168,637	2,687,500	0	0	○2017.09. :1단계-2구간 설계완료 ○2018.12. :1단계-1,3,4구간 공사완료 ○2020.10. :1단계-2구간 건축 물칠거공사 착공 ○2021.07. :1단계-2구간 공사 착공(공정률 80%)
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	17,012,500	16,740,678	271,822	300,000	131,363	168,637	2,687,500	0	0	
				증감		0	0	1,601,859	-1,601,859	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용담로 (대한 정육점~과강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,918,000	4,444,700	3,738,845	705,855	1,471,000	0	1,471,000	2,300	0	0	○2016.09. :사업계획수립 ○2017.06. :실시설계완료 ○2018. ~ :보상 추진 ○2020.02. :건축물철거(4동) ○2021.04. :감정평가(재평가) 실시 ○2021.11. :수용재결 신청 ○2022.03. :공사착공 (공정률 15%) ○2022.04. :보상계획 재공고 (면적정정) ○2022.07. :수용개시 ○2022.11. :영도소송 및 공사정지 ○2022. 6. :우선추진구간준공
				변경	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,918,000	4,444,700	3,777,118	667,582	1,471,000	0	1,471,000	2,300	0	0	
				증감		0	0	38,273	-38,273	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	195,493	4,707	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	6,568,800	0	○2015.11. :다수인민원접수 ○2018.05. :인가 고시 ○2018.06. :설계용역 완료 ○2022.11. :보상계획 공고 ○2023. 7. :지장물조사용역 준공 ○2023. 7. :감정평가 실시
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	200,200	0	5,000,000	10,698	4,989,302	5,000,000	6,568,800	0	
				증감		0	0	4,707	-4,707	0	10,698	-10,698	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성교차로 ~ 산성남문입구 ○사업량 : L=0.74km-B=8~10→18m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,488,000	2,620,000	2,223,446	396,554	2,868,000	0	2,868,000	0	0	0	○2015.08.:사업계획수립 ○2015.11.:투자심사 ○2020.02.:인가 고시 ○2020.04.:실시설계 준공 ○2021.06.:보상공고 완료 ○2022.07.:공사 착공 (공정률 2%) ○2022.07.:문화재 현상 변경 허가신청(현장사무실) ○2022.10.:착공설명회 및 공사 경지 ○2023.03.:실시계획인가 변경 신청
				변경	○위 치 : 산성교차로 ~ 산성남문입구 ○사업량 : L=0.74km-B=8~10→18m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,488,000	2,620,000	2,620,000	0	2,868,000	553,938	2,314,062	0	0	0	
				증감		0	0	396,554	-396,554	0	553,938	-553,938	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	6,000,000	2,241,450	0	○2016.10.:투자심사 ○2017.02.:실시설계착수 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료 ○2022.08.:투자심사 재심사 ○2023.07.:감정평가 추진
				변경	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	6,000,000	2,241,450	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2024.	4,300,000	566,000	566,000	0	1,000,000	455,152	544,848	2,734,000	0	0	○2016.09.:사업계획수립 ○2017.09.:설계용역 완료 ○2018.06.:인가 고시 ○2020.07.:보상 추진 ○2023.03.:인가 변경 완료 ○2023.03.:보상 추진
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2024.	4,300,000	566,000	566,000	0	1,000,000	1,000,000	0	2,734,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	544,848	-544,848	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2 송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	4,449,000	0	0	○2018.01.: 실시설계 착수 ○2019.06.: 실시설계 준공 ※봉명2송정동 주민센터 재건립 사업과 연계 추진 (투자심사 조건부)
				변경	○위 치 : 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	4,449,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	2,034,000	0	0	○2019.06.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시계획인가 고시 ○2020.09.: 실시설계 준공 ○2023.01.: 보상계획 공고 및 통지 ○2023.04.: 감정평가 ○2023.04.~06.: 보상 협의
				변경	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	2,034,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량: L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	562,000	173,019	388,981	3,000,000	0	3,000,000	3,968,000	0	0	○2017.09.: 사업계획수립 ○2019.10.: 투자심사 ○2020.10.: 실시설계착수 (공정률 90%) ○2022.02.: 도시관리계획변경 ○2022.03.: 소규모 재해 용역 착수 ○2022.06.: 보상계획 공고 ○2022.08.: 소규모 환경영향 평가 용역 착수 ○2022.09.: 감정평가 실시 ○2022.11.: 실시계획인가 및 보상협의 추진
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량: L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	562,000	546,810	15,190	3,000,000	0	3,000,000	3,968,000	0	0	
				증감		0	0	373,791	-373,791	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	1,670,000	382,184	1,287,816	1,005,000	0	1,005,000	90,000	0	0	○2020.02. : 실시설계구역 ○2020.12. : 문화재현상변경 조건부허가 ○2021.11. : 실시계획인가 완료 ○2022.03. : 보상계획공고 및 실시설계완료 ○2022.05. : 한전주 지중화사업 신청
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	1,670,000	392,262	1,277,738	1,005,000	0	1,005,000	90,000	0	0	
				증감		0	0	10,078	-10,078	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	0	1,000,000	6,747,000	2,000,000	0	○2019.06. : 공영도매시장시설 현대화사업 공모 선정 ○2019.12. : 도시관리계획고시 ○2020.04. : 투자심사 ○2021.03. : 실시설계착공 (공정률 75%) ○2021.08. : 소규모 환경 및 재해영향평가 용역 착공 ○2022.03. : 도시관리계획변경 고시 ○2022.04. : 도로 배수구조물 설치 관련 관계기관 협의 ○2022.04. : 분할측량 실시 ○2023.03. : 농수산물 진입 도로 배수시설 수리검토
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	0	1,000,000	6,747,000	2,000,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서~휴암간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	400,000	304,980	95,020	100,000	27,750	72,250	4,750,000	11,500,000	7,650,000	○2020.06. : 도시관리계획고시 ○2020.10. : 중기지방재정계획 ○2021.04. : 실시설계 착수 (공정률 90%) ○2021.07. : 주민설명회 개최 ○2022.03. : 교통안전진단용역 착수 ○2022.04. : 문화재지표조사 완료 ○2022.11. : 소규모 재해, 환경영향평가 준공 ○2023.02. : 경제성(VE) 검토 용역 준공 ○2023.04. : 교통안전진단 용역준공 ○2023.08. : 2030도시관리 계획변경(2차)고시
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	400,000	347,180	52,820	100,000	4,250	95,750	1,000,000	15,250,000	7,650,000	
				증감		0	0	42,200	-42,200	0	-23,500	23,500	-3,750,000	3,750,000	0	







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남일면 신송리 도로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	0	0	0	600,000	206,000	394,000	1,338,000	6,353,500	6,353,500	○2017.03.:사업계획 수립 ○2017.10.:투자심사 완료 ○2022.05.:실시설계용역착수 ○2022.10.:주민설명회 개최 ○2023.03.:설계감리 착수 ○2023.12.:설계 준공 ○2024.01.:공사 착수
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	0	0	0	600,000	206,859	393,141	1,338,000	6,353,500	6,353,500	
				증감		0	0	0	0	859	-859	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	수의~동막 간 도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 수의, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	6,730,000	6,652,000	17,352,000	○2018.03.:1단계 실시설계 용역 완료 ○2020.06.:1단계 인가 고시 ○2023.03.:토지출입 공고 ○2023.06.:1단계 문화재지표 조사 용역 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 수의, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	2,000,000	18,734,000	10,000,000		
				증감		0	0	0	0	0	-4,730,000	12,082,000	-7,352,000			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	오창읍 양지리~원리 교차로 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리 교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	178,677	21,323	4,400,000	54,145	4,345,855	3,600,000	5,000,000	5,000,000	○2016.10.:사업계획수립 ○2019.11.:1단계 실시설계 용역(공정을 80%) ○2020.06.:1차 주민설명회 ○2020.07.:2차 주민설명회 ○2021.02.:3차 주민설명회 ○2021.12.:공법심의 협약 ○2022.03.:분할측량 ○2022.06.:토지보상계획공고 ○2022.08.:지반조사용역준공 ○2022.09.:감정평가 실시
				변경	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리 교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	200,000	0	4,400,000	1,629,714	2,770,286	3,600,000	5,000,000	5,000,000	
				증감		0	0	21,323	-21,323	0	1,575,569	-1,575,569	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	816,873	63,127	0	0	0	1,549,000	0	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2019.02.:설계용역 착수 ○2019.11.:도시관리계획 결정 및 지형도면승인 ○2019.12.:공사착공 ○2020.12.:공사 1단계 준공 ○2021.12.:실시계획변경인가 신청 ○2022.12.:균형발전특별회계 집행잔액 반납(3,000천원)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	818,603	61,397	0	0	0	1,549,000	0	0	
				증감		0	0	1,730	-1,730	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	30,000	0	1,408,000	3,653	1,404,347	0	0	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2020.07.:인가 고시 ○2020.08.:설계용역 준공 ○2022.08.:보상계획공고
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	30,000	0	1,408,000	5,989	1,402,011	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	2,336	-2,336	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	453,000	357,240	95,760	0	0	0	0	0	0	○2018.10.:사업계획수립 ○2019.10.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ○2021.09.:보상계획공고 ○2021.10.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 ○2023.07.:완료공고 신청
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	453,000	357,970	95,030	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	730	-730	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이테크밸리 일반산업 단지 도시 계획도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	230,000	100,000	130,000	70,000	0	70,000	3,400,000	9,500,000	5,100,000	○2021.05.:사업추진계획수립 ○2021.07.:투자심사 ○2021.10.:실시설계(1단계) 착수(공정률 30%) ○2021.11.:소규모 재해,환경 영향평가용역 착수 ○2021.12.:도시관리계획변경 검토 ○2023.03.:투자심사 제출(2단계) ○2023.08.:2030 청주시 도시 관리계획 변경(2차) 고시
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	230,000	100,000	130,000	70,000	0	70,000	200,000	9,500,000	8,300,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,200,000	0	3,200,000		
자연과 함께 하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	17,351,311	16,500,000	12,708,803	3,791,197	0	0	0	851,311	0	0	○2018.06:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02:기본설계용역 심의 ○2019.06:기술자문 ○2019.07:공원조성 자문 ○2019.10:실시설계용역 심의 ○2019.11:기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06:공사 착공 ○2023.06:공사 준공 ○2023.07:감리 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	17,351,311	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	851,311	0	0	
				증감		0	0	3,791,197	-3,791,197	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	3,000,000	1,888,000	1,112,000	5,160,000	35,240,000	0	○2022.06:설계용역 착수 ○2023.12:설계용역 완료(예정) ○2024.01:공사 착공(예정) ○2025.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	3,000,000	2,109,200	890,800	5,160,000	35,240,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	221,200	-221,200	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	외천지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=0.8km, 교량재가설 2개소 ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	2,800,000	0	0	0	0	0	0	400,000	1,200,000	1,200,000	○2023.03:설계용역 착수 ○2023.12:설계용역 완료 (예정) ○2024.01:공사 착공 (예정) ○2026.12:공사 준공 (예정)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=1.238km, 교량재가설 1개소 ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	2,800,000	0	0	0	0	0	0	400,000	1,200,000	1,200,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가락지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대. 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	9,500,000	0	0	0	400,000	270,858	129,142	860,000	5,140,000	3,100,000	○2022.08:설계용역 착수 ○2024.02:설계용역 완료 (예정) ○2024.07:공사 착공 (예정) ○2025.12:공사 준공 (예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대. 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	9,500,000	0	0	0	400,000	270,858	129,142	860,000	5,140,000	3,100,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	352,000	352,000	0	7,300,000	950,823	6,349,177	0	9,451,000	0	○2019.02:설계용역 착수 ○2020.12:설계용역 완료 ○2021.12:주민의견청취 공고 ○2022.02:사업인정결의 (중도위) 완료 ○2022.02:사업시행계획 공고 ○2023.08:공사 착공(예정) ○2025.12:공사 준공(예정) * 총사업비, 사업기간 변경사유 :
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019.1. ~ 2025.12.	17,869,000	352,000	352,000	0	7,300,000	1,622,415	5,677,585	0	4,725,500	5,491,500	
				증감	총사업비 증액 및 사업기간 연장	766,000	0	0	0	0	671,592	-671,592	0	-4,725,500	5,491,500	



# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	138,290	221,710	0	0	0	0	2,000,000	3,494,000	○2022.02. :설계용역 착수 ○2023.08. :설계용역 완료 (예정) ○2024.03. :공사 착공(예정) ○2025.12. :공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	160,437	199,563	0	0	0	0	2,000,000	3,494,000	
				증감		0	0	22,147	-22,147	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정·중삼소하천 정비사업 등 합건설사업 관리용역 (전환)	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.10. :관리용역 착수 ○2025.10. :관리용역 완료
				변경	○위 치 - 상당구 가덕면 행정리(행정소하천) 일원 - 서원구 현도면 중삼리(중삼소하천) 일원 ○사업량 : 통합 건설사업관리 1식 ○기 간 : 2023.10. ~ 2025.10.	2,275,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	1,225,000	
				증감		2,275,000	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	1,225,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	가중소하천 정비사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○'23.08. : 소하천예정지 지정고시(1공구) ○'23. 09.~10. :실시설계용역 추진 ○'23.12. : 주민의견청취 및 중도위 협의 ○'24.01. : 사업시행계획 공고 및 토지분할 의뢰 ○'24.05. : 토지보상 협의 및 공사 착공 ○'25.12. : 공사 준공
				변경	○위 치 -1공구:서원구 장암동 467-2번지 일원 -2공구:상당구 남일면 가중리 347-1 일원 ○사업량 -1공구:옹벽블록 설치L=120m,H=3.0m(양안) -2공구:옹벽블록 설치L=260m,H=2.0m(양안) 농로포장 L=500m 소규모 1개소	1,550,000	0	0	0	0	0	0	150,000	950,000	450,000	
				증감		1,550,000	0	0	0	0	0	150,000	950,000	450,000		







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐자원 선순환 기반조성	다회용기 공공세척 센터 건립	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,500㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 - 회수공급 프로그램 개발 - 회수기 제작설치(10t60대)	6,074,000	0	0	0	6,074,000	264,644	5,809,356	0	0	0	○기본 및 실시설계(10%) ○23.8.: 실시설계변경 완료 ○23.9.: 착공(9월) ○24.6.: 준공  ※ 사업계획 변경 승인(환경부) 및 사업기간 연장
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,000㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 ○기 간 : 2021.10. ~ 2024.10.	4,580,000	0	0	0	4,580,000	264,644	4,315,356	0	0	0	
				증감	<b>총사업비 감액 및 사업기간 연장</b>	<b>-1,494,000</b>	0	0	0	<b>-1,494,000</b>	0	<b>-1,494,000</b>	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	34,663,158	34,663,158	0	9,388,000	9,388,000	0	4,176,842	0	0	○ 23.5.:공사 준공 ○ 23.9.:매립장 시설물보강공사 (유실된 사면부, 우수배제관 교체 등)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	34,663,158	34,663,158	0	9,388,000	9,388,000	0	4,176,842	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (미원중앙 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간: 2017. ~ 2023.	14,119,000	3,618,780	3,557,264	61,516	3,686,220	3,469,512	216,708	6,814,000	0	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2020.04.:재원협의 승인 ○2020.08.:총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2020.10.:공사착공 ○2021.01~ 12:공사(1,2차분) 준공 및 공사(3차분) 착공 ○2022.01~ 10:공사(3,4차분) 준공 및 공사(5차분) 착공 ○2022.10.: 공경을 55% ○2023.12.: 공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간: 2017. ~ 2023.	14,119,000	3,618,780	3,614,539	4,241	3,686,220	3,408,121	278,099	6,814,000	0	0	
				증감		0	0	57,275	<b>-57,275</b>	0	<b>-61,391</b>	61,391	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1,556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	578,250	428,431	149,819	1,743,750	662,091	1,081,659	1,711,000	27,000	0	○2020.02. :재원협의완료 ○2020.10. :문화재심의완료 ○2021.07. :총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2021.11. :공사 착공 (전체분, 1차분) ○2022.04. :공사(1차분)준공 및 공사(2차분) 착공 ○2022.10. :공정율 30% ○2023.12. :공사착공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1,556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	578,250	574,250	4,000	1,743,750	1,068,337	675,413	1,738,000	0	0	
				증감		0	0	145,819	-145,819	0	406,246	-406,246	27,000	-27,000	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도 노산 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	218,000	142,833	75,167	75,000	74,178	822	829,000	4,245,000	0	○2020.09. :2021정부(안) 가내 시 (21년신규) ○2021.03. :설계용역 착수 ○2022.10. :하수처리시설 공법 선정 ○2023.05. :설계용역 준공 ○2023.08. :공사 착공(예정) ○2024.12. :공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	218,000	169,601	48,399	75,000	75,000	0	829,000	4,245,000	0	
				증감		0	0	26,768	-26,768	0	822	-822	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (오송상봉 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3,289km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	166,000	142,488	23,512	771,000	275,775	495,225	290,000	2,825,000	0	○2020.09. :2021정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.02. :설계용역 착수 ○2022.04. :재원협의 및 설치 인가 완료 ○2022.06. :비용부담 협의체결 (청주↔세종) ○2022.07. :총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2022.11. :공사 착공 (전체분, 1차분) ○2024.12. :공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3,289km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	166,000	166,000	0	771,000	295,906	475,094	290,000	2,825,000	0	
				증감		0	0	23,512	-23,512	0	20,131	-20,131	0	0	0	







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경률		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
문화유산 보존및전승	유네스코 국제기록유산센터 건립	유네스코 국제기록유산센터 건립	고인쇄박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.~2023.	21,800,000	10,500,000	7,156,660	3,343,340	5,000,000	4,206,387	793,613	6,300,000	0	0	○2019.03.:공유재산관리계획 투자심사 ○2019.09.:토지보상 추진 ○2019.12.:설계용역 착수 ○2020.03.:실시계획 인가 ○2020.12.:수용재결 완료 ○2021.01.:이의재결 ○2021.10.:기본,실시설계 ○2021.12.:사공사 계약 체결 ○2021.12.:착공 ○2022.02.:해체공사 완료 ○2022.10.:철근 콘크리트공사 ○2022.12.:지상층 골조공사 (공경률 59.12%)		
				변경	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.~2023.	21,800,000	10,500,000	10,068,322	431,678	5,000,000	905,017	4,094,983	6,300,000	0	0			
				증감		0	0	2,911,662	-2,911,662	0	-3,301,370	3,301,370	0	0	0	0	0	*총사업비 착오 기입에 따른 예산액 수정 (21,850,590천원→21,800,000천원)
공원조성	도시공원 조성	내수중앙근린공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 17,636㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,500,000	3,514,501	3,500,126	14,375	90,000	66,329	23,671	2,895,499	0	0	○2017.03.: 투자심사 ○2018.12.: 조성계획변경, 설계용역 준공 ○2020.12.: 분할측량, 실시계획인가 ○2021.: 보상협의, 수용재결 ○2022.: 실시설계용역 및 보상협의 추진 ○2023.~2024.:착공 및 준공 (보상률 100%)		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 17,636㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,500,000	3,514,501	3,500,126	14,375	90,000	66,329	23,671	2,895,499	0	0	0	0	*공원조성 공사비는 2023년 본예산(균특1,800,000/ 시비200,000) *2020년 이후부터 녹색사업 육성기금으로 편성
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임업경쟁력 강화	산림경영	목재친화도시 조성	산림관리과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				변경	○위 치 : 상당구 수동 81-6번지 일원 (수암골) ○사업량 : 31,700㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2026.	5,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	1,500,000	3,000,000			
				증감		5,000,000	0	0	0	0	0	500,000	1,500,000	3,000,000				

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
임업경쟁력 강화	산림휴양	목화자연휴양림 주차타워 전망대 설치사업	산림관리과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2022.7.~ 8.: 균형발전 특화사업 공모선정 ○ 2022.12.~2023.4.:실시설계 용역 추진 ○ 2023. 8.: 지방재정투자심사 완료  *총사업비2,952백만원이나, 22년 설계용역(71,630천원)은 명시이월 완료된 사항임에 따라 총사업비에서 제외
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 1,615㎡ ○기 간 : 2022. 12. ~ 2024. 6.	2,880,000	0	0	0	0	0	1,900,000	980,000	0		
				증감		2,880,000	0	0	0	0	1,900,000	980,000	0			
임업경쟁력 강화	산림휴양	목화자연휴양림 치유의 숲 조성사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 50.2ha ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,186,335	222,000	217,157	4,843	262,000	31,881	230,119	2,382,335	2,320,000	0	○2022. 2.~3.: 치유 프로그램 개발 용역 완료, 문화재 지표 조사 용역착수 ○2022. 5.:최종보고회 개최 ○2022. 6.:자연휴양림 지정구역 변경 신청, 문화재 지표조사 용역 준공 ○2022. 7.: 치유의 숲 조성계획 승인 신청(도) ○2022. 8.~10.: 기본 및 실시 설계용역 등 3건 재착수·준공 ○2022. 11.~12.:무연분묘 개장 용역 착수 및 준공 ○2023. 3.:계약심사 완료 ○2023.07. : 착공 ○2025.06. : 준공 * 사업기간 연장사유 : 행정절차 이행에 따른 착공일정 지연
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 50.2ha ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,186,335	222,000	217,157	4,843	262,000	153,894	108,106	2,382,335	2,320,000	0	
				증감	사업기간 연장	0	0	0	0	0	122,013	-122,013	0	0	0	
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	용암동 낙가마을 주변(소3-1005호)	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023. 12.	1,395,000	757,000	532,299	224,701	638,000	95,256	542,744	0	0	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.03: 재감정평가 ○2021.10: 보상추진 ○2021.12: 실시계획변경인가 고시 ○2022.03: 감정평가 및 토지 수용재결 신청 ○2022.04: 공사 착공 ○2022.08: 공사 정지 ○2022.11: 실시계획변경인가 고시 ○2022.11~2023.07: 보상 수용재결 추진
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023. 12.	1,395,000	757,000	685,123	71,877	638,000	95,256	542,744	0	0	0	
				증감		0	0	152,824	-152,824	0	0	0	0	0	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설 (소2-1357)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	○2020.01. : 실시설계 착수 ○2020.06. : 실시계획 인가 ○2020.08. : 실시설계 완료 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.05. : 도시관리계획 재정비 완료
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설공사 (소2-1339)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	574,000	240,000	240,000	0	284,000	44,591	239,409	50,000	0	0	○2020.01. : 실시설계 착수 ○2020.06. : 실시계획 인가 ○2020.08. : 실시설계 완료 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02. : 도시관리계획 재정비 완료 ○2023.03. : 공사 착수
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	574,000	240,000	240,000	0	284,000	151,521	132,479	50,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	106,930	-106,930	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	29,216	80,784	10,000	0	10,000	920,000	0	0	○2016.10. : 실시설계 용역 ○2019.05. : 보상협의 진행중 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02. : 도시관리계획 재정비 완료 ○2022.12. : 실시계획인가 변경 고시 ○2023.03. : 보상 실시
				변경	○위 치 : 홍덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	84,596	25,404	10,000	0	10,000	920,000	0	0	
				증감		0	0	55,380	-55,380	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주자이 아파트주변 도로 개설	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	○2019.09. : 협의보상 착수 ○2020.03. : 실시계획인가 ○2021.02. : 재감정평가 ○2021.03. : 보상협의추진 ※ 공동주택건설사업 협의중
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1343)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,280,000	700,000	700,000	0	180,000	173,274	6,726	400,000	0	0	○2019.10. : 실시설계용역 ○2020.06. : 실시계획인가 ○2021.04. : 보상협의추진 ○2023.03. : 공사 착수
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,280,000	700,000	700,000	0	180,000	180,000	0	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	6,726	-6,726	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1344)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,380,000	700,000	700,000	0	280,000	261,846	18,154	400,000	0	0	○2019.10. : 실시설계용역 ○2020.06. : 실시계획인가 ○2021.04. : 보상협의추진 ○2023.03. : 공사 착수 ※ 총사업비 변경 (1,380백만원→1,460백만원)
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,460,000	700,000	700,000	0	280,000	280,000	0	480,000	0	0	
				증감	총사업비 증액	80,000	0	0	0	0	18,154	-18,154	80,000	0	0	







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 2회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공경율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내석화~사인 도시계획 도로 (소3-213) 개설	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000	1,022,000			
				변경	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000		1,022,000	○2023.02. : 도시계획시설결정 ○2023.01. : 실시설계용역
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 탐연리 도시계획 도로 (소1-477) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 탐연리 43-1번지 ○사업량 : L=873m, B=10m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,820,000	0	0	0	0	0	0	170,000	2,030,000	4,620,000			
				변경	○위 치 : 강내면 탐연리 43-1번지 ○사업량 : L=873m, B=10m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,820,000	0	0	0	0	0	0	170,000	2,030,000	4,620,000		○2022.12. : 사업추진계획수립	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 울랑천변 제방도로 도로개설 (소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 울랑천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,200,401	654,800	312,260	342,540	0	0	0	700,000	1,845,601	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.07: 편입토지 분할 ○2021.10: 국공유재산협의 ○2022.09: 불부합지로 사업 계획변경(L=1000m, B=10m → L=660m, 7~10m) ○2022.10: 지방재정 투자 사업 재심사 ○2023.03. : 사업 집행		
				변경	○위 치 : 청원구 울랑천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,270,000	654,800	478,652	176,148	0	0	0	700,000	1,915,200	0			
				증감	총사업비 증액	69,599	0	166,392	-166,392	0	0	0	0	69,599	0			



