

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
총 계						2,268,534,734	600,105,087	505,393,171	94,711,916	280,848,297	120,390,449	160,457,848	336,666,629	555,833,725	495,080,996	
				변경	총 241개 사업 (신규사업 33개)	2,912,852,852	599,009,433	519,344,131	79,665,302	274,098,297	149,780,356	124,317,941	261,660,392	490,633,580	1,287,451,150	
				증감		644,318,118	-1,095,654	13,950,960	-15,046,614	-6,750,000	29,389,907	-36,139,907	-75,006,237	-65,200,145	792,370,154	
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	8,296,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	3,302,750	0	0	○2020.03.: 부지매입 ○2020.08.: 건립심의위원회 구성 ○2020.11.: 수요자요구조사 ○2020.12.: 건립심의위원회 개최
				변경	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2024.	8,296,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	3,302,750	0	0	○2021.01.: 건축기획 용역 발주(1-5월) ○2021.03.~12.: 공공건축 사전경토, 공공건축심의 위원회 심의, 설계공모 ○2022.08.: 기본 및 실시 설계 준공 ○2022.10.: 일상감사 및 계약심사 ○2022.12.: 공사착공 ○2024. 2.: 공사준공예정
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
변화를 선도하는 시민중심 청주 실현	함께 나누는 시민협력 체계 구축	자원봉사 센터 이전 신축	자치행정과	기존	○위 치: 상당구 방서동 977, 978 (동남지구 택지개발사업 변경승인고시 충청북도고시 제2022-327호 관련) ○사업량: 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간: 2022.9. ~ 2024.12.	9,264,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,264,000	0	
				변경	○위 치: 상당구 방서동 977, 978 (동남지구 택지개발사업 변경승인고시 충청북도고시 제2022-327호 관련) ○사업량: 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간: 2022.9. ~ 2024.12.	9,264,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,264,000	0	○2022.09.: 이전신축계획수립 ○2022.10.: 지방재정투자심사 ○2022.12.: 공유재산관리계획 ○2023.02.: 건축기획용역의뢰 공공건축사업계획 사전경토 요청 ○2023.04.: 한국토지주택공사 부지매입계약체결 ○2023.05.: 공공건축심의 설계공모
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.08.: 기본·실시설계 ○2024.03.: 공사준공

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종유		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
지역경제 안정	전통시장 활성화	육거리종합시장 대형버스 주차장 조성	경제정책과	기존	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 80면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2023. 12.	7,200,000	6,700,000	5,974,276	725,724	500,000	0	500,000	0	0	0	○ 2019. 09. 2020년 주차환경개선 사업 선정 ○ 2020. 05. 1차 보상 완료 ○ 2020. 09. 사업계획 변경(1차) ○ 2020. 11. 2차 보상 완료 ○ 2021. 06. 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2021. 08. 도시관리계획 변경 용역 완료 ○ 2022. 04. 주차장 신축공사 공사정지 ○ 2022. 06. 사업계획 변경(2차) 및 3차 보상 완료 ○ 2022. 11. 설계변경, 해체허가 및 건축(변경)신고 완료 ○ 2022. 12. 건축물(3차보상) 철거공사 준공 및 동절기 공사정지 ○ 2023. 03. 동절기 공사정지 해제 ○ 2023. 11. 준공예정		
				변경	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 80면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2023. 12.	7,200,000	6,700,000	5,974,276	725,724	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치: 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량: 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간: 2019. 07. ~ 2023. 12.	4,383,657	4,383,657	4,143,437	240,220	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 07.: 실시설계 착수 ○2020. 09.: 실시설계 완료 ○2020. 12.: 공사 착공 ○2021. 11.: 공사 준공 ○2022. 03.: 세차설비 및 폐수시설 집행 ○2022. 04.: GIS구축용역준공 ○2022. 06.: 세차설비 및 폐수시설 준공 ○2022. 06.: 도시계획시설사업 변경용역 집행 ○2022. 07.: 도시관리계획 시설 결정(변경)입안신청 ○2022. 08. 09.: 국유재산용도폐지(국토부, 농림부)신청 ○2022. 10.: 도시관리계획변경 고시및실시계획 변경 인가신청 ○2023. 02. : 도시계획시설사업 실시계획변경인가 고시 ○2023. 07.: 국유지 매매계약체결	
				변경	○위 치: 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량: 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간: 2019. 07. ~ 2023. 12.	4,383,657	4,383,657	4,164,413	219,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				증감		0	0	20,976	-20,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	생활SOC 복합화시설 주거지 주차장 조성사업	교통정책과	기존	○위 치: 상당구 영운동 179-1번지일원 ○사업량: A=3,048㎡, 주차 72면 ○기 간: 2020. 1. ~ 2023. 12.	5,500,000	2,200,000	1,292,959	907,041	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0	○2019. 09.: 공유재산관리계획 ○2019. 10.: 투자심사 ○2020. 07.: 설계공모 ○2020. 11.: 실시설계착수 ○2021. 03.: 교통영향평가착수 ○2021. 07.: 교통영향평가심의 ○2021. 12.: VE 검토완료 ○2022. 10.: 일상, 계약심사 ○2022. 12.: 공사 착공 ○2024. 08.: 공사 준공(예정)	
				변경	○위 치: 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량: A=2,934㎡, 주차 72면 ○기 간: 2020. 1. ~ 2024. 12.	5,500,000	2,200,000	1,292,959	907,041	3,300,000	1,196,659	2,103,341	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	1,196,659	-1,196,659	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설개선 (교통사업 특별회계)	화물차공영차고지조성	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	5,250,000	600,000	79,400	520,600	0	0	0	0	650,000	4,000,000	○2020.12: 광역교통시설 부담금 사용계획 확정 ○2021.07: 도시관리계획 재정비대상 제출 ○2022.09: 재정비대상 협의 ○2023.04.: 계속비 사업기간 변경 검토보고 ○2023.06.: 설계용역 계약 ○2023.07.: 2030도시계획재정비 도시계획위원회 심의 ○2023.09.: 용역정지(농림축산식품부 농지전문분야 보완에 따른 도시관리계획 수립지연)
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	5,250,000	600,000	79,400	520,600	0	0	0	0	650,000	4,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설개선 (교통사업 특별회계)	동부권 시내버스 공영차고지 조성사업	교통정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.03.: 공공건축심의 의결 (조건부) ○2023.06.: 설계용역 계약 ○2023.08.: 청주도시관리계획 (재정비)결정, 지형도면 승인고시 ○2023.09.: 운수관계자 의견수렴 ○2023.09.: 공영차고지 조성사업 토지출입공고 ○2023.10.: 분할착량 실시
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 312번지 일원 ○사업량 : 공영차고지 조성 및 건축물신축2동 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	19,095,667	0	0	0	0	0	0	666,667	3,076,700	15,352,300	
				증감		19,095,667	0	0	0	0	0	666,667	3,076,700	15,352,300		
으뜸 대중교통	대중교통 육성지원	청주 시내버스 노선 전면개편 용역	대중교통과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.12.	300,000	100,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000	0	0	0	○2021.07: 노선개편용역착수 용역 추진중 (노선개편 최종안 공개) ○노선개편:2023. 12. ○공종율:90%
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.12.	300,000	100,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
국가 보존 관리 및 지원	현충시설 관리 및 보존행사 지원	충훈탑 추모공원 조성	복지정책과	기존	○위 치 : 서원구 사직동 604-87 일원 ○사업량 : 24,615㎡ ○기 간 : 2020 ~ 2024	7,000,000	0	0	0	900,000	126,400	773,600	4,000	6,096,000	0	○2020.08. 추모공원지문단구성 ○2020.09. 문화재 시굴조사 ○2021.04. 추모공원 기본계획 ○2021.05. 지방재정 투자심사 ○2022.02. 설계공모 기본계획 ○2022.07. 설계공모운영위 위촉 ○2022.10. 공공건축심의 ○2022.11. 설계공모 추진 ○2023.02. 공모 당선작 선정 ○2023.03. 실시설계용역 계약 ○2023.05. 재해 영향성 검토 및 재해영향평가 용역 계약 ○2023.07. 보존단체 설명회 개최 ○2023.10. 복지교육위 현장설명회 개최
				변경	○위 치 : 서원구 사직동 604-87 일원 ○사업량 : 24,615㎡ ○기 간 : 2020 ~ 2024	7,000,000	0	0	0	900,000	423,900	476,100	3,969	6,096,031	0	
				증감		0	0	0	0	297,500	-297,500	-31	31	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
장애인복지구현	시설운영 기반조성	장애인디지털배움터 건립	장애인복지과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2023. 8. : 건축설계공모 진행 ○ 2023. 9. : 기본 및 실시설계 진행 중	
				변경	○위 치 : 흥덕구 신봉동 500 일원 ○사업량 : 900㎡ (지상2층) ○기 간 : 2023. ~ 2025.	5,500,000	0	0	0	0	0	2,533,737	2,966,263	0		
				증감		5,500,000	0	0	0	0	0	2,533,737	2,966,263	0		
문화산업육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지21,369㎡, 건축2,950㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023	18,700,000	11,400,000	2,465,631	8,934,369	5,200,000	0	5,200,000	2,100,000	0	○2019.02:(도)투자심사 ○2019.10:공유재산관리계획 의결 ○2022.06:토지및지장물보상 완료 ○2022.11:도시관리계획 변경 ○2022.12:건축 기본 및 실시설계 용역 완료 ○2023.06:공원관리계획 변경 ○2023.12:공사착공 ○2025.12:공사준공 ※ 변경사유 : 설계완료에 따른 건축면적 변경 및 행정절차 이행에 따른 사업기간(2년) 연장	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지21,369㎡, 건축2,693㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	18,700,000	11,400,000	2,472,121	8,927,879	5,200,000	0	5,200,000	0	630,000		1,470,000
				증감	사업기간 2년 증가, 사업량 증가	0	0	6,490	-6,490	0	0	0	-2,100,000	630,000		1,470,000
문화산업육성	문화기반 시설확충	생활문화 센터조성 (복합)	문화예술과	기존	○위 치 : 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 505㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,750,000	1,750,000	875,000	875,000	0	0	0	0	0	○2019.10:생활SOC복합화 사업 선정 ○2019.12:국고보조금 통지 ○2020.05:공공건축심의 위원회 심의 ○2020.07:설계공모 ○2020.11~ 2022.08:설계용역 ○2022.12:건축공사 착공 ○2023.12:건축공사 준공(예정)	
				변경	○위 치 : 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 505㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	1,750,000	1,750,000	1,574,780	175,220	0	0	0	0	0		0
				증감	사업기간 1년 증가	0	0	699,780	-699,780	0	0	0	0	0		0
문화산업육성	문화산업 단지조성	한국전통 공예촌 복합문화 산업단지 용수공급 시설	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량 : 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,745,000	0	0	0	171,000	0	171,000	0	1,574,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		설치사업 (전환사업)		변경	○위 치 : 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량 : 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,745,000	0	0	0	171,000	0	171,000	0	1,574,000	0	○ 2024. 1. : 설계용역 착수 ○ 2024. 7. : 공사 착공 ○ 2024. 12. : 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	무형문화재 전수교육관 건립	문화재과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 173-56번지 일원 ○사업량 : 전수교육관 건립 (연면적 2,585㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	9,870,000	0	0	0	478,000	0	478,000	2,242,000	3,718,000	3,432,000	○2021.09: 전수교육관 건립 국비 공모 선정 ○2023.02.-04.: 설계공모 ○2023.04: 설계용역 착수 (예정) ○2023.12: 설계용역 준공 (예정)
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 173-56번지 일원 ○사업량 : 전수교육관 건립 (연면적 2,585㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	9,870,000	0	0	0	478,000	286,444	191,556	2,242,000	3,048,000	4,102,000	○2024.01: 공사 착공(예정) ○2025.03: 공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	286,444	-286,444	0	-670,000	670,000		
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 초청 클러스터 (자본)	관광과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	30,025,086	17,710,000	13,187,012	4,522,988	5,606,620	30,071	5,576,549	6,708,466	0	0	○2019.12.투자심사 조건부 승인 ○2020.04.공유재산관리 계획 의결 ○2020.08.감정평가, 부지매입착수 ○2020.12.이음길 조성공사 준공 ○2021.04.초정치유마을 기본 및 실시설계용역 착수 ○2021.06.지구단위계획 변경용역완료
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2024.1.	30,177,364	17,710,000	13,187,012	4,522,988	5,606,620	111,819	5,494,801	6,708,466	152,278	0	○2021.12.소규모 환경영향 평가 및 재해영향평가 용역 준공 ○2022.02.초정치유마을조성 공사 실시설계용역 준공 ○2022.04.실시계획인가신청 ○2022.07.공사 집행 및 계약 ○2022.09.공사 착공 ○2024.01.공사 준공(예정) ※ 공정률 61%
				증감	사업기간 연장(1년). 사업비 증(152,278천원)	152,278	0	0	0	0	81,748	-81,748	0	152,278	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 초청 클러스터 (경상)	관광과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	981,047	178,953	28,380	28,380	0	0	0	0	○2020.06. : 프로그램 개발 및 공간구경권설정 준공 ○2020.07. : 치유마을 건축 설계권설정준공 ○2020.12. : 초청 BI개발 용역착수	
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2024.1.	1,188,380	1,160,000	981,047	178,953	28,380	28,380	0	0	0	0	○2021.02. : 산업관광활성화 용역착수 ○2021.04. : 치유마을 총괄 컨설팅용역착수 ○2021.06. : 초청 BI개발 용역 준공 ○2021.08. : 산업관광활성화 용역 준공	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.10. : 초청광천수 보전사업 용역 준공 ○2023.12. : 치유마을 총괄 컨설팅용역준공(예정) ○2024.01. : 치유마을 준공(예정)	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2023.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	○2018.06. : 설계용역 완료 ○2018.06. : 보상완료 (행정소송중)	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2024.	34,175,406	34,175,406	33,969,060	206,346	0	0	0	0	0	0	○2018.10. : 공사 착공 ○2020.12. : 공사 준공 ○2021.~ : 행정소송에 따른 토지보상금 지급, 국유재산 매입, 추가 부대공사 추진 예정	
				증감	사업기간 연장(1년). 이월액 조정 (630,940천원→206,346천원)	-424,594	-424,594	0	-424,594	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수아구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	9,100,000	9,100,000	5,118,795	3,981,205	0	0	0	0	0	0	○2017.09. : 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10. : 중기재정계획 ○2018.03. : 투자심사 ○2018.08. : 공유재산계획 ○2019.03. : 설계 착공 ○2020.04. : 교통영향평가 용역 착수	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	9,100,000	9,100,000	5,395,113	3,704,887	0	0	0	0	0	0	0	○2021.09. : 실시계획인가 ○2022.04. : 공사착공 ○2023.05. : 공사정지 - 내부계획 변경 - 행정절차 이행
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	276,318	-276,318	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치: 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,479㎡ 연면적 2,625㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	12,136,383	4,963,617	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03.:공모선정 ○2018.10.:지방재정투자심사 ○2018.11.:공유재산관리계획 ○2019.06.:부지매입 계약 ○2019.11.:산업단지변경 ○2020.04.:건축 설계공모 ○2020.08.:실시설계 착수 ○2021.11.:실시설계 완료 ○2022.03.:공사 착공 ○2023.11.:공사 준공(예정)	
				변경	○위 치: 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,479㎡ 연면적 2,625㎡ ○기 간: 2018 ~ 2024	20,100,000	17,100,000	13,887,872	3,212,128	0	0	0	3,000,000	0	0		
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	1,751,489	-1,751,489	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	3,988,743	2,321,257	3,230,000	202,805	3,027,195	3,160,000	0	0	○2019.02.:입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06.:지방재정투자심사 ○2019.08.:공유재산관리계획 ○2020.03.:설계공모 ○2020.10.:설계착수 ○2021.12.:설계완료 ○2022.03.:공사착공 ○2023.11.:공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2024	14,440,000	6,310,000	5,595,284	714,716	3,230,000	202,805	3,027,195	3,160,000	1,740,000	0		0
				증감	사업기간(1년 증) 총사업비(1,740백만원 증) 변경	1,740,000	0	1,606,541	-1,606,541	0	0	0	0	1,740,000	0		0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	6,000,000	365,960	5,634,040	310,000	0	310,000	3,690,000	0	0	○2019.03.:공모 선정 ○2020.01.:주민설명회(2차) ○2020.05.:공유재산심의 ○2020.06.:투자심사 ○2020.10.:공유재산 관리계획 승인 ○2021.04.:공공건축심의 ○2021.05.:설계공모 ○2021.09.:실시설계 착수 ○2022.04.:지구단위계획 결정 (변경) 용역 설계변경 ○2023.03.:도시관리계획및지구 단위계획 결정(변경) 용역심의 ○2023.05.:도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 ○2023.06.:청주시 기술지원위	
				변경	○위 치: 서원구 분평동 1465번지 ○사업량: 부지 11,814.7㎡ 연면적 2,600㎡ ○기 간: 2019. ~ 2025.	12,990,000	6,000,000	373,995	5,626,005	310,000	0	310,000	0	3,680,000	3,000,000		0
				증감	사업기간 연장(2년) 총사업비(2,990백만원 증) 변경	2,990,000	0	8,035	-8,035	0	0	0	-3,690,000	3,680,000	3,000,000		0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종유		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	복대국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	6,310,000	3,998,800	2,311,200	3,230,000	222,165	3,007,835	3,460,000	0	0	○2019.02.:공유재산심의 ○2019.06.:지방재정투자심사 ○2019.08.:공유재산관리계획 ○2020.03.:설계공모 ○2020.10.:설계착수 ○2021.12.:설계완료 ○2022.03.:공사착공 ○2023.12.:공사준공 ○2024.02.:잔여부대공사준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2024	13,633,000	6,310,000	6,102,860	207,140	3,230,000	222,165	3,007,835	3,460,000	633,000	0		0	
				증감	사업기간 연장(1년) 총사업비(633백만원 증) 변경	633,000	0	2,104,060	-2,104,060	0	0	0	0	633,000	0		0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 배드민턴 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	19,100,000	600,000	331,111	268,889	0	0	0	12,000,000	6,500,000	0	○2018.10:추진계획 보고 ○2019.06:투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.09:공모사업 선정 ○2021.02:도시관리계획결정 용역 착수 ○2021.10:도시관리계획결정 용역 완료 ○2022.01~:공공건축사전검토 ○2022.04~:공공건축심의 ○2022.05~:설계공모 ○2022.08~:토지보상절차 이행 ○2022.09:실시설계용역 착수 ○2023.07:공사 착공 ○2024.12:공사 준공		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	19,100,000	600,000	335,061	264,939	0	0	0	9,725,000	8,775,000	0		0	
				증감		0	0	3,950	-3,950	0	0	0	-2,275,000	2,275,000	0		0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 7,000㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	25,000,000	1,500,000	1,270,066	229,934	7,500,000	0	7,500,000	16,000,000	0	0	○2019.09.:공모선정 ○2020.02.:공유재산심의 ○2020.06.:지방재정투자심사 ○2020.10.:공유재산관리계획 ○2021.03.:산업단지계획변경 ○2021.08.:공공건축심의 ○2021.11.:설계공모 ○2022.02.:실시설계용역 ○2022.12.:공사착공 ○2023.12.:공사준공		
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 6,427.5㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2025	27,435,000	1,500,000	1,270,066	229,934	7,500,000	0	7,500,000	3,500,000	7,500,000	7,435,000		0	0
				증감	사업기간 연장(2년) 총사업비(2,435백만원 증) 변경	2,435,000	0	0	0	0	0	0	-12,500,000	7,500,000	7,435,000		0	0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	서원 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 성화동 937 ○사업량 : 대지 3,000㎡, 연면적 3,000㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	18,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	8,900,000	8,900,000	○2022. 12. : 공모선정 ○2023. 01. : 공유재산심의 ○2023. 06. : 공유재산관리계획의결
				변경	○위 치 : 서원구 성화동 937 ○사업량 : 대지 3,000㎡, 연면적 3,000㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	18,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	8,900,000	8,900,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설확충	청주 다목적 실내체육관 조성사업	체육시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 11. : 2027 하계U대회 유치 ○2023. 07. : 기본계획 수립용역 ○2023. 08. : 문화재 지표조사 공유재산 심의 공유재산 관리계획 ○2023. 10. : 보상계획 공고 ○2019. 03. : 설계 착공
				변경	○위 치 : 흥덕구 석소동 130번지 일원 ○사업량 : 부지 42,495㎡, 체육관 1동 ○기 간 : 2023. ~ 2027.	113,877,000	0	0	0	0	0	0	7,277,000	28,363,000	78,237,000	
				증감		113,877,000	0	0	0	0	0	7,277,000	28,363,000	78,237,000		
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	산덕지구 지표수보강 개발사업	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 산덕리, 구룡리 일원 ○사업량 : 수해면적 42.9ha ○기 간 : 2019. ~ 2023. (5년)	6,700,000	3,771,428	3,771,428	0	1,942,000	1,942,000	0	986,572	0	0	○2019. 01. : 기본계획수립 착수 ○2022. 06. : 시행계획 승인 고시 ○2022. 08. : 공사 착공 ○2023. 12. : 사업 완료 (공정율 35%)
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 산덕리, 구룡리 일원 ○사업량 : 수해면적 42.9ha ○기 간 : 2019. ~ 2024. (6년)	7,823,000	3,771,428	3,771,428	0	1,942,000	1,942,000	0	986,572	1,123,000	0	
				증감	사업기간 연장(1년). 총사업비 증액(1,123백만원)	1,123,000	0	0	0	0	0	0	1,123,000	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	기초생활 거점육성 사업 (농성면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	804,286	804,286	0	2,571,429	2,571,429	0	614,285	0	0	○2019.10.:대상지 선정 ○2020.03.:기본계획 착수 ○2021.07.:기본계획 수립 ○2021.08.:시행계획 착수 ○2022.06.:시행계획 수립 ○2022.08.:착공 ○2024.12.:준공 (공정률 65%)		
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	804,286	804,286	0	2,571,429	2,571,429	0	614,285	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	농촌신활력 플러스사업	농업정책과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지농연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	1,400,000	1,400,000	0	2,100,000	2,100,000	0	1,400,000	2,100,000	0	○2021.01.:기본계획 착수 ○2022.07.:기본계획 수립 ○2022.08.:사업 착수 ○2024.12.:완료		
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지농연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	1,400,000	1,400,000	0	2,100,000	2,100,000	0	1,400,000	2,100,000	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	북이면 장양 지구 농촌공간정비사업	농업정책과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양1리 ○사업량 : 축사 및 폐창고 철거, 경관농지 및 복합문화센터 조성 ○기 간 : 2023. ~ 2027.	18,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	7,420,000	8,780,000	○2021.01.:기본계획 착수 ○2022.07.:기본계획 수립 ○2022.08.:사업 착수 ○2024.12.:완료		
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양1리 ○사업량 : 축사 및 폐창고 철거, 경관농지 및 복합문화센터 조성 ○기 간 : 2023. ~ 2027.	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000		6,723,000	9,477,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-697,000	697,000			

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
농업인의 삶의 질 개선	농촌생활 환경 개선	농촌협약(미원면 농촌중심지활성화 사업)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 ○사업량 : 농촌중심지활성화 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2027.	9,000,000	0	0	0	0	0	0	639,000	1,701,000	6,660,000		
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 ○사업량 : 농촌중심지활성화 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2027.	9,000,000	0	0	0	0	0	0	639,000	2,295,000	6,066,000		○2022.06.:공모선정 ○2023.04.:농촌협약 체결 ○2023.08.:기본계획 착수 ○2024.12.:기본계획 수립 ○2025.12.:시행계획 수립 ○2027.12.:사업 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	-594,000		
친환경농업 육성지원	농업생산 기반시설 확충	옥산지구 소규모 배수개선 사업	친환경농산과	기존	○위 치 : 흥덕구 신촌동 287-24번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=290㎥/분), 유수지(V=12,570㎥/A=4,850㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2024.	7,408,000	0	0	0	250,000	228,142	21,858	2,608,000	4,550,000	0	○2022.03.: 실시설계 착수 ○2023.03.: 실시설계 완료 ○2023.06.: 각종 인허가 협의 ○2023.11.: 공사착공 ○2025.12.: 사업 완료 * 설계완료 이후 금강청 협의 지연 및 사전절차 이행으로 사업기간 연장	
				변경	○위 치 : 흥덕구 신촌동 287-24번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=290㎥/분), 유수지(V=12,570㎥/A=4,850㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	7,408,000	0	0	0	250,000	228,142	21,858	2,608,000	3,000,000	1,550,000		
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,550,000	1,550,000		
친환경농업 육성지원	농업생산 기반시설 확충	환희 재해위험 지구 정비사업	친환경농산과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 29-8번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=350㎥/분), 유수지(5,300㎥) ○기 간 : 2021. ~ 2023.(3년)	6,730,000	200,000	200,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,530,000	0	0	○2021.01.: 위수탁 협약체결 (한국농어촌공사 청주지사) ○2022.09.: 기본 및 실시 설계 완료 ○2022.11.: 공사 착공 ○2023. 4. : 도시계획시설 결정 공고 ○2023.10. : 배수장구조물공(흡수조 및 토출수조) 공정률(49%) ○2024.6. : 사업 완료 *2024년 국비확보에 따른 사업기간 연장	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 29-8번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=350㎥/분), 유수지(5,300㎥) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	6,730,000	200,000	200,000	0	3,000,000	3,000,000	0	1,590,000	1,940,000	0		
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,940,000	1,940,000		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경농업육성지원	농업생산기반 시설확충	옥산지구 배수장 설치공사	친환경농산과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.07. : 실시설계 착수 ○2024.03. : 실시설계 완료 ○2024.04. : 공사 착공 ○2026.12. : 사업 완료	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리, 오산리 일원(도매시장현대화 사업) ○사업량 : 배수펌프장(Q=1,560㎡/분) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	12,000,000	0	0	0	0	0	300,000	5,000,000	6,700,000		
				증감		12,000,000	0	0	0	0	0	300,000	5,000,000	6,700,000		
친환경농업육성지원	농업생산기반 시설확충	옥산3지구 배수장 설치공사	친환경농산과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.11. : 실시설계 착수 ○2024.07. : 실시설계 완료 ○2024.08. : 공사 착공 ○2026.12. : 사업 완료		
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 덕촌리, 신촌리 일원 ○사업량 : 배수펌프장 1개소, 유수지 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,000,000	0	0	0	0	0	100,000	1,000,000		900,000	
				증감		2,000,000	0	0	0	0	0	100,000	1,000,000		900,000	
친환경농업육성지원	농업생산기반 시설확충	오송 호계지구 배수 개량(증설) 사업	친환경농산과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.12. : 실시설계 착수 ○2024.08. : 실시설계 완료 ○2024.09. : 공사 착공 ○2026.12. : 사업 완료		
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 호계리 202번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=176㎡/분), 유수지 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,300,000	0	0	0	0	0	80,000	1,000,000		1,220,000	
				증감		2,300,000	0	0	0	0	0	80,000	1,000,000		1,220,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
축산경쟁력 강화	동물보호 및 복지	반려동물 보호센터 이전	축산과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,510,000	190,520	91,568	98,952	853,600	4,290	849,310	6,417,600	1,048,280	0	○21.09.~11.: 설계공모 ○21.12.: 설계공모 보상금 지급(10백만원) ○22.02.~ : 실시설계 착수 ○22.04.: 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.06.: 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.07.07.: 기본 및 실시설계 용역정지(공정률 90%) ○23.06.: 제2차 지방재정투자 심사(도)조건부 승인 ○23.09.: 기본 및 실시설계 용역 재개 및 완수 예정 ○23.11.~ 24.11.: 공사 착공 및 준공 예정	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,510,000	190,520	91,568	98,952	853,600	4,290	849,310	6,417,600	1,048,280	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
축산경쟁력 강화	가축방역	거점세척, 소독시설 설치	축산과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.05. : 사업계획서 제출 ○2023.06. : 농림부 사업 선정 및 가내시 출범 ○2023.09. : 23년도 예산액 2회추경 수립 ○2023.10. ~ 2024.01.: 실시설계용역 추진 중 ○2024.02. : 일상감사 및 계약심사 예정 ○2024.03. : 공사착공 예정 ○2024.06. : 공사준공 예정
				변경	○위 치 : 청원구 복이면 신대리 3번지 등 7필지 ○사업량 : 거점세척, 소독시설 1개소 ○기 간 : 2023. ~ 2024.	576,000	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000	0	0	
				증감		576,000	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000	0	0	
농수산물 도매시장 활성화	도매시장 이전	공영 도매시장 시설현대화 사업	도매시장 관리과	기존	○위 치 : 오산리 606-8번지 일원 ○사업량 : 부지148,607㎡, 건물50,730㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2025	135,929,505	24,501,000	24,501,000	0	34,406,500	22,129,102	12,277,398	0	33,000,000	44,022,005	1) 추진상황 (공정률:45%) ○2019.10.8.:공영도매시장 현대화사업 공모 선정 ○2022.10.4.:기본 및 실시 설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 오산리 606-8번지 일원 ○사업량 : 부지148,607㎡, 건물50,730㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2025	135,929,505	24,501,000	24,501,000	0	34,406,500	22,286,926	12,119,574	0	33,000,000	44,022,005	○2022.10.~2023.6. : 도매시장 유통중사자 간담회 및 시장관리 위원회 추진(10회) ○2023.01.~08. : 현대화사업 계획 설계 및 중간설계 조달청 적정성 검토 완료 ○2023.10.20.:토지보상 83% 완료(148,607㎡ 중 123,128㎡ 보상 완료) ○2023.09.~10.: 중간설계 결과 총사업비협의(기획재정부, 농림축산식품부)	
				증감		0	0	0	0	0	157,824	-157,824	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	2030 청주 도시관리 계획 재정비 수립	신성장계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	623,000	622,020	980	0	0	0	577,000	0	0	○2021.02: 용역발주 ○2021.04: 사업수행능력평가 ○2021.05: 용역착수 ○2022.2-5: 재정비(1차) 고시 ○2022.12: 재정비(2차) 입안 ○2023.01-11: 관련 행정절차 이행 및 결정(변경) 고시 (주민공람, 부서협의, 의회의견 청취, 도시계획위원회 등) ○2023.12: 용역준공(예정)
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,056,000	623,000	622,020	980	0	0	0	433,000	0	0	
				증감	사업완료, 집행잔액(433백만원) 감	-144,000	0	0	0	0	0	0	-144,000	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	원도심 지구단위 계획 수립	신성장계획과	기존	○위 치 : 상당구 중앙동, 음성지구 일원 ○사업량 : 1.32km ² ○기 간 : 2023. ~ 2024.	600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	0	○2022.08. : 전문가TF운영 ○2022.09. : 추진계획보고 ○2022.10. : 용역과제심의 ○2023.04. : 용역착수 ○2023.05. : 자문단 구성 ○2023.07. : 주민간담회 ○2023.08. : 주민설문조사 ○2023.09. : 주민간담회, 지문회의
				변경	○위 치 : 상당구 중앙동, 음성지구 일원 ○사업량 : 1.32km ² ○기 간 : 2023. ~ 2024.	600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	400,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	일상생활권 구축계획	신성장계획과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2023.09. : 용역설계 ○ 2023.10. : 입찰 공고 ○ 2023.10. : 제안서평가위원모집
				변경	○위 치 : 도심 및 흥덕생활권 ○사업량 : 207.86km ² ○기 간 : 2023.12~2025.6	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
				증감		200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본 계획수립	신성장계획과	기존	○위 치: 청주시 행정구역 일원 ○사업량: 940.8km ² ○기 간: 2019. ~ 2023.	900,000	900,000	748,470	151,530	0	0	0	0	0	0	○2019. 6. :용역착수 ○2019. 6. :용역착수 ○2020. 2. :시민참여단구성 ○2020. 4. :연구진 워크숍 ○2020. 9. :시의원 간담회 ○2020. 11. :중간보고회 ○2020. 12. :심화워크숍 ○2021. 1. :부문별계획 ○2021. 3. :공무원 워크숍 ○2021. 8. :공청회 ○2021. 10. :시의회 의견청취 ○2022. 4. :국토정책위원회 (국토부) 심의 ○2022. 6. : 충북도 승인신청 ○2023. 8. : 충북도 승인 완료	
				변경	○위 치: 청주시 행정구역 일원 ○사업량: 940.8km ² ○기 간: 2019. ~ 2023.	900,000	900,000	748,470	151,530	0	0	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 관로 D400 L=9.7km 가압장 및 배수지 1식 ○기 간: 2017. ~ 2023.	22,553,000	6,365,000	6,361,176	3,824	3,510,200	3,117,689	392,511	1,000,000	3,000,000	8,677,800	○2017.06.:설계 착수 ○2019.06.:설계 준공 ○2020. 10. :공사 착공 ○2023.07. :공사준공 (공정율: 36%)	
				변경	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 관로 D400 L=9.7km 가압장 및 배수지 1식 ○기 간: 2017. ~ 2025.	22,553,000	6,365,000	6,361,176	3,824	3,510,200	3,117,689	392,511	1,000,000	3,000,000	8,677,800		
				증감	사업기간 연장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치: 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량: 관로 L=8.7km, 배수지3,300m ² ○기 간: 2019. ~ 2025.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	0	2,700,000	4,138,000	○2019.05.:실시설계 착수 ○2019. 10. :실시설계 정지 (설계공정률 40%)	
				변경	○위 치: 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량: 관로 L=8.7km, 배수지3,300m ² ○기 간: 2019. ~ 2025.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	0	0	3,000,000		3,838,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	북이 산업단지 우수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2025.	14,536,000	1,602,000	502,310	1,099,690	0	0	0	1,000,000	5,000,000	6,934,000	○2021.02. : 실시설계 착수 ○2021.02. : 실시설계 정지 ○2023.01. : 실시설계 재착수 ○2023.05. : 실시설계 정지 (설계공정률 85%)
					○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2025.	14,536,000	1,602,000	786,900	815,100	0	0	0	1,000,000	3,000,000	8,934,000	
					증감	0	0	284,590	-284,590	0	0	0	0	-2,000,000	2,000,000	
도시개발	산업단지 조성	서오창 테크노밸리 우수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	430,000	240,580	189,420	600,000	0	600,000	1,400,000	5,570,000	0	○21.07. : 설계 착수 ○23.12. : 공사 착수 ○25.06. : 공사 준공 (설계 : 100%) (공사 : 12월 집행예정)
					○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=1.49km 가압장 및 배수지 1식 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	430,000	240,580	189,420	600,000	0	600,000	1,400,000	1,000,000	4,570,000	
					증감	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,570,000	4,570,000	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250 L=9.53km ○기 간 : 2020. ~ 2025.	4,622,000	1,458,000	1,279,000	179,000	2,214,000	1,103,083	1,110,917	612,860	337,140	0	○20.08. : 설계 착수 ○21.07. : 설계 준공 ○21.12. : 공사 착공 ○25.06. : 공사 준공 (공사 : 60%)
					○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D300 L=9.53km ○기 간 : 2020. ~ 2025.	4,622,000	1,458,000	1,279,000	179,000	2,214,000	1,189,425	1,024,575	313,860	607,000	29,140	
					증감	0	0	0	0	0	86,342	-86,342	-299,000	269,860	29,140	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	국사일반 산업단지 홍수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 국사리 일원 ○사업량: 관로 L=2.4km(D=200mm), 배수지 1,900㎡ ○기 간: 2023 ~ 2025	3,101,000	0	0	0	0	0	0	100,000	1,400,000	1,601,000	○2023. 11.: 실시설계 착수
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 국사리 일원 ○사업량: 관로 L=2.4km(D=200mm), 배수지 1,900㎡ ○기 간: 2023 ~ 2025	3,101,000	0	0	0	0	0	0	100,000	1,400,000	1,601,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반 산업단지 홍수공급 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021 ~ 2025	9,155,000	486,000	270,054	215,946	0	0	0	1,000,000	3,500,000	4,169,000	○2021.07.: 실시설계 착수 ○2022.01.: 실시설계 정지 (설계공정률 70%)
				변경	○위 치: 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021 ~ 2025	9,155,000	486,000	273,254	212,746	0	0	0	1,000,000	3,500,000	4,169,000	
				증감		0	0	3,200	-3,200	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	16,984,000	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000	300,000	4,200,000	11,189,000	○2023. 10.: 실시설계 착수
				변경	○위 치: 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	16,984,000	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000	3,811,000	760,000	11,118,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	3,511,000	-3,440,000	-71,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 670㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	10,935,000	0	0	0	1,193,000	0	1,193,000	0	4,500,000	5,242,000	○2023.11: 실시설계 착수예정
				변경	○위 치: 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 670㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	10,935,000	0	0	0	1,193,000	0	1,193,000	668,000	0	9,074,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	668,000	-4,500,000	3,832,000		
도시개발	산업단지 조성	청주북이 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 800㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	1,293,000	0	1,293,000	0	4,500,000	5,834,000	○2023.10.: 실시설계 착수 (설계공정률 5%)
				변경	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 800㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	1,293,000	0	1,293,000	0	0	10,334,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-4,500,000	4,500,000		
도시개발	산업단지 조성	오창과학 산업단지 공공폐수처리시설 증설사업	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량: 폐수처리시설 3,000㎡ ○기 간: 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	0	0	0	300,000	10,000,000	23,093,000	○2023.11: 실시설계 착수예정
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량: 폐수처리시설 3,000㎡ ○기 간: 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	32,793,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-9,700,000	9,700,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2025.	30,573,500	8,714,000	8,714,000	0	7,000,000	7,000,000	0	7,251,500	4,000,000	3,608,000	○ 추진상황 - 2020.08. : 청주산업단지 재생 사업 용역 착수 - 착공 - 2021.04. : 공공기여 관련 민간 사업자 서한디앤아이㈜ 협약체결 - 2023.10. : 공사공정률(60%) - 2023.11.17. : 민간자력개발 공공기여 현금 정수 (총100억 중 90억) - 2025.06.30. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2025.	30,573,500	8,714,000	8,714,000	0	7,000,000	7,000,000	0	7,251,500	1,562,000	6,046,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,438,000	2,438,000	
도시개발	산업단지 재생	청주 오창과학 산단재생 사업	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 오창과학산업단지 일원 ○사업량 : 기반시설 확충정비 A=184,000㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2027.	30,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	3,500,000	26,000,000	○ 추진상황 - 2023.10. : 재생사업지구 기본 계획 및 지구지정용역 사전절차 이행(계약심사, 일상감사) - 2023.11. : 재생사업지구 기본 계획 및 지구지정용역 집행 ○ 향후계획 - 2023.11. : 재생사업지구 기본 계획 및 지구지정용역 착수 - 2023.11. : 재생사업지구 기본 계획 및 지구지정용역 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창과학산업단지 일원 ○사업량 : 기반시설 확충정비 A=184,000㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2027.	30,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	3,500,000	26,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지관리	청주산단통합관제센터 구축사업	기반성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 추진상황 - 2022.04. :산단대개조사업 선정 - 2022.08. : 스마트그린산단 지정 및 촉진사업계획 승인 - 2023.03. : 구축장소 협의 ⇒ 청주산단공 비즈니스 센터 (3층) 무상임대 - 2023.09 ~ 2023.10. : 사업계획서 수정 검토 ○ 향후계획 - 2023.11. : 협약체결 - 2023.11. ~ 2025.12. : 설계 및 공사추진
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주일반산업단지 일원 ○사업량 : 통합관제센터 구축사업 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	13,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	7,000,000	3,000,000	
				증감		13,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	7,000,000	3,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생 정책사업	도시재생 뉴딜사업	지역 전략 특화산업과 연계한 서원 청년문화 특구 조성	재생성장과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	30,498,000	0	0	0	0	0	0	1,323,507	7,465,000	21,709,493	○2022. 12. : 공모사업 선정 ○2023. 03. : 활성화계획 고시 ○2023. 10. : 철거실시설계용역 납품
					○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	30,498,000	0	0	0	0	0	0	1,323,000	2,601,000	26,574,000	
					증감	0	0	0	0	0	0	-507	-4,864,000	4,864,507		
도시재생 뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	3,279,763	1,903,237	5,242,970	1,480,278	3,762,692	12,387,000	0	0	○2019. 10. : 공모사업 선정 ○2020. 02. : 활성화계획승인 ○2020. 04. : 토목 실시설계 ○2020. 08. : 건축 설계공모 ○2020. 11. : 건축 실시설계 ○2022. 12. : 건축 착공 ○2023. 08. : 토목 착공
					○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2024.	23,009,607	5,183,000	3,279,763	1,903,237	5,242,970	2,959,938	2,283,032	11,487,000	1,096,637	0	
					증감	사업기간 연장(1년). 사업금액 조정(196,637백만원)	196,637	0	0	0	0	1,479,660	-1,479,660	-900,000	1,096,637	
도시재생 뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,544,468	12,858,000	12,858,000	0	8,634,314	940,434	7,693,880	52,154	0	0	○2019. 09. : 계획승인 ○2021. 09. : 덕별나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021. 10. : 가로정비공사준공 ○2022. 05. : 덕별모임터 준공 ○2022. 10. : 덕별나눔허브센터 착공 ○2024. 06. : 덕별나눔허브센터 준공예정 ○2024. 12. : 사업완료예정 ※변경사유: 도시계획결정 용역비 불필요(90백 만원, 토지보상 완료) 및 덕별나 눔허브센터 2단계조성사업 불가 사업비(2,623백만원, 무형문화재 전수관 조성사업 추진) 불용
					○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2024.	18,831,183	12,858,000	12,858,000	0	5,884,314	1,182,188	4,702,126	52,154	36,715	0	
					증감	사업기간 연장(1년). 총사업비 감(2,713백만원)	-2,713,285	0	0	0	-2,750,000	241,754	-2,991,754	0	36,715	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	23,726,153	23,847	10,704,780	5,585,270	5,119,510	696,268	0	0	○2019.03. : 토목설계 착수 ○2020.04. : 청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12. : 청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05. : 중앙로 보행 환경개선공사 착공 ○2021.07. : 우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획변경 ○2021.10. : 새석어린이공원 지하주차장 조성공사착공 ○2022.07. : 중앙로 보행환경 개선 공사 준공 ○2022.11. : 도시재생활성화계획 변경(경미한 변경-사업기간 1년 연장) ○2023.03. : 청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 준공	
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	23,726,153	23,847	10,704,780	7,162,550	3,542,230	696,268	0	0		
				증감		0	0	0	0	1,577,280	-1,577,280	0	0	0			
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	재생성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,775,332	16,600,000	9,521,287	7,078,713	109,258	99,533	9,725	66,074	0	0	○2017.12. : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정 ○2018.11. : 도시재생활성화 계획 승인 ○2020.04. : 연당경로당 리모델링공사 준공 ○2021.08. : 시니어힐링센터 신축공사 준공 ○2021.10. : 구루물아지트보상 ○2022.08. : 청년·역사 문화 가로 조성사업 준공 ○2023.07. : 구루물아지트 신축공사 착공 ○2023.10. : 역사문화가로실시설계 ○2023.11. : 활성화계획 변경예정 (2023 -> 2024)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2024.	16,799,308	16,600,000	10,698,972	5,901,028	109,258	109,258	0	66,074	23,976	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년), 사업금액 조정(23,976백만원 증)	23,976	0	1,177,685	-1,177,685	0	9,725	-9,725	0	23,976	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,060,600	6,060,600	5,188,095	872,505	0	0	0	0	0	0	○2016.10. : 국토부 선정 ○2019.05. : 공사 착공 ○2019.07. : 공사 정지 (환경지중화 연계 요청) ○2021.02. : 웨딩허브센터 준공 ○2021.09. : 한전지중화 착공 ○2022.10. : 가로환경개선사업 재착공 ○2023.12. : 가로환경개선사업 준공 예정	
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2024.	6,370,600	6,060,600	5,207,701	852,899	0	0	0	0	310,000	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년), 사업비 증액(310백만원)	310,000	0	19,606	-19,606	0	0	0	0	310,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	열린달동네 수암골의 행복한동행	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	0	0	0	2,449,000	733,978	1,715,022	2,206,000	1,022,500	1,022,500	○2021.05.:공모사업 신청 ○2021.10.:공모사업 선정 ○2021.11.:활성화계획승인 ○2022.01.:현장센터 운영 ○2022.03.:토목 실시설계 ○2022.06.:건축실시설계 ○2022.12.:건축실시설계준공 ○2023.06.:문화마실 착공 ○2025.02.:주차장 및 근린공원 준공 ○2025.12.:사업완료 및 정산
				변경	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	0	0	0	2,449,000	746,956	1,702,044	2,206,000	1,011,500	1,033,500	
				증감		0	0	0	0	12,978	-12,978	0	-11,000	11,000		
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 삼항리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 취약지역 1개소(1.2km²) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,211,980	1,959,000	1,463,787	495,213	252,980	11,239	241,741	0	0	0	○2019.04.:공모사업 승인 ○2020.06.:기본계획 수립 ○2020.09.:마을회관 리모델링 착공 ○2020.12.:마을회관 리모델링 준공 ○2021.04.:기반시설정비 공사착공(공정률 80%) ○2022.06.:주택정비 준공 ○2023.12.:사업완료 *자부담금 징수 및 예산편성
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 취약지역 1개소(1.2km²) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,211,980	1,959,000	1,479,980	479,020	252,980	11,239	241,741	0	0	0	
				증감		0	0	16,193	-16,193	0	0	0	0	0		
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,994,000	807,000	807,000	0	513,000	445,299	67,701	674,000	0	0	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시설계 용역 착수 ○2021.02.:기본계획승인고시 ○2021.06.:기반시설정비 공사착공 (공정률 80%) ○2023.05.:주택정비착공 ○2023.12.:사업완료
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,994,000	807,000	807,000	0	513,000	445,299	67,701	674,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시 및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	방서동 새들마을 사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 취약지역 1개소(53,233㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	0	0	0	429,000	220,700	208,300	286,000	2,035,000	1,540,000	○2022.03.:공모사업 선정 ○2022.04.:총사업비 통보 ○2022.05.:지방재정투자심사, 공유재산심의 완료 ○2022.10.:마스터플랜 수립용역 착수 ○2023 ~ 2025.: 사업추진 ○2025.12.:사업완료
				변경	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 취약지역 1개소(53,233㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	0	0	0	429,000	239,388	189,612	286,000	1,340,000	2,235,000	
				증감		0	0	0	0	18,688	-18,688	0	-695,000	695,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 마동1리)	재생성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○2023.03.:공모사업 선정 ○2023.11.:기본및실시설계 용역착수 ○2023.12.:기본계획승인고시 ○2024.06.:실시설계용역완료 ○2024 ~ 2026.: 사업추진 ○2026.12.:사업완료
				변경	<ul style="list-style-type: none"> ○위 치 : 상당구 문의면 마동리 ○사업량 : 취약지역 1개소(156,477㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026. 	2,315,000	0	0	0	0	0	218,000	733,000	1,364,000		
				증감		2,315,000	0	0	0	0	0	218,000	733,000	1,364,000		
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	금천동 행정복지센터 신축	공공시설과	기존	<ul style="list-style-type: none"> ○위 치: 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량: 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간: 2022.-2024. 	8,559,000	0	0	0	3,006,000	2,267,214	738,786	5,533,000	20,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○2021.07:건립계획 수립 ○2021.08:지방재정투자심사 의뢰 ○2021.09:공유재산심의 ○2021.10:공공건축심의 도 투자심사 결정 공유재산 관리계획 승인 ○2021.11:설계공모 공고 ○2022.01:설계공모 당선작 선정 ○2022.02:설계용역 착수 ○2023.01:설계용역 완료 ○2023.03:착공 ○2023.하반기:공사 준공 ○2024.01:BF인증
				변경	<ul style="list-style-type: none"> ○위 치: 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량: 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간: 2022.-2024. 	8,559,000	0	0	0	3,006,000	2,901,497	104,503	5,533,000	20,000	0	
				증감		0	0	0	0	634,283	-634,283	0	0	0		
건강증진	보건의료시설 기반구축	농어촌 보건의료서비스 개선사업	서원보건소	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6. 변경계획보고 ○ 2023. 2. 주차장확대계획 ○ 2023. 3. 설계용역착수 ○ 2023. 8. 보건복지부심의 ○ 2023. 10. 실시설계 ○ 2024. 7. 착공 ○ 2025. 12. 준공 예정 <p>※ 기 설계비 3억원은 사고이월로 계속비 미포함</p>	
				변경	<ul style="list-style-type: none"> ○위 치 : 서원구 수곡동 산12-25,291-5 (매봉근린공원 內) ○사업량 : 부지면적 5,122㎡, 건축연면적 8,480㎡(지하1층,지상4층) ○기 간 : 2022.6. ~ 2025. 12. 	39,559,763	0	0	0	0	0	3,488,255	13,292,665	22,778,843		
				증감		39,559,763	0	0	0	0	0	3,488,255	13,292,665	22,778,843		
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 둘레길 조성사업	균형건설과	기존	<ul style="list-style-type: none"> ○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 12. 	10,000,000	8,683,000	436,730	8,246,270	1,317,000	0	1,317,000	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2024. 12.	10,000,000	8,683,000	436,730	8,246,270	1,317,000	0	1,317,000	0	0	0	○2022. 12. :공사착공(보도) ○2023. 05. :공사착공(데크) ○2023. 11. :공사준공
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형도로교통기반조성	시민친화형도로환경정비	수동(수암골)보행환경개선사업(전환사업)	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간: 2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	1,000,000	1,800,000	0	
				변경	○위 치: 상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간: 2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	600,000	2,200,000	0	○2022. 03. :설계용역착수(공정률 90%) ○2023. 05. :설계용역준공 ○2023. 03. :공사착공 ○2024. 09. :공사준공 *총복도 내시확정에 따른 투자계획 변경
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-400,000	400,000	0	
시민친화형도로교통기반조성	녹색교통기반조성(균형발전특별회계)	고은사거리~인차교자전거전용도로 조성사업(고은사거리~상대교)	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	328,841	521,159	0	0	0	
				변경	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	488,973	361,027	0	0	0	○2021. 06. :공사착공(1단계) ○2021. 12. :공사준공(1단계) ○2022. 09. :설계완료(2단계) ○2022. 11. :공사착공(2단계) ○2023. 12. :공사준공(2단계)
				증감		0	0	0	0	0	160,132	-160,132	0	0	0	0
시민친화형도로교통기반조성	녹색교통기반조성	율량천자전거전용도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치: 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	487,812	581,188	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치: 청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	836,439	232,561	0	0	0	○2020.09.: 조성계획 수립 ○2021.01.: 실시설계착수 ○2021.05.: 실시설계완료 ○2021.10.: 하천공사허가 ○2022.05.: 공사착공 ○2023.08.: 공사준공
				증감		0	0	0	0	0	348,627	-348,627	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	강천 (남성~미원) 자전거도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남성면 갈산리 ~미원면 성대리 ○사업량: L=10.0km, B=3.0m ○기 간: 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	
				변경	○위 치: 상당구 남성면 갈산리 ~미원면 성대리 ○사업량: L=10.0km, B=3.0m ○기 간: 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	○2022.09.: 사업계획 수립 ○2022.10.: 지방투자사업심사 ○2023.01.: 실시설계용역착수 ○2023.07.: 1단계 공사착공 ○2024.07.: 2단계 공사착공 ○2025.07.: 3단계 공사착공 ○2026.12.: 전구간 사업완료
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=1.9km, B=9.0m ○기 간: 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	1,089,000	0	4,535,000	2,530,013	2,004,987	3,488,000	3,488,000	0	
				변경	○위 치: 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량: L=1.9km, B=9.0m ○기 간: 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	1,089,000	0	4,535,000	2,579,607	1,955,393	2,850,000	881,860	3,244,140	○2019.10.: 설계용역 추진 ○2021.04.: 토지분할 ○2021.07.: 관련부서 협의 ○2022.04.: 보상 협의 (보상율 83%) ○2023.04.: 공사착공 (공정율 15%) ○2025.12.: 공사준공
				증감		0	0	0	0	0	49,594	-49,594	-638,000	-2,606,140	3,244,140	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량: L=0.76km, B=10.0m ○기 간: 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,342,000	0	1,822,000	1,307,601	514,399	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	5,164,000	3,342,000	3,342,000	0	1,822,000	1,359,076	462,924	0	0	0	○2019.10.:실시계획공역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 (공정율 92%) ○2023.11.:공사 준공
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	51,475	-51,475	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	356,000	0	947,000	302,432	644,568	1,550,000	2,103,000	0	○2019.10.:실시계획공역 ○2020.6.:노선(안) 선정 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2023.03.:보상 협의 (보상율 73%) ○2023.04.:공사 착공 (공정율 10%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	356,000	0	947,000	693,547	253,453	1,200,000	2,453,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	391,115	-391,115	-350,000	350,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	526,500	1,072	1,952,000	893,646	1,058,354	660,000	560,428	0	○2017.11.:실시계획공역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:소규모재해영향 ○2022.11.:공사 착공 (공정율 25%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	526,500	1,072	1,952,000	937,901	1,014,099	460,000	760,428	0	
				증감		0	0	0	0	0	44,255	-44,255	-200,000	200,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	3,830,000	3,830,000	0	2,470,000	1,183,654	1,286,346	750,000	750,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍정리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	3,830,000	3,830,000	0	2,470,000	1,258,432	1,211,568	550,000	950,000	0	○2018.01.: 실시계획공역 ○2018.08.: 토지분할 ○2019.04.: 관련부서 협의 ○2019.08.: 보상 협의 ○2022.11.: 공사 착공 (공정률 25%) ○2024.12.: 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	74,778	-74,778	-200,000	200,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남춘도로망 확충	남성 삼산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	517,000	330,591	186,409	683,000	260,000	423,000	1,225,000	1,225,000	0	
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	517,000	330,622	186,378	683,000	260,000	423,000	1,025,000	1,425,000	0	○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시계획용역 ○2021.03.: 토지분할 ○2021.04.: 관련부서 협의 ○2021.05.: 보상 협의 ○2022.12.: 공사 착공 (공정률 2%) ○2024.12.: 공사 준공
				증감		0	0	31	-31	0	0	0	-200,000	200,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남춘도로망 확충	남일 송암리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	3,100,000	900,000	900,000	0	2,200,000	1,622,182	577,818	0	0	0	
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	3,100,000	900,000	900,000	0	2,200,000	1,678,761	521,239	0	0	0	○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시계획용역 ○2021.04.: 토지분할 ○2021.11.: 관련부서 협의 ○2021.12.: 보상 협의 ○2022.03.: 공사 착공 (공정률 97%) ○2023.11.: 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	56,579	-56,579	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남춘도로망 확충	노동교-인차교간 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교~인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	530,000	0	1,450,000	791,666	658,334	0	0	0	○2021.01.: 설계용역추진 ○2021.03.: 주민설명회 ○2021.08.: 인차교 준공

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교~인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	530,000	0	1,450,000	864,707	585,293	0	0	0	○2021.03.: 소규모재해 영향 평가 추진 ○2021.08.: 도지분할 ○2021.09.: 관련부서 협의 ○2022. 3.: 도로구역 변경 및 보상협의 ○2022.04.: 공사착공 (공정율 90%) ○2023. 12.: 공사준공
				증감		0	0	0	0	0	73,041	-73,041	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	80,000	0	705,000	634,143	70,857	815,000	800,000	0	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	80,000	0	705,000	671,264	33,736	615,000	1,000,000	0	○2020. 8.: 사업계획 수립 ○2020. 10.: 용역과제 심의 ○2020. 10.: 중기지방 재정계획 ○2022. 11.: 공사 착공 (공정율 20%) ○2024. 12.: 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	37,121	-37,121	-200,000	200,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	153,808	471,192	0	898,000	898,000	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	153,808	471,192	0	898,000	898,000	○2021. 10.: 용역과제 심의 ○2022. 1.: 실시계획 용역 ○2022. 4.: 주민설명회 ○2022. 8.: 재해·환경 영향평가용역 착수 ○2022. 12.: 노선지정 ○2023. 1.: 보상협의 ○2024. 2.: 착공 ○2025. 12.: 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수 구성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	114,048	2,253,952	0	623,000	623,000	○2021. 10.: 중기지방 재정계획

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	114,049	2,253,951	0	700,000	546,000	재정계획 ○2022.01. : 실시설계용역 ○2023.02. : 토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.11. : 보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03. : 공사 착공 ○2025.12. : 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	1	-1	0	77,000	-77,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 가산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	0	0	0	937,000	58,407	878,593	0	333,000	334,000	○2021.10. : 중기지방 재정계획 ○2022.01. : 실시설계용역 ○2023.02. : 토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.06. : 보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03. : 공사 착공 ○2025.12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	0	0	0	937,000	87,376	849,624	0	500,000	167,000	
				증감		0	0	0	0	28,969	-28,969	0	167,000	-167,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	현도 중척리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	1,425,000	113,743	1,311,257	0	588,000	588,000	○2021.10. : 중기지방 재정계획 ○2022.01. : 실시설계용역 ○2022.07. : 토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.11. : 보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03. : 공사 착공 ○2025.06. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	1,425,000	120,263	1,304,737	0	700,000	476,000	
				증감		0	0	0	0	6,520	-6,520	0	112,000	-112,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 상아리 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상아리 14-2 ~ 한계리 41-3 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	420,000	0	0	0	20,000	20,000	0	400,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 석성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 1.:토지분할 등 ○2024. 3.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 석성리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	5,413,000	0	0	0	0	0	297,000	2,730,000	2,386,000		
				증감		5,413,000	0	0	0	0	0	297,000	2,730,000	2,386,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 (3공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 1.:토지분할 등 ○2024. 3.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공		
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=1.43km, B=8.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	7,909,000	0	0	0	0	0	332,000	4,953,000		2,624,000	
				증감		7,909,000	0	0	0	0	0	332,000	4,953,000		2,624,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	상정-환희간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 1.:토지분할 등 ○2024. 3.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리-육산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=10.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	5,240,000	0	0	0	0	0	201,000	2,319,000		2,720,000	
				증감		5,240,000	0	0	0	0	0	201,000	2,319,000		2,720,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.: 사업계획 수립 ○2022. 10.: 중기지방 재정계획 ○2022. 10.: 지방재정 투자심사 ○2023. 1.: 실시설계용역 ○2024. 1.: 토지분할 등 ○2024. 3.: 노선지정 공고 ○2025. 3.: 공사 착공 ○2026. 6.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 원리 일원 ○사업량 : L=0.63km, B=8.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	4,144,000	0	0	0	0	0	220,000	2,099,000	1,825,000		
				증감		4,144,000	0	0	0	0	0	220,000	2,099,000	1,825,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 가양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.: 사업계획 수립 ○2022. 10.: 중기지방 재정계획 ○2022. 10.: 지방재정 투자심사 ○2023. 1.: 실시설계용역 ○2024. 1.: 토지분할 등 ○2024. 3.: 노선지정 공고 ○2025. 3.: 공사 착공 ○2026. 6.: 공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 가양리 일원 ○사업량 : L=1.68km, B=8.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	5,469,000	0	0	0	0	0	404,000	1,826,000	3,239,000		
				증감		5,469,000	0	0	0	0	0	404,000	1,826,000	3,239,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성 (일반회계)	감천(남성-미원) 자전거도로 조성사업 ~상대교)	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.09: 사업계획 수립 ○2022.10: 지방투자사업심사 ○2023.01: 실시설계용역착수 ○2024.03: 1단계 공사착공 ○2025.03: 2단계 공사착공 ○2026.03: 3단계 공사착공 ○2026.12: 전구간 사업완료	
				변경	○위 치: 상당구 남성면 무성삼거리-미원면 상대교 ○사업량: L=10.0km, B=3m ○기 간: 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000		
				증감		6,000,000	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	17,168,502	0	○2015.09.:중기지방재정 계획 반영 ○2016.03.:실시계획인가 ○2017.03.:우선구간 착공 ○2019.06.:우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장) ※잔여 구간(육거리주차장~모충대교)은 장기추진검토
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	0	17,168,502	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-17,168,502	17,168,502	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서-오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	1,000,000	1,000,000	0	4,000,000	3,091,733	908,267	4,000,000	1,300,000	0	○2017.02.:실시설계 착수 ○2020.04.:사업계획적정성 재검토(KD1) ○2021.03.:실시설계 완료 ○2021.09.:도로구역결정 ○2022.04.:보상계획공고 ○2022.05.:공사 착공(3%) ○2023.04.:보상 착수(37%) ○2023.05.:위·수탁 협약체결 (사업시행자 변경, 道→市) 23년부터 국도시비 포함한 금액 86,596백만원 반영)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2029.	86,596,000	1,000,000	1,000,000	0	4,000,000	3,679,025	320,975	1,213,186	13,610,000	66,772,814	
				증감	사업시행자 변경(도→시) 사업기간 연장(5년), 총사업비 증액(86,596백만원)	76,296,000	0	0	0	0	587,292	-587,292	-2,786,814	12,310,000	66,772,814	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로~율량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,270,094	617,294	0	0	0	0	17,950,000	25,282,612	○2016.03.:실시설계착수 ○2018.03.:율량교차로 확장 ○2022.09.:도로구역 결정 ○2023.06.:실시설계준공 ○2023.07.:보상 및 공사 착공(1단계) ○2025.12.:사업 완료(1단계)
				변경	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,315,994	571,394	0	0	0	0	7,950,000	35,282,612	
				증감		0	0	45,900	-45,900	0	0	0	0	-10,000,000	10,000,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	35,560,000	20,228,000	19,952,225	275,775	2,872,000	2,834,525	37,475	12,460,000	0	0	○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 착공 ○2020.10.: 본선 착공 (도공 구간 - 공정율 80%) ○2023.07.: 본선 착공 ○2023.12.: 사업 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2024.	35,560,000	20,228,000	20,228,000	0	2,872,000	2,872,000	0	12,460,000	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	275,775	-275,775	0	37,475	-37,475	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20.0m(보상비) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	44,937,645	1,562,355	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구 : 171필지 / 172필지 완료(99.9%) -2공구 : 186필지 / 199필지 완료(99.9%)
				변경	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20.0m(보상비) ○기 간 : 2019. ~ 2024.	46,500,000	46,500,000	44,937,645	1,562,355	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척북삼거리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	48,300,000	4,564,302	3,093,442	1,470,860	800,000	444,041	355,959	0	20,000,000	22,935,698	○2020.02.: 공사착공(1단계) ○2021.10.: 설계 착수 (1-2단계) ○2021.12.: 공사준공(1단계) ○2022.03.: 타당성평가 착수 (2단계) ○2022.10.: 타당성평가 준공 (2단계) ○2023.03.: 실시설계 착수 (2단계) ○2023.05.-2024.04.: 보상 및 공사 추진(1-2단계) ○2025.-2027.: 보상 및 공사 추진(2단계) ※ 집행부진 사업 계속비 이월 제한 → 추후 집행가능시기에 재편성
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	48,300,000	3,864,302	3,093,442	770,860	800,000	444,041	355,959	0	20,000,000	23,635,698	
				증감		0	-700,000	0	-700,000	0	0	0	0	0	700,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	18,000,000	4,736,000	4,736,000	0	8,700,000	5,004,411	3,695,589	1,400,000	3,164,000	0	○2017.02.: 실시설계 착수 ○2021.08.: 단계별 계획 수립 ○2021.10.: 도로구역 결정 및 보상 착수 ○2021.12.: 실시설계 완료 ○2022.09.: 공사 착공(42%) ○2024.12.: 공사 준공(예정)	
							변경	4,736,000	4,736,000	0	8,700,000	7,054,045	1,645,955	1,400,000	3,164,000		0
							증감	0	0	0	0	2,049,634	-2,049,634	0	0		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,600,000	3,910,000	3,809,375	100,625	0	0	0	5,690,000	0	0	○2018.02.: 실시설계 착수 ○2018.12.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상, 공사 추진 ○2021.12.: 공사 준공 ○2022.01.: 완료공고이행중	
							변경	3,910,000	3,810,156	99,844	0	0	0	5,690,000	0		0
							증감	0	781	-781	0	0	0	-5,690,000	5,690,000		0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌교차로~청남동혈) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.52km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,100,000	5,810,000	5,764,572	45,428	1,290,000	855,316	434,684	0	0	0	○2018.03.: 실시설계 착수 ○2020.02.: 실시설계 완료 ○2020.02.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착공 ○2023.04.: 공사 준공 ○2023.05.~: 완료공고이행중	
							변경	5,810,000	5,764,572	45,428	1,290,000	1,128,080	161,920	0	0		0
							증감	0	0	0	0	272,764	-272,764	0	0		0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,800,000	2,800,000	2,491,084	308,916	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,800,000	2,800,000	2,491,210	308,790	0	0	0	0	0	0	○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시설계 준공 ○2020.09.: 공사 착공 ○2022.06.: 공사 준공 ○2022.07.~: 완료공고이행중
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	126	-126	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송 지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	43,000,000	17,850,000	16,161,765	1,688,235	0	0	0	6,200,000	10,000,000	8,950,000	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2027.	61,200,000	17,850,000	16,215,538	1,634,462	0	0	0	200,000	5,000,000	38,150,000	○2018.08.: 사업계획 수립 ○2020.12.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 국가철도공단 이사회 심의 ○2022.01.: 국가철도공단 설계도서 보완요구 ○2022.06.: 관계기관 협의 ○2023.06.: 타당성재조사 착수
				증감	사업기간 연장(2년), 사업비 증액(18,200백만원)	18,200,000	0	53,773	-53,773	0	0	0	-6,000,000	-5,000,000	29,200,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000	16,228	983,772	1,380,000	1,870,000	0	
				변경	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	1,200,000	1,200,000	0	1,000,000	71,944	928,056	1,880,000	1,370,000	0	○2017.07.: 사업추진계획 수립 ○2022.06.: 보상계획공고 ○2022.10.: 총사업비 변경 ○2023.03.: 실시설계 완료 및 실시계획인가 고시 ○2023.05.: 공사착공
				증감		0	0	0	0	0	55,716	-55,716	500,000	-500,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원형교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,200,000	3,199,900	1,777,356	1,422,544	0	0	0	1,000,100	0	0	○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 착공 ○2020.10.: 본선 착공 (도공 구간 - 공정률 80%) ○2023.07.: 본선 착공 ○2023.12.: 사업 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,200,000	3,199,900	2,189,644	1,010,256	0	0	0	1,000,000	100	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	412,288	-412,288	0	0	0	-100	100	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건물목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,825,000	2,300,000	2,272,000	28,000	700,000	699,104	896	825,000	0	0	○2019.11.: 협약체결 (市-철도공단) ○2020.04.: 설계용역 착수 (철도공단) ○2021.06.: 설계용역 준공 ○2022.03.: 공사 착공 (철도공단)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,825,000	2,300,000	2,272,896	27,104	700,000	699,104	896	825,000	0	0	
				증감		0	0	896	-896	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 감속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	830,000	830,000	724,482	105,518	0	0	0	0	0	0	○2020.10.: 설계용역 착수 ○2020.12.: 보상 추진 ○2021.04.: 설계용역 준공 ○2021.05.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 ○2023.05.: 완료공고 고시
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km ○기 간 : 2020. ~ 2024.	830,000	830,000	724,482	105,518	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송가락로 (만수~쌍청) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	500,000	197,850	302,150	1,000,000	16,200,000	0	○2019.12.: 사업추진계획수립 ○2020.03.: 투자심사 ○2020.10.: 중기지방재정계획 ○2022.06.: 실시설계 착수 (공정률 60%)

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2026.	17,700,000	0	0	0	500,000	231,190	268,810	0	1,000,000	16,200,000	○2022.06.:토지출입 공고 ○2022.10.:주민설명회 개최 ○2023.07.:소규모 재해영향평가 용역 준공 ○2023.08.:소규모 환경영향평가 용역 준공 ○2023.09.:기술자문위원회 안전 접수 ※ 사업기간 변경사유 : 사업 예산 미확보 및 행정절차 이행, 보상협의 기간 필요 등으로 사업기간 연장
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	33,340	-33,340	-1,000,000	-15,200,000	16,200,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	직지대로 (서청주IC~청주역) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km,B=35m) ○기 간 : 2022.~2026.	47,000,000	0	0	0	200,000	69,750	130,250	700,000	20,000,000	26,100,000	
				변경	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km,B=35m) ○기 간 : 2022.~2026.	47,000,000	0	0	0	200,000	69,750	130,250	700,000	0	46,100,000	○2022.05.:타당성평가 착수 ○2023.03.:타당성평가 준공 ○2023.09.~2025.03.:실시 설계 추진 ○2025.~2026.:보상 및 공사 추진
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-20,000,000	20,000,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	공향로 (내덕칠거리~내덕사거리) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 일원 ○사업량 : L=703m, B=35m ○기 간 : 2023. ~ 2028.	33,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	240,000	32,680,000	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 일원 ○사업량 : L=703m, B=35m ○기 간 : 2023. ~ 2028.	33,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	240,000	32,680,000	○2022.12.:사업추진계획수립 ○2023.02.:지방재정투자심사 ○2023.05.~12.:타당성평가 추진 ○2024.01.~12.:실시설계 추진 ○2025.~2028.:보상 및 공사
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오-가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동-남일면 황정리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2023.	15,100,000	15,100,000	15,060,676	39,324	0	0	0	0	0	0	○2012.05.:공사 착공 ○2015.05.:설계 변경 ○2018.06.:공사 재착공 ○2021.02.:보서 포장

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
				변경	○위 치 : 월오동-남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2024.	15,100,000	15,100,000	15,060,676	39,324	0	0	0	0	0	0	○2021.02.11. : 1단계 준공 ○2021.06. : 공사 준공 ○2022.06. : 수용재결 신청 ○2022.10. : 수용재결 심의 ○2022.12. : 공탁금 납입 * 도로구역 결정(변경) 후 인가 완료 신청 예정 * 사업기간 변경사유 : 실시계획 인가 완료를 위한 행정절차 이행을 위한 협의 등의 기간 소요	
				증강	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교-새터초교 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교-새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,981,809	40,179	70,000	47,382	22,618	308,012	0	0	○2012.11. : 실시설계용역 ○2016.04. : 공사 착공 ○2018.09. : 공사 부분 준공 ○2021.12. : 공사 착공 (잔여구간) ○2022.06. : 공사 준공 (잔여구간) ○2022.08. : GIS DB구축용역 준공 * 실시계획인가 완료 신청예정 * 변경사유 : 도로공사 준공되어 도로는 개설되었으나, 실시계획 인가 완료 위한 행정절차 이행을 위한 협의 등의 기간 소요로 준공 잔액 이행을 위한	
				변경	○위 치 : 덕천교-새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2024.	5,400,000	5,021,988	4,981,982	40,006	70,000	51,912	18,088	0	308,012	0	0	
				증강	사업기간 연장(1년)	0	0	173	-173	0	4,530	-4,530	-308,012	308,012	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구-보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	3,700,000	3,700,000	3,664,829	35,171	0	0	0	0	0	0	○2015.06. : 실시설계용역 ○2016.02. : 인가 고시 ○2019.12. : 공사 착공 ○2020.12. : 공사 준공 ○2021.11. : 수용재결 신청 ○2022.03. : 수용재결 심의 ○2022.07. : 인가변경신청 ○2023.12. : 인가완료 신청	
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구-보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	3,700,000	3,700,000	3,664,829	35,171	0	0	0	0	0	0	0	
				증강	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	25,000,000	8,001,612	6,459,730	1,541,882	1,000,000	0	1,000,000	500,000	9,500,000	5,998,388	○2015.05. : 1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05. : 2단계 L=0.88km 설계완료 ○2020.10. : 도시계획 일몰에 따른 보완설계	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 :아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 :L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 :2015. ~ 2025.	25,000,000	8,001,612	6,625,811	1,375,801	1,000,000	0	1,000,000	0	4,000,000	11,998,388	○2020.08.:3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.07.:2단계소규모환경, 재해영향평가완료 ○2021.12.:2단계 보완설계 준공 및 실시계획 인가 고시
				증감		0	0	166,081	-166,081	0	0	0	-500,000	-5,500,000	6,000,000	○2022.01.:2단계 공사 착공 (공정률 60%) ○2022.10.:3단계 구간 2030 도시관리계획 재정비 대상 제출 ○2022.11.:2단계 석면조사완료 ○2023.11.:2030 청주시 도시 관리계획 변경(2차) 고시 예
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,500,000	7,735,500	7,668,242	67,258	764,000	506,864	257,136	500	0	0	○2015.04.:실시설계용역 ○2016.04.:인가 고시 ○2023.06.:공사 준공 ○2023.10.:완료공고 추진중
				변경	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	8,500,000	7,735,500	7,700,770	34,730	764,000	506,864	257,136	0	500	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	32,528	-32,528	0	0	0	-500	500	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원-옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	12,690,000	10,494,733	2,195,267	0	0	0	2,310,000	0	0	○2017.04.:1차구간(0.85km) 공사 준공 ○2020.01.:엘지로 연결도로 (L=0.325km) 실시 계획인가 고시 ○2020.09.:2차구간(4.65km) 공사 준공 ○2021.12.:3차구간 공사 착공(공정률 95%)
				변경	○위 치 : 문암공원-옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	15,000,000	12,690,000	12,051,813	638,187	0	0	0	710,000	1,600,000	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	1,557,080	-1,557,080	0	0	0	-1,600,000	1,600,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동-상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	17,012,500	16,740,678	271,822	300,000	131,363	168,637	2,687,500	0	0	○2017.09.:1단계-2구간

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	20,000,000	17,012,500	16,745,092	267,408	300,000	131,363	168,637	0	2,687,500	0	○2017.09. : 1단계 1구간 설계완료 ○2018. 12. : 1단계-1,3,4구간 공사완료 ○2023.06. : 1단계-2구간 공사 완료 ○2023. 10. : 1단계 완료공고 추진	
					증감	사업기간 연장(1년)	0	0	4,414	-4,414	0	0	0	-2,687,500	2,687,500	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용당로 (대한 정육점~과강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,918,000	4,444,700	3,777,118	667,582	1,471,000	0	1,471,000	2,300	0	○2016.09. : 사업계획수립 ○2017.06. : 실시설계완료 ○2018. ~ : 보상 추진 ○2020.02. : 건축물철거(4동) ○2021.11. : 수용재결 신청 ○2022.03. : 공사착공 ○2022.04. : 보상계획 재공고 (변적정정) ○2022.07. : 수용개시 ○2022. 11. : 명도소송 및 공사경지 ○2023. 6. : 우선추진구간준공 ○2023. 7. : 명도소송(1심) 승소 ○2023. 8. : 실시계획인가변경		
				변경	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	5,918,000	4,444,700	3,790,836	653,864	971,000	0	971,000			2,300	500,000	
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	13,718	-13,718	-500,000	0	-500,000	-2,300	2,300	500,000	* 집행부진 사업 계속비 이월 제한 → 추후 집행가능시기에 재편성	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	200,200	0	5,000,000	10,698	4,989,302	5,000,000	6,568,800	0		
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	200,200	0	5,000,000	88,567	4,911,433	0	5,000,000	6,568,800	○2015. 11. : 다수인민원접수 ○2018. 05. : 인가 고시 ○2018. 06. : 설계용역 완료 ○2022. 11. : 보상계획 공고 ○2023. 7. : 지장물조사용역 준공 ○2023. 7. : 감정평가 실시 ○2023. 10. : 보상협의	
				증감		0	0	0	0	0	77,869	-77,869	-5,000,000	-1,568,800	6,568,800		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성교차로 ~ 산성남문입구 ○사업량 : L=0.74km-B=8-10→18m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,488,000	2,620,000	2,620,000	0	2,868,000	553,938	2,314,062	0	0	0	○2015.08. : 사업계획수립 ○2015.11. : 투자심사 ○2020.02. : 인가 고시 ○2020.04. : 실시설계 준공	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 산성교차로 ~ 산성마을 ○사업량 : L=1.09km-B=8~10→14~18m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	8,540,000	2,620,000	2,620,000	0	2,868,000	957,942	1,910,058	0	2,200,000	852,000	○2021.06. :보상공고 완료 ○2022.07. :공사 착공 ○2022.07. :문화재 현상 변경 허가신청(현장사무실) ○2022.10. :착공설명회 및 공사 정지 ○2023.05. : 재착공 (공정율45%) ○2023.06. :실시계획변경인가 ○2023.09. : 총사업비 및 사업계획 변경
				증감	사업기간 연장(2년) 사업비 증액(3,052백만원)	3,052,000	0	0	0	0	404,004	-404,004	0	2,200,000	852,000	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	6,000,000	2,241,450	0	
				변경	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	8,467,000	225,550	124,144	101,406	0	0	0	1,500,000	6,741,450	0	○2016.10. :투자심사 ○2017.02. :설계계약착수 ○2018.05. :인가 고시 ○2018.06. :설계용역 완료 ○2022.08. :투자심사 재심사 ○2023.07. 감정평가 추진
				증감		0	0	4,863	-4,863	0	0	0	-4,500,000	4,500,000	0	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터 초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2024.	4,300,000	566,000	566,000	0	1,000,000	1,000,000	0	2,734,000	0	0	
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2027.	6,247,000	566,000	566,000	0	1,000,000	1,000,000	0	2,130,000	604,000	1,947,000	○2016.09. :사업계획수립 ○2017.09. :설계용역 완료 ○2018.06. :인가 고시 ○2020.07. :보상 추진 ○2023.03. :인가 변경 완료 ○2023.05. :감자평가 실시 ○2023.06. :보상 추진 ○2023.09. :총사업비 변경
				증감	사업기간 연장(3년) 사업비 증액(1,947백만원)	1,947,000	0	0	0	0	0	0	-604,000	604,000	1,947,000	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주공업사 ~석교 공업사 간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	4,655,000	3,755,000	3,398,292	356,708	700,000	0	700,000	200,000	0	0	○2016.10. :사업계획수립 ○2018.02. :인가 고시

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
				변경	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	4,655,000	3,755,000	3,566,220	188,780	700,000	0	700,000	200,000	0	0	○2018.03.:설계용역 완료 ○2021.07.:석면조사용역 착수 ○2021.07.:보상 추진 ○2021.09.:건축물철거 착수(14동) ○2023.03.:폐색면 철거 ○2023.04.:건축물철거 준공 ○2023.05.:분공사 착공 ○2023.07.:시공 감리 착공	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	167,928	-167,928	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 의회직인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	교서로 사거리~청주중학교 간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,446,000	1,039,150	749,349	289,801	0	0	0	406,850	0	0		
				변경	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	1,446,000	1,039,150	749,349	289,801	0	0	0	0	0	406,850	0	○2017.05.:실시설계용역 ○2020.06.:인가 고시 ○2020.06.:공사 착공 ○2021.08.:공사 준공 ○2022.06.:도시관리계획변경 ○2022.11.:토지분할신청
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	-406,850	406,850	0	
광역도시 대비 의회직인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	장성동 일원 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,099,000	337,000	159,516	177,484	0	0	0	5,762,000	0	0		
				변경	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	6,099,000	337,000	159,516	177,484	0	0	0	0	0	5,762,000	0	○2019.11.:설계용역 준공 ○2020.06.:인가 고시 ※보상 준비중
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,762,000	5,762,000	0	
광역도시 대비 의회직인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2 송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	4,449,000	0	0	○2018.01.:실시설계 착수 ○2019.06.:실시설계 준공	

계속비사업(변경) 조서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	4,473,000	24,000	24,000	0	0	0	0	4,449,000	0		○2019.08. : 실시계획 변경 ※ 봉명2송정동 주민센터 재건립 사업과 연계 추진 (투자공사 조건부) ※ 사업기간 변경사유 : 봉명2송정동 주민센터 신축 사업 지연 및 사업예산 미확보로 인하여 사업기간 연장 필요
				증강	사업기간 연장(2년)	0	0	6,050	-6,050	0	0	0	-4,449,000	4,449,000	0	
광역도시 대비 의도적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	2,034,000	0	0	○2019.06. : 실시계획 착수 ○2020.06. : 실시계획인가 고시 ○2020.09. : 실시계획 준공 ○2023.01. : 보상계획 공고 및 통지 ○2023.04. : 감정평가 ○2023.04. ~07. : 보상 협의 ○2023.07. : 사업추진계획 변경 ○2023.11. : 수용재결 신청 예정 ※ 총사업비 및 기간 변경사유 : 토지 감정평가 결과 당초보다 보상비가 높게 평가되어 추가 예산 필요, 사업비 미확 및 보상 협의 지연 등 현 사업기간 내 완료가 어려운 사업기간 연장필요
				변경	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	3,099,000	92,000	92,000	0	0	0	0	1,400,000	1,607,000	0	
				증강	사업기간 연장(2년) 사업비 증액(973백만원)	973,000	0	1,341	-1,341	0	0	0	-634,000	1,607,000	0	
광역도시 대비 의도적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	562,000	546,810	15,190	3,000,000	0	3,000,000	3,968,000	0	0	○2017.09. : 사업계획수립 ○2019.10. : 투자공사 ○2020.10. : 실시계획착수 (공정률 90%) ○2022.02. : 도시관리계획변경 ○2022.03. : 소규모 재해 용역 착수 ○2022.06. : 보상계획 공고 ○2022.08. : 소규모 환경영향 평가 용역 착수 ○2022.09. : 감정평가 실시 ○2022.11. : 보상협의 추진 ○2023.09. : 문화재현상변경허가 득 ○2023.11. : 실시계획인가 고시 및 조속재결절차 이행
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	7,530,000	562,000	558,701	3,299	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	2,968,000	0	
				증강	사업기간 연장(2년)	0	0	11,891	-11,891	0	0	0	-2,968,000	2,968,000	0	
광역도시 대비 의도적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동도성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	1,670,000	392,262	1,277,738	1,005,000	0	1,005,000	90,000	0	0	
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	1,670,000	406,209	1,263,791	1,005,000	0	1,005,000	0	90,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감		0	0	13,947	-13,947	0	0	0	-90,000	90,000	0	○2023.03. : 안전부지정화 재단명
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	0	1,000,000	6,747,000	2,000,000	0	○2019.06. : 공영도매시장신설 현대화사업 공모 선정 ○2019.12. : 도시관리계획고시 ○2020.04. : 투자심사 ○2021.03. : 실시설계착공 ○2021.08. : 소규모 환경 및
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,353,000	230,143	1,122,857	500,000	0	500,000	0	6,747,000	2,500,000	재해영향평가 용역 착공 ○2022.03. : 도시관리계획변경고시 ○2022.04. : 도로 배수구조물 설치 관련 관계기관 협의 ○2022.04. : 분할측량 실시 ○2023.06. : 농수산물 진입 도로 배수시설 수리검토 완료 ○2023.10. : 교통영향평가 심의 * 집행부진 사업 계속비 이월 제한 → 추후 집행가능시기에 재편성
				증감		0	0	0	-500,000	0	-500,000	-6,747,000	4,747,000	2,500,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서-휴암간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동-휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	400,000	347,180	52,820	100,000	4,250	95,750	1,000,000	15,250,000	7,650,000	○2020.06. : 도시관리계획고시 ○2020.10. : 중기지방재정계획 ○2021.04. : 실시설계 착수 ○2021.07. : 주민설명회 개최 ○2022.03. : 교통안전진단용역 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동-휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	400,000	350,081	49,919	100,000	4,250	95,750	200,000	15,250,000	8,450,000	○2022.04. : 문화재지표조사 완료 ○2022.11. : 소규모 재해, 환경 영향평가 준공 ○2023.02. : 경제성(VE) 검토 용역 준공
				증감		0	0	2,901	-2,901	0	0	0	-800,000	0	800,000	○2023.04. : 교통안전진단 용역준공 ○2023.10. : 우선추진구간 착공 ○2023.11. : 2030 도시관리 계획변경(2차)고시 예정
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	비하동 도시계획 도로 개설 공사 (비하동 리슈빌)	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 비하동 일원 (비하계룡리슈빌1차@앞) ○사업량 : L=0.17km, B=12m ○기 간 : 2023. ~ 2024.	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	○2021.03. : 사업추진계획 수립(흥덕 건설과) ○2021.06. : 사업추진 협의 ○2021.08. : 2030 청주시 도시 관리계획 변경 요청
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하동 일원 (비하계룡리슈빌1차@앞) ○사업량 : L=0.17km, B=12m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	○2022.02. : 도시관리계획 변경고시 ○2023.01. : 실시설계 착수 ○2023.03. : 주민설명회 개최 ○2023.06. : 설계안전성검토 용역 준공
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	김수녕 양공정 진입도로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 :상당구 용정동 230-4번지 일원 ○사업량 :도로확장 L=0.206km, B=28m ○기 간 :2022. ~ 2023.	3,500,000	0	0	0	1,500,000	44,983	1,455,017	2,000,000	0	0	○2021.08.:사업추진계획 수립 ○2021.10.:투자심사 완료 ○2022.03.:소규모 재해 용역 착수 *이정골 마을진입로 개설공사 실시설계 및 소규모 재해 용역 병행 추진중 ○2022.08.:토지출입 공고 및 주민설명회 개최 ○2022.12.:대전청 협의 ○2023.02.:보상계획 공고 ○2023.08.:협의보상추진 ○2023.10.:1단계(대로1-6)착공
				변경	○위 치 :상당구 용정동 230-4번지 일원 ○사업량 :도로확장 L=0.206km, B=28m ○기 간 :2022. ~ 2025.	3,500,000	0	0	0	500,000	53,624	446,376	2,000,000	0	1,000,000	
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	-1,000,000	8,641	-1,008,641	0	0	1,000,000	*집행부진 사업 계속비 이월 제한 → 추후 집행가능시기에 재편성
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사 (2단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 서운동 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=12→22m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	11,830,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	1,830,000	0	
				변경	○위 치 : 상당구 서운동 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=12→22m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	13,070,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	4,500,000	2,000,000	1,570,000	○2015.03:사업계획수립 ○2017.10:중지지방재정계획 및 투자심사 ○2022.07:사업추진계획보고 ○2022.08:보상계획공고 ○2022.10:감정평가 ○2022.12.:실시계획인가신청
				증감	사업기간 연장(1년) 사업비 증액(1,240백만원)	1,240,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	-500,000	170,000	1,570,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 60번길 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 대성로 60번길 17-1 일원 ○사업량 : L=0.13km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	4,662,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	1,662,000	0	
				변경	○위 치 : 상당구 대성로 60번길 17-1 일원 ○사업량 : L=0.13km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	4,662,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,662,000	0	○2022.07.:사업추진계획수립 ○2022.10.:투자심사 ○2022.12.:실시계획인가신청 ○2023.03.:보상계획공고
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	1,000,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남이면 석판~대련리 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	23,542,000	100,000	100,000	0	100,000	21,244	78,756	4,167,000	11,560,000	7,615,000	○2018.10.:중지지방재정계획 ○2021.10.:실시체계 착수 ○2022.11.:가경천 하천기본 계획 변경 ○2023.06.:소규모환경,재해 영향평가 완료
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	23,542,000	100,000	100,000	0	100,000	37,934	62,066	0	2,000,000	21,342,000	
				증감		0	0	0	0	16,690	-16,690	-4,167,000	-9,560,000	13,727,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리~진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	13,309,880	13,201,542	108,338	0	0	0	8,700,000	2,990,120	0	○2018.03.:강내지역주택조합 도로개설 수탁 협의 완료 ○2018.06.:공사 착공 (2단계-1차분) ○2019.06.:설계용역 완료 ○2020.06.:실시계획인가 (2단계-2차분) ○2020.11.:문화재발굴조사 ○2020.12.:공사 재착공 (2단계-1차분) ○2022.01.:공사 완료 ○2022.04.:시설물 인계인수 ○2023.7.:흥덕지역주택조합 기부채납 신청서 접수 (기반시설 기부채납)
				변경	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	13,309,880	13,201,542	108,338	0	0	0	0	8,700,000	2,990,120	
				증감		0	0	0	0	0	0	-8,700,000	5,709,880	2,990,120		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수 농공단지 주변 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	8,407,100	0	0	○2018.04.:2구간 일부착공 ○2018.12.:1,2구간설계 용역 준공 ○2019.01.:2구간 일부준공 ※ 사업기간 변경사유 : 사업예산 미확보로 인하여 사업기간 연장 필요
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	9,000,000	592,900	592,900	0	0	0	0	0	8,407,100	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	74,345	-74,345	0	0	0	-8,407,100	8,407,100	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	3,180,000	3,180,000	3,081,849	98,151	0	0	0	0	0	0	○2019.07.: 실시설계완료 ○2020.03.: 인가 고시 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.11.: 공사 준공 ○2021.12.: 실시계획인가변경 ○2022.10.: 토지수용재결 (2필지)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,180,000	3,180,000	3,081,849	98,151	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연경교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,705,000	1,705,000	1,679,583	25,417	0	0	0	0	0	0	○2019.07.: 실시설계완료 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.07.: 공사 준공 ○2023.06.: 미보상필지보상계획공고 ※실시계획인가 준공 예정 (미보상 토지 1필지, 미이전)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2024.	1,705,000	1,705,000	1,680,312	24,688	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	729	-729	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남일면 신송리 도로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	0	0	0	600,000	206,859	393,141	1,338,000	6,353,500	6,353,500	○2017.03.: 사업계획 수립 ○2017.10.: 투자심사 완료 ○2022.05.: 실시설계용역착수 ○2022.10.: 주민설명회 개최 ○2023.03.: 설계감리 착수 ○2023.12.: 설계 준공 ○2024.01.: 공사 착수
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	0	0	0	600,000	206,859	393,141	0	7,854,000	6,191,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,338,000	1,500,500	-162,500	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	수익-동막간 도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 수익, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	0	2,000,000	18,734,000	10,000,000	
				변경	○위 치 : 흥덕구 수익, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	30,994,000	260,000	260,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	27,734,000	○2018.03. :1단계 실시설계 용역 완료 ○2020.06. :1단계 인가 고시 ○2023.03. :토지출입 공고 ○2023.06. :1단계 문화재지표 조사 용역 준공 ○2023.09. :보상계획 공고 및 통지	
				증감		0	0	7,415	-7,415	0	0	0	-1,000,000	-16,734,000	17,734,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	오창을 양지리-원리간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 오창2산단 삼거리-원리 교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	200,000	0	4,400,000	1,629,714	2,770,286	3,600,000	5,000,000	5,000,000	○2016.10:사업계획수립 ○2019.11:1단계 실시설계 용역(공정률 80%) ○2020.06:1차 주민설명회 ○2020.07:2차 주민설명회 ○2021.02:3차 주민설명회 ○2021.12:공법심의 협약 ○2022.03:분할측량 ○2022.06:토지보상계획공고 ○2022.08:지반조사용역준공 ○2022.09:감정평가 실시
				변경	○위 치 : 오창2산단 삼거리-원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	200,000	0	2,400,000	1,629,714	770,286	0	8,600,000	7,000,000	
				증감		0	0	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000	-3,600,000	3,600,000	2,000,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산-매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	818,603	61,397	0	0	0	1,549,000	0	0	○2018.09. :사업계획수립 ○2019.02. :설계용역 착수 ○2019.11. :도시관리계획 결정 및 지형도면승인 ○2019.12. :공사착공 ○2020.12. :공사 1단계 준공 ○2021.12. :실시계획변경인가 신청 ○2022.12. :균형발전특별회계 집행잔액 반납(3,000천원) * 균특회계 집행잔액 반납분 반영
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2024.	2,429,000	880,000	821,603	58,397	0	0	0	0	1,549,000	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	3,000	-3,000	0	0	0	-1,549,000	1,549,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	율량동 중리마을 도로개설공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 청원구 율량동 2580번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=102m, B=16m ○기 간 : 2023. ~ 2024.	1,500,000	0	0	0	0	0	160,000	1,340,000	0	○2022.09. : 사업계획수립 ○2022.10. : 중기지방재정계획반영 ○2023.03. : 실시계획용역착수 ○2023.08. : 주민설명회 ○2023.09. : 주민의견에 따른 교통기관 협의	
				증감		1,500,000	0	0	0	0	0	160,000	1,340,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 금강제방도로 개설공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 도로개설 L=2.52km, B=10m ○기 간 : 2023. ~ 2027.	6,566,000	0	0	0	0	0	200,000	1,366,000	5,000,000	○2007.05. : (구)청원군 도로개설 ○2020.05. : 용역과제심의 ○2023.03. : 용역과제심의 ○2023.03. : 공사 추진계획 보고 ○2023.06. : 기본및실시설계 착수 ○2023.10. : 금강유역환경청 사전협의	
				증감		6,566,000	0	0	0	0	0	200,000	1,366,000	5,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	장암사거리 우회전차로 확장공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 서원구 장암동 328-6번지 일원 ○사업량 : L=0.125km, B=20→23m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0	0	○2021.12. : 2030청주도시관리계획 재정비 대상 발굴(흥덕경찰서) ○2023.03. : 주민과의 대화 건의 ○2023.05. : 실시계획용역 착수 (공정률 85%) ○2023.06. : 관계기관(부서) 사전협의 실시 ○2023.11. : 2030 청주시 도시관리계획 변경(2차) 고시 예정	
				증감		740,000	0	0	0	0	0	740,000	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 어울려진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가락지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대, 교량재가설 1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	9,500,000	0	0	0	400,000	270,858	129,142	860,000	5,140,000	3,100,000		
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대, 교량재가설 1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	9,500,000	0	0	0	400,000	270,858	129,142	860,000	200,000	8,040,000		○2022.08: 기본 및 실시설계용역 착수 ○2024.02: 기본 및 실시설계용역 완료(예정) ○2024.07: 공사 착공(예정) ○2025.12: 공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-4,940,000	4,940,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	17,869,000	352,000	352,000	0	7,300,000	1,622,415	5,677,585	0	4,725,500	5,491,500		
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	17,869,000	352,000	352,000	0	7,300,000	1,735,291	5,564,709	0	0	10,217,000		○2019.02: 설계용역 착수 ○2020. 12: 설계용역 완료 ○2021. 12: 주민의견청취 공고 ○2022.02: 사업인정협의 (중도취) 완료 ○2022. 02: 사업시행계획 공고 ○2023.01: 보상협의 ○2023.10: 공사 착공 ○2025. 12: 공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	112,876	-112,876	0	-4,725,500	4,725,500			
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	6,856,000	352,000	352,000	0	4,850,000	2,217,848	2,632,152	0	827,000	827,000		
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	6,856,000	352,000	352,000	0	4,850,000	2,517,790	2,332,210	0	0	1,654,000		○2019.02: 설계용역 착수 ○2021.08: 설계용역 완료 ○2021.10: 사업인정협의 완료 ○2021.11: 사업시행계획공고 ○2022.11.: 사업기간 연장 (변경) 보고 ※ 사전 행정절차 지연 등에 따라 사업기간 변경(연장) ○2022.12: 보상협의 ○2023.06: 공사 착공 ○2025.12: 공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	299,942	-299,942	0	-827,000	827,000			

계속비사업(변경) 조서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2025.12.	5,310,000	200,000	200,000	0	1,690,000	1,205,748	484,252	700,000	1,360,000	1,360,000	○2020.02:설계용역 착수 ○2022.07:사업인정(중도위) 협의 ○2022.08:사업시행계획 공고 ○2022.10:용역 준공 ○2023.06:보상협의 ○2023.06:공사 착공 ○2025.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2025.12.	5,310,000	200,000	200,000	0	1,690,000	1,690,000	0	700,000	0	2,720,000	
				증감		0	0	0	0	484,252	-484,252	0	-1,360,000	1,360,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	장동소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	0	0	0	250,000	1,800,000	1,603,000	○2023.02.:설계용역 착수 ○2023.12.:설계용역 완료(예정) ○2024.07.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	3,403,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,800,000	1,800,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	160,437	199,563	0	0	0	0	2,000,000	3,494,000	○2022.02.:설계용역 착수 ○2023.12.:설계용역 완료(예정) ○2024.03.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	160,437	199,563	0	0	0	0	0	5,494,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	2,000,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정·중상소하천 정비사업 통합건설사업관리 용역(전환)	하천과	기존	○위 치 - 상당구 가덕면 행정리(행정소하천) 일원 - 서원구 현도면 중상리(중상소하천) 일원 ○사업량 : 통합 건설사업관리 1식 ○기 간 : 2023.10. ~ 2025.10.	2,275,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	1,225,000	○2023.10.: 사업수행능력평가 ○2023.11.: 건설사업관리용역 착수 ○2025.12.: 건설사업관리용역 완료		
				변경	○위 치 - 상당구 가덕면 행정리(행정소하천) 일원 - 서원구 현도면 중상리(중상소하천) 일원 ○사업량 : 통합 건설사업관리 1식 ○기 간 : 2023.10. ~ 2025.10.	2,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		300,000	1,925,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700,000		700,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	가중소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 -1공구:서원구 장암동 467-2번지 일원 -2공구:상당구 남일면 가중리 347-1 일원 ○사업량 -1공구:옹벽블록 설치L=120m,H=3.0m(양안) -2공구:옹벽블록 설치L=260m,H=2.0m(양안) 농로포장 L=500m, 소교량 1개소 ○기 간 : 2023.09. ~ 2025.12.	1,550,000	0	0	0	0	0	0	150,000	950,000	450,000	○ 2023.09.~12.:실시계획용역 추진 ○ 2023. 12. : 주민의견청취 및 중도위 협의 ○ 2024. 01. : 사업시행계획공고 및 토지분할 의뢰 ○ 2024. 05. : 토지보상 협의 및 공사 착공 ○ 2025. 12. : 공사 준공		
				변경	○위 치 -1공구:서원구 장암동 467-2번지 일원 -2공구:상당구 남일면 가중리 347-1 일원 ○사업량 -1공구:옹벽블록 설치L=120m,H=3.0m(양안) -2공구:옹벽블록 설치L=260m,H=2.0m(양안) 농로포장 L=500m, 소교량 1개소 ○기 간 : 2023.09. ~ 2025.12.	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000		300,000	1,100,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650,000		650,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	천수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	3,735,000	867,192	2,867,808	0	0	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2022.06.:설계용역 완료 ○2022.06. -정북동 생태역사공원 조성공사 착공 -사후환경영향평가용역착수 -문화재 표면조사용역착수 ○2022.12.~23.03.: 정밀발굴조사 용역 착,준공 ○2023.11.:공사 준공 (공사 공정율 95%) * 22.07.26.:공사중지 * 23.03.10.:공사중지 해제 * 23.07.21.:공사일시정지 * 23.09.19.:공사일시정지 해제		
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	3,735,000	2,150,468	1,584,532	0	0	0		0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	1,283,276	-1,283,276	0		0	0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 어우러진 생활하천 구현	무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	하천과	기존	○위 치 : 장평교~울랑천 합류부 ○사업량 : 자전거도로 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.	3,000,000	1,626,150	1,626,150	0	873,850	873,850	0	500,000	0	0	○2019. 07. :설계용역 착수 ○2019. 12. :설계용역 완료 ○2020. 04. :1차분공사착공 ○2021. 04. :1차분공사준공 ○2021. 06. :2차분공사착공 ○2022. 07. :2차분공사준공 ○2022. 07. :3차분공사착공 ○2023. 04. :3차분공사준공 ○2023. 04. :4차분공사착공 ○2023. 12. :4차분공사준공
				변경	○위 치 : 장평교~울랑천 합류부 ○사업량 : 자전거도로 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.	3,000,000	1,626,150	1,626,150	0	873,850	873,850	0	500,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	모충교 환경 개선 및 친수공간 조성 사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023. 09. : 실시설계 용역 착수 ○2024. 03. : 실시설계 용역 준공 ○2024. 05. : 공사 착공 ○2025. 12. : 공사 준공
				변경	○위 치:무심천 일원 (모충교) ○사업량:환경개선 및 친수공간 조성 1식 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	1,040,000	0	0	0	0	0	0	540,000	500,000	0	
				증감		1,040,000	0	0	0	0	0	540,000	500,000	0		
자연과 어우러진 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	무심천 꽃길 조성 및 산책로 도로표지병 설치사업	하천과	기존	신규사업											○2023. 09. : 실시설계 용역 착수 ○2024. 01. : 실시설계 용역 준공 ○2024. 01. : 공사 착공 ○2025. 12. : 공사 준공
				변경	○위 치:무심천 일원 (장평교~청주대교) ○사업량:꽃길조성 및 도로표지병 설치 1식 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	560,000	0	0	0	0	0	0	60,000	500,000	0	
				증감		560,000	0	0	0	0	0	60,000	500,000	0		

계속비사업(변경) 조서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	미호강 생태 공원 편의시설 설치사업	하천과	기존	신규사업											○2023.09. : 실시설계 용역 착수 ○2024.03. : 실시설계 용역 준공 ○2024.05. : 공사 착공 ○2025.12. : 공사 준공
				변경	○위 치:미호강 일원 (합류부 일원) ○사업량:편의시설(화장실,주차장) 설치 1식 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	1,030,000	0	0	0	0	0	0	30,000	500,000	500,000	
				증감		1,030,000	0	0	0	0	0	30,000	500,000	500,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	석화2지구 풍수해생활권 종합정비사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2024.01.~12.: 기본 및 실시설계용역 추진 ○ 2025.01.~10.: 행정절차 추진 ○ 2025. 10. : 공사 착공 ○ 2027. 12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 303-17번지 일원 ○사업량 : 우수관로개량 3.26km, 유수지 A=40,000m ² , V= 120,000m ³ , 빗물 배수펌프장 신설 등 ○기 간 : 2023.12. ~ 2027.12.	47,946,000	0	0	0	0	0	0	647,500	0	47,298,500	
				증감		47,946,000	0	0	0	0	0	647,500	0	47,298,500		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수석소하천 정비사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2024.01.~12.: 기본 및 실시설계용역 추진 ○ 2025.01.~10.: 행정절차 추진 ○ 2025. 10. : 공사 착공 ○ 2026. 12. : 공사 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 303-7번지 일원 ○사업량 : 축제 및 보축 8.584km, 교량 재가설 13개소 등 ○기 간 : 2023.12. ~ 2026.12.	16,000,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0		15,250,000
				증감		16,000,000	0	0	0	0	0	750,000	0	15,250,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,000	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	495,000	9,417,000	0	○2020.02.:위수탁협약(한국환경공단) ○2020.11.:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.05.:근린공원사용 협의 ○2021.06.:실시설계 용역중지 ○2021.11.:기본설계 검토요청 ○2022.08.:지하안전영향평가추진 ○2022.12.:산업단지계획변경승인 ○2023.10.:기본 및 실시설계승인
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	11,727,000	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	495,000	9,417,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	목산산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호족리 968, 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	0	0	0	828,000	15,729,300	0	○2020.01.:위수탁협약(한국환경공단) ○2020.10.:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03.:실시설계 용역 중지 ○2021.05.:유수지사용협의 ○2021.11.:기본설계 검토 완료 ○2022.03.:기본 및 실시설계 재개 ○2022.10.:설계VE, 설계자문 추진 ○2023.02.:실시설계 협의 요청(금강청)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호족리 968, 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	0	0	0	828,000	15,729,300	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명 과학단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충저류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	49,699,000	4,805,000	4,805,000	0	0	0	0	1,472,000	14,474,000	28,948,000	○2020.01.:위수탁협약(한국환경공단) ○2020.10.:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료수집 및 분석, 현장조사 ○2021.07.:토질조사 ○2021.09.:기본 및 실시설계 중지 ○2021.10.:기본설계 검토완료 ○2022.07.:지하안전영향평가 추진 ○2022.10.:실시설계 검토 승인요청 ○2023.02.:개발실시계획 변경승인 ○2023.03.:기본및실시설계 승인 - 승인 시 총사업비 증액되어 승인
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충저류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	49,699,000	4,805,000	4,805,000	0	0	0	0	1,472,000	2,143,000	41,279,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-12,331,000	12,331,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019 ~ 2025	10,950,000	1,971,000	333,024	1,637,976	0	0	0	716,667	8,262,333		○ 실시실계 정지 중(70%) ○ 부지변경 관련 행정절차 진행중
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019 ~ 2025	10,950,000	1,981,000	333,024	1,647,976	0	0	0	716,667		8,252,333	
				증감		0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	-8,262,333	8,252,333	
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐자원 선순환 기반조성	다회용기 공공세척 센터 건립	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,000㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 ○기 간 : 2021.10. ~ 2024.10.	4,580,000	0	0	0	4,580,000	264,644	4,315,356	0	0	0	○기본 및 실시실계(10%) ○23.11.: 실시실계변경 완료 ○23.11.: 착공(11월) ○24.7.: 준공 ※사업계획 변경 승인(환경부) 및 사업기간 연장
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,000㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 ○기 간 : 2021.10. ~ 2024.10.	4,580,000	0	0	0	4,580,000	264,644	4,315,356	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성(환경/폐기물)	폐자원 선순환 기반조성	청주시 노후 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 타당성조사 및 기본계획용역 완료 ○ 공유재산 관리계획(가결)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 시설용량(60톤/일) ○기 간 : 2023 ~ 2026	15,840,000	18,940	18,940	-	-	-	-	6,083,333	-	9,737,727	
				증감		15,840,000	18,940	18,940	-	-	-	-	6,083,333	-	9,737,727	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위: 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (미원중앙 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 상당구 미원면 중앙·대신리 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간: 2017. ~ 2023.	14,119,000	3,618,780	3,614,539	4,241	3,686,220	3,408,121	278,099	6,814,000	0	0	○2018.03.: 설계용역 착수 ○2020.04.: 재원협의 승인 ○2020.08.: 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2020.10.: 공사착공 ○2021.01. ~ 2023. 04.: 공사(1~5차분)준공 ○2023.05.: 공사(6차분)착공 ○2023.10.: 공정률 89% ○2024.06.: 공사준공(예정)
				변경	○위 치: 상당구 미원면 중앙·대신리 ○사업량: 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간: 2017. ~ 2024.	14,119,000	3,618,780	3,614,539	4,241	3,686,220	3,408,121	278,099	6,814,000	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 상당구 산성동 성내방죽 ○사업량: 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간: 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	578,250	574,250	4,000	1,743,750	1,068,337	675,413	1,738,000	0	0	○2020.02.: 재원협의완료 ○2020.10.: 문화재심의완료 ○2021.07.: 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2021.11: 공사(전체분,1차분)착공 ○2022.04. ~ 2023.05.: 공사(1,2차분)준공 ○2023.05.: 공사(3차분) 착공 ○2023.10.: 공정률 73% ○2024.04.: 공사준공(예정)
				변경	○위 치: 상당구 산성동 성내방죽 ○사업량: 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간: 2018.11. ~ 2024.12.	4,060,000	578,250	578,250	0	1,743,750	1,261,043	482,707	1,738,000	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	4,000	-4,000	0	192,706	-192,706	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도 노산 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량: 하수처리시설 60톤/일, 하수관로 L=4.6km, 배수설비 148개소 ○기 간: 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	218,000	169,601	48,399	75,000	75,000	0	829,000	4,245,000	0	○2020.09.: 2021 정부(안)가내시 ○2021.03.:설계용역 착수 ○2022.10.:하수처리시설 공법선정 ○2023.05. -07.: 설계안작성검토 ○2023.08. -09.: 기술자문위원회 사전자문 및 사전협의 실시 ○2023.10.:재원협의 추진 ○2024.01.:공사 착공(예정)
				변경	○위 치: 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량: 하수처리시설 60톤/일, 하수관로 L=4.6km, 배수설비 148개소 ○기 간: 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	218,000	169,601	48,399	75,000	75,000	0	829,000	324,000	3,921,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-3,921,000	3,921,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (오송상동 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상동리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3,289km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	166,000	166,000	0	771,000	295,906	475,094	290,000	2,825,000	0	○2020.09. : 2021 정부(안)가내시 ○2021.02. : 설계용역 착수 ○2022.04. : 재원협의 및 설치인가 완료 ○2022.06. : 비용부담 협약 체결 (청주↔세종) ○2022.07. : 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2022.11. : 공사 착공(전체분, 1차분)착공 ○2023.10. : 공정을 17% ○2024.12. : 공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상동리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3,289km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	166,000	166,000	0	771,000	333,658	437,342	845,000	2,270,000	0	
				증감		0	0	0	0	37,752	-37,752	555,000	-555,000	0		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정동동, 율량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 정동동, 평동 정원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설L=25k, 배수설비823개소 ○기 간 : 2019.05.~2023. 12.	26,181,000	7,699,000	3,749,349	3,949,651	9,348,000	3,311,717	6,036,283	9,134,000	0	0	○2019.05. :설계용역 착수 ○2020.11. :설계용역 준공 ○2020.12. :공사 착공 ○2023.12. :공사준공(예정) * 지방비 매칭 예산 반영
				변경	○위 치 : 흥덕구 정동동, 평동 정원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설L=25k, 배수설비823개소 ○기 간 : 2019.05.~2023. 12.	26,181,000	7,699,000	3,749,349	3,949,651	9,348,000	3,311,717	6,036,283	9,134,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌 마을하수도 정비 (남이구미 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 구미리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일, 하수관로 L=4.9km, 배수설비 156개소 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,775,000	232,000	145,455	86,545	75,000	75,000	0	849,000	4,619,000	0	○2020.09. : 2021 정부(안)가내시 ○2021.03. :설계용역 착수 ○2022.10. :하수처리시설공법선정 ○2023.05. -07. :설계안전성검토 ○2023.08. -09. :기술자문위원회 사전자문 및 사전협의 실시 ○2023.10. :재원협의 추진 ○2024.01. :공사 착공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 구미리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일, 하수관로 L=4.9km, 배수설비 156개소 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	5,775,000	232,000	145,455	86,545	75,000	75,000	0	849,000	382,000	4,237,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-4,237,000	4,237,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도 정비 (문의면 묘암리 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 문의면 묘암리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 15㎡, 하수관로 L=1.478km ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,850,000	297,000	46,000	251,000	217,000	0	217,000	0	1,336,000	0	○2020.11.: 특별지원사업 선정 ○2021.03.: 자금배정 ○2021.06.: 설계용역 착수 ○2021.09.: 하수처리장 부지 선정 ○2022.10.: 공법선정 완료 ○2023.04.: 용역사 부도로 인한 용역사 변경 ○2023.05.: 설계용역 재착수
				변경	○위 치 : 문의면 묘암리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 15㎡, 하수관로 L=1.478km ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,850,000	297,000	46,000	251,000	217,000	0	217,000	0	1,336,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도시목 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 시목리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.71km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	5,030,000	0	0	0	210,000	120,000	90,000	70,000	930,000	3,820,000	○2021.09.: 2022 정부(안) 가내시(22년신규) ○2022.06.: 설계용역 착수 ○요구사유: 24년도 시설공사 추진을 위한 예산수립
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 시목리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.71km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	5,030,000	0	0	0	210,000	120,000	90,000	70,000	400,000	4,350,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-530,000	530,000	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	면단위 하수처리 시설 설치 (북이화상 소규모 하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 화상리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.03km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	4,400,000	0	0	0	180,000	84,000	96,000	0	1,000,000	3,220,000	○2021.09.: 2022 정부(안) 가내시(22년신규) ○2022.06.: 설계용역 착수 ○요구사유: 24년도 예산수립계획 없음
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 화상리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.03km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	4,400,000	0	0	0	180,000	126,000	54,000	0	0	4,220,000	
				증감		0	0	0	0	42,000	-42,000	0	-1,000,000	1,000,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	면단위 하수처리 시설 설치 (강내 사곡 소규모 하수처리 시설 설치 사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 사곡리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=4km ○기 간 : 2023.01. ~ 2027.12.	5,300,000	0	0	0	0	0	0	343,000	0	4,957,000	○2022.09.:2023 정부(안) 가내시(23년신규) ○2023.09.:설계용역 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 사곡리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=4km ○기 간 : 2023.01. ~ 2027.12.	5,300,000	0	0	0	0	0	0	343,000	0	4,957,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	면단위 하수처리 시설 설치 (낭성 관정 소규모 하수처리 시설 설치 사업)	하수정책과	기존	신규사업	0	0	0	0				0			○2023.01.:2023 정부(안) 가내시(23년신규) ○2023.09.:설계용역 착수
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 관정리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=3.79km ○기 간 : 2023.04. ~ 2027.12.	4,900,000	0	0	0	0	0	234,000			4,666,000	
				증감		4,900,000	0	0	0	0	0	234,000	0	4,666,000		
맑고 깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저감시설 설치 (사직운천 비점오염 저감시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천동 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2021.4. ~ 2025.12.	48,640,000	2,000,000	830,510	1,169,490	0	0	1,600,000	22,520,000	22,520,000	○2021.05.:타당성조사 완료 ○2021.12.:기본 및 실시설계 착수 ○2024.02.:기본 및 실시설계 준공 ○2024.03:공사 착공(예정) *.총사업비 변경예정 (48,640백만원->25,847백만원)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2021.4. ~ 2025.12.	48,640,000	2,000,000	830,510	1,169,490	0	0	1,600,000	2,252,000	42,788,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-20,268,000	20,268,000		
맑고깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저감시설 설치 (청남대 비점오염 저감시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	5,114,000	0	0	0	210,000	110,623	99,377	360,000	4,544,000	0	○2022.03.~2024.02.:기본 및 실시설계 착수

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	5,114,000	0	0	0	210,000	110,623	99,377	360,000	4,544,000	0	○2024.03.~2024.12.:공사착공 및 준공 * 국비 내시에 따른사업기간 변경 예정 (2024년 추경 확보 노력 후 국비 확보 노력 후 불가시 사업기간 변경 예정)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한수질관리	청주시 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 민간투자사업	유기성폐자원 통합바이오가스화시설 민간투자사업	하수정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.12.: 민간투자사업 제안서 접수 [(가칭)더청주그린에너지] ○2022.02.: 환경부 공모사업 선정 ○2022.02.: 제안서 적격성 검토 의뢰 (공공투자관리센터) ○2023.06.: 제안서 적격성 검토 완료 ○2023.08.: 제3차공고(안) 검토 의뢰 (공공투자관리센터) ○2023.10.: 제3차공고(안) 검토 완료 (공공투자관리센터)
				변경	○위 치 : 흥덕구 신대동 청주공공하수처리 시설 내 ○사업량 : 370톤/일(면적 : 17,554㎡) - 음식물류폐기물 232톤/일, 하수슬러지 93톤/일, 분뇨 45톤/일 ○기 간 : 2022.01. ~ 2028.12.	177,594,676	0	0	0	0	0	2,649,500	4,851,648	170,093,528		
				증감		177,594,676	0	0	0	0	0	2,649,500	4,851,648	170,093,528		
맑고깨끗한수질관리	비점오염원 관리 (일반회계)	저탄소 그린산업단지 조성사업	하수정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2022.9: 공모사업 선정 ○ 2023.2: 지방재정투자심사 완료 ○ 2023.9: 일상감사 및 계약심사 ○ 2023.10: 기본 및 실시설계 착수 (공정률 5%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 함정동, 송정동 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 - 식생체류지, 나무어과상자, 투수포장, 클린로드(L=1.0km) ○기 간 : 2022.1. ~ 2024.12.	7,400,000	0	0	0	0	0	1,913,600	0	5,486,400		
				증감		7,400,000	0	0	0	0	0	1,913,600	0	5,486,400		
공공도서관 운영	생활SOC 복합화사업	청주시립도서관 리모델링	청주시립도서관	기존	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사 업 량 : 시립도서관 리모델링 5,607㎡ ○기 간 : 2021~2023 ○총사업비 : 10,470백만원	10,470,000	1,750,000	104,100	1,645,900	3,125,000	876,000	2,249,000	5,595,000	0	0	○'20.09.: 생활SOC복합화사업선정 ○'21.08.: 설계공모작 선정 ○'21.8~22.3.: 실시설계 추진

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사업 량 : 시립도서관 리모델링 5,607㎡ ○기 간 : 2021-2024 ○총사업비 : 10,400백만원	10,400,000	1,750,000	104,100	1,645,900	3,125,000	2,282,600	842,400	5,525,000	0	0	○'21.07.22. : 설계발제 무반 ○'22.07. : 착공 ○'23.10. : 내부 공사(공정률60%) ○'24.05. : 준공예정 ※총사업비 10,470백만원 중 70백만원은 아동보육과 예산으로, 아동보육과에서 직접 집행 예정 및 명시이월함
				증감	사업기간 연장(1년), 사업금액 조정	-70,000	0	0	0	0	1,406,600	-1,406,600	-70,000	0	0	
문화유산 보존및전승	유네스코 국제기록 유산센터 건립	유네스코 국제기록 유산센터 건립	고인쇄박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,800,000	10,500,000	7,156,660	3,343,340	5,000,000	4,206,387	793,613	6,300,000	0	0	○2019.03. :공유재산관리계획 투자심사 ○2019.09. :도지보상 추진 ○2019.12. :설계용역 착수 ○2020.03. :실시계획 인가 ○2020.12. :수용재결 완료 ○2021.01. :이의재결 ○2021.10. :기본, 실시설계 ○2021.12. :시공사 계약 체결 ○2021.12. :착공 ○2022.02. :해체공사 완료 ○2022.10. :철근 콘크리트공사 ○2022.12. :지상층 골조공사 ○2023.10.30. : 준공(공정률 100%)
				변경	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,800,000	10,500,000	10,068,322	431,678	5,000,000	3,180,488	1,819,512	6,300,000	0	0	
				증감		0	0	2,911,662	-2,911,662	0	-1,025,899	1,025,899	0	0	0	※총사업비 착오 기입에 따른 예산액 수정 (21,850,590천원→21,800,000천원)
임업경제력 강화	산림경영	목재친화도시 조성	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 수동 81-6번지 일원 (수암골) ○사업량 : 31,700㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2026.	5,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	1,500,000	3,000,000	
				변경	○위 치 : 상당구 수동 81-6번지 일원 (수암골) ○사업량 : 31,700㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2026.	5,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	1,500,000	3,000,000	○ 2023. 1. : 목재친화도시 조성 사업 공모선정 ○ 2023. 2. : 목재친화도시 조성 사업 추진계획 수립 ○ 2023. 6. : 지방재정 투자심사 심의완료 ○ 2023. 9. : 2회추경 예산 편성 ○ 2023. 10. : 기본계획 수립용역 공모 추진
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
임업경제력 강화	산림휴양	목화자연휴양림 주차타워 전망대 설치사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 1,615㎡ ○기 간 : 2022. 12. ~ 2024. 6.	2,880,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	980,000	0	○ 2022.7.~ 8. : 균형발전 특화사업 공모선정 ○ 2022.12.~2023.4. : 실시 설계용역 추진
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 1,615㎡ ○기 간 : 2022. 12. ~ 2024. 6.	2,880,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	980,000	0	○ 2023. 8. : 지방재정투자심사 완료 ○ 2023.10.월상감사 및 도 계약심사 완료 ※총사업비2,952백만원이나,

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22년 설계용역(71,630천원)은 명시이월 완료된 사항임에 따라 총사업비에서 제외	
임업경쟁력 강화	산림휴양	옥화자연휴양림 지유의 숲 조성사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 50.2ha ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,186,335	222,000	217,157	4,843	262,000	153,894	108,106	2,382,335	2,320,000	0	○2022. 2.-3. : 치유 프로그램 개발 용역 완료, 문화재 지표조사 용역착수 ○2022. 5. : 최종보고회 개최 ○2022. 6. : 자연휴양림 지정 구역 변경 신청, 문화재 지표조사 용역 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 50.2ha ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,186,335	222,000	217,157	4,843	262,000	158,788	103,212	2,382,335	2,320,000	0	○2022. 7. : 지유의 숲 조성 계획 승인 신청(도) ○2022. 8.-10. : 기본 및 실시설계용역 등 3건 재착수 · 준공 ○2022. 11.-12. : 무연분묘 개장용역 착수 및 준공 ○2023. 2-3. : 일상감사 및 도계약	
				증감		0	0	0	0	0	4,894	-4,894	0	0	0	○2023. 07. : 착공 및 1차분 공사 추진 ○2024. 07. : 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 착공 ○2025. 06. : 2차분 공사 준공	
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	충북 재난안전체험관 주변 도시계획 도로 (소로3-1214호 등 2개)개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=239m, B=6-10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2024.12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	2,292,000	320,000	1,972,000	804,400	3,600	0	○2021.02. : 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 착수 ○2021.06. : 노선 검토보고 ○2021.10. : 투자심사 ○2022.01. : 도시관리계획결정 (변경및신설) 입안요청 ○2022.04. : 도시관리계획 결정공고 ○2022.05. : 일상감사 및 계약심사 완료 ○2022.07. : 공사 착공 ○2022.08. : 공사 정지 ○2022.11. : 설계 안전성 검토 ○2022.12. : 도시관리계획(변경) 결정 요청 ○2023.01. : 실시설계용역 완료 ○2023.09. : 공사 재착공	
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=239m, B=6-10m ○기 간 : 2020.12. ~ 2024.12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	2,292,000	320,000	1,972,000	804,400	3,600	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	용암동 낙가마을 주변(소3-1005호)	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	1,395,000	757,000	532,299	224,701	638,000	95,256	542,744	0	0	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.03: 재감정평가 ○2021.10: 보상추진 ○2021.12: 실시계획변경인가 고시 ○2022.03: 감정평가 및 토지 수용재결 신청 ○2022.04: 공사 착공 ○2022.08: 공사 정지 ○2022.11: 실시계획변경인가	
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	1,395,000	757,000	685,123	71,877	638,000	95,256	542,744	0	0	0	0	0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	부오산 진입도로 개설공사 (소3-1001)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	602,669	0	0	○2020.01.: 실시설계용역 ○2020.03.: 도시계획시설 변경 결정 추진에 따른 용역중지 ○2021.03.: 용역중지 해제 ○2021.04.: 용역 재착수 ○2021.07.: 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역중지 ○2022.02.: 실시계획인가고시 ○2022.05.: 도시관리계획 재정비 요청	
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	0	602,669	0		0
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	-602,669	602,669	0		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,974,000	630,592	630,592	0	700,000	700,000	0	643,408	0	0	○2017.05.: 실시설계용역 ○2017.10.: 보상추진 ○2020.08.: 실시계획인가 ○2023.10.: 보상 중 (19필지/18필지보상)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	1,974,000	630,592	630,592	0	700,000	700,000	0	250,000	393,408	0		0
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	-393,408	393,408	0		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도로 개설 (소2-1357)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.08.: 실시설계 완료 ○2021.08.: 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.05.: 도시관리계획 재정비 완료	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	0	1,527,038	0		0
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	-1,527,038	1,527,038	0		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도로 개설공사 (소2-1339)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	574,000	240,000	240,000	0	284,000	151,521	132,479	50,000	0	0	○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.03.: 도시계획 인가	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종률		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	574,000	240,000	240,000	0	284,000	238,269	45,731	50,000	0	0	○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.08.: 실시설계 완료 ○2021.08.: 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02.: 도시관리계획 재정비 완료 ○2023.03.: 공사 착수 ○2023.08.: 공사 준공		
				증감		0	0	0	0	0	86,748	-86,748	0	0	0			
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	84,596	25,404	10,000	0	10,000	920,000	0	0	○2016.10.: 실시설계 용역 ○2019.05.: 보상협의 진행중 ○2021.08.: 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02.: 도시관리계획 재정비 완료 ○2022.12.: 실시계획인가 변경 고시 ○2023.03.: 보상 실시		
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	1,040,000	110,000	84,596	25,404	10,000	0	10,000	350,000	570,000	0	0		
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	-570,000	570,000	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주하이 아파트 주변 도로 개설	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.09.: 협의보상 착수 ○2020.03.: 실시계획인가 ○2021.02.: 재감정평가 ○2021.03.: 보상협의추진 ○2023.10.: 비하동공동주택 주택건설 사업계획 승인으로 사업 미추진(이월사업비 불용)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도로 개설공사 (소2-1343)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,280,000	700,000	700,000	0	180,000	180,000	0	400,000	0	0			

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,370,000	700,000	700,000	0	180,000	180,000	0	400,000	90,000	0	○2019. 10. : 실시설계용역 ○2020. 06. : 실시계획인가 ○2021. 04. : 보상협의추진 ○2023. 03. : 공사 착수
				증감	사업기간 연장(1년), 총사업비 증액(90백만원)	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도로 개설공사 (소2-1344)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,460,000	700,000	700,000	0	280,000	280,000	0	480,000	0	0	○2019. 10. : 실시설계용역 ○2020. 06. : 실시계획인가 ○2021. 04. : 보상협의추진 ○2023. 03. : 공사 착수
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,460,000	700,000	700,000	0	280,000	280,000	0	480,000	0	0	
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 상봉 초등학교 도로확장 공사 (소1-615)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 상봉리 393-2번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=10m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	609,000	200,000	186,954	13,046	0	0	0	409,000	0	0	○2020. 07. : 실시설계용역 ○2020. 12. : 사전행정절차 이행 관련 용역정지(실시계획인가) ○2022. 02. : 실시계획인가 고시 ○2023. 10. : 보상 중
				변경	○위 치 : 오송읍 상봉리 393-2번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=10m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	609,000	200,000	186,954	13,046	0	0	0	0	409,000	0	
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	-409,000	409,000	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	신봉동 도로 개설공사 (소1-264)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	1,185,000	0	0	0	500,000	25,345	474,655	685,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,185,000	0	0	0	500,000	500,000	0	250,000	435,000	0	○2020.07. : 실시설계용역 ○2020.12. : 사전행정절차 이행 관련 용역경지(실시계획인가) ○2022.02. : 실시계획인가 고시 ○2022.02. : 용역준공 ○2023.10. : 보상 중
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	474,655	-474,655	-435,000	435,000	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1333) 개설공사	흥덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 144-42번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	400,000	0	0	0	0	0	0	230,000	170,000	0	○2022.12. : 실시설계용역 완료
				증감		400,000	0	0	0	0	0	0	230,000	170,000	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	평동 도시계획 도로 (소2-1552) 개설공사	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 평동 26-4번지 ○사업량 : L=360m, B=8m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	2,083,000	0	0	0	0	0	0	345,000	869,000	869,000	
				변경	○위 치 : 평동 26-4번지 ○사업량 : L=360m, B=8m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	2,083,000	0	0	0	0	0	0	345,000	869,000	869,000	○2022.10. : 투자사업 심사 ○2023.01. : 실시설계용역 착수 ○2023.09. : 실시설계용역 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1328) 개설공사	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 135-5번지 ○사업량 : L=120m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	412,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	392,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 135-5번지 ○사업량 : L=120m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	412,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	392,000	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.01. : 용역정지 (도시관리계획 변경중)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1331) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 145-35번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	226,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	216,000	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.01. : 용역정지 (도시관리계획 변경중)
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 145-35번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	226,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	216,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1335) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 144-58번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	592,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	582,000	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.01. : 용역정지 (도시관리계획 변경중)
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 144-58번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	592,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	582,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1337) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 144-58번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	929,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	919,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 144-58번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	929,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	919,000	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.01. : 용역정지 (도시관리계획 변경중)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	휴암동 도시계획 도로 (소2-1718) 개설공사	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 휴암동 396-1번지 ○사업량 : L=450m, B=8m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,956,000	0	0	0	20,000	0	20,000	600,000	1,336,000	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.02. : 용역정지 ○2023.10. : 행정절차 완료
				변경	○위 치 : 휴암동 396-1번지 ○사업량 : L=450m, B=8m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,956,000	0	0	0	20,000	20,000	0	30,000	1,906,000	0	
				증감		0	0	0	0	20,000	-20,000	-570,000	570,000	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1698) 개설공사	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 102-2번지 일원 ○사업량 : L=388m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,300,000	0	0	0	20,000	0	20,000	1,280,000	0	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.01. : 용역정지 (도시관리계획 변경중)
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 102-2번지 일원 ○사업량 : L=388m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,300,000	0	0	0	20,000	0	20,000	400,000	880,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-880,000	880,000	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내석화~사인 도시계획 도로 (소3-213) 개설	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	28,000	850,000	1,022,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공평율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000	1,022,000	○2023.02. : 도시계획시설결정 ○2023.01. : 시설개공역
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 탐연리 도시계획 도로 (소1-477) 개설공사	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 탐연리 43-1번지 ○사업량 : L=873m, B=10m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,820,000	0	0	0	0	0	0	170,000	2,030,000	4,620,000	○2022.12. : 사업추진계획수립
				변경	○위 치 : 강내면 탐연리 43-1번지 ○사업량 : L=873m, B=10m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,820,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	6,650,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-170,000	-1,860,000	2,030,000		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 율량천변 제방도로 도로개설 (소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 율량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,270,000	654,800	577,441	77,359	0	0	0	700,000	1,915,200	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.07: 편입토지 분할 ○2021.10: 국공유재산협의 ○2022.09: 불부합지로 사업 계획변경(L=1000m, B=10m → L=660m, 7-10m) ○2022.10: 지방재정 투자 사업 재심사 ○2023.05. : 착공
				변경	○위 치 : 청원구 율량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,270,000	654,800	577,441	77,359	0	0	0	700,000	1,915,200	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사주당 태교랜드 진입로 (소3-1450) 개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	76,000	25,335	50,665	240,000	0	240,000	0	1,484,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	76,000	25,335	50,665	240,000	0	240,000	0	1,484,000	0	○2021.05: 실시설계 착수 ○2021.12: 도시계획시설변경 ○2022.09: 실시계획인가협의
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	828,000	305,000	304,973	27	100,000	100,000	0	400,000	23,000	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2022.10: 수용재결 완료 ○2022.11: 공사착공
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	828,000	305,000	304,973	27	100,000	100,000	0	400,000	23,000	0	
				증감	사업기간 증(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	율량동 소로 3-1699호선 도로개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량 : 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	1,300,000	1,620,000	○2022.10.: 지방재정투자사업 심사 ○2023.01.: 실시설계용역 착수
				변경	○위 치 : 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량 : 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	1,300,000	1,620,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,120,024	2,185,024	2,185,024	0	720,000	720,000	0	215,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,133,024	2,185,024	2,185,024	0	720,000	720,000	0	215,000	13,000	0	○2018.09: 실시설계 완료 ○2019.05: 실시계획인가 ○2021.01: 보상완료 ○2021.03: 공사집행 ○2022.05: 공사준공 ○2022.05.~: 행정절차이행중
				증감	사업기간 연장(1년), 사업금액 조정(13백만원)	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	