

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을		
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액					예산액	지출액
총 계					총 206개 사업 (신규사업 15개)	2,063,036,114	666,708,227	515,714,042	150,994,185	292,343,297	82,400,551	209,942,746	395,896,556	460,863,125	247,224,909			
						2,129,701,754	666,708,227	515,714,042	150,994,185	292,343,297	82,400,551	209,942,746	403,740,696	484,810,125	282,099,409			
						66,665,640	0	0	0	0	0	0	7,844,140	23,947,000	34,874,500			
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	1,555,750	0	0	○2020.03.: 부지매입 ○2020.08.: 건립심의위원회 구성 ○2020.11.: 수요자요구조사 ○2020.12.: 건립심의위원회 개최		
				변경	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	1,555,750	0	0	○2021.01.: 건축기획 용역 발주(1~5월) ○2021.03.~12.: 공공건축 사전검토, 공공건축심의 위원회 심의, 설계공모 ○2022.08.: 기본 및 실시 설계 준공 ○2022.10.: 일상감사 및 계약심사 ○2022.12.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
변화를 선도하는 시민중심 청주 실현	함께 나누는 시민협력 체계 구축	자원봉사 센터 이전 신축	자치행정과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				변경	○위 치: 상당구 방서동 502-11, 502-12 (동남지구 조성예정 지번) ○사업량: 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간: 2022.9. ~ 2024.12.	9,266,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,266,000	0	0	○2022.09: 신축계획수립 ○2022.10: 지방재정투자심사 ○2022.11: 공유재산심의 ○2023.1.~8: 부지매입, 설계 공모 및 설계용역 진행 등 ○2023.9: 공사 착공 ○2024.9: 공사 준공
				증감		9,266,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,266,000	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,100,000	9,100,000	1,409,391	7,690,609	0	0	0	0	0	0	○2017.09. : 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10. : 중기재정계획 ○2018.03. : 투자심사 ○2018.08. : 공유재산계획 ○2019.03. : 설계 착공 ○2020.04. : 교통영향평가 용역 착수 ○2021.09. : 실시계획인가 ○2022.04. : 공사착공 ○2023.06. : 공사준공 예정		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,100,000	9,100,000	1,409,391	7,690,609	0	0	0	0	0	0	0	0	○2017.09. : 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10. : 중기재정계획 ○2018.03. : 투자심사 ○2018.08. : 공유재산계획 ○2019.03. : 설계 착공 ○2020.04. : 교통영향평가 용역 착수 ○2021.09. : 실시계획인가 ○2022.04. : 공사착공 ○2023.06. : 공사준공 예정
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량 : 대지 10,720㎡, 연면적 226.07㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	3,000,000	3,000,000	2,863,815	136,185	0	0	0	0	0	0	○2019.02. : 설계용역 착수 ○2020.03. : 인공암벽 제작 설치 착수 ○2021.02. : 설계용역 완료 ○2021.02. : 공사 착공 ○2021.12. : 공사 준공(1차분)		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량 : 대지 10,720㎡, 연면적 226.07㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	3,000,000	3,000,000	2,863,815	136,185	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.02. : 설계용역 착수 ○2020.03. : 인공암벽 제작 설치 착수 ○2021.02. : 설계용역 완료 ○2021.02. : 공사 착공 ○2021.12. : 공사 준공(1차분)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	9,914,700	7,185,300	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03. : 공모선정 ○2018.10. : 지방재정투자심사 ○2018.11. : 공유재산관리 계획 ○2019.06. : 부지매입 계약 ○2019.11. : 산업단지변경 ○2020.04. : 건축 설계공모 ○2020.08. : 실시설계 착수 ○2021.11. : 실시설계 완료 ○2022.03. : 공사 착공 ○2023.09. : 공사 준공		
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	9,914,700	7,185,300	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03. : 공모선정 ○2018.10. : 지방재정투자심사 ○2018.11. : 공유재산관리 계획 ○2019.06. : 부지매입 계약 ○2019.11. : 산업단지변경 ○2020.04. : 건축 설계공모 ○2020.08. : 실시설계 착수 ○2021.11. : 실시설계 완료 ○2022.03. : 공사 착공 ○2023.09. : 공사 준공		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	2,287,990	4,022,010	3,230,000	115,905	3,114,095	3,160,000	0	0	○2019.02. : 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06. : 지방재정투자심사 ○2019.08. : 공유재산관리계획 ○2020.03. : 설계공모 ○2020.10. : 설계착수 ○2021.12. : 설계완료 ○2022.03. : 공사착공 ○2023.09. : 공사준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	2,287,990	4,022,010	3,230,000	115,905	3,114,095	3,160,000	0	0	0	○2019.02. : 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06. : 지방재정투자심사 ○2019.08. : 공유재산관리계획 ○2020.03. : 설계공모 ○2020.10. : 설계착수 ○2021.12. : 설계완료 ○2022.03. : 공사착공 ○2023.09. : 공사준공	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	2,138,853	3,044,147	5,242,970	0	5,242,970	12,387,000	0	0	○2019.10.: 공모사업 선정 ○2020.02.: 활성화계획승인 ○2020.04.: 토목 실시설계 ○2020.08.: 건축 설계공모 ○2020.11.: 건축 실시설계 ○2022.12.: 건축 착공 ○2023.12.: 건축 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	2,138,853	3,044,147	5,242,970	0	5,242,970	12,387,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,492,314	12,858,000	12,032,117	825,883	8,634,314	580,347	8,053,967	0	0	0	○2019.09: 계획승인 ○2021.09: 덕별나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021.10: 가로정비공사준공 ○2022.05: 덕별모임터 준공 ○2022.10: 덕별나눔허브센터 착공 ○2023.12: 사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,544,468	12,858,000	12,032,117	825,883	8,634,314	580,347	8,053,967	52,154	0	0	
				증감	총사업비 증	52,154	0	0	0	0	0	0	52,154	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	21,577,155	2,172,845	10,704,780	4,936,025	5,768,755	696,268	0	0	○2019.03.: 토목설계 착수 ○2020.04.: 청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12.: 청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.: 중앙로 보행 환경개선공사 착공 ○2021.07.: 우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획변경 ○2021.10.: 새싹어린이공원 지하주차장 조성공사착공
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	21,577,155	2,172,845	10,704,780	4,936,025	5,768,755	696,268	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	재생성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,709,258	16,600,000	8,979,493	7,620,507	109,258	84,473	24,785	0	0	0	○2018.11.: 활성화계획승인 ○2020.04.: 연당경로당 준공 ○2021.02.: 문화가로조성착공 ○2021.05.: 디지털헤리티지 착공 ○2021.08.: 산정경로당 준공 ○2021.12.: 마을기반확충시설 조성 완료 ○2022.05.: 디지털헤리티지 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,775,332	16,600,000	8,979,493	7,620,507	109,258	84,473	24,785	66,074	0	0	
				증감	총사업비 증	66,074	0	0	0	0	0	0	66,074	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	수동 (수암골) 보행환경 개선사업 (전환사업)	균형건설과	기존	○위 치:상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간:2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	1,000,000	1,800,000	0	○2022.03.:설계용역착수 ○2023.01.:설계용역준공 ○2023.03.:공사착공 ○2024.09.:공사준공
				변경	○위 치:상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간:2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	1,000,000	1,800,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성 (균형발전 특별회계)	고은사거리 ~인차교 자전거전용 도로 조성사업 (고은 사거리 ~상대교)	균형건설과	기존	○위 치:상당구 남일면 고은사거리 ~가덕면 인차교 일원 ○사업량:L=5.8km, B=3m ○기 간:2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	44,341	805,659	0	0	0	○2021.06.:공사착공(1단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.09.:설계완료(2단계) ○2022.11.:공사착공(2단계) ○2023.12.:공사준공(2단계)
				변경	○위 치:상당구 남일면 고은사거리 ~가덕면 인차교 일원 ○사업량:L=5.8km, B=3m ○기 간:2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	44,341	805,659	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	율량천 자전거 전용도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치:청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량:L=2km, B=3m ○기 간:2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	383,099	685,901	0	0	0	○2020.09.:조성계획수립 ○2021.01.:실시설계착수 ○2021.05.:실시설계완료 ○2021.10.:하천공사허가 ○2022.05.:공사착공 ○2023.01.:공사준공
				변경	○위 치:청원구 이랜드해가든A~내사교 ○사업량:L=2km, B=3m ○기 간:2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	383,099	685,901	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	강천(남성~ 미원) 자전거 거도로 조 성사업	균형건설과		신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.09:사업계획 수립 ○2022.10:지방투자사업심사 ○2023.01:실시설계용역착수 ○2023.07:1단계 공사착공 ○2024.07:2단계 공사착공 ○2025.07:3단계 공사착공 ○2026.12:전구간 사업완료
					○위 치:미원 성대교~남성 무성삼거리 ○사업량:L=10km, B=3m ○기 간:2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	
						6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~ 시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	11,000,000	1,089,000	281,974	807,026	4,535,000	1,276,343	3,258,657	2,688,000	2,688,000	0	○2019.10.:설계용역 추진 ○2021.04.:토지분할 ○2021.07.:관련부서 협의 ○2022.04.:보상 협의 (보상율 50%) ○2023.03.:공사착공 ○2025.12.:공사준공 변경사유 : 건설기술진흥법에 따른 감리비 편성
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~ 시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	281,974	807,026	4,535,000	1,276,343	3,258,657	3,488,000	3,488,000	0	
				증감	총사업비 증	1,600,000	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,065,724	276,276	1,822,000	629,673	1,192,327	0	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 (공정율 57%) ○2023.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,065,724	276,276	1,822,000	629,673	1,192,327	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	115,000	241,000	947,000	0	947,000	1,550,000	2,103,000	0	○2019.10.:실시설계용역 (공정율 :70%) ○2020. 6.:노선(안) 선정 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2022.09.:보상 협의 ○2023.01.:공사 착공 ○2024.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	115,000	241,000	947,000	0	947,000	1,550,000	2,103,000	0	
				증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,000,000	527,572	68,918	458,654	1,952,000	323,206	1,628,794	260,000	260,428	0	○2017.11.:실시설계용역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:소규모재해영향 ○2022.11.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공 변경사유 : 건설기술진흥법에 따른 감리비 편성
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	68,918	458,654	1,952,000	323,206	1,628,794	660,000	560,428	0	
				증감	총사업비 증	700,000	0	0	0	0	0	400,000	300,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교~인차교간 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교~인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	61,887	468,113	1,450,000	191,369	1,258,631	0	0	0	○2021.01.:설계용역추진 ○2021.03.:주민설명회 ○2021.03.:소규모재해 영향 평가 추진 ○2021.08.:토지분할 ○2021.09.:관련부서 협의 ○2022. 3.:도로구역 변경 및 보상협의 ○2022.04.:공사착공 (공정율 0%) ○2023.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교~인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	61,887	468,113	1,450,000	191,369	1,258,631	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	1,700,000	80,000	64,915	15,085	705,000	0	705,000	415,000	500,000	0	○2020. 8. :사업계획 수립 ○2020. 10. :용역과제 심의 ○2020. 10. :중기지방 재정계획 ○2022. 10. :공사 집행 ○2024. 12. :공사 준공 변경사유 :건설기술진흥법에 따른 감리비 편성
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	64,915	15,085	705,000	0	705,000	815,000	800,000	0	
				증감	총사업비 증	700,000	0	0	0	0	0	0	400,000	300,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	103,570	521,430	898,000	898,000	0	○2021. 10.:용역과제 심의 ○2022. 1.:실시설계 용역 (공정율 88%) ○2022. 4.:주민설명회 ○2022. 8.:재해·환경 영향평가용역 착수 ○2022. 12.:노선지정 ○2023. 1.:보상협의 ○2024. 2.:착공 ○2025. 12.:준공 변경사유 :세출구조조정에 따른 투자계획 변경
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	103,570	521,430	0	898,000	898,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-898,000	0	898,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수 구성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	77,467	2,290,533	623,000	623,000	0	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.12.:토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.01.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03.:공사 착공 ○2025.12.:공사 준공 변경사유 :세출구조조정에 따른 투자계획 변경
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	77,467	2,290,533	0	623,000	623,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-623,000	0	623,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	상발~구암간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 1.:토지분할 등 ○2024. 3.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 상발리 ~ 구암리 일원 ○사업량 : L=0.83km, B=8.0m ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.	6,099,000	0	0	0	0	0	0	313,000	3,449,000	2,337,000	
				증감		6,099,000	0	0	0	0	0	0	313,000	3,449,000	2,337,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	옥산 가락리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 1.:토지분할 등 ○2024. 3.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.	5,673,000	0	0	0	0	0	0	235,000	3,636,000		1,802,000
				증감		5,673,000	0	0	0	0	0	235,000	3,636,000	1,802,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교~인차교간 (남측) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 1.:토지분할 등 ○2024. 3.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 노동리 ~ 인차리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.	5,700,000	0	0	0	0	0	0	227,000	3,271,000		2,202,000
				증감		5,700,000	0	0	0	0	0	227,000	3,271,000	2,202,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	인경~갈산간 도로확포장 공사(1단계)	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 01. ~ 2026. 12.:1단계 구간 사업추진	
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 갈산리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	9,406,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	2,907,000		5,399,000
				증감		9,406,000	0	0	0	0	0	1,100,000	2,907,000	5,399,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	453,000	263,085	189,915	0	0	0	0	0	0	○2018.10.:사업계획수립 ○2019.10.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ○2021.09.:보상계획공고 ○2021.10.:공사 착공 ○2022.05.:GIS DB구축용역 착수(공정률 95%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	453,000	263,085	189,915	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이테크밸리 일반산업 단지 도시계획도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	230,000	100,000	130,000	70,000	0	70,000	6,350,000	11,650,000	0	○2021.05:사업추진계획수립 ○2021.07:투자심사 ○2021.12:실시설계(1단계) 착수 ○2021.12:도시관리계획변경 검토 ○2022.05:2030청주시 도시관리계획 재정비 반영요청
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	230,000	100,000	130,000	70,000	0	70,000	6,350,000	11,650,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	16,500,000	16,500,000	12,654,056	3,845,944	0	0	0	0	0	0	○2018.06:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02:기본설계용역 심의 ○2019.06:기술자문 ○2019.07:공원조성 자문 ○2019.10:실시설계용역 심의 ○2019.11:기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06:공사 착공 ○2023.06:공사 준공 ○2023.07:감리 준공(예정) (공사 공정률 88%)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	16,500,000	16,500,000	12,654,056	3,845,944	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	3,000,000	1,888,000	1,112,000	12,000,000	28,400,000	0	○2022.06:설계용역 착수 ○2023.12:설계용역 완료 (예정) ○2024.01:공사 착공 (예정) ○2025.12:공사 준공 (예정)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	3,000,000	1,888,000	1,112,000	5,160,000	35,240,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-6,840,000	6,840,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	장동소하천 정비사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.02.:설계용역 착수(예정) ○2023.12.:설계용역 완료(예정) ○2024.07.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	0	0	0	250,000	1,800,000		1,603,000
				증감		3,653,000	0	0	0	0	0	0	250,000	1,800,000		1,603,000
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	121,000	239,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,494,000	○2022.02.:설계용역 착수 ○2022.12.:설계용역 완료(예정) ○2024.03.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	121,000	239,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,494,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	3,735,000	867,192	2,867,808	0	0	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2022.06.:설계용역 완료 ○2022.06. -정북동 생태역사공원 조성공사 착공 -사후환경영향평가용역착수 -문화재 표본조사용역착수 ○2023.12.:공사 준공(예정) (공사 공정율 5%) ※ 22. 07.26.:공사중지 (우기철 대비, 문화재 표본 조사 실시)
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	3,735,000	867,192	2,867,808	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 어우러진 생활하천 구현	무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	하천과	기존	○위 치 : 장평교~율량천 합류부 ○사업량 : 자전거도로 `산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.	2,500,000	1,626,150	1,299,011	327,139	873,850	102,956	770,894	0	0	0	○2019.07.:설계용역 착수 ○2019.12.:설계용역 완료 ○2020.04.:1차분공사착공 ○2021.04.:1차분공사준공 ○2021.06.:2차분공사착공 ○2022.07.:2차분공사준공 ○2022.07.:3차분공사착공 ○2023.12.:3차분공사준공 (공사 공정율 50%) -물가상승, 공사기간 연장에 따른 간접비 지출 등이 발생하여 당초 계획된 사업량(L=7.5km) 준공을 위한 총사업비 변경 필요
				변경	○위 치 : 장평교~율량천 합류부 ○사업량 : 자전거도로 `산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.	3,000,000	1,626,150	1,299,011	327,139	873,850	102,956	770,894	500,000	0	0	
				증감	총사업비 증	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	

계속비사업(변경)조서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1337) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 144-58번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	929,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	919,000	0	○2022.09 : 실시설계용역	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 144-58번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	929,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	919,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	휴암동 도시계획 도로 (소2-1718) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 휴암동 396-1번지 ○사업량 : L=450m, B=8m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,956,000	0	0	0	20,000	0	20,000	600,000	1,336,000	0	○2022.09 : 실시설계용역	
				변경	○위 치 : 휴암동 396-1번지 ○사업량 : L=450m, B=8m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,956,000	0	0	0	20,000	0	20,000	600,000	1,336,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1698) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 102-2번지 일원 ○사업량 : L=388m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,300,000	0	0	0	20,000	0	20,000	1,280,000	0	0	○2022.05 : 계속비 결재 ○2022.09 : 실시설계용역	
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 102-2번지 일원 ○사업량 : L=388m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,300,000	0	0	0	20,000	0	20,000	1,280,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내석화~ 사인 도시계획 도로 (소3-213) 개설	홍덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.02: 도시계획시설결정	
				변경	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000		1,022,000
				증감		1,900,000	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000	1,022,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 율량천변 제방도로 도로개설 (소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 율량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,200,401	654,800	301,389	353,411	0	0	0	700,000	1,845,601	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.07: 편입토지 분할 ○2021.10: 국공유재산협의 ○2022.09: 불부합지로 사업 계획변경(L=1000m, B=10m → L=660m, 7~10m) ○2022.10: 지방재정 투자 사업 재심사	
				변경	○위 치 : 청원구 율량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,200,401	654,800	301,389	353,411	0	0	0	700,000	1,845,601	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사주당 태교랜드 진입로 (소3-1450) 개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	76,000	25,335	50,665	240,000	0	240,000	0	1,484,000	0	○2021.05: 실시설계 착수 ○2021.12: 도시계획시설변경 ○2022.09: 실시계획인가협의	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	76,000	25,335	50,665	240,000	0	240,000	0	1,484,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	805,000	305,000	302,970	2,030	100,000	0	100,000	400,000	0	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2022.10: 수용재결 완료 ○2022.11: 공사착공	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	805,000	305,000	302,970	2,030	100,000	0	100,000	400,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	율량동 소로 3-1699호선 도로개설	청원구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.10.: 지방재정투자사업 심사	
				변경	○위 치 : 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량 : 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,300,000		1,650,000
				증감		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,300,000		1,650,000

