

# 2023년도 명시이월사업조서

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
						<b>합계</b>	<b>206,326,005</b>	<b>128,179,372</b>		
상생소통 담당관	상생과 화합으 로 으뜸 청주 구현	합의사항 성실 이행으로 신뢰 행정 제고	통합 10주년 기 념사업 추진	연구개발비	연구용역비	○사업명:통합 10년 성과를 기반으로 미래 100만 자족도시 조성방안 연구용역 ○용역기간:2023.9.-2024.6. ○사업량:통합 청주시 미래 비전 제시 학술 용역	150,000	95,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 9월 21일 ○이월사유:2024. 6월 용역 준공	이월재원 *시:95,000
상생소통 담당관	상생과 화합으 로 으뜸 청주 구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	남성 호정2리 세 전정비공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성 호정2리 세전정비공사 ○기 간:2023.5.-2024.3. ○사업량:역T형 옹벽 69.5m, 식생옹벽블록 L=19m	150,000	141,437	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 9월 8일 ○이월사유:1회 추경반영 사업으로 9월 착공 후 농경지 경작등의 이유로 실착공 지연 발생, 절대공기 부족	이월재원 *시:141,437
상생소통 담당관	상생과 화합으 로 으뜸 청주 구현	균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소	남일 개미실 자 연천화 숲길 조 성	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일 개미실 자연천화 숲길 조성 ○기 간:2023.1.-2024.6. ○사업량:보도포장 L=732m, 콘크리트포장 L=543m	566,000	546,400	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 9월 1일 ○이월사유:관련부서 협의 및 점용허가 등으로 용역 총지기간 발생, 주민설명회 에서 추가 요청사항 발생에 따른 협의 등 지연되어 사업 절대공기 부족	이월재원 -총:546,400 *국:482,687 *시:63,713
청년정책 담당관	청년일자리창출	안정적인 청년 구직활동 지원	청주형 뉴딜 2.0 지역혁신 청년일자리	일반보전금	사회보장적 수혜금	○사업명:청주형 뉴딜 2.0 지역혁신 청년일자리 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:45명 / 36개월 지원 ○내용:참여청년 인건비 등 지원	1,162,723	88,214	○편성시기:'23년 3회추경 ○이월사유:행정안전부 보조금 집행잔액이월 승인(국고보조금 관리지침 25조)	이월재원 -총:88,214 *국:49,008 *도:10,548 *시:28,658
청년정책 담당관	청년일자리창출	안정적인 청년 구직활동 지원	청주 청년로컬 크리에이터 도 제 사업	자치단체등이전	공기관등에 대한 경상적 위 탁사업비	○사업명:청주 청년로컬크리에이터 도제사업 ○기 간:총사업기간:2023년~2026년 ○사업량:50명 / 36개월 지원 ○내 용:참여청년 인건비 등 지원	1,288,318	75,818	○편성시기:23년 3회 추경 ○이월사유:국고보조금 통합관리지침 제25조(보 조사업비의 이월)에 따라 이월	이월재원 -총:75,818 *국:33,901 *도:12,575 *시:29,342
정책기획과	시정역량 강화	전략적 성과 관 리	시정업무 평가	연구개발비	연구용역비	○사업명:2023년 청주시 시정평가 용역 ○기 간:2023. 2. 22.~2024. 2. 29. ○규 모:154개 전부서 ○사업량:청주시 시정평가 성과관리 용역 ○업 체:(주)한국지방경영연구원(원장 이수만)	130,000	25,000	○편성시기:2023년 본예산 ○계약일자:2023. 2. 22. ○계약기간:2023. 2. 22. ~ 2024. 2. 29. ○평가기간:2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. ○이월사유:2023. 12. 31.자 기준 평가로 용 역기간 부족(계약종료일 2024. 2. 29.)	이월재원 *시:25,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
안전정책과	시민생활안전망 구축	CCTV 기반의 사회안전망 확 대	생활방범용 CCTV설치 (도비보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:생활방범용 CCTV설치(도비) ○기 간:2024. 2.~6. ○사업량:CCTV설치 9개소	310,000	185,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:24년 2월 ○이월사유:3회추경 편성으로 절대 공기부족	이월재원 *도:185,000
안전정책과	재해 및 재난 예방	자연재해 대비 태세 강화	대설대책비 (소형제설장비)	자산 및 물품취 득비	자산및 물품취 득비	○ 사업명: 대설한파대비책, 소형제설장비(도비) ○ 기 간: 2024. 1. ~ 6. ○ 사업량: 소형제설장비 구입	20,000	20,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:24년 1월 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 수요조사 필요	이월재원 *시:20,000
회계과	공정·신뢰의 회계 행정 확립	쾌적하고 편리 한 청사관리	문화체육회관 노후 승강기 교 체사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주시문화체육회관 노후승강기교체사업 ○기 간:2023.9.~2024.2.(예정) ○사업량:노후 승강기 1대 교체	70,000	70,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:절대공기부족 (승강기 제작 및 설치)	이월재원 *시:70,000
경제정책과	지역경제안정	서민생활 안정	청주형 E-커머스 플랫폼 구축	일반운영비	사무관리비	○사업명:청주시 소상공인 라이브커머스 지원사업 ○기 간:2023.8.~2024.2. ○사업량:소상공인 라이브커머스 방송제작 및 송출 30회, 네이버청주시 스마트스토어 운영관리 등	50,000	50,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 8월 30일 ○이월사유:24년도 사업 추진을 위한 스토어 운영관리 과업 추가('24.1.~ 2.)	이월재원 *시:50,000
				일반운영비	사무관리비	○사업명:청주e-몰 운영대행비(소상공인몰) ○기 간:2023.8.~2024.3. ○사업량:청주페이 앱 내 소상공인 몰 구축 운영	18,000	18,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:새로운 시스템 도입으로 인해 청주페이 앱 내 소상공인몰 구축 연계기술 개발 필요	이월재원 *시:18,000
경제정책과	지역경제안정	전통시장 활성화	2023년 전통 시장 노후전선 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가경터미널 시장 아케이드 보수 ○기 간:2023.10.~2024.06. ○사업량:아케이드 누수 보수	219,000	55,000	○편성시기:23년 3회추경(성립전) ○계약일시:미계약 ○이월사유:절대공기 부족(설계용역 및 일상 감사, 공사기간등)	이월재원 *도:55,000
						○사업명:육거리시장 및 사창시장 노후전선 정비사업 ○기 간:2023.10.~2024.06. ○사업량:209개 개별점포	411,057	411,057	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시: - 23년 10월 10일(설계,사창) - 23년 10월 16일(설계, 육거리) ○이월사유 : 2회 추경 편성에 따른 공기 부족(실시설계 용역 완료 후 공사추진예정)	이월재원 -총:411,057 *국:205,528 *도:49,327 *시:156,202

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차 관리(교통사업특별회계)	주차장 조성 및 관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:주차장 조성 및 관리 ○기 간:2024.1.~12. ○사업량:공영주차장 조성 및 유지관리 등	923,000	50,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:주차난 해소를 위한 민관 협동 거버넌스에서 건의된 사항과 관련하여 도시 계획시설 결정(변경) 용역을 추진 중인 사항으로 용역기간이 180일 이상 소요되므로 불가피하게 예산 명시이월 필요	이월재원 *시:50,000
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정보 체계적 관리(교통사업특별회계)	주정차 단속 사전 알림 시스템 구축	일반운영비	사무관리비	○사업명:주정차 단속 사전 알림시스템 구축 ○기 간:2023.10.~2024.5. ○사업량:ARS S/W(라이선스) 1EA	19,800	19,800	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시(예정):23년 12월 31일 ○이월사유:과업심의, 정보화사업 사전협의, 보안성검토 등 사전 행정절차 이행중(2개월 이상 소요)	이월재원 *시:19,800
				연구개발비	전산개발비	○사업명:주정차 단속 사전 알림시스템 구축 ○기 간:2023.10.~2024.5. ○사업량:전산개발용역	21,500	21,500	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시(예정):23년 12월 31일 ○이월사유:과업심의, 정보화사업 사전협의, 보안성검토 등 사전 행정절차 이행중(2개월 이상 소요)	이월재원 *시:21,500
				자산취득비	자산및물품취득비	○사업명:주정차 단속 사전 알림시스템 구축 ○기 간:2023.10.~2024.5. ○사업량:차량통신장비 10대 및 (보안)망연계 솔루션 1조	60,500	60,500	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시(예정):23년 12월 31일 ○이월사유:과업심의, 정보화사업 사전협의, 보안성검토 등 사전 행정절차 이행중(2개월 이상 소요)	이월재원 *시:60,500
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경실현	교통정보 체계적 관리(교통사업특별회계)	버스정보 시스템(BIS) 사업추진	시설비 및 부대비	시설비	○사업명: 시내버스 차내 승객용안내기 설치 ○기 간:2023.12.~2024.4. ○사업량: 승객용안내기 45대 설치, 전자노선도 45대 설치	1,013,450	128,700	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유:노선개편 확정 지연 및 증차차량 미확정으로 인한 사업기간 부족 - 2023.12.: 시내버스 차내장치 구매설치 - 2024. 3.: 시험운영 - 2024. 4.: 준공	이월재원 *시:128,700
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경실현	교통정보 체계적 관리(교통사업특별회계)	청주시 지능형 교통체계(ITS) 구축	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:23년 청주시 지능형교통체계(ITS) 구축 ○기 간:2023.1.~2024.8. ○사업량:센터HW설치, SW개발 및 현장설비 구축	3,405,000	1,822,224	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:24년 준공예정으로 예산 이월 - 2023.8.: 본사업 입찰공고 - 2023.10.: 본사업 계약 및 착수 - 2023.10.~ 2024. 8.: 사업 추진	이월재원 -총:1,822,224 *국:656,024 *시:1,166,200

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차 관리(교통사업특별회계)	울량지구 주차타워 조성	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:울량지구 주차타워 조성사업 ○기 간:2021.1.-2024.12. ○사업량:A=1,441㎡, 주차타워 4층, 주차 125면	1,220,000	610,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:22년 6월 17일 ○이월사유:본공사(건축) 및 부속공사(전기, 통신, 소방)의 준공예정일 23년 12월이나, 준공검사·BF인중·관급자재 검수 및 시험 등 후속절차의 수행이 필요하며, 후속 지출재원 확보 필요	이월재원 *시:610,000
교통정책과	안전하고 편리한 교통 환경실현	대중교통시설 개선	오송역 복합 환승센터 개발 계획 수립 및 타당성 조사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:오송역 복합환승센터 개발계획 수립 및 타당성 조사 ○기 간:2023.5.-2024.4. ○사업량:개발계획 수립 및 타당성조사 용역	300,000	92,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 5월 3일 ○이월사유:계약기간이 24년 준공예정으로 남은 준공금 30% 이월	이월재원 *시:92,000
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	전기 시내버스 도입 보조 (국토교통부)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:전기 시내버스 도입 보조(국토교통부) ○기 간:2024.1. ~ 2. ○이월액:1,344,000천원 - 산출기초:192,000천원 ×7대 ○사업량:전기 시내버스 7대(이월)	11,712,000	1,344,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:버스 제조사(현대자동차) 출고 지연으로 2023년 내 출고 불가	이월재원 -총:1,344,000 *국:322,000 *도:511,000 *시:511,000
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	전기 시내버스 도입 보조 (환경부)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:전기 시내버스 도입 보조(환경부) ○기 간:2024.1. ~ 2. ○이월액:490,000천원 - 산출기초:70,000천원 ×7대 ○사업량:전기 시내버스 7대(이월)	4,270,000	490,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:버스 제조사(현대자동차) 출고 지연으로 2023년 내 출고 불가	이월재원 *국:490,000
대중교통과	으뜸대중교통	대중교통육성 지원	시내버스 노선 개편 부대사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:버스노선도 제작 및 설치 ○기 간:2023.11.~ 2024. 4. ○이월액:225,000천원 ○사업량:관내 승강장 3,000개소	225,000	225,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:노선개편이 10월 →12월로 연기됨에 따라 12월 전후노선도 제작 및 설치	이월재원 *시:225,000
노인복지과	노인복지증진	노인복지일반	시니어클럽 운영	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청남시니어클럽행복세탁봉사단시설확충(상수도배관 증설 공사 및 환경개선 공사) ○기 간:~2024.3. ○사업내용: 계량기 증설 공사 및 옥내 배수관 추가 설치, 출입구 계단 보수 공사	66,770	12,500	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미집행 ○이월사유:3회추경 확정 시기와 건설공사 동절기 공사정지 기간이 겹쳐 집행 불가	이월재원 *시:12,500
				자산취득비	자산및물품취득비	○사업명:청남시니어클럽행복세탁봉사단시설확충 ○기 간:~2024.3. ○사업내용:세탁기 및 건조기 각 8대 구입	37,500	37,500	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미집행 ○이월사유:특교세 대비 시비매칭 예산 부족(12,500천원)으로 집행 불가	이월재원 -총:37,500 *특:25,000 *시:12,500

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
노인복지과	노인복지증진	시설운영 기반조성	노인요양시설 기능보강	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:노인요양시설 기능보강 (행복의집소망노인요양원) ○사업기간:2023. 10. ~2024. 2. ○사업량:민음동 리모델링 - 침실 및 욕실(화장실) 구조변경 - 바닥방공사 - 천장형 에어컨 교체	341,000	341,000	○편성시기:23년 1회 추경 ○계약일시:23년 10월 11일 ○이월사유:시설일부 자부담 소요 등의 이유로 협의가 늦어졌으며, 행정절차로 인해 연내 집행 어려움	이월재원 -총:341,000 *국:170,500 *도:119,350 *시:51,150
노인복지과	시설운영기반조성	장요문화개선	목련공원 기능 보강	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:목련공원 제2자연장지 조성공사 ○기 간:2023. 1.~2023. 5. ○사업량:목련공원 제2자연장지 조성(4,016m2)	910,000	524,952	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23. 7. 19. ○이월사유:공사 현장 여건(급경사 및 암반 구역)에 따른 공사지연으로 명시이월	이월재원 *시:524,952
노인복지과	시설운영기반조성	장요문화개선	가덕 매화공원 주변 지역주민 을 위한 주민숙 원사업비 지원	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청용2리 경로당 신축공사 ○기 간:2023. 8. ~2023. 12. ○사업량:가덕 청용2리 기존경로당 철거 및 신축 1동	300,000	298,269	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:2023. 8. 1. 에 BF예비인증 신청 하였으나, 서류보완 등으로 인증완료 되지 않아 설계내역에 반영 어려워 명시이월	이월재원 *시:298,269
노인복지과	시설운영기반조성	장요문화개선	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:목련공원 및 장미공원 수해피해복구공사 ○기 간:2023. 9. ~2024. 6. ○사업량 - 목련공원:산사태 및 묘역 유실, 옹벽 침하 등 수해 피해구역 복구(8,400m2) - 장미공원:사면 유실 및 석축 붕괴구역 복구 (387.4m2)	590,148	530,148	○편성시기:23년 2회 추경 ○계약일시:실시설계진행중 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 공기부족 으로 인한 명시 이월	이월재원 *국:530,148
장애인복지과	장애인복지구현	시설운영기반조 성	총북재활원 마리아의집 기능보강	민간자본이전	민간자본사업보 조(이전재원)	○사업명:총북재활원마리아의집 기능보강 ○기 간:2023~2024. ○대 상:총북재활원마리아의집 1개소 ○규 모:건축(연)면적 1,927.56㎡ ○총사업비 및 사업내용:45억원 -2022년 6억원(철거,기반(철근 등 자재비)) -2023년 39억원(건축,전기 통신 소방 공사)	3,900,000	3,900,000	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유: - 건축 허가승인시 조건이행 등을 위한 사업계획 변경승인 절차 소요 - 총북재활원 마리아의집 기능보강은 철거 후 신축으로 22년과 23년 예산 공정연속 - 동절기 공사 중지기간 고려	이월재원 -총:3,900,000 *국:1,950,000 *도:1,365,000 *시:585,000
아동보육과	아동친화,보육	아동복지기반조 성	다함께 돌봄센터 설치비 지원	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:다함께돌봄센터 확충사업 ○기 간:2023. 1.~2024. 12. ○사업량:2개소 ○사업내용:초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치(리모델링)	100,000	100,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:SOC 사업대상지 2개소 공사 기간 지연에 따른 이월	이월재원 -총:100,000 *국:60,000 *도:20,000 *시:20,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
아동보육과	아동친화, 보육	아동복지기반조성	다함께 돌봄센터 설치비 지원	자산취득비	자산및물품취득비	○사업명:다함께돌봄센터 확충사업 ○기 간:2023. 1.~2024. 12. ○사업량:2개소 ○사업내용:초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치에 따른 기자재 구입비	40,000	40,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:SOC 사업대상지 2개소 공사 기간 지연에 따른 이월	이월재원 *국:40,000
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충 사업(국고)	일반운영비	사무관리비	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위 치:흥덕구 오송읍 제일풍경채, 상당구 용암2동 호반써밋브룩사이드 ○기 간:23년 12월~ 24년 1월 계약예정 ○사업량:2개소 ○사업내용:신규 공동주택 내 국공립어린이집 설치에 따른 활동공간 확인검사비 등	33,000	11,000	○편성시기:23년 1회,2회 추경 ○계약일시:23년 12월~ 24년 1월 예정 ○이월사유:설계용역이 23.11. 준공예정으로 공사 입찰, 착공 등 공기 부족	이월재원 -총:11,000 *국:5,500 *도:2,750 *시:2,750
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충 사업(국고)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위 치:흥덕구 오송읍 제일풍경채, 상당구 용암2동 호반써밋브룩사이드 ○사업량:2개소 ○기 간:23년 12월~ 24년 1월 계약예정 ○사업내용:신규 공동주택 내 국공립어린이집 설치를 위한 리모델링	502,000	159,000	○편성시기:23년 1회,2회 추경 ○계약일시:23년 12월~ 24년 1월 예정 ○이월사유:설계용역이 23.11. 준공예정으로 공사 입찰, 착공 등 공기 부족	이월재원 -총:159,000 *국:79,500 *도:39,750 *시:39,750
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충 사업(국고)	자산취득비	자산및물품취득비	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위 치:흥덕구 오송읍 제일풍경채, 상당구 용암2동 호반써밋브룩사이드 ○기 간:23년 12월~ 24년 1월 계약예정 ○사업량:2개소 ○사업내용:신규 공동주택 내 국공립어린이집 설치에 따른 필요 기자재 구입비	150,000	50,000	○편성시기:23년 1회,2회 추경 ○계약일시:23년 12월~ 24년 1월 예정 ○이월사유:설계용역이 23.11. 준공예정으로 공사 입찰, 착공 등 공기 부족	이월재원 -총:50,000 *국:25,000 *도:12,500 *시:12,500
아동보육과	아동 친화, 보육	보육의 공공성 강화	어린이집 확충 사업(국고)	민간자본이전	민간자본사업보조	○사업명:어린이집 확충사업(국고) ○위 치:청주시 서원구 사직동 등 ○기 간:2023. 1.~2024. 12. ○사업량:1개소 ○사업내용:장애아전문 어린이집 설치에 따른 매입리모델링	563,974	563,974	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:24년 1월 예정 ○이월사유:사업계획변경에 따른 공사입찰, 착공 등 공기 부족	이월재원 -총:563,974 *국:281,987 *도:140,994 *시:140,993
아동보육과	아동친화, 보육	아동복지기반조성	수해복구사업(보조)	민간자본이전	민간자본사업보조	○사업명:아동복지시설 기능보강사업(현안원) ○기 간:2023.11. 계약예정 ○사업량:수해복구사업(도로 복구) 924㎡(면적)/7. 9.~19.호우피해 복구	400,000	400,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:7월 호우피해 당시 피해사항을 접수, 9월 기능보강사업으로 확정 후 현재 추진 사업으로 동절기 부실공사 방지	이월재원 *국:400,000
문화예술과	문화산업 육성	문화기반 시설 확충	(구)국정원 부지 복합문화 공간 조성	연구개발비	연구용역비	○사업명:구)국정원 부지 복합문화공간 건립사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 ○기 간:2023.12.~2024.6. ○위 치:서원구 사직동 587-1, 사창동 316-1 ○사업량:개발여건 및 사례조사, 경제적 및 사회적 타당성 분석 등	70,000	70,000	○편성시기:23년 2회 추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:본 용역의 과업기간 6개월 소요(2023. 12. ~ 2024. 6.)에 따른 용역비 70,000천원 전액 2024년도로 명시이월 필요	이월재원 *시:70,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	국가지정문화재 보수정비(상당 산성 토지매입)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:국가지정문화재 보수정비 (상당산성 토지매입) ○기 간:2023.1.-2024.6. ○사업량:1필지 14,380㎡	1,220,000	826,471	○편성시기:23년 본예산 ○미보상필지:1필지(14,380㎡) ○이월사유: 토지구 감정평가액 불만족으로 보상협의 불성립, 지속적인 협의불가 시 문화재청 지침변경 승인받아 상당산성동 내 다른 토지 매입 계획	이월재원 -총:826,471 *국:578,530 *도:123,970 *시:123,971
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	국가지정문화재 보수정비(청주 상당산성 동장 대 해체보수)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:국가지정문화재 보수정비 (청주 상당산성 동장대 해체보수) ○기 간:2023.1.-2024.02. ○사업량:기동이상 해체보수	500,000	379,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 5월 22일(공사) ○이월사유:설계변경승인으로 사업기간 부족	이월재원 -총:379,000 *국:265,300 *도:56,850 *시:56,850
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:국가지정문화재 보수정비 (청주 상당산성 동장대 해체보수 감리용역) ○기 간:2023.1.-2024.02. ○사업량:기동이상 해체보수 감리	22,000	22,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 5월 25일(감리용역) ○이월사유:설계변경승인으로 사업기간 부족	이월재원 -총:22,000 *국:15,400 *도:3,300 *시:3,300
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	국가지정문화재 보수정비(청주 상당산성 관리 실 증축공사)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:국가지정문화재 보수정비 (청주 상당산성 관리실 증축공사) ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:지상1층, 연면적 40㎡ 증축	238,000	221,390	○편성시기:23년 본예산, 2회추경 ○계약일시:23년 3월 30일(설계) ○이월사유:경관위원회 심의에 따른 재설계	이월재원 -총:221,390 *국:95,473 *도:20,458 *시:105,459
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	국가지정 문화재 보수정 비 (공북리 읍나무 보호책 정비)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:공북리 읍나무 보호책 정비사업 ○기 간:2024.1.-2024.12. ○사업량:보호책 정비( )	50,000	50,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:해당 토지 소유주 사망으로 인한 상속절차 미이행(24년 상속 예정)	이월재원 -총:50,000 *국:35,000 *도:7,500 *시:7,500
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	국가지정문화재 긴급보수정비	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 안심사 대웅전 경사지 보양 및 배수로 복구 ○기 간:2023.10.-2024.03. ○사업량:경사지 보양 및 배수로 복구	10,000	10,000	○편성시기:23년 3회추경(성립전) ○계약일시:23년 10월 4일(설계) ○이월사유:예산 성립전 사용 집행결재 후 동절기 공사 중지로 공사 기간 부족	이월재원 *국:10,000
				연구개발비	연구용역비	○사업명:청주 석화리 목책성 종합정비계획 수립 ○기 간:2023.3.-2024.3. ○사업량:종합정비계획 수립	70,000	39,043	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 - 현재 종합정비계획에 대한 문화재위원회 승인 요청 - 문화재위원회 심의에서 보완 요구시 연내 사업 완료 불가(금년 문화재위원회 심의 11월, 다음 위원회는 내년 1월 예정)	이월재원 -총:39,043 *도:19,522 *시:19,521
				연구개발비	연구용역비	○사업명:청주 최석정 묘소 종합정비계획 수립 ○기 간:2023.3.-2024.3. ○사업량:종합정비계획 수립	70,000	41,800	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유: 종합정비계획에 대한 문화재 위원회 승인 요청 - 문화재위원회 심의에서 보완 요구시 연내 사업 완료 불가(금년 문화재위원회 심의 11월, 다음 위원회는 내년 1월 예정)	이월재원 -총:41,800 *도:20,900 *시:20,900

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	도지정문화재 보수정비	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주 순병회 생가 종합정비계획 수립 ○기 간:2023.3.-2024.3. ○사업량:종합정비계획 수립	50,000	50,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 - 현재 종합정비계획에 대한 문화재위원회 승인 요청 - 문화재위원회 심의에서 보완 요구시 연내 사업 완료 불가(공년 문화재위원회 심의 11월, 다음 위원회는 내년 1월 예정)	이월재원 -총:50,000 *도:25,000 *시:25,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 탐동양관(6호관) 보수 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:탐동양관(6호관) 보수	113,000	99,030	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 3월 30일(설계), 23년 11월 1일(공사) ○이월사유:설계승인(복원을 위한 고증자료 확보 등)에 따른 사업기간 부족	이월재원 -총:99,030 *도:49,515 *시:49,515
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:청주 탐동양관(6호관) 보수 감리 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:탐동양관(6호관) 보수 감리용역	9,000	9,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:공사가이집행에 따른 미계약 ○이월사유:설계승인(복원을 위한 고증자료 확보 등)에 따른 사업기간 부족	이월재원 -총:9,000 *도:4,500 *시:4,500
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 성공회 성당 지붕보수 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:청주 성공회 성당 지붕보수(산자이상)	411,560	387,639	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 2월 24일(설계), 23년 8월 14일(공사) ○이월사유:설계변경승인(사업범위 추가 등) 으로 사업기간 부족	이월재원 -총:387,639 *도:193,819 *시:193,820
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:청주 성공회 성당 지붕보수 감리 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:청주 성공회 성당 지붕보수(산자이상) 감리 용역	17,440	17,440	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 8월 22일(감리용역) ○이월사유:설계변경승인(사업범위 추가 등) 으로 사업기간 부족	이월재원 -총:17,440 *도:8,720 *시:8,720
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	도지정문화재 보수정비	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 지선정 창호 보수 ○기 간:2023.1.-2024.03. ○사업량:창호 보수	10,000	10,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 5월 15일(설계) ○이월사유:자문의견에 따른 설계범위 조정 및 설계승인 일정으로 인한 공사기일 부족	이월재원 -총:10,000 *도:5,000 *시:5,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 산덕리 태실 보존처리 및 주변정비 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○사업량:태실비 보존처리 및 주변정비	150,000	134,870	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 1월 27일(설계) ○이월사유:토지소유자와 협의 기간 지연, 토지사용승낙 후 산덕리 태실비 보존처리 및 주변정비 공사 진행예정	이월재원 -총:134,870 *도:67,435 *시:67,435
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 청주한씨 시조제단비 주변정비 ○기 간:2023.1.-2024.01. ○사업량:보호각(6.93㎡) 설치	148,000	131,860	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 2월 14일(설계), 23년 9월 14일(공사) ○이월사유:인허가(건축허가, 공원조성계획 변경 등)에 따른 사업기간 부족	이월재원 -총:131,860 *도:65,930 *시:65,930

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 청주한씨 시조제단비 보존처리 ○기 간:2023. 1.-2024.01. ○사업량:보존처리	33,000	28,320	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 10월 06일(공사) ○이월사유:공사 재입찰 및 자문일정으로 공사기간 연장 필요	이월재원 -총:28,320 *도:14,160 *시:14,160
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	도지정문화재 긴급보수정비사 업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 송상현 묘소 및 신도비 진입계단 사면 유실 복구 ○기 간:2023.9.-2024.03. ○사업량:긴급보수정비	25,000	25,000	○편성시기:23년 3회추경(성립전) ○계약일시:23년 10월 4일(설계) ○이월사유:예산 성립전 사용 집행결재 후 동절기 공사 중지로 공사 기간 부족	이월재원 *도:25,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주 서기사 석조약사여래좌상 배면 경사지 배수로 정비 ○기 간:2023.9.-2024.03. ○사업량:긴급보수정비	25,000	25,000	○편성시기:23년 3회추경(성립전) ○계약일시:23년 10월 4일(설계) ○이월사유:예산 성립전 사용 집행결재 후 동절기 공사 중지로 공사 기간 부족	이월재원 *도:25,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	도지정문화재 방송방역	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도지정문화재 방송방역 ○기 간:2023. 1.-2024.01. ○사업량:방송방역공사	54,000	47,600	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 2월 23일(설계), 23년 10월 20일(공사) ○이월사유:사업대상 부지내 문화재 보수정비 (신중엄신도비 주변정비) 추진에 따른 간섭 등으로 사업기간 부족	이월재원 -총:47,600 *도:23,800 *시:23,800
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	향토유적 보수 정비	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:향토유적 보수 ○기 간:2023. 1.-2024.06. ○사업량:청주시 상당구 향토유적 보수	350,000	284,708	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23. 10.: 향토유적 보수정비 (서원흥덕청원구) 착공 23. 10.:향토유적 보수정비(상당구) 발주 ○이월사유:계약 후 동절기 공사 중지로 인하여 공사기간 부족함.	이월재원 *시:284,708
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재보존관리	세계유산 잠정 목록 연구지원	연구개발비	연구용역비	○사업명:세계유산 잠정목록 연구지원 ○기 간:2023. 12.-2024. 6. ○사업량:기독교 선교기지(탐동양관) 세계유산 등재를 위한 연구보고서 작성	32,000	32,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유 - 관련 지자체와 협의 후 용역 착수 - 2회 추경사업으로 연내 사업완료 불가	이월재원 -총:32,000 *국:16,000 *도:8,000 *시:8,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 관련 시 설운영	문화재시설 정 비	시설비및부대비	시설비	○사업명:문의문화재단지 시설물 보수 보강공사(양반 가) ○기 간:2023.9.-2024.06. ○사업량:양반가 보수	40,000	40,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23. 10. 05.:설계용역 착공 ○이월사유:2회 추경 예산 성립 후 동절기 공사 중지로 공사 기간 부족	이월재원 *시:40,000
문화재과	전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관 리	도지정문화재 방재설비 구축	시설비및부대비	시설비	○사업명:청주 문의향교 소방시설 구축 ○기 간:2023. 1.-2024. 12. ○사업량:소방및 소화설비 구축	120,000	107,908	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 2월 23일(설계), 23년 11월 1일(공사) ○이월사유:설계승인에 따른 사업기간 부족	이월재원 -총:107,908 *도:53,954 *시:53,954

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
문화재과	전통문화 보존 및 전승	소로리 공립 박물관 건립	소로리 법씨 박물관(가칭) 추진	연구개발비	연구용역비	○사업명:(가칭)소로리법씨박물관 설립타당성 사전평가 연구용역 추진 ○기 간:2023.11.~2024.7. ○사업량:연구용역	84,000	84,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약준비 중 ○이월사유:2023년 11~12월경 연구용역 발주예정, 연내 용역비 집행 불가로 이월	이월재원 *시:84,000
관광과	관광산업진흥	관광정책	스마트관광도시 조성사업(고도화 1차)	일반운영비	사무관리비	○사업명:스마트관광도시조성사업 회계검증용역 클라우드 임차 용역 ○기 간:2023.11.~2024.4. ○사업량:회계검증 용역 집행, '칭주여기' 앱 운영 및 고도화 환경 조성을 위한 클라우드 임차	160,475	147,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시 - 회계검증 및 컨설팅:23년 11월(예정) - 클라우드 임차:23년 11월(예정) ○이월사유:보조사업기간('23.9.~'24.4.)에 따른 관련 용역 등 명시이월	이월재원 *시:147,000
				민간이전	민간경상사업보조	○사업명:스마트관광도시 조성사업(고도화 1차) ○기 간:2023.9.~2024.4. ○사업내용 - 스마트관광 앱 유지보수 및 고도화 컨소시엄에 대한 보조금 교부(경상보조) - 앱 유지보수 및 고도화 인건비, 경상비용 등	1,181,440	535,608	○편성시기:23년 2회추경 ○협약시기:23년 10월 ○이월사유:보조사업기간('23.9.~'24.4.)에 따른 내년도 사업비 교부분 이월 예정	이월재원 -총:535,608 *국:217,994 *시:317,614
관광과	관광산업진흥	관광산업 활성화	내수조정지구 지구단위계획 변경 용역	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:내수조정지구 지구단위계획 변경 용역 ○기 간:2023.11.~2024.6. ○사업량:내수조정지구 지구단위계획구역 및 지구단위계획 결정(변경)(698,959.4㎡)	176,000	176,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미체결(계약심사 완료) ○이월사유:과업기간소요(8개월)에 따른 용역비 이월	이월재원 *시:176,000
관광과	관광산업진흥	관광기반조성	옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성' 경조성'	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:옥화구곡 관광길 '걷기 좋은 환경 조성' ○기 간:2023.1.~2024.6. ○사업량:인도교(L=30m) 설치	744,000	577,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:실시설계용역이 23.11. 준공예정 으로 연내 추진 어려움	이월재원 -총:577,000 *국:488,000 *시:89,500
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공체육 시설 확충	무심천 우드볼장 부대시설 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무심천 우드볼장 부대시설 조성사업 ○기 간:2023.1.~2024.6. ○사업량:주차장, 화장시설 등 부대시설 조성	360,000	339,267	○편성시기:23년 본예산, 1회추경 ○계약일시:23년11월8일(예정) ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:339,267
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공체육 시설 확충	무심천(방서교) 파크골프장 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무심천(방서교) 파크골프장 조성사업 ○기 간:2023.10.~2024.12. ○사업량:파크골프장 18홀, 주차장, 화장실 조성	71,000	71,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년10월19일 ○이월사유:실시설계 및 소규모환경영향평가 용역 절대 공기 부족	이월재원 *시:71,000
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공체육 시설 확충	가덕생활체육공원 도시관리계획결정 용역	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕생활체육공원 도시관리계획(시설:체육시설) 결정(변경) 용역 ○기 간:2023.10.~2024.12. ○사업량:도시관리계획 변경 결정 용역	60,700	60,700	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년10월23일 ○이월사유:도시관리계획 변경 결정 용역 절대 공기 부족	이월재원 *시:60,700

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공 공체육 시설 확충	내수체육 공원 축구장 예 어동 설치 기본 구상 수립용역	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:내수체육공원 축구장 에어동 설치 기본구상 수립용역 ○기 간:2023. 11.~2024. 3. ○사업량:기본구상 수립용역	19,000	19,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년11월3일(예정) ○이월사유:23년 과업종료가 되지 않아 당해년도에 지출집행이 어려워 24년도로 명시이월 (24년3월 지출예정)	이월재원 *시:19,000
체육시설과	체육시설 기반조성	생활밀착형 공 공체육 시설 확충	무상천 그라운드 골프 및 피클볼장 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무상천 그라운드골프장 조성사업 ○기 간:2023. 5.~2024. 12. ○사업량:그라운드골프장 2코스 및 피클볼장 6면 조성	40,000	23,070	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년5월19일 ○이월사유:하천점용허가 협의 지연	이월재원 *시:23,070
체육시설과	최고수준의 체 육시설 관리	시민이 건강한 체육시설 개선	청주 호미골체 육공원 장애인 용 화장실 설치	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:호미골체육공원 장애인용 화장실 설치 ○기 간:2023. 3.~2024. 3. ○사업량:장애인(경용)화장실 2개소 설치 등	400,000	117,100	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:BF인중 대상 사업으로 본인증 절차 소요 및 본인증으로 인한 추가 보완 사항 가능성이 있어 명시이월 *3추시 예산변경 예정금액 반영 (시설비 394,615 → 400,000 (증 5,385) 감리비 5,385 → 0 (감 5,385))	이월재원 -총:117,100 *국:81,970 *시:35,130
체육시설과	최고수준의 체 육시설 관리	시민이 건강한 체육시설 개선	청주종합사격장 전자표적기 시 설개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주종합사격장 전자표적기 시설개선사업 ○기 간:2023. 9.~2024. 2. ○사업량:부속장비 구매(24. 1. 29. 납품예정)	1,700,000	116,460	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 9월 1일 ○이월사유:외자제품(노르웨이) 구매로 제품의 생산 및 운송일정을 감안하여 24. 1. 29. 납품예정	이월재원 -총:116,460 *국:34,938 *도:23,292 *시:58,230
체육시설과	최고수준의 체 육시설 관리	안전을 최우선 으로 하는 체육 시설 유지관리	겨울철 눈썰매장 운영	시설비 및 부대비	행사관련시설비	○사업명:2023년 청주시 겨울철 눈썰매장 설치 운영해체 용역 ○기 간:2023. 11.~2024. 3. ○장 소:청주시 상당구 자북동 396 ○사업량:눈썰매장 설치, 운영, 해체 용역	298,000	298,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:24년 3월 종료되는 사업으로 사업 완료 후 집행예정	이월재원 *시:298,000
문예운영과	시민이 행복한 품격높은 예술 공간 조성	문화예술 활성 화를 위한 기반 조성	예술의전당 소 공연장 리모델 링사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:예술의전당 소공연장 리모델링사업 실시설계(설계공모) ○기 간:2023. 9.~2024. 7. ○사업량:지하1층980㎡(소공연장700㎡,로비280㎡, 장애 인엘리베이터설치)	201,000	186,100	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유: - 제2회 추경 후 설계공모 추진 - 2023. 12. :설계공모 입상작 보상금 지급 (14,900천원) 후 당선업체와 계약 (24년 7월 실시설계 준공금 186,100천원 지출예정)	이월재원 *시:186,100
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농촌생활환경개 선	2024년 농촌공 간정비 예비계 획수립 용역	연구개발비	연구용역비	○사업명:2024년 농촌공간정비 예비계획수립용역 ○기 간:2023. 9.~2024. 2. ○사업량:농촌공간 예비계획수립	21,000	21,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 9월 26일 ○이월사유:2회추경 예산 편성 사업으로 과업기간 150일에 따라 연내 사업기간 부족	이월재원 *시:21,000
농업정책과	농업인의 삶의 질 개선	농촌생활환경개 선	일반농산어촌개 발 시설물 유지 보수사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:인경지구 전원마을조성사업 시행계획 변경용역 ○기 간:2023. 10.31.~2024. 2.27. ○사업량:전원마을 조성사업 시행계획 변경수립	16,430	16,430	○편성시기:23년 2회 추경 ○계약일시:23년 10월 30일 ○이월사유:2회추경 예산 편성 사업으로 과업기간 120일에 따라 연내 사업기간 부족	이월재원 *시:16,430

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업경영안정	영농기계화 장 비 공급	민간자본이전	민간자본사업보 조	○사업명:영농기계화 장비 공급 ○기 간:2023.1.-2024.12. ○총사업량:550대(이월사업량:349대)	687,500	436,000	○편성시기:23년 3회추경(추가분) ○이월사유: - 충청북도 스마트농산과 변경내시 통보 - 도 변경내시로 3추예산 편성 후 사업신청 공급 등 연내 사업 추진이 불가하여 이월	이월재원 -총:436,000 *도:87,200 *시:348,800
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	가뭄대비 농업 용수 기반시설 정비	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 이목지구 집수암거 개보수사업 ○기 간:2023.4.-2024.4. ○사업량:집수관로 L=30m, 집수정 1ea, 급수관로 L=1,068m	200,000	200,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:농번기공사정지 및 토지사용승낙 미정구에 따른 사업계획 변경 검토필요로 공기 부족	이월재원 -총:200,000 *도:40,000 *시:160,000
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	농업기반시설 유지보수사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:농업기반시설 미불용지 보상금 (가덕면 계산리 28-2번지 등 5필지) ○기 간:2023.9.-2024.3. ○사업량:저수지 미지급용지 보상 (가덕면 계산리 28-2번지)	381,000	130,865	○편성시기:23년 1회 추경 ○이월사유:가덕면 계산리28-2번지 토지보상 협의 진행중	이월재원 *시:130,865
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	농업기반시설 확충사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 추정리 농로확포장공사 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:농로 확포장	250,000	239,170	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:실시설계용역 용역 정지에 따른 사업 추진 지연으로 절대공기 부족 ○'23년 12월 실시설계 준공 예정	이월재원 *시:239,170
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용정동 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.-2024.4. ○사업량:옹벽블록(H=1.5m) L=140m	78,114	78,114	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:78,114
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월오동 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.-2024.4. ○사업량:옹벽블록(H=2.0m) L=95m	59,002	55,681	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:55,681
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 호정리 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.-2024.4. ○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=163m	109,512	109,512	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:109,512
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 삼산리 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.-2024.4. ○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=163m	159,626	150,540	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:150,540

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 청용1지구 구거 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.4. ○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=164m	54,703	48,180	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:48,180
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:석화2배수장 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:석화2배수장 시설교체 및 수해복구	5,706,573	5,706,573	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:5,706,573
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:남촌배수장 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:유압펌프 모터 3.7kw, 제어반 첩거 및 제작설치, 케이블 및 트럭 교체 등 기시설 수리 및 교체	51,381	51,381	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:51,381
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:국사2양수장 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:수중펌프 D300*2.2kw 2대 및 MCCB 4P, 기동용리액터 3Φ*380V*55kw 교체 등 기시설 수리 및 교체	88,068	88,068	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:88,068
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:국사양수장 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:양흡입펌프 D400*80m, 전동기 45kw 교체 등 기시설 수리 및 교체	62,407	62,407	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:62,407
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:노산양수장 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:양흡입펌프 D250 2대 설치, 전동기 37kw 첩거 및 설치 등 기시설 수리 및 교체	63,051	63,051	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:63,051
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:시목양수장 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:양흡입펌프 D350, 전동기 교체 및 기시설 수리 및 교체	76,231	76,231	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:76,231
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:주성(1-1)0-0-8배수지거 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:좌, 우안 호안블럭 설치 L260m * H3m	119,474	119,474	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:119,474

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:오송 대배수간선 취입수문 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:취입수문 수해복구공사	57,559	57,559	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:57,559
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:오송 대배수간선전도게이트수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:취입수문 MCC&RTU반 및 수위계 교체공사	70,726	70,726	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:70,726
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	수해복구사업 (보조)	자치단체등자본 이전	공기관등에대한 자본적위탁사업 비	○사업명:청미 본간선 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:콘크리트 개거 L=200m 설치 및 폐기물 처리 1,770ton	582,492	582,492	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 및 국비 당해년도 미교부로 인한 명시	이월재원 *국:582,492
친환경농산과	친환경농업육성 지원	농업생산기반시 설 확충	소규모 농업시 설 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:노동지구 소규모농업시설 사업 ○기 간:2024.1.~2024.6. ○사업량:배수로 준설	22,000	22,000	○편성시기:23년 3회 추경 ○이월사유:절대공기부족	이월재원 *도:22,000
농식품유통과	농업경쟁력강화	농식품유통활성 화	저온유통체계 구축사업(산지 유통시설)	민간자본이전	민간자본사업보조	○사업명:저온유통체계 구축사업(산지저온시설) ○기 간:2022.9.~2023.3. ○사업량:산지유통시설 1개소(660㎡)	488,630	488,630	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:사업계획 변경 및 승인절차 시일 소요	이월재원 -총:488,630 *국:244,315 *도:122,157 *시:122,158
농식품유통과	농업경쟁력강화	농식품유통활성 화	로컬푸드 직매 장 지원사업	민간자본이전	민간자본사업보조	○사업명:2023년 로컬푸드 직매장 지원사업 ○기 간:2023.4.~2024.5. ○사업량:로컬푸드 직매장 인테리어 비용 지원	100,000	59,230	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 - 건물 철거 승인 지연으로 인한 건축 공기 부족 * 건축 해체 위원회 보완요청 -> 보완 후 재신청	이월재원 *시:59,230
농식품유통과	농업 경쟁력 강 화	청원생명브랜드 영품화	청원생명쇼핑몰 운영	민간이전	민간위탁금	○사업명:청원생명쇼핑몰 운영 및 판매활성화 ○기 간:2023.5.~2024.4. ○사업량:12개월	165,800	50,800	○편성시기:2023년 본예산 ○계약일시:2023년 5월 2일 ○이월사유 - 사업 신규추진으로 입찰 및 계약협상에 기간 소요 - 2023년 5월 사업착수, 2024년 4월 사업 종료 예정	이월재원 *시:50,800

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
농식품유통과	농업경쟁력강화	농식품가공수출 지원	농산물 제조· 가공·유통시설 지원	민간자본이전	민간자본사업 보조	○사업명:농산물 제조·가공·유통시설 지원 ○기 간:2023.1.~2024.6. ○사업량:가공시설 장비 구축(자동포장라인, 중류주용 냉각탱크) 및 체험교육·홍보 전시시설 구축	700,000	700,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 -사업부지(위치) 변경계획으로 사업기간 지체 -체험·교육 시설 리모델링 공사 등 연도내 사업완료 불가	이월재원 -총:700,000 *도:600,000 *시:100,000
농식품유통과	농업경쟁력강화	농식품가공수출 지원	농촌융복합산업 맞춤형·경쟁력 강화 지원사업	민간자본이전	민간자본사업보 조	○사업명:농촌융복합산업 맞춤형·경쟁력강화 지원사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:농촌융복합산업 시설 확충 및 경영· 판로 개선	110,000	110,000	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유 -사업추진을 위한 양조장 신축중이나 건축 인허가 절차등으로 지연 -2회 추경 반영 사업으로 사업기간 부족	이월재원 -총:110,000 *도:33,000 *시:77,000
축산과	축산경쟁력 강 화	축산경영개선 및 품질향상	축산 ICT융복합 사업	민간자본이전	민간자본사업보 조	○사업명:축산 ICT융복합사업 ○기 간:2023.1.~2024.12. ○대 상:4호 ○사업내용:원격제어가 가능한 자동화 장비의 신규 구비 및 교체에 소요비용	1,050,000	324,267	○편성시기:2023년 본예산 ○계약일시:23. 10월 ○이월사유 - 육산면 2호:돈사 내부 공사 진행중으로 사업착수 지연 - 북이면 1호:물품 제작중이나, 업체측 상황으로 12월 말 설치 예정 - 남일면 1호:입찰까지 완료했으나, 사업 품목을 변경하고자 함.	이월재원 -총:324,267 *국:194,560 *도:38,912 *시:90,795
축산과	축산경쟁력 강 화	축산경영개선 및 품질향상	월동꿀벌 피해 농가 입식비 지 원	민간경상보조	민간경상보조	○사업명:월동꿀벌피해농가입식비지원 ○기 간:2023.5.~2024.12. ○사업대상:관내양봉농가 ○사업량:3,170군 ○사업내용:꿀벌입식비지원	396,250	396,250	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유 - 충북 도축수산과-5992(2023.5.1.)호 2회추경 확정내시 자료에 의함 - 예산 편성 및 사업추진 기간 부족 - 꿀벌 월동기간(11월 이후)으로 입식의 어려움 발생	이월재원 -총:396,250 *도:118,875 *시:277,375
축산과	축산경쟁력강화	가축방역	가축매몰지 발 굴·소멸처리	민간이전	민간위탁금	○사업명:가축매몰지 발굴·소멸처리 ○기 간:2023.11.~2023.4. ○사업량:23년 구제역 발생 매몰지 9개소 소멸처리	220,837	220,837	○편성시기 - '23년 본예산 150,0000 - 3회 추경 70,837 증액반영 ○계약일시:23년 11월 중 ○이월사유:23년5월 발생한 매몰지 조성 후, 6개 월 뒤 소멸처리 가능한 SOP에 따라 매몰지 소멸 처리 진행예정	이월재원 -총:220,837 *국:88,335 *도:39,750 *시:92,752

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
축산과	축산경쟁력강화	가축방역	조류인플루엔자 방역	일반보전금	기타보상금	○사업명:AI 휴지기제 지원 ○기 간:2023. 11.~2024. 3. ○사업량:오리농가 5호(38,000수) ○사업내용:AI 발생위험도가 높은 거울철에 오리농가 에 대해 휴지기제(사육제한)를 시행하여 AI 발생요인 차단	215,922	155,218	○편성시기:2023년 본예산 ○사업일시:2023. 10. ~ 2024. 3. ○이월사유 - '23. 11. ~ 12. 및 '24. 1. ~ 2. 기간동안 2회에 걸쳐 오리농가에 대해 사육제한을 실시하 고 보상금을 지급 - AI 발생상황에 따라 해당기간 내 대상자를 추 가 지정하거나 사육제한 기간 연장 등 조정가능 - 2024년도 1-2월 사육제한분 보상금 지급 및 추가 · 연장 사육제한에 대비하기 위해 명시이월	이월재원 -총:155,218 *도:46,565 *시:108,653
축산과	축산경쟁력강화	가축방역	통제초소 및 거 점소독소 용역 비	민간이전	민간위탁금	○사업명:통제초소 및 거점소독소 용역비 ○기 간:연중 ○사업량:거점소독소 3개소 및 통제초소(질병발생상황 에 따라 변동) ○사업내용:가축질병 예방을 위한 거점소독소 및 통제 초소 운영 민간대행 용역비	273,016	134,821	○편성시기:2023년 본예산, 1회추경, 2회추경 ○사업일시:2023. 1. ~2024. 2. ○이월사유 - '23. 5. 구제역 발생에 따른 특별교부세 190,000천원 금년도 집행 완료 필요 - '24. 1. ~ 2. 기간동안 거점소독소 및 통제초 소 운영 용역비 134,821천원에 대해 명시이월 요 청	이월재원 *시:134,821
축산과	축산경쟁력강화	축산자원관리	조사료 유통센 터 설치 지원	민간자본이전	민간자본사업보 조(이전재원)	○사업명:조사료 유통센터 설치 지원 ○기 간:2023. 5.~2024. 12. ○사업량:1개소 * 산출기초:900,000천원 * 60% = 540,000천원	540,000	540,000	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유: - 23년 5월 관내 구제역 발생으로 인한 사업추진 지연 - 사업내용 변경(942㎡ → 990㎡) 및 입찰대행 등의 절차 이행 과정에서 사업 지연으로 연내 사업완료 불가	이월재원 -총:540,000 *국:270,000 *도:135,000 *시:135,000
축산과	축산경쟁력강화	축산자원관리	축산악취개선	민간자본이전	민간자본사업보 조 (이전재원)	○사업명:축산악취개선사업 ○기 간:2023. 5.~2024. 12. ○사업량:6개소 * 산출기초:1,003,200,000 * 40% = 401,280,000원	424,800	401,280	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유 - 사업대상자 포기로 인한 대상자 추가선정 및 변경으로 사업 지연 - 인허가, 사업타당성검토, 입찰대행 등 절차 이행 과정에서 사업 지연 - 23년 5월 관내 구제역 발생으로 인한 사업추진 지연으로 연내 사업완료 불가	이월재원 -총:401,280 *국:200,640 *도:100,320 *시:100,320

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
도매시장 관리과	농수산물도매시 장 활성화	농수산물도매시 장운영	유통단계 위생 안전 체계 구축 사업	민간자본이전	민간자본사업보 조(이전재원)	○사업명:2023년 유통단계 위생안전 체계 구축 사업 (저온차량) ○기 간:2023.9.~2023.12. ○사업량:저온차량 1대	18,794	18,794	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유 - 확정내시 통보(2023.5.1.)로 사업 추진기간 부족 - 기존 신청 차량(디젤) 2023년 11월 단종 예정으로 추후 LPG 차량 재입찰 후 계약 필요하며, 차량 제작 및 정산 등 사업기간 6개월 이상 필요	이월재원 -총:18,794 *국:9,397 *도:1,879 *시:7,518
도매시장관리과	농수산물도매시 장 활성화	도매시장 일원 침수방지대책	옥산면 도매시 장 일원 유수지 조성사업	시설비및부대비	시설비	○사업명:옥산 도매시장 일원 유수지조성사업 ○기 간:2023.1.~2025.6. ○사업량:유수지 A=11,868㎡, 관리도로 L=440m, B=3.0m	4,500,000	4,191,861	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:해당없음 ○이월사유: - 설계비 중 문화재 표본조사 용역의 시기 미도래(토지보상 미완료)에 따른 이월 - 토지 협의보상 추진 중	이월재원 *시:4,191,861
신성장산업과	신성장산업 육 성	데이터기반행정 구현 및 스마트 도시 조성	데이터기반 행 정활성화 추진	일반운영비	사무관리비	○사업명:청주시 데이터허브플랫폼 구축 사업 ○기 간:2023.8.~2024.4. ○사업량:데이터허브플랫폼 구축 사업 조달수수료	23,000	8,870	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 8월 10일 ○이월사유:사업 완료 후 조달수수료 지출	이월재원 *시:8,870
신성장산업과	신성장산업 육 성	데이터기반행정 구현 및 스마트 도시 조성	데이터기반 행 정활성화 추진	연구개발비	전산개발비	○사업명:청주시 데이터허브플랫폼 구축 사업 및 감리 ○기 간:2023.8.~2024.06. ○사업량:데이터허브플랫폼 구축 및 감리	1,308,000	551,300	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 8월 10일 ○이월사유:과업기간(8개월)에 따른 연내 사업 완료 불가능	이월재원 *시:551,300
기반성장과	도시개발	산업단지조성	현도 하이패스 나들목 타당성 검토용역	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:현도 하이패스 나들목 타당성 검토용역 ○기 간:2023.11.~2024.06. ○사업량:하이패스 나들목 타당성 검토	80,000	80,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약중 ○이월사유:현도 하이패스 나들목 설치 타당성 검토를 위해 예산 수립. 용역기간 6개월 이상 소요되어 금년 내 준공 어려움	이월재원 *시:80,000
기반성장과	도시개발	공업지역과기	공업지역 기본	일반운영비	사무관리비	○사업명:2030 청주시공업지역 기본계획 수립용역 ○기 간:2023.3.~2024.4. ○사업량:기본계획 수립	1,400	1,400	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:공업지역 기본계획 준공을 위한 절대공기부족	이월재원 *시:1,400

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
기안행정과	도시개발	공공주택단지	계획 수립	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:2030청주시공업지역 기본계획 수립 용역 ○기 간:2023.3.~2024.4. ○사업량:기본계획 수립	180,000	69,800	○편성시기:23년 본예산, 1회추경 ○이월사유:공업지역 기본계획 준공을 위한 절대공기부족	이월재원 *시:69,800
재생성장과	도시재생	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:금천동 도시재생 거점시설 기존 건축물 철거 공사 ○기 간:2023.9.~2024.2. ○사업량:건축물 철거 843.64㎡	150,000	148,300	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 9월 27일 ○이월사유:절대공기 부족, 석면, 가연성 폐기물 처리 완료 후 폐기물처분 부담금 납부	이월재원 *시:148,300
재생성장과	도시재생	도시재생 뉴딜사업	열린 달동네 수암골의 행복한 동행	민간자본 이전	민간자본 사업보조(자체 재원)	○사업명:열린 달동네 수암골의 행복한 동행 집수리 지원사업 ○기 간:2023.1.~2024.12. ○사업량:수동 도시재생뉴딜사업 구역 내 19가구 집수 리 지원(무허가 건축물, 주거급여 수혜자 등 포함)	171,000	171,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:24년 초 예정 ○이월사유 - 주거급여 수혜자 및 무허가 건축물 집수리 지원에 대한 민원 발생(사업 지연)	이월재원 *시:171,000
재생성장과	도시및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	빈집(폐가) 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주시 유휴공간(빈집) 정비사업 ○기 간:2023.1.~2023.12. ○사업량:빈집 3개동 유휴공간 조성사업 (토지, 건축 물 보상, 빈집 철거 후 기반시설 조성)	850,000	729,573	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:절대 공기 부족, 빈집 사업 대상지 발굴 보상진행중으로 보상 지급 완료, 주민의견조사, 석면, 설계, 감사, 착공	이월재원 *시:729,573
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시민참여형 건 전한 목외광고문화 조성	공공디자인진흥 계획 및 가이드라인 수립용역	연구개발비	연구용역비	○사업명:공공디자인진흥계획수립용역 ○기 간:2023.8.~2024.8. ○사업량:공공디자인 진흥계획, 공공디자인 가이드라 인, 공공시설물 표준안 개발 등	300,000	149,540	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 8월 11일 ○이월사유:도시브랜드 용역과 공동추진 가능한지 과업에 대한 적정성 검토 및 부서의견 청취로 사업기간이 당초 23.1.~12.에서 23.8.~24.8로 늦춰짐	이월재원 *시:149,540
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	시민참여형 건전한 목외광고문화 조성	미관개선 공공디자인사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:율봉로 노후옹벽 미관정비사업 ○기 간:2024.1.~2024.8. ○사업량:율봉로 77 인근 옹벽 290㎡세척 및 도색	20,000	20,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:총복도의 교부결정이 23.10.20.에 이루어짐에 따라 3회 추경에 예산 수립 후 공기 부족으로 명시이월	이월재원 *시:20,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	아름다운 도시경관 조성	무심천 교량 야 간경관사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:서문교 야간경관사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 6. ○위 치:서원구 사직동 122-1번지 일원 (서문교) ○사업량:서문교(L=153m, W=8m) 경관조명 설치	1,297,400	1,297,400	○편성시기:2023년 1회추경 ○이월사유:11월 제안서 평가 및 협상 계약 예정으로, 사업비지출은 2024년 가능하므로 이월 필요	이월재원 *시:1,297,400
				시설비 및 부대비	시설부대비	○사업명:서문교 야간경관사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 6. ○위 치:서원구 사직동 122-1번지 일원 (서문교) ○사업량:서문교(L=153m, W=8m) 경관조명 설치	2,600	2,600	○편성시기:2023년 1회추경 ○이월사유:11월 제안서 평가 및 협상 계약 예정으로, 사업비지출은 2024년 가능하므로 이월 필요	이월재원 *시:2,600
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	아름다운 도시경관 조성	상당산성 야간 경관사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상당산성 야간경관사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 8. ○위 치:상당산성 일원 ○사업량:잔디광장 산책로, 공남문, 성벽일부 경관조 명 설치	1,297,400	1,297,400	○편성시기:2023년 1회추경 ○이월사유:11월 설계용역 착수예정으로 사업비지출은 2024년 가능함으로 이월 필요	이월재원 *시:1,297,400
				시설비 및 부대비	시설부대비	○사업명:상당산성 야간경관사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 8. ○위 치:상당산성 일원 ○사업량:잔디광장 산책로, 공남문, 성벽일부 경관조 명 설치	2,600	2,600	○편성시기:2023년 1회추경 ○이월사유:11월 설계용역 착수예정으로 사업비지출은 2024년 가능함으로 이월 필요	이월재원 *시:2,600
건축디자인과	녹색건축 명품도시 구현	아름다운 도시경관 조성	분평동 야간경 관 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:분평동 야간경관 개선사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 4. ○위 치:서원구 분평동 1441번지 일원 (용평교~청주준법지원센터) ○사업량:인도(L=395m) 및 원마루시장 앞 광장 경관조명 설치	298,500	272,385	○편성시기:2023년 1회추경 ○이월사유:동절기 공사 중지 기간 (2023. 12. 26.~2024. 2. 26.) 후 준공이 예상 되므로, 2024년에 공사비지출로 이월 필요	이월재원 *시:272,385
				시설비 및 부대비	시설부대비	○사업명:분평동 야간경관 개선사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 4. ○위 치:서원구 분평동 1441번지 일원 (용평교~청주 준법지원센터) ○사업량:인도(L=395m) 및 원마루시장 앞 광장 경관조 명 설치	1,500	1,500	○편성시기:2023년 1회추경 ○이월사유:동절기 공사 중지 기간 (2023. 12. 26.~2024. 2. 26.) 후 준공이 예상 되므로, 2024년에 공사비지출로 이월 필요	이월재원 *시:1,500

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 음면 동청사 유지관 리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명: 행정복지센터 주민편의시설설치사업 ○위 치: 중앙동/성안동/탑대성동/용담명암산성동 행 정복지센터 ○기 간: 2024. 1.~2024. 4. ○사업량: 15,000천원*4개소 = 60,000천원	60,000	60,000	○편성시기: 23년 3회추경 ○이월사유: 예산편성시기 및 공사기간을 고려하였을때 당해년도 지출 및 집행불가	이월재원 *도: 60,000
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 음면 동청사 유지관 리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명: 내수음 행정복지센터 환경개선공사 ○기 간: 2023. 2.~2024. 5. ○사업량: 식당 증축공사	400,000	300,000	○편성시기: 23년 본예산 ○이월사유: - 23년 2월 실시설계 용역 착수하였으나, 「장애 인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법 률」에 따른 BF 예비인증 심사(23년 7월) 및 상 의(23년 10월)로 인한 설계 용역 지연 - 설계용역을 23년 12월 완료하고, 공사비 및 감 리비 명시이월 후 2024년 상반기 공사 완료하고 자 함	이월재원 *시: 300,000
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	효율적인 음면 동청사 유지관 리	시설비 및 부대비	감리비	○사업명: 내수음 행정복지센터 환경개선공사 ○기 간: 2023. 2.~2024. 5. ○사업량: 식당 증축공사	6,180	6,180	○편성시기: 23년 본예산 ○이월사유: - 23년 2월 실시설계 용역 착수하였으나, 「장애 인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법 률」에 따른 BF 예비인증 심사(23년 7월) 및 상 의(23년 10월)로 인한 설계 용역 지연 - 설계용역을 23년 12월 완료하고, 공사비 및 감 리비 명시이월 후 2024년 상반기 공사 완료하고 자 함	이월재원 *시: 6,180
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	공공건축물 그 린리모델링 지 원사업	공공건축물 그 린리모델링 사 업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명: 공공건축물 그린리모델링사업 ○기 간: 2023. 5.~2024. 12. ○사업량: 공공건축물 에너지성능개선, 실내공기질 개 선, 고효율 냉난방장치 설치 등	6,963,936	6,957,846	○편성시기: 23년 1회추경 ○계약일시: 23년 7월 ○이월사유: 그린리모델링 사업계획변경으로 국토안전관리원 심의 절차수행	이월재원 -총: 6,957,846 *국: 4,870,492 *도: 626,206 *시: 1,461,148
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	공공건축물 그 린리모델링 지 원사업	공공건축물 그 린리모델링 사 업	시설비 및 부대비	시설부대비	○사업명: 공공건축물 그린리모델링사업 ○기 간: 2023. 5.~2024. 12. ○사업량: 공공건축물 에너지성능개선, 실내공기질 개 선, 고효율 냉난방장치 설치 등	17,410	17,410	○편성시기: 23년 1회추경 ○이월사유: 그린리모델링 사업계획변경으로 인한 추진지연	이월재원 *시: 17,410
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	시립미술관및추 모공원 접근성 개선사업	시립미술관및추 모공원 접근성 개선사업 지하 실 환기덕트 공 사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명: 시립미술관및추모공원 접근성개선사업 지하 실 환기덕트 공사 ○기 간: ~2023. 12. ○사업량: 지하실 습기 제거를 위한 환기덕트공사	20,000	20,000	○편성시기: 23년 3회추경 ○이월사유: 건물사용효율 향상을 위해 추가 공사비 요청함	이월재원 *시: 20,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
지적정보과	시민중심의 맞춤형 스마트 지적정보시스템 구축	공간정보 구축 및 활용	공간정보 고도화	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주시 공간정보 중장기계획수립 ○기 간:2023.8.28.~2024. 1. 24. ○사업량:청주시 공간정보 중장기계획	80,000	30,647	○편성시기:23년 1회 추경 ○계약일시:23년 8월 28일 ○이월사유:예산 편성(성립)시기 및 과업기간 150일에 대한 '24년도 이월 ('23년도 사업기간 부족에 따른 이월)	이월재원 *시:30,647
균형건설과	시민친화형도로 교통 기반조성	녹색교통 기반조성	무심천체육공원 자전거대여소 설치사업	시설비및 부대비	시설비	○사업명:무심천체육공원 자전거대여소 설치사업 ○기 간:2023.12.~2024.03. ○사업량:자전거대여소 1개소설치	50,000	50,000	○편성시기:23년 2회 추경 ○이월사유:절대공기부족 (실시설계용역 23.11.공사추진23.12.~24.3.)	이월재원 *시:50,000
균형건설과	시민친화형도로 교통 기반조성	녹색교통 기반조성	내수읍 목방리 리도212호선 인도 설치공사	시설비및 부대비	시설비	○사업명:내수읍 목방리 리도212호선 인도 설치공사 ○기 간:2023.12.~2024.12. ○사업량:실시설계용역	600,000	600,000	○편성시기:23년 3회 추경 ○계약일시:- ○이월사유:절대공기부족 (실시설계용역 23.12.~ 24.02. 공사추진 24.3.~24.12.)	이월재원 *조 :600,000
균형건설과	시민친화형도로 교통기반조성	농촌도로망확충	소규모공공시설 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의 남계리 세천정비사업 ○기 간:2023.1.~2024.06. ○사업량:호안블록 설치 L=320m(양안), H=2.0m	192,000	103,200	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 5월 ○이월사유:토지 확보(토지사용승낙서수령, 전주이설 등)를 위한 사업 추진 지연	이월재원 *시:103,200
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남이 비룡리 세천정비사업 ○기 간:2023.9.~2024.12. ○사업량:호안블록 설치 L=700m(양안),H=1.5m, 소교량 1개소	400,000	383,990	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 9월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업 완료를 위한 절대공기 부족 (설계용역 '23.09.~'23.12.)	이월재원 -총:383,990 *특:191,995 *시:191,995
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일 신송리 세천정비사업 ○기 간:2023.9.~2024.12. ○사업량:호안블록 설치 L=365m, H=1.5m	200,000	187,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 9월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족(설계용역 '23.09.~'23.11.)	이월재원 -총:187,000 *특:93,500 *시:93,500
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용정동 532-1(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=24m, H=3.0~3.5m	94,058	81,758	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:81,758

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
균형건설과	시민친화형도로 교통기반조성	농촌도로망확충	소규모공공시설 수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리 478-2(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=210m, H=1.5~2.0m	98,561	87,851	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:87,851
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리 475(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=220m, H=1.5~2.0m	95,823	95,823	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:95,823
균형건설과	시민친화형도로 교통기반조성	농촌도로망확충	소규모공공시설 수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 구방리 402(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=100m, H=2.5~3.0m	97,778	97,778	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:85,478
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 금관리 655(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=130m, H=1.5~2.0m	76,267	76,267	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:76,267
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리 261(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=125m, H=2.5~3.0m	97,778	81,938	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:81,938
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리 203-1(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=150m, H=1.5~2.5m	88,001	88,001	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:88,001
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리 420(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.-2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=84m, H=2.0~2.5m	82,134	82,134	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:82,134

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리 254(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.4. ○사업량:호안블록 설치 L=100m, H=1.5~2.0m	78,223	78,223	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *시:78,223
균형건설과	시민친화형도로 교통기반조성	농촌도로망확충	소규모공공시설 수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 구방리 411-3(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2023.12. ○사업량:호안블록 설치 L=560m, H=1.5~2.5m	331,621	315,611	○편성시기:23년 2, 3회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2, 3회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *국:315,611
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 갈산리 384-4(세천) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2023.12. ○사업량:호안블록 설치 L=450m, H=1.5~2.5m	200,941	190,321	○편성시기:23년 2, 3회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:2, 3회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.11.~'24.04.)	이월재원 *국:190,321
균형건설과	시민친화형도로 교통기반조성	농촌도로망확충	농어촌도로(남 성205호선) 수 해복구공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:농어촌도로(남성205호선) 수해복구공사 ○기 간:2023.9.~2024.01. ○사업량:계단식 옹벽 설치 L=100m, 산마루측구 재설 치 L=60m, U형 측구 설치 L=40m	896,962	877,772	○편성시기:23년 2, 3회추경 ○계약일시:23년 7월 ○이월사유:2, 3회 추경 편성예산으로 연내 사업완료를 위한 절대공기 부족 (공사 '23.09.~'24.01.)	이월재원 *국:877,772
도로시설과	광역도시 대비 역동적인 안전 한 도로교통망 구축	도로 시설 유지 관리	미원면 도시계 획도로(중로3- 25)개설공사 관 련 건축물 철거	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 도시계획도로(중로3-26)개설공사 관 련 건축물 철거공사 ○기 간:2023.10.~2024.3. ○사업량:건축물 철거 1동	30,000	30,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월 ○이월사유:행정절차 이행 및 준공시기 미도래(석면조사, 건축물 해체 심의 등)	이월재원 *시:30,000
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:미원면 도시계획도로(중로3-26)개설공사 관 련 건축물 철거공사 감리 ○기 간:2023.10.~2024.3. ○사업량:건축물 철거 1동	6,000	6,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:행정절차 이행 및 준공시기 미도래(석면조사, 건축물 해체 심의 등)	이월재원 *시:6,000
도로시설과	광역도시 대비 역동적인 안전 한 도로교통망 구축	농촌지역 균형 발전을 위한 기 반시설 확충	옥산 자이아파 트 인근 교차로 확장공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:옥산 자이아파트 인근 교차로 확장공사 ○기 간:2023.5.~2024.6. ○사업량:교차로 확장 1개소	300,000	300,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 5월(설계) ○이월사유:준공시기 미도래(24년6월 예정)	이월재원 *시:300,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
도로시설과	광역도시 대비 역동적인 안전 한 도로교통망 구축	농촌지역 균형 발전을 위한 기 반시설 확충	석판분기점 우 회전차로 개선 공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:석판분기점 우회전차로 개선공사 ○기 간:2023.5.-2024.3. ○사업량:우회전차로 연장(L=125m)	150,000	150,000	○편성시기:23년 1회 추경 ○계약일시:23년 1월(설계) ○이월사유:준공시기 미도래(24년3월 예정)	이월재원 *시:150,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	지방하천 유지 관리사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:율량천 지방하천 하천정비사업 ○기 간:2023.1.-2024.6. ○사업량:보축 L=400m	556,000	170,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:미계약 ○이월사유:주민설명회 등 의견반영에 따라 착공 지연	이월재원 *도:170,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:달천 유지관리사업 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:하상정비 L=600m	556,000	176,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *도:176,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:달천 지방하천 유지관리사업 ○기 간:2023.12.-2024.6. ○사업량:하상정비 L=400m	556,000	100,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 3회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *도:100,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	강천 하천정비 공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:강천 하천정비공사 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:하상정비 L=400m	117,000	117,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *시:117,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	월운천 인도교 설치사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월운천 인도교 설치사업 ○기 간:2023.5.-2024.12. ○사업량:인도교설치 1개소	350,000	319,200	○편성시기:23년 1회,2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 1회,2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *시:319,200
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	인경천 호우재 해 복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:인경천 호우재해 복구사업 ○기 간:2023.5.-2024.6. ○사업량:제방보축 L=0.11km	81,518	81,518	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23.07.03. ○이월사유:23년 1회 예산반영으로 토지사용 승낙 관계로 공사 미착공	이월재원 *시:81,518

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	구룡천 수해복 구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:구룡천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:재방복구 L=0.23km	1,049,488	407,218	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.05. ○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:407,218 *국:203,597 *도:203,621
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	석남천 수해복 구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:석남천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:재방복제 L=0.08km	714,974	397,114	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.05. ○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:397,114 *국:207,487 *도:189,627
하천과	자연과 어우러 진 안전한 생명 하천	재해로부터 안 전한 인프라 구 축	남계소하천 수 해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남계소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:호안정비 L=250m	577,131	198,607	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 9월 8일 ○이월사유:국고보조금 미교부에 따른 명시 이월	이월재원 *국:198,607
하천과	자연과 어우러 진 안전한 생명 하천	재해로부터 안 전한 인프라 구 축	다락소하천 수 해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:다락소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:호안정비 L=995m	375,119	206,523	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 9월 7일 ○이월사유:국고보조금 미교부에 따른 명시 이월	이월재원 -총:206,523 *국:155,119 *시:51,404
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:등동천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:재방복구 L=1.197km	1,293,362	1,293,362	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:1,293,362 *국:646,681 *도:646,681

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:외천천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.06. ○사업량:제방복구 L=1.329km	1,865,981	1,865,981	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:1,865,981 *국:932,991 *도:932,990
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월운천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.06. ○사업량:제방복구 L=0.5km	660,611	660,611	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:660,611 *국:330,305 *도:330,306
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무심천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.06. ○사업량:제방복구 L=0.195km	621,021	621,021	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 2회 예산반영으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:621,021 *국:310,511 *도:310,510
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:수석소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:호안정비 L=995m	2,202,341	2,202,341	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월(실시설계용역 추진 중) ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:2,202,341
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:기암소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:호안정비 L=1,170m	964,095	964,095	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월(실시설계용역 추진 중) ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:964,095
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:중리소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:호안정비 L=393m	294,588	280,719	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:280,719
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:차드레기천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:호안정비 L=295m	274,435	261,436	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:261,436

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가양소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:호안정비 L=323m	226,131	215,062	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:215,062
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:중삼소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:호안정비 L=350m	372,286	355,176	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:355,176
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가중소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:호안정비 L=185m	223,923	213,923	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *국:213,923
하천과	자연과 어우러 진 안전한 생명 하천	재해로부터 안 전한 인프라 구 축	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:유암소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.9.-2024.6. ○사업량:호안정비 L=150m	237,978	227,178	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:23년 2회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *시:227,178
하천과	자연과 어우러 진 안전한 생명 하천	재해로부터 안 전한 인프라 구 축	석화2배수문 게 이트펌프 설치 공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:석화2배수문 게이트펌프 설치공사 ○기 간:2023.11.-2024.3. ○사업량:실시설계(게이트펌프 설치 및 하상 준설)	200,000	100,000	○편성시기:예비비(2023.9. 12.) ○계약일시:23년 11월 ○이월사유:실시설계용역 착수지연(사전규격 공개, 적격심사 실적부족으로 인한 입찰 재공고 등)으로 인한 공기 부족	이월재원 *시:100,000
하천과	자연과 어우러 진 안전한 생명 하천	재해로부터 안 전한 인프라 구 축	도심을 흐르는 물길조성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도심을 흐르는 물길조성사업 ○기 간:2023.3.-2024.2. ○사업량:기본 및 실시설계	224,000	224,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 3월 6일 ○이월사유:관계 기관 협의 및 실시설계 등 준공시기 미도래	이월재원 *시:224,000
하천과	자연과 어우러 진 안전한 생명 하천	재해로부터 안 전한 인프라 구 축	국가하천유지관 리사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:국가하천 유지관리사업 ○기 간:2024.1.-6. ○사업량:수목관리 및 긴급보수 등	2,900,824	1,900,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 10월 ○이월사유:금년 내 공기부족 및 동절기 품질저하 우려	이월재원 *국:1,900,000

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과자연이 어우러진 생활 하천 구현	쾌적한 친수 하 천관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:하천유지관리사업 ○기 간:2023. 1.~2024.06. ○사업량:계단정비 2개소, 화장실정비 1개소, 차량대 피소 1개소	871,500	350,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:미계약 ○이월사유:계단공사 중 고압전주 이설 요청으로 인해 공사 일시정지, 하천정용 허가 진행중으로 준공시기 미도래(화장실 정비, 차량대피소)	이월재원 *시:350,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과자연이 어우러진 생활 하천 구현	소규모 하천정 비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:환희1리 제방도로 포장공사 ○기 간:2023.12.~2024.06. ○사업량:제방도로 포장 L=200m	195,000	50,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:23년 3회추경 예산반영으로 공기 부족	이월재원 *도:50,000
하천과	자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과자연이 어우러진 생활 하천 구현	무심천 산책로 보행환경 개선 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무심천 산책로 보행환경 개선사업 ○기 간:2023.5.~2024.06. ○사업량:진입도로 포장 등	30,000	30,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:하천정용허가 협의 중으로 준공 시기 미도래	이월재원 *시:30,000
환경정책과	친환경 청정도 시 기반조성	환경도시조성	주민지원사업관 리	민간자본이전	민간자본사업보 조(이전재원)	○사업명:상수원관리지역 주민지원사업 (문의면 미천리 마을회관 내부 및 조경 공사) ○기 간:2023.1~2024.12. ○사업량:미천리 마을회관 내부 및 조경공사	200,000	200,000	○편성시기:23년 본예산 ○사업기간:23~24년 ○이월사유:보조사업자 소송으로 인한 집행 지연 ○완료 예정일:2024.12.	이월재원 *국:200,000
환경정책과	친환경 청정도 시 기반조성	환경도시조성	주민지원사업관 리	시설비 및 부대비	시설비	○사 업 명: 상수원관리지역 주민지원사업 (문의면 배수로, 마을안길, 농로 정비공사) ○사업기간:2023.11.~2024.2. ○사업내용: 문의면 배수로, 마을안길, 농로 정비공사	1,715,639	322,000	○편성시기: 23년 본예산 ○사업기간: 23~24년 ○이월사유: 절대공기부족, 토지사용승낙서 징구 지연, ○완료 예정일:2024.2.	이월재원 *국:322,000
환경정책과	친환경 청정도 시 기반조성	환경도시조성	오수 및 가축분뇨 관리	연구개발비	연구용역비	○사업명:청주시 가축분뇨의 관리에 관한 세부계획 타 당성 검토 용역 ○기 간:2023.10.~2024. 2. ○사업량:청주시 가축분뇨의 관리에 관한 세부계획 타 당성 검토	22,000	10,240	○편성시기:2023년 본예산 ○사업기간:2023년~2024년 ○이월사유 - '청주시 가축분뇨 공공처리시설 설치 타당성조사 용역' 결과 반영 필요 - 용역 발주 시기 조정으로 절대 기간 부족	이월재원 *시:10,240
기후대기과	맑고 깨끗한 대 기환경 조성	쾌적한 대기환 경 기반 조성	소규모 사업장 방지시설 설치 지원	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:소규모 사업장 방지시설 설치 지원 ○기 간:2023. 3.~2024. 6. ○사업량:방지시설 77개소	3,240,000	2,449,156	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 -방지시설의 사물인터넷(IoT) 측정기기가 지원 대상에 포함됨에 따라 참여 사업장 수가 전년보다 증가하여 현장 심사 지연	이월재원 -총:2,449,156 *국:1,360,642 *도:217,703 *시:870,811
기후대기과	맑고 깨끗한 대 기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조 성	저공해차 구매 지원(수소고상 버스)	민간자본이전	민간자본 사업보조 (이전재원)	○사업명:수소고상버스 구입 지원 ○기 간:2023. 1.~이월 예산 소진 시 ○사업량:55대(이월 대상 24대)	19,250,000	8,400,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 - 23. 12. 액화수소 충전소 준공 및 충전 개시 이후에 제작사에서 수소고상버스 출고 진행 예정으로 보조사업 지연	이월재원 -총:8,400,000 *국:6,240,000 *도:648,000 *시:1,512,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	LPG가스차량 구입비 보조	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:어린이통학차량 LPG 가스차 전환 지원 ○기 간:2023. 1.-이월 예산 소진 시 ○사업량:59대(이월 대상 36대)	413,000	252,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유: - 반도체 수급 문제에 따른 생산지연으로 보조금 청구 지연	이월재원 -총:252,000 *국:126,000 *도:37,800 *시:88,200
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차) ○기 간:2023. 1.-이월 예산 소진 시 ○사업량:3,666대(이월 대상 144대)	8,317,560	816,481	○편성시기:23년 본예산, 1회, 2회 추경 ○이월사유: - 선정자 추가보조금 청구기간(24.2.2.까지) 고려, 추가보조금(차량구매) 포함 이월 - 신차 출고 지연에 따른 보조금 청구 지연	이월재원 -총:816,481 *국:408,241 *도:122,472 *시:285,768
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(운행차 DPF)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업(운행차 DPF) ○기 간:2023. 1.-이월 예산 소진 시 ○사업량:228대(이월 대상 100대)	752,400	379,572	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유: - 장치 장착기간 소요에 따른 선정자 보조금 청구 지연 - 사업기간 부족(예산 소진시 까지 추가 신청접수 및 선정)	이월재원 -총:379,572 *국:189,786 *도:56,936 *시:132,850
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체) ○기 간:2023. 1.-이월 예산 소진 시 ○사업량:55대(이월 대상 30대)	907,500	415,292	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유: - 엔진 교체기간 소요에 따른 선정자 보조금 청구 지연	이월재원 -총:415,292 *국:249,176 *도:49,836 *시:116,280
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(LPG화물차)	민간자본이전	민간자본사업보조(이전재원)	○사업명:운행경유차 배출가스 저감사업(LPG화물차) ○기 간:2023. 1.-이월 예산 소진 시 ○사업량:100대(이월 대상 10대)	100,000	10,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유: - 신차 출고 지연에 따른 보조금 청구 지연	이월재원 -총:10,000 *국:5,000 *도:1,500 *시:3,500
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리 시설	원활한 매립장 운영관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주권광역매립장 최종복토 공사 ○기 간:2023. 1.-2024. 1. ○사업량 - 흙쌓기 및 차수공(HDPE시트) A=10,776㎡ - 우수배제공 L=260m, 가스포집공 L=696m	1,355,000	300,000	○편성시기:2023년 본예산 ○계약일시:23년 1월 ○이월사유:24년 1월 준공예정으로 준공 후 2024년 지출예정	이월재원 *시:300,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:광역매립장 침출수 처리시설 설치 ○기 간:2023. 11.-2024. 6. ○사업량:침출수 처리시설 설치	2,860,000	1,779,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:침출수처리시설관급자재(오존산화 발생장치)를 독일로부터 수입하는 기간이 6개월 소요	이월재원 *시:1,779,000
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리 시설	생활폐기물 처리시설 통합환경허가	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:생활폐기물처리시설 통합환경허가 변경용역 ○기 간:2023. 5.-2024. 6. ○사업량:통합환경관리계획서 변경작성 및 통합환경인 허가 대행업무	20,000	14,000	○편성시기:2023년 본예산 ○계약일시:24년 5월 ○이월사유:2024년 6월 통합환경허가 변경 용역 종료 예정으로 잔액 명시이월함	이월재원 *시:14,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
하수정책과	맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	남이면 양촌리 하수도 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남이면 양촌리 하수도 정비사업 ○위 치:서원구 남이면 양촌리 일원 ○기 간:2023.1.~2024.9. ○사업량:오수관로 L=0.7km, 배수설비 37개소 ○총사업비:600,000천원	600,000	576,100	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 - 실시설계용역 착수 후 진행중, 건설기술진흥법 제62조 및 동법 시행령 제72조의 2 규정에 따라 설계안전성 검토용역 추진 용역 정지함에 따라 설계 준공예정일 연장	이월재원 *시:576,100
하수정책과	맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설 확충(균형발전특별회계)	오창읍 원리 외 2개소 오수관로 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:오창읍 원리 외 2개소 오수관로 정비사업 ○기 간:2023.1.~2024.12. ○사업량:배수로정비 L=900m, 배수설비 40개소	800,000	742,054	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:지질조사를 위한 토지승낙 지연, 설계안전성검토 지연에 따른 설계 지연, 23년 12월에 분공사 착공 예정	이월재원 *특:742,054
평생학습관	평생학습 구현	평생학습 기반 구축	청주시민대학	연구개발비	전산개발비	○사업명:청주시민대학 운영 평생학습 플랫폼 고도화 용역 ○기 간:2023.10.~2024.2. ○사업량:청주시민대학 운영 평생학습 플랫폼 고도화	61,000	61,000	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유:청주시민대학 운영 위한 플랫폼 고도화 추진 사업이 임질공고, 사업자 선정 및 계약이 1개월정도 소요되고, 사업 추진 기간이 4개월정도 소요되어 명시이월	이월재원 *시:61,000
고인쇄박물관 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	유물관리 및 전시운영	기획 및 특별전	일반운영비	사무관리비	○사업명:2023년 청주고인쇄박물관 특별전 ○기 간:2023.8.~2024.2. ○사업량:"인dah결, 청주의 명가" 주제 청주지역 문중 특별전 개최 1회	137,000	33,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 9월 20일 ○이월사유:전시시간 연장(당초 2023.12.→연장 2024.2.)에 따른 도록제작 및 철거 비용 이월	이월재원 *시:33,000
고인쇄박물관 학예연구실	문화유산 보존 및 전승	학술연구 및 지원	금속활자 및 활판자본 과학적 분석	연구개발비	연구용역비	○사업명:금속활자본 과학적 분석 및 활용 용역 ○기 간:2023.7.~2024.2. ○사업량:청주 흥덕사자(고려 금속활자) 디지털 복원, 한글 활자본 서체 연구 및 글꼴 개발 모델 연구	200,000	100,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 7월 17일 ○이월사유:본 용역은 당초 2023.5.~12.까지 7개월 진행을 계획하였으나, 용역과제 및 1회추경 심의, 계약 절차의 이행 등으로 2개월 늦어져서 명시이월	이월재원 *시:100,000
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	근린공원 관리	시설비 및 부대비	시설비	○당산근린공원 친수공간 조성사업 ○기 간:2023.8.~2024.5. ○사업량:자연석 폭포 조성	1,867,000	1,152,660	○편성시기:2023년 본예산 ○계약일시:2023년 8월 14일 ○이월사유:8월 착공하여 현재 공정을 40%로 공기일 부족등으로 연도 내 공사 불가	이월재원 *시:1,152,660
				시설비 및 부대비		○나누리소공원 무대확장공사 ○기 간:2023.12.~2024.12. ○사업량:무대확장22㎡	87,000	87,000	○편성시기:2023년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족	이월재원 *도:87,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○상정어린이공원 환경개선사업 ○기 간:2023.12.~2024.12. ○사업량:목책 및 배수로 설치	10,000	10,000	○편성시기:2023년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족	이월재원 *도:10,000
				시설비 및 부대비	시설비	○봉명어린이공원 게이트볼장 기능보강사업 ○기 간:2023.12.~2024.12. ○사업량:인조잔디 360㎡	47,600	47,600	○편성시기:2023년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족	이월재원 *도47,600
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	생활불편개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○금천동 쇠내개울 정비사업 ○기 간:2023.12.~2024.5. ○사업량:데크철거 및 설치 126㎡	40,000	40,000	○편성시기:2023년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족	이월재원 -총:40,000 *도:20,000 *시:20,000
				시설비 및 부대비	시설비	○쌍청공원 산책로 조명설치공사 ○기 간:2023.12.~2024.6. ○사업량:조명등 20개 등	80,000	80,000	○편성시기:2023년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족	이월재원 *도80,000
				시설비 및 부대비	시설비	○쌍청공원 정자보수공사 ○기 간:2023.12.~2024.6. ○사업량:정자보수	20,000	20,000	○편성시기:2023년 3회추경 ○이월사유:3회 추경 편성에 따른 공기부족	이월재원 *도20,000
공원관리과	공원관리	도시공원관리	수해복구사업 (공원)	시설비및부대비	시설비	○서현근린공원 수해복구사업 ○기 간:2023.10.~2024.1. ○사업량:사면보호1,025㎡	265,083	265,083	○편성시기:2023년 2회추경 ○계약일시:2023년 11월 ○이월사유:전액 국비예산이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월	이월재원 *국265,083
공원관리과	공원관리	도시공원관리	수해복구사업 (공원)	시설비및부대비	시설비	○우암산근린공원 수해복구사업 ○기 간:2023.10.~2024.1. ○사업량:낮은바닥막이4개소 등	80,590	52,590	○편성시기:2023년 2회추경 ○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산 이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월	이월재원 *국52,590
공원관리과	공원관리	도시공원관리	수해복구사업 (공원)	시설비및부대비	시설비	○갯골근린공원 수해복구사업 ○기 간:2023.10.~2024.1. ○사업량:비탈면보호공사 517㎡	115,791	115,791	○편성시기:2023년 2회추경 ○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산 이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월	이월재원 *국115,791
공원관리과	공원관리	도시공원관리	수해복구사업 (공원)	시설비및부대비	시설비	○상당산성 자연마당 수해복구사업 ○기 간:2023.10.~2024.1. ○사업량:추경석 쌓기 등 수해복구	306,200	210,200	○편성시기:2023년 2회추경 ○계약일시:2023년 10월23일 ○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산 이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월	이월재원 *국210,200

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
공원관리과	공원관리	도시공원관리	수해복구사업 (공원)	시설비및부대비	시설비	○성화동 경관녹지 수해복구사업 ○기 간:2023. 10.~2024. 1. ○사업량: 사면정비	123,214	123,214	○편성시기:2023년 2회추경 ○계약일시:2023년 10월11일 ○이월사유:수해복구 사업은 전액 국비예산 이나 현재 국비 미교부로 인하여 이월	이월재원 *국:123,214
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	북대근린공원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 ■부대비	시설비	○사업명:북대근린공원 조성사업 ○기 간:2023. 8.~2024. 2 ○사업량:27,092㎡	3,995,000	3,016,896	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년08월01일 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 *시:3,016,896
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	사천근린공원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 ■부대비	시설비	○사업명:사천근린공원 조성사업 ○기 간:2023. 8.~2024. 2 ○사업량:31,799㎡	2,775,000	2,081,497	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년08월22일 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 -총:2,081,497 *도:157,362 *시:1,924,135
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	사천근린공원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 ■부대비	시설부대비	○사업명:사천근린공원 조성사업 ○기 간:2023. 8.~2024. 2 ○사업량:31,799㎡	5,000	2,200	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년08월22일 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 *시:2,200
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	내수중앙근린공 원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:내수중앙근린공원 조성사업(충청북도 환경보 전기금사업) ○기 간:2023. 10. ○사업량:17,636㎡	700,000	460,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 10월 ○이월사유:2회 추경 예산편성에 따른 절대 공기 부족	이월재원 -총:460,000 *도:184,000 *시:276,000
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	사천근린공원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:사천근린공원 조성사업(충청북도 환경보전기 금사업) ○기 간:2023. 10.~2024. 2 ○사업량:2,607㎡	700,000	380,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년10월01일 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 -총:380,000 *도:152,000 *시:228,000
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	운천근린공원 훼손지 복원습 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:운천근린공원 훼손지 복원습 조성사업 ○기 간:2023. 10.~2024. 4. ○사업량:교목18종_3,781주 / 관목11종_32,272주 / 초 화류1종_32,000본	2,497,981	1,341,640	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년10월6일 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 -총:1,236,360 *국:618,180 *도:185,454 *시:432,726
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	영운근린공원 조성사업(장기 미집행 도시공 원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도시관리계획(도시계획시설:영운근린공원)결 정 용역 ○위 치:청주시 상당구 영운동 산62번지 일원 ○기 간:2023.6.~2024.6. ○사업량:119,072㎡(영운근린공원)	192,000	107,626	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 6월 9일 ○이월사유:용역 기간 1년이며 행정절차 진행으로 공기 부족에 따른 용역비 이월 ※ 선금지출:84,374천원	이월재원 *시:107,626

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	영운근린공원 조성사업(장기 미집행 도시공원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도시관리계획(도시계획시설:영운근린공원)결정 재해영향성 검토 용역 ○위 치:청주시 상당구 영운동 산62번지 일원 ○기 간:2023.6.~2024.6. ○사업량:119,072㎡(영운근린공원)	43,500	43,500	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 6월 9일 ○이월사유:용역 기간 1년이며 행정절차 진행으로 공기 부족에 따른 용역비 이월 ※ 선금지출:84,374천원	이월재원 *시:43,500
공원조성과	공원조성	도시공원 조성	강내근린공원 조성사업(장기 미집행 도시공원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:강내근린공원 조성사업 ○기 간:2023.12.~2024.6. ○사업량:18,489㎡	1,300,000	931,304	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:23년 12월 ○이월사유:사전 행정 절차 지연에 따른 사업추진 지연	이월재원 *시:931,304
공원조성과	공원조성	공원환경개선	도시공원 리모델링 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:파랑새어린이공원재정비사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:2,371㎡	200,000	181,220	○편성시기:23년 2회추경 ○계약예정:23년 12월 예정(실시설계용역 준공 후) ○이월사유:2회 추경 사업비편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *도:81,220
공원조성과	공원조성	푸른도시만들기	미호강 수목정원 기본계획 용역	시설비	시설비	○사업명:미호강 수목정원 기본계획 용역 ○기 간:2023.12.~2024.12. ○사업량:용역	100,000	100,000	○편성시기:2023년 3회추경 ○계약일시:2023년 12월 ○이월사유:사업기간 반영	이월재원 -총: 100,000 *도: 70,000 *시: 30,000
공원조성과	공원조성	안전하고 쾌적한 공원관리	문화와 테마가 있는 명암유원지 조성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문화와 테마가 있는 명암유원지 조성사업 ○기 간:2023.10.~2024.12. ○사업량:데크로드 조성 L=600m	1,500,000	1,480,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:2회 추경 사업비편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 -총:1,480,000 *도:987,000 *시:493,000
공원조성과	공원조성	안전하고 쾌적한 공원관리	용명산버스킹스태이지	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용명산버스킹스태이지 ○기 간:2023. 11.~2024. 5 ○사업량:800㎡	300,000	289,300	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:일상감사 및 계약의뢰 진행중 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 *도:289,300
공원조성과	공원조성	안전하고 쾌적한 공원관리	명암유원지 시계탑설치	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:명암유원지 시계탑설치 ○기 간:2023. 10.~2024. 5. ○사업량:시계탑설치	50,000	50,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:계약의뢰 진행중 ○이월사유:식재, 시설물 설치 등 동절기 내 공사 불가	이월재원 *도:50,000
공원조성과	공원조성	안전하고 쾌적한 공원관리	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:우암산 도시생태축 복원사업 복구사업 ○위 치:청원구 흘량동 산136-7번지 일원 우암산근린공원 ○기 간:2023. 10.~2024.6. ○사업량:생태수로 복구 79m, 골막이 14m 설치 등	79,721	79,721	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월 ○이월사유:사업비 재원변경 및 국비 미교부에 따른 이월	이월재원 *국:79,721

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
공원조성과	공원조성	한 공원관리	(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:명암유원지 수해복구사업 ○기 간:2023.10.~2024.6. ○사업량:명암유원지 사면안정화공사 , 명암유원지 준 설	214,797	214,797	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월 ○이월사유:사업비 재원변경 및 국비 미교부에 따른 이월	이월재원 *국:214,797
공원조성과	공원조성	도시공원조성 (균형발전특별 회계)	내수중앙 근린 공원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:내수중앙근린공원 조성사업 ○기 간:2023.8.22.~2024.2.17. ○사업량:17,636㎡	2,000,000	1,159,144	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 8월 22일 ○이월사유:사전 행정 절차 지연에 따른 사업추진 지연	이월재원 -총:1,159,144 *국:1,043,230 *시:115,914
공원조성과	공원조성	도시공원조성 (균형발전특별 회계)	숲울림 문화공 원 조성사업 (장기미집행 도 시공원)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:숲울림 문화공원 조성사업 ○기 간:2023.10.13.~2024.4.9. ○사업량:3,776㎡	1,100,000	732,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 10월 13일 ○이월사유:사전 행정 절차 지연에 따른 사업추진 지연	이월재원 -총:732,000 *국:658,800 *시:73,200
산림관리과	임업경쟁력 강화	산림경영	목재친화도시 조성	여비	국내여비	○사업명:목재친화도시 조성사업 ○기 간:2023.11.~2026.6.	600	600	○편성시기:23년 2회 추경예산 ○이월사유:사업 미추진에 따른 명시이월	이월재원 -총:600 *국:300 *도:90 *시:210
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:목재친화도시 조성사업 ○기 간:2023.11.~2026.6. ○대상지:상당구 수동 81-6번지 일원(수암골) ○사업량:70,000㎡	498,000	498,000	○편성시기:23년 2회 추경예산 ○이월사유:사업 계약기간 이월에 따른 명시 이월	이월재원 -총:498,000 *국:249,000 *도:74,700 *시:174,300
	임업경쟁력 강화	산림환경	임도수해복구사 업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:임도 수해복구사업(보조) ○기 간:2023.12.~2024.6. ○사업량:임도정비 1.13km	356,478	356,478	○편성시기:23년 3회 추경 예산 ○이월사유 - 임도수해복구 예산이 금년 9월내시 되어 3회추경예산 반영이 금년 12월 중 반영 - 또한, 사업 추진에 따른 계약심사 및 일상감사 등을 실시해야 함. 이에 금년 사업추진이 어려워 명시이월	이월재원 -총:356,478 *국:328,480 *시:27,998
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:임도 수해복구사업(보조) ○기 간:2024.2.~2024.6. ○사업량:감리용역	6,861	6,861	이월재원 -총:6,861 *국:6,054 *시:807	
이어겨재려 강화	사림환경	사림비채추예바		시설비 및 부대비	시설비	○사업명:차량탐재형 방재장비 차량 브라켓 고정공사 ○기 간:2024.1.~2024.3. ○사업량:방재장비 고정공사	64,400	4,400	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유 - 현재 공사를 진행할 방재 차량(12월에 납품 예정)이 아직 입고되지 않은 상태로 방재 장비 구입 시 현재 보관 장소가 따로 없어 자비 소사의 우려가 있음	이월재원 *시:4,400

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				자산취득비	자산및물품 취득비	○사업명:차량탐재형 방재장비 구입 ○기 간:2024. 1.~2024. 3. ○사업량:방재장비 1대	35,380	29,380	- 또한 관련 업체에 문의 결과, 구입 예정인 방재 장비(고압살포기, 2000L)의 당해 납품 불가능할 것으로 답변 받음 - 따라서 빠른 시일 내 방재장비 구매 계약을 진행하여 24년도 1분기에 공사추진	이월재원 *시:29,380
산림관리과	임업경쟁력 강화	산림보호	산사태 수해복 구사업(자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:산사태 수해복구사업(자체) ○기 간:2023. 12.~2024. 6. ○사업량:산지사방사업 58개소	462,043	462,043	○편성시기:23년 3회추경 예산  ○이월사유 - 산사태수해복구 예산이 금년 9월내시 되어 3회추경예산 반영이 금년 12월 중 반영 - 또한, 실시설계 준공이 11월 말 예정되어 있고, 사업추진을 위한 공사계약 및 감리 계약은 12월 추진 예정임. 이에 금년 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함	이월재원 -총:462,043 *국:152,593 *시:309,810
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:산사태 수해복구사업(자체) ○기 간:2023. 12.~2024. 6. ○사업량:산지사방사업 58개소	9,764	9,764		이월재원 -총:9,764 *국:3,222 *시:6,542
	임업경쟁력 강화	산림보호	산사태 수해복 구사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:산사태 수해복구사업(자체) ○기 간:2023. 12.~2024. 6. ○사업량:산지사방사업 58개소	1,228,996	1,228,996	○편성시기:23년 3회추경 예산 ○이월사유 - 산사태수해복구 예산이 금년 9월내시 되어 10월말 예산편성(3회추경) 으로 3회추경 예산 반영이 금년 12월 중 반영 - 또한, 실시설계 준공이 11월 말 예정되어 있고, 사업추진을 위한 공사계약 및 감리 계약은 12월 추진 예정임. 이에 금년 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함	이월재원 *국:1,228,996
				시설비 및 부대비	감리비	○사업명:산사태 수해복구사업(자체) ○기 간:2023. 12.~2024. 6. ○사업량:산지사방사업 58개소	25,567	25,567		이월재원 *국:25,567
	임업경쟁력 강화	산림휴양	목화자연휴양림 트리하우스 조 성사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:목화자연휴양림 트리하우스 조성사업 ○기 간:2023. 12.~2024. 11. ○사업량:트리하우스 2동 조성	250,000	250,000	○편성시기:23년 3회 추경 예산 ○이월사유:특별조정교부금(시군자연휴양림 트리하우스 확충) 예산 금년 9월에 교부로 3회 추경 예산에 편성함에 따라 금년에 사업 준공이 어려워 명시이월하고자 함.	이월재원 *도:250,000
청주시립 미술관	문화예술진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관기획전 II	일반운영비	사무관리비	○사업명:로컬 프로젝트 2023 ○기 간:2023. 5.~2024. 4. ○사업량:사진촬영, 작품반출운송, 매체홍보비, 도록제작, 전시평론원고료, 번역료, 우편발송비, 전시전문인력비, 전시연출 구조물 철거 및 전시장 보수공사 등	99,430	29,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간 (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:29,000
				일반운영비	공공운영비	○사업명:로컬 프로젝트 2023 ○기 간:2023. 5.~2024. 4. ○사업량:도록우편발송 1건	7,520	2,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간 (2023.5.2.~2024.1.28.)에 따른 사업비이월	이월재원 *시:2,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				일반운영비	행사운영비	○사업명:로컬 프로젝트 2023 ○기 간:2023.5.-2024.4. ○사업량:전시철수 소모품구입, 전시 전문인력비,미디 어장비 대여비 각 1건	34,320	11,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간 (2023.5.2.-2024.1.28.)에 따른 사업비이월	이월재원 *시:11,000
청주시립 미술관	문화예술진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관기획전 II	일반보전금	행사실비지원금	○사업명:로컬 프로젝트 2023 ○기 간:2023.5.-2024.4. ○사업량:전시장 운영요원비 1건	3,000	2,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간 (2023.5.2.-2024.1.28.)에 따른 사업비이월	이월재원 *시:2,000
				시설비 및 부대비	행사관련시설비	○사업명:로컬 프로젝트 2023 ○기 간:2023.5.-2024.4. ○사업량:전시연출 구조물 철거 및 전시장 보수공사	39,000	10,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:<로컬 프로젝트 2023> 전시기간 (2023.5.2.-2024.1.28.)에 따른 사업비이월	이월재원 *시:10,500
청주시립 미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본 관 전시 운영	김복진미술상 수상작가전	일반운영비	사무관리비	○사업명:김복진미술상 수상작가전 ○기 간:2023. 12. 12.~2024. 1. 28. ○사업량:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발 송, 코디네이터 운영 등 사업 추진	92,610	42,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:42,500
				일반운영비	공공운영비	○사업명:김복진미술상 수상작가전 ○기 간:2023. 12. 12.~2024. 1. 28. ○사업량:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발 송, 코디네이터 운영 등 사업 추진	4,176	1,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:1,000
				일반운영비	행사운영비	○사업명:김복진미술상 수상작가전 ○기 간:2023. 12. 12.~2024. 1. 28. ○사업량:전시 홍보, 작품 반출운송, 도록 제작 및 발 송, 코디네이터 운영 등 사업 추진	23,900	12,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:12,500
				일반보전금	외빈초청여비	○사업명:김복진미술상 수상작가전 ○기 간:2023. 12. 12.~2024. 1. 28. ○사업량:외빈초청에 따른 숙박비 등 여비	3,000	1,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:1,500
				일반보전금	행사실비지원금	○사업명:김복진미술상 수상작가전 ○기 간:2023. 12. 12.~2024. 1. 28. ○사업량:자원봉사자 1개월 운영	6,000	4,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:전시기간2023.12.12.~2024.1.28.) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:4,500

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	행사관련시설비	○사업명:김복진미술상 수상작가전 ○기 간:2023. 12. 12.~2024. 1. 28. ○사업량: 전시종료 후 복구공사 추진	21,000	6,000	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유: 전시기간(2023. 12. 12.~2024. 1. 28.) 에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:6,000
청주시립 미술관	문화예술 진흥	대청호미술관 운영	대청호미술관 기획전 II	일반운영비	사무관리비	○사업명:대청호미술관 기획전 II ○기 간:2023. 10.~2024. 2. ○사업량:작품운송반출, 현수막 및 그래픽 철거, 전시 홍보 4건, 작품 대여료	59,910	20,122	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:2024년2월18일 전시 종료 (작품운송반출, 현수막 및 그래픽 철거, 전시 잡지 및 전광판 홍보 4건, 작품 대여료)	이월재원 *시:20,122
				일반운영비	행사운영비	○사업명:대청호미술관 기획전 II ○기 간:2023. 10.~2024. 2. ○사업량:작품 및 영상장비철수	13,400	6,490	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:2024년2월18일 전시 종료 (작품반출, 영상장비철수)	이월재원 *시:6,490
				일반보전금	행사실비지원금	○사업명:대청호미술관 기획전 II ○기 간:2023. 10.~2024. 2. ○사업량: 전시장운영요원 2명	2,100	1,260	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:2024년2월18일 전시 종료 (전시장작품안전관리)	이월재원 *시:1,260
				시설비및부대비	행사관련시설비	○사업명:대청호미술관 기획전 II ○기 간:2023. 10.~2024. 2. ○사업량: 전시장 복구 공사	20,000	5,830	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:2024년2월18일 전시 종료 (전시장 복구 공사)	이월재원 *시:5,830
청주시립 미술관	문화예술 진흥	오창전시관 운 영	오창전시관 기 획전 III	일반운영비	사무관리비	○사업명:오창전시관 기획전 III ○기 간:2024. 1.~3. ○사업량:사진촬영 1건, 도록제작 1건, 번역 1건, 평 론원고료지급 1건, 작품운송 1건 등	53,820	53,820	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:기획전 II 전시기간 (2024. 1.~3.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:53,820
				일반운영비	공공운영비	○사업명:오창전시관 기획전 III ○기 간:2024. 1.~3. ○사업량:작품보험 1건, 우편발송 2건	2,720	2,720	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:기획전 II 전시기간 (2024. 1.~3.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:2,720
				일반운영비	행사운영비	○사업명:오창전시관 기획전 III ○기 간:2024. 1.~3. ○사업량:부대행사 1건, 미디어장비대여비 1건, 코디 네이터 운영 1건, 전시소모품 구입 1건 등	17,400	15,400	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:기획전 II 전시기간 (2024. 1.~3.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:15,400
				일반보전금	행사실비지원금	○사업명:오창전시관 기획전 III ○기 간:2024. 1.~3. ○사업량: 전시장지킴이 운영 1건	3,600	3,600	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:기획전 II 전시기간 (2024. 1.~3.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:3,600

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	행사관련시설비	○사업명:오창전시관 기획전 III ○기 간:2024.1.~3. ○사업량:전시장 연출공사 1건	13,500	13,500	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:기획전II 전시기간 (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:13,500
청주시립 미술관	문화예술 진흥	오창전시관 운 영	오창전시관 관 리 및 운영	일반보전금	행사실비지원금	○사업명:오창전시관 기획전 III ○기 간:2024.1.~3. ○사업량:행사운영급량비 1건	1,200	1,200	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:기획전II 전시기간 (2024.1.~3.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:1,200
청주시립 미술관	문화예술 진흥	시민참여 교육 프로그램 운영	스마트 미술관	연구개발비	전산개발비	○사업명:스마트 미술관 ○기 간:2023.2.~2023.12. ○사업량:청주시립미술관과 연관성을 가진 독창성 있는 스마트 미술관 기술 개발을 통해 시민참여 기회 증진	76,165	25,000	○편성시기:2023년1월31일 ○계약일시:계약 사전 절차 지연 ○이월사유:스마트미술관 콘텐츠 개발 과업 기간 변경(이월) - 2023년 청주시립미술관 소장품과 연계한 개발 진행을 결정하였으나, 소장품 구입 완료시기가 12월로 확정됨에 따라 관련 스마트 미술관 콘텐츠 개발 과업 기간 이월	이월재원 *시:25,000
청주시립 미술관	문화예술진흥	미술관 운영 및 홍보	미술관 홍보강 화	일반운영비	사무관리비	○사업명:미술관 운영 및 홍보 ○기 간:2023.12.12.~1.28.(김복진미술상 수상작가 전, 로컬프로젝트) ○사업량:전시 홍보 관련 인쇄물 및 온라인 홍보물, 잡지 및 배너 광고 등	62,286	8,700	○이월사유:전시기간(김복진미술상 수상작가전, 로컬프로젝트:2023.12.12. ~ 1.28.)에 따른 사업비 이월	이월재원 *시:8,700
청주랜드 관리사업소	청주랜드 운영	관람시설 및 전 시물 유지관리	생물자원보전시 설 설치사업 지 원	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:토종 야생동물보전센터 공사 ○기 간:2023.1.~2023.12. ○사업량:야생동물보전센터 증축 공사	1,100,000	743,416	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23.12월 중 계약예정 ○이월사유: - 도시계획시설(유원지:동물원) 실시계획(변경) 인가 용역 소요기간 연장 - 2023회계연도 내 설계 및 공사착공 불가로 명시이월 *기준인가 당시 미비서류 보완 및 설계도서 등 재작성에 따른 기간 연장	이월재원 -총:743,416 *국:371,708 *도:74,342 *시:297,366
상당구 환경위생과	맑고 깨끗한 아 름다운 도시환 경 조성	쾌적한 생활환 경 조성	상당구 노면청 소차량 차고 이 전 신축	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:노면청소차량 차고 이전 신축 실시 설계 ○기 간:2023.12.~2024.4. ○사업량:실시설계용역	68,153	68,153	○편성시기:23년 2회 추경 ○계약일시:2024년 12월 예정 ○이월사유:사업추진 사전 절차 지연, 용역 기간의 절대 부족	이월재원 *시:68,153
상당구 환경위생과	맑고 깨끗한 아 름다운 도시환 경 조성	쾌적한 생활환 경 조성	상당구 노면청 소차량 차고 이 전 신축	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:노면청소차량 차고지 인근 국유지 매입 ○기 간:2023.12.~2024.4. ○사업량:국유지 매입(102㎡)	55,000	55,000	○편성시기:23년 2회 추경 ○계약일시:2024년 12월 예정 ○이월사유:국유지(운동동 1-35) 매수 요청 하였으나 해당 부지 내 대부분 계약 해지 등 절차 상 지연에 따른 예산 이월	이월재원 *시:55,000
상당구 건설과	균형발전을 위 한 도시기반조 성	노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	용담동 용담초 교 뒤(소3-1213 호)도로개설	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용담동 용담초교 뒤(소3-1213호) 도로개설 ○기 간:2023.8.~2024.12. ○사업량:도로개설 L=121m, B=6.0m	548,193	403,165	○편성시기:23년 본예산, 추경(1회,2회) ○계약일시:23년 8월 1일 ○이월사유 - 23년 8월 공사 착공하여 24년 8월 준공 예정 사업임	이월재원 *시:403,165

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	남일 효촌 주원 애들 앞(소2-192호)도로개설	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일 효촌 주원애들 앞(소2-192호) 도로개설 ○기 간:2023. 11.~2024. 12. ○사업량:도로개설 L=206m, B=8.0m	560,000	560,000	○편성시기:23년 추경(1회,2회) ○계약일시:23년 11월 공사 집행 ○이월사유:2023년 11월 공사 집행 및 착공 후 공사 추진	이월재원 *시:560,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	문의면 미천리 151번지 일원(소로3-131호) 도로개설공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 미천리151번지 일원(소로3-131호)도로개설공사 ○기 간:2023. 01.~2025. 12. ○사업량:도로개설 L=143m, B=6.0m	25,000	17,640	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 5월 9일 ○이월사유:실시설계용역 추진 중	이월재원 *시:17,640
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도로정비 및 유지보수	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 덕유리 산44-4 긴급복구공사 ○기 간:2023. 07. 24.~2024. 03. 17. ○사업량:양파쇄방호시설(H=6.0m) L=44m	49,608	5,068	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 07. 21. ○이월사유:도로 법면 유실에 따라 추가 피해 방지를 위한 임시 시설로, 본 사업 추진 지연에 따른 이월	이월재원 *시:5,068
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도로정비 및 유지보수	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시도16호선 도로법면 정비공사 ○기 간:2023. 10. 31. ~ 2024. 02. 04. ○사업량:숫크리트(T=15cm) A=717.0㎡, NaI공(D=29mm, L=5.0m) 261공, 수평배수공(S형다발관 D=75mm, L=6.0m) L=240.0m	400,000	400,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 31. ○이월사유:자재 준비 및 납품 일정 지연으로 인해 동절기 기온 강하로 인한 시공 불량 우려 및 절대공기부족	이월재원 *시:400,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:이목소하천 소교량 설치공사 ○기 간:2023. 06. 26.~2023. 12. 22. ○사업량:BOX(10.0×3.5@1) 설치 B=7.0m	120,000	120,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:2023. 06. 20. ○이월사유:설치를 위한 작업 공간 및 대체 도로 확보 문제로 인해 추수 이후 사업 추진이 가능한 상황으로 절대공기부족	이월재원 *시:120,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 운암3리 세천정비공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=170m	60,000	60,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *조:60,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리 산37-1번지 일원 농로포장 및 배수로 정비공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=90m, 수로관(600C) 설치 L=90m	40,000	40,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *도:40,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리 204-1번지 일원 농로포장공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=150m	40,000	40,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *도:40,000

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 수곡1리 일원 농로포장공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=50m	10,000	10,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *도:10,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 시동리 일원 마을정자 설치공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:마을 정자 보수 및 재설치 1개소	15,000	15,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *도:15,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 청용3리 일원 세천정비공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m	23,000	23,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *도:23,000
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용암동 일원 도로정비공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 12. ○사업량:보도 정비(B=3.2~3.5m) L=200m	60,000	60,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 3회추경 편성에 따른 절대공기부족	이월재원 *도:60,000
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시도 16호선(미원 운암 16-3) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:L형측구 재설치 L=10m, 아스콘 재포장 L=10m	2,367	2,367	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 10. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:2,367
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월오~가덕간 도로(한계 산40-4, 황청 139-3) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개비온 설치(H=3.0m) L=45m	92,755	92,755	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 23. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:92,755
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일 101호선 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개비온 설치(H=2.0m) L=30m	35,553	35,553	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 19. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:35,553
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일 302호선 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:도로 재포장 L=20m, 옹벽 설치 L=20m	38,650	38,650	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 19. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:38,650

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의 204호선 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=20m	28,018	28,018	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 11. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:28,018
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용암동 (22-2) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=100m	97,778	97,778	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 11. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:97,778
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 추정리 세천(002) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=100m	34,418	34,418	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 17. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:34,418
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 추정리 세천(003) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=45m	37,899	37,899	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 17. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:37,899
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 추정리 세천(004) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=20m	12,907	12,907	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 19. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:12,907
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 추정리 세천(005) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=25m	20,044	20,044	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 19. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:20,044
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 문박리 세천(001-002) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=100m	47,918	47,918	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 27. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:47,918
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 귀래리 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:세천 정비 L=280m	48,331	48,331	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 18. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:48,331

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 현암리(129-2) 보 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:보 재설치 1개소	20,193	20,193	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:20,193
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 계원리 세천(004) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m	23,467	23,467	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 18. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:23,467
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 내산리 세천(001) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=30m, 암거 설치 2 개소	25,444	25,444	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 18. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:25,444
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 대신리 세천(002) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=5m, 도로 재포장 L=3m	5,294	5,294	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 19. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:5,294
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 어암리 세천(001) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=60m	46,934	46,934	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 24. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:46,934
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 운암리 세천(002) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=60m	35,200	35,200	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 24. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:35,200
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 운암리 세천(004) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(1.0×1.0m) 설치 L=15m 등	11,884	11,884	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 19. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,884
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(298-2) 세천(003) 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=70m	41,067	41,067	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 20. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:41,067

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(303, 295~3, 462~11) 세천 (003) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=90m	52,800	52,800	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 24. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:52,800
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(18~2) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.5×0.5m) 설치 L=200m	86,630	86,630	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:86,630
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(19~2) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=40m	39,111	39,111	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:39,111
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(55) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=105m	82,134	82,134	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:82,134
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(105) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m	23,467	23,467	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:23,467
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(142) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=160m	93,867	93,867	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:93,867
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(318) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=50m	48,889	48,889	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:48,889
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(339) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:콘크리트포장(B=3.0m) L=10m, 옹벽블록 설치 (H=2.0m) L=10m	8,394	8,394	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:8,394

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(408) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=60m	46,934	46,934	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:46,934
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(426) 세천(001) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=3.0m) L=30m	35,200	35,200	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.24. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:35,200
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(427-3) 세천(001) 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=30m	17,600	17,600	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.18. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:17,600
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(478) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.8×0.8m)설치 L=100m	64,422	64,422	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:설계중 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:64,422
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(478-3) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.5×0.5m) 설치 L=82m	35,518	35,518	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:35,518
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(516) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=70m	54,756	54,756	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:54,756
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 가양리(산75) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=60m	23,467	23,467	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:23,467
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 구방리(404) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=20m	15,645	15,645	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:15,645

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 구방리(411~33) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=20m	15,645	15,645	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:설계중 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:15,645
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 구방리(436-2) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=80m	62,578	62,578	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:설계중 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:62,578
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 계원리(657-18) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=35m	27,378	27,378	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:27,378
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 금관리(656) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=50m	37,118	37,118	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:37,118
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 기암리(169) 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.8×0.8m) 설치 L=104m	66,999	66,999	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:66,999
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 기암리(354-1) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=15m	11,733	11,733	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,733
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 내산리(25~1, 25~4) 세천 및 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거 설치 L=155m	122,800	122,800	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:122,800
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 내산리(423) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(1.0×1.0m) 설치 L=60m, 암거 설치 1개 소	51,281	51,281	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:51,281

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 대덕리(364) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=180m	70,400	70,400	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:70,400
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 수산리(379-1, 476) 세천 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=50m	39,111	39,111	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.24. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:39,111
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 수산리(382) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=100m	39,111	39,111	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:39,111
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 수산리(408) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=10m	5,568	5,568	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:5,568
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 어암리(423) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=80m	68,058	68,058	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:68,058
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 어암리(590, 131) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=15m	5,867	5,867	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:5,867
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 옥화리(360, 333) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:배수로(D600) 설치 L=65m	8,713	8,713	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:8,713
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 용곡리(232) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.8×0.8m) 설치 L=150m	96,633	96,633	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:96,633

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 종암리(105) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.5m) L=20m	19,556	19,556	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:19,556
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 종암리(601~1) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.8×0.8m) 설치 L=115m	74,086	74,086	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:74,086
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(377~2, 460) 세천 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=10m	7,822	7,822	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:설계중 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:7,822
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 수산리(389~3) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=10m	5,867	5,867	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:5,867
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 운교리(119) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(1.0×1.0m) 설치 L=50m	37,594	37,594	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:37,594
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화원리(44) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:배수로(D800) 설치 L=30m	6,408	6,408	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:6,408
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(132) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=15m	11,135	11,135	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,135
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(186, 462) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=113m	41,943	41,943	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:41,943

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(347, 490) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.5m) L=50m	29,334	29,334	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:29,334
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(324) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개거(0.5×0.5m) 설치 L=50m	20,554	20,554	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:20,554
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리(421, 460) 보 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:보 설치(H=1.0m) L=2m	7,129	7,129	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:7,129
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 국전리(205-9, 279-1, 194-3) 마을안 길 및 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=55m	70,524	70,524	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:70,524
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 삼항리(531-1) 마을안길 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=1.0m) L=25m 등 2개소	55,677	55,677	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:55,677
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 인차리(94-3, 309) 농로 및 세천 수 해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m 등 2개소	87,228	87,228	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:87,228
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 한계리(395-1, 113) 세천 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개비온 설치(H=2.0m) L=20m	11,957	11,957	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,957
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 행정리(56-1) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=4.0m) L=40m	59,389	59,389	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:59,389

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 행정리(449-4, 468) 배수관 수해복구 공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:홍관(D800) 설치 L=16m	4,825	4,825	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:4,825
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일면 가중리(253) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:수로관 설치 L=100m	52,704	52,704	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:52,704
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일면 두산리(333-7) 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:배수로 정비 L=40m	16,795	16,795	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:16,795
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일면 신송리(722) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:농로 정비 L=40m	56,054	56,054	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:56,054
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일면 화당리(449) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:수로관 설치 L=100m	52,704	52,704	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:52,704
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 남계리 세천(001) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=5.0m) L=80m	30,634	30,634	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 10. 04. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:30,634
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 괴곡리(59-3) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=48m	10,367	10,367	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:10,367
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 괴곡리(76-3) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=10m	11,768	11,768	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,768

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 구룡리(368) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=40m	44,542	44,542	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:44,542
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 구룡리(494-1) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=3.0m) L=40m	44,542	44,542	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:44,542
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 구룡리(494-5) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=3.5m) L=50m	95,457	95,457	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:95,457
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 도원리(613-1) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=5.0m) L=60m	16,677	16,677	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:16,677
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 등동리(111) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=2.0m) L=15m	11,733	11,733	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,733
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 등동리(355-2) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=4.0m) L=45m	76,532	76,532	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:76,532
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 등동리(492, 96) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=60m	31,670	31,670	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:31,670
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 등동리(산96) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=4.0m) L=40m	20,268	20,268	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:20,268

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 마동리(33) 세천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=1.5m) L=40m	18,016	18,016	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:18,016
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 산덕리(396-1) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=50m	16,938	16,938	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:16,938
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 상장리(460) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:농로 재포장(B=3.5m) L=50m	79,824	79,824	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:79,824
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 품곡리(392-1) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:제방 설치(H=1.0m) L=60m	23,467	23,467	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:23,467
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 품곡리(428-2) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:농로 재포장(B=3.0m) L=53m	90,637	90,637	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:90,637
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무성소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(A=90㎡)	46,934	46,934	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:46,934
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:귀래소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(A=30㎡)	19,556	19,556	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:19,556
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:새터말소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=30m, H=1.0m)	11,733	11,733	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협이에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,733

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:구방소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=60m, H=2.0m)	46,934	46,934	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:46,934
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월용소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=100m, H=2.0m)	78,223	78,223	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:78,223
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:금관소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=30m, H=2.0m)	23,467	23,467	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:23,467
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상검소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=20m, H=1.5m)	11,135	11,135	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,135
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:병암소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=30m, H=2.0m)	22,271	22,271	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:22,271
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:수곡소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=25m, H=2.5m)	23,199	23,199	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:23,199
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상항소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=120m, H=2.5m)	113,015	113,015	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:113,015
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:인차소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:돌쌓임 (L=40m, H=1.5m), 옹벽블록(L=40m, H=1.5m)	39,840	39,840	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:39,840

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시동소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=14m, H=1.5~2.5m)	10,393	10,393	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:10,393
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:은행소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=20m, H=2.0m)	14,847	14,847	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:14,847
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가중소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=30m, H=3.0m)	30,829	29,319	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:29,319
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:황청소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=70m, H=2.0m)	37,118	37,118	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:37,118
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:화담소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=50m, H=2.0m)	40,730	40,730	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:40,730
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:노현소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:호안블럭(L=13m, H=3.0m), 옹벽블록(L=13m, H=3.0m)	17,074	17,074	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:17,074
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:두모소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:호안블럭(L=35m, H=2.0m), 옹벽블록(L=35m, H=2.0m), 날개벽(3.0*3.0m)	53,612	53,612	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:53,612
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:영티소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:호안블럭(L=40m, H=3.0m), 옹벽블록(L=40m, H=3.0m)	48,339	48,339	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:48,339

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:운용2지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면복화 (T=5cm, L=18m, A=264㎡)	11,477	11,477	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:11,477
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:용정2지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면복화 (T=10cm, L=19m, A=163㎡)	15,524	15,524	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:15,524
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:회원소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=183m)	170,942	170,942	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *2023년 재난안전관리 특교세 교부결정에 따른 특교세 반영	이월재원 -총:170,942 *시:50,942 *특:120,000
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:하상도로 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:아스콘 재포장(B=8.5m) L=250m, 콘크리트 재 포장(B=3.0m) L=60m	68,538	68,538	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.23. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:68,538
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:목련로(월우 96-1, 산6-5, 185-6) 수해복구 공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0m) L=30m, L형 측구 재 설치 L=25m, 아스콘 재포장(B=6.5m) L=20m	53,051	53,051	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약중 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:53,051
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성 204호선(남성 귀래 산15-1) 수해복구공 사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:개비온 설치(H=2.0m) L=40m, 옹벽 설치 (H=2.0m) L=40m	84,806	84,806	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:84,806
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시도 16호선(미원 어암 산50) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:아스콘 재포장(B=3.0m) L=100m, 가드레일 재 설치 L=10m	55,787	55,787	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23.10.10. ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:55,787
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시도 19호선(금거내암로) 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 설치(H=2.0~2.5m) L=120m	115,378	115,378	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약 중 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:115,378

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남일면 두산리(산49~1) 마을안길 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:사면보강 구조물 설치 L=40m	60,354	60,354	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:재배정 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:60,354
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 무심천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=354m, H=2.5m), 콘크리트포장 (L=31m, B=3.0m)	193,904	193,904	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:193,904 *국:96,952 *도:96,952
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 감천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=457m, H=2.5~3.0m), 호안블록 (L=164m, S=3.0~9.0m), 콘크리트포장 (L=120m, B=3.0m)	490,164	490,164	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:490,164 *국:245,082 *도:245,082
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 인경천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=562m, H=1.5~3.0m)	482,528	482,528	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:482,528 *국:241,264 *도:241,264
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 달천(금관리 629번지 일원) 수해복구 공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=264m, H=1.5~3.0m), 잡석포설 (L=383m, B=3.3m)	406,787	406,787	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:406,787 *국:203,394 *도:203,393
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 달천(옥화리355번지 일원) 수해복구 공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:아스콘 질삭후 덧씌우기 (A=95㎡), 아스콘 덧씌우기 (A=72㎡)	10,186	10,186	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *도:10,186
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 감천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=16m, H=2.0m), 호안블록 (L=20m, S=6.0m), 콘크리트라이닝복구 (A=9.1㎡)	46,934	46,934	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *도:46,934
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 미원천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=50m), 호안블록 (L=44m), 계비 운 (L=17m)	104,619	104,619	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:104,619 *국:52,309 *도:52,310

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 한계천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=48m), 철썰기 (L=90m)	157,978	157,978	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:157,978 *국:78,989 *도:78,989
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문의면 품곡천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=90m, H=2.0m), 역T형 옹벽 (L=32m, H=3.5m)	112,129	112,129	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:112,129 *국:56,065 *도:56,064
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:명암천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=29m, H=2.0m)	38,323	38,323	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *도:38,323
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:영운천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=32m, H=3.0m), 자연석쌓기 (L=128m, H=1.0m)	109,597	109,597	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 -총:109,597 *국:54,798 *도:54,799
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:관정소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=22m, H=2.5m), 소교량 보수보강 (B=3.0m, H=3.0m)	87,986	87,986	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:87,986
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:내산소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:석축(L=15m, H=1.5m), 옹벽블록(L=50m, H=2.5m)	68,800	68,800	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:68,800
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:금거소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:역T형 옹벽 (L=23m, H=4.0~4.5m), 옹벽블록 (L=78m, H=2.5~3.0m)	159,027	159,027	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:159,027
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:신송소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(L=80m, H=2.0m)	75,767	75,767	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:75,767

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:효촌소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 L=46m(H=2.0~3.5m), 전석쌓기 L=18m(S=4.8m), 역T형 옹벽 L=15m(H=5.0m), 아스팔트 포장 A=88㎡	114,702	114,702	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:114,702
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미천소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 L=66m(H=0.5~2.5m)	122,390	122,390	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:122,390
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:낙가소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=66m, H=3.0~4.5m), 자연석쌓기 (L=108m, H=1.0m)	168,601	168,601	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:168,601
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:백운소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=109m, H=2.0~2.5m), 전석쌓기 (L=20m)	51,688	51,688	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:51,688
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:추정1지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=58m A=855㎡), 돌망 태형옹벽 (L=39m, H=2m), U형개거 (L=127m)	94,153	94,153	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:94,153
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:옥화2지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면녹화 (T=10cm, L=73m A=1,410㎡)	144,618	144,618	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:144,618
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:한계N2지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=65m A=1,105㎡), 낙 석방지책 (L=24m, H=3.0m)	95,780	95,780	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:95,780
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:황청N1지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면녹화 (T=10cm, L=28m, A=768㎡)	86,381	86,381	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협약에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *국:86,381

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화장리 배수로 정비공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:배수로 정비 L=90m	30,000	30,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려	이월재원 *시:30,000
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:운용2지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면녹화 (T=5cm, L=18m, A=264㎡)	750,000	5,843	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:5,843
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 무심천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=354m, H=2.5m), 콘크리트포장 (L=31m, B=3.0m)	750,000	62,159	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:62,159
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 감천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=457m, H=2.5~3.0m), 호안블록 (L=164m, S=3.0~9.0m), 콘크리트포장 (L=120m, B=3.0m)	750,000	196	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:196
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남성면 인경천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=562m, H=1.5~3.0m)	750,000	36,252	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:36,252
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:운의면 품곡천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=90m, H=2.0m), 역T형 옹벽 (L=32m, H=3.5m)	750,000	33,031	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:33,031
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:명암천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=29m, H=2.0m)	750,000	13,547	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 *23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:13,547

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:금거소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:역T형 옹벽 (L=23m, H=4.0~4.5m), 옹벽블록 (L=78m, H=2.5~3.0m)	750,000	10,823	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 ※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:10,823
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:효촌소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 L=46m(H=2.0~3.5m), 전석쌓기 L=18m(S=4.8m), 역T형 옹벽 L=15m(H=5.0m), 아스팔트 포장 A=88㎡	750,000	10,655	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 ※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:10,655
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:인경천 호우재해 복구사업 ○기 간:2023. 07.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록(H=2.0~2.5m) L=131m, 파라펫 (H=0.3~0.95m) L=20m	750,000	20,112	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 ※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:20,112
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:백운소하천 수해복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:옹벽블록 (L=109m, H=2.0~2.5m), 전석쌓기 (L=20m)	750,000	48,242	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 ※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:48,242
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:추정1지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면복화 (T=5cm, L=58m A=855㎡), 돌망 태형옹벽 (L=39m, H=2m), U형개거 (L=127m)	750,000	30,317	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 ※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:30,317
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:한계N2지구 급경사지 호우재해 복구공사 ○기 간:2023. 09.~2024. 12. ○사업량:절토사면복화 (T=5cm, L=65m A=1,105㎡), 낙 석방지책(H=3.0m, L=24m)	750,000	8,640	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:실시설계 추진 및 토지사용 협의에 따른 동절기 공사 추진 시 콘크리트 양생 불량 등의 하자 발생 우려 ※23년 수해복구공사 사업비 부족분에 따른 추가 사업비 (하천정비 및 유지관리비) 반영	이월재원 *시:8,640
남성면	일반지역개발	지역개발사업	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:무성리 용배수로 수해복구공사 ○기 간:2023. 11.~2024. 5. ○사업량:수로관 재설치 L=175m	28,657	28,657	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약 전 ○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간 도래 로 공사 절대공기 부족	이월재원 *시:28,657

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
낭성면	일반지역개발	지역개발사업	수해복구사업 (자재)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상산2지구 배수로 수해복구공사 ○기 간:2023. 11.~2024. 5. ○사업량:식생옹벽블록 설치 L=45m	35,200	35,200	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약 전 ○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간 도래로 공사 절대공기 부족	이월재원 *시:35,200
미원면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 기암리 157번지 일원 농로포장공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:농로포장 L=100m	25,000	23,658	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:23,658
미원면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 월용리 배수로 정비공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:배수로 정비 L=180m	50,000	47,389	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:47,389
미원면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 용곡리 배수로 정비 및 농로포장공 사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:배수로 정비 L=160m 농로포장 L=100m	72,000	68,570	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:68,570
미원면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원천5교 재가설 공사 실시설계용역 ○사업량: 실시설계	20,000	20,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:20,000
미원면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 기암리 286번지 일원 배수로 정비공 사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:배수로 정비 L=320m	375,469	357,369	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:357,369
미원면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 화창리 249번지 일원 구거 정비공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:구거 정비 L=54m	37,118	35,159	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:35,159
미원면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 중앙리 476-2번지 일원 배수로 정비 공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:배수로 정비 L=110m	80,528	76,358	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:76,358

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
미원면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 운교리 12-4번지 등 3개소 구거 정비 공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:구거 정비 L=239m	166,223	157,793	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:157,793
미원면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 금관리 630번지 일원 구거정비공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:구거 정비 L=120m	145,189	138,299	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:138,299
미원면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미원면 중리 62번지 일원 배수로 정비공사 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:배수로 정비 L=45m	21,361	20,243	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용승낙 지연에 따른 연내 사업 추진불가	이월재원 *시:20,243
가덕면	지역개발	지역개발사업	가덕면 상아1리 소교량 설치공 사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가덕면 상아1리 소교량 설치공사 ○기 간:2024.1.~2024.6. ○사업량:소교량 설치 1개소 (L=24m, B=8m)	400,000	400,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:공기부족으로 인한 당해연도 지출 불가	이월재원 *도:400,000
남일면	자치행정	일반행정추진	행정업무추진	일반운영비	사무관리비	○사업명:남일면 마을안내책 제작 ○기 간:2023.11.~2024.8. ○사업량:스토리북 제작	5,000	5,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:계약 전 ○이월사유:편찬위원회의 편집방향 설정 논의 지연으로 계약 및 착공 일정 늦춰져 용역 절대공기 부족	이월재원 *시:5,000
남일면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가산2리(264) 배수로 정비공사 ○기 간:2023.11.~2024.6. ○사업량:옹벽블럭 설치 A=64㎡	30,000	30,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약 전 ○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간 도래로 공사 절대공기 부족	이월재원 *시:30,000
남일면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:화당2리(51) 배수로 정비공사 ○기 간:2023.11.~2024.6. ○사업량:수로관(800B) 설치 L=32m	10,000	10,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약 전 ○이월사유:착공 후 동절기 공사 중지 기간 도래로 공사 절대공기 부족	이월재원 *시:10,000
남일면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:신송리 748 세천 정비공사 ○기 간:2023.10.~2024.6. ○사업량:옹벽블럭 설치 A=326㎡	90,000	90,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월 25일 ○이월사유:공사 중 동절기 공사 중지 기간 도래로 공사 절대공기 부족	이월재원 *시:90,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
남일면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:신송1리(51~3) 차량대피소 설치공사 ○기 간:2023. 11.~2024. 6. ○사업량:차량대피소 2개소 설치	5,000	5,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:계약전 ○이월사유:공사 중 동절기 공사 중지 기간 도래로 공사 절대공기 부족	이월재원 *시:5,000
문의면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미천리 121-86번지 도로정비공사 ○기 간:2023. 11.~2024. 2. ○사업량:도로정비 L=13m, B=5.0m	50,000	50,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:미집행 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:50,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미천6리 662번지 일원 농로사면 보호공사 ○기 간:2023. 12.~2024. 3. ○사업량:옹벽블록 설치 L=35m, H=1.0m~3.0m	30,000	30,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:미집행 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:30,000
문의면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남계지구 배수로 수해복구사업 ○기 간:2023. 11.~2024. 2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=6.0m	26,195	17,470	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:17,470
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:등동지구 구거(등동리 491) 수해복구사업 ○기 간:2023. 11.~2024. 2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=6.0m	59,389	59,389	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:59,389
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:등동지구 배수로(237) 수해복구사업 ○기 간:2023. 11.~2024. 2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=2.0m, L=12m	7,424	7,424	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:7,424
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:등동1리(하동골저수지) 수해복구공사 ○기 간:2023. 11.~2024. 2. ○사업량:역T형옹벽 설치 H=3.0m, L=52m	90,430	84,231	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:84,231
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도원2리(어은저수지) 수해복구공사 ○기 간:2023. 11.~2024. 2. ○사업량:준설 A=722㎡	20,073	20,073	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:20,073

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
문의면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:등동1리(증가물저수지) 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:준설 V=1,238㎡	15,317	15,317	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:15,317
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도원리(445, 439-3)세천 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=6.0m	93,651	82,760	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:82,760
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:두모1리(483-14) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=2.0m, L=42m	27,309	27,309	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:27,309
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:두모1리(626)세천 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=2.0m, L=132m	39,731	39,731	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:39,731
문의면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:등동리(346) 농로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5~2.5m, L=28m	42,130	25,200	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:25,200
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:마구리(75)세천 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=1.0~1.5m, L=24m	20,310	20,310	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:20,310
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:요암리(166-2)세천 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=1.5m, L=88m	58,838	51,213	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:51,213
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:소전리(산14-1)세천 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:U형 측구 설치(400x400) L=40m	16,150	16,150	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:16,150

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:후곡리(산12-10)농로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=5m, L=58m	74,715	74,715	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:74,715
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:후곡리(산10-36)농로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=5m, L=58m	25,584	25,584	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:25,584
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:후곡리(산12-6)농로 수해복구공사 ○기 간:2023.11.~2024.2. ○사업량:옹벽블록 설치 H=5m, L=58m	28,634	28,634	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:2023. 11. ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *시:28,634
서원구 건설과	지역 균형발전 을 위한 도시기 반조성	노퍽 12m이하의 도시계획도로 개설	성화동 도시계 획도로(소3- 1019) 개설	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:성화동 도시계획도로(소3-1019) 개설 ○기 간:2023.1.~2024.12. ○사업량:도로개설 L=170m ○사업비:240백만원	198,600	198,600	○편성시기:23년 본예산 ○이월사유:성화축림지구 지적재조사 완료 및 지적공부 시행에 따른 지적경계, 도시 계획시설 선형 변경(B=6m→6~9m)으로 보완설계 추진 중이며, 도시관리계획(도로) 결정(변경)과 실시계획(변경)인가 고시 (2023.12월 예정) 완료 후 사업 추진 (2024년 완료)	이월재원 *시:198,600
				시설비 및 부대비	시설부대비		1,400	1,400		이월재원 *시:1,400
서원구 건설과	지역 균형발전 을 위한 도시기 반조성	노퍽 12m이하의 도시계획도로 개설	척산리 도시계 획도로(소3-97) 개설	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:척산리 도시계획도로(소3-97) 개설 ○기 간:2023.1.~2024.12. ○사업량:도로개설 L=150m ○사업비:463백만원	397,200	306,335	○편성시기:23년 본예산 ○착 공 일:2023. 4. 6. ○이월사유:공사 착공 후 지장물(분묘 등) 이설 지연에 따른 공사 일시정지 (2023.5.11.)중이며, 지장물 이설 (2023.12월 예정) 후 사업 추진(2024년완료)	이월재원 *시:306,335
				시설비 및 부대비	시설부대비		2,800	2,800		이월재원 *시:2,800
서원구 건설과	지역 균형발전 을 위한 도시기 반조성	노퍽 12m이하의 도시계획도로 개설	산남 국민체육 센터 진입도로 개설사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:산남 국민체육센터 진입도로 개설 ○기 간:2023.1.~2024.12. ○사업량:도로개설 L=50m, 가감속차로 L=170m ○사업비:900백만원	415,000	398,665	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:산남국민체육센터 진입도로 개설 공사 편입토지 보상금(400백만원, 2회추경 편성) 이월	이월재원 *시:398,665

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
서원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남이 양촌1길 마을안길 개량공사 ○기간:2023.3.-2024.4. ○사업량:콘크리트포장 및 배수로 재설치(L=152m, B=3m)	230,000	230,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 3월 30일 ○이월사유:토지사용 승낙 및 지장물(한전주 등) 이설 완료후 23년 12월 재착고예정으로 공사 준공시기 미도래('24년 상반기 준공 예정)	이월재원 *시:230,000
서원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비및부대비	시설비	○사업명:죽림동 대림로 421번길 일원 아스콘포장공사 ○기간:2024.1.-2024.6. ○사업량:아스콘엿씹우기 L=425m, B=5m, A=2, 125㎡	80,000	80,000	○편성시기:23년 3회추경예산 ○계약일시:미계약 ○이월사유:토지사용 승낙 및 동절기 공사 중지 기간과 겹쳐 '24년 사업추진	이월재원 *도:80,000
서원구 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	교량및시설물유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월천1교 보수보강공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:교량 보수보강	300,000	300,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:23년 12월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:300,000
서원구 건설과	재난.재해의 재로화 구현	재난.재해 예방	소하천 수해복구사업(자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가마소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:식생블록설치 L=70m, H=2~3m 등	99,379	99,379	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:23년 12월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:99,379
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시동소하천 수해복구공사 ○기 간:23.10.-24.6. ○사업량:옹벽블록설치 L=95.0m, H=2.0m	64,534	64,534	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:예산 편성 후 사전절차 이행 등에 따른 공사기간 부족	이월재원 *시:64,534
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:남계소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치L=55m, H=2.0m, 자연석 쌓기L=15m, H=2.5m	56,508	56,508	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:56,508
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가좌소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:식생블록설치 L=50m, H=2~3m	50,845	50,845	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:23년 12월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:50,845
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:유매소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6 ○사업량:식생블록설치 L=30m, H=2~3m	44,978	44,978	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:23년 12월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:44,978

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:담안소하천 수해복구공사 ○기 간:23.10.-24. 6. ○사업량:옹벽블록설치 L=20.0m, H=3.0m	22,271	22,271	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:22,271
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:대련소하천 수해복구공사 ○기 간:23.10.-24. 6. ○사업량:옹벽블록설치 L=10m, H=3.0m	11,733	11,733	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *시:11,733
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:산막소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록설치 L=400m, H=2~3m	285,230	285,230	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:285,230
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상발소하천 수해복구공사(서원구) ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치 L=240m, H=2~3m, 돌망태 L=50m, H=2m	220,946	220,946	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:220,946
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:수대소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치 L=178m, H=2~3m	161,921	161,921	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:161,921
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:죽암소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치 L=200m, H=2-2.5m	151,556	151,556	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:151,556
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:척목소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치 L=100m, H=2.5m, 중력식 옹벽 L=25m, H=4m, 호안블록 L=30m, H=2m	151,198	151,198	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:23년 12월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:151,198
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:헛골소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치L=123m, H=2.5-3mm	133,202	133,202	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:133,202
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:은골소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블록 설치L=155m, H=2-2.5m	111,467	111,467	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:111,467
서원구 건설과	재난, 재해의 재 로화 구현	재난, 재해 예방	소하천 수해복 구사업(보조)							

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:척산소하천 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6 ○사업량:식생블록설치 L=100m, H=2~3m	83,863	83,863	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 12월 예정 ○이월사유:23년 12월 착공예정으로 공사 준공시 기 미도래	이월재원 *국:83,863
서원구 건설과	재난, 재해의 재 로화 구현	재난, 재해 예방	지방하천 수해 복구사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:미평천수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블럭 설치 L=40m, H=3.5m, 역T형 옹벽 설치L=40m, H=4m	164,249	164,249	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:164,249 *국:82,124 *도:82,125
	재난, 재해의 재 로화 구현	재난, 재해 예방	지방하천 수해 복구사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가경천수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블럭 설치 L=110m, H=2~4m, 돌망태 설치 L=30m, H=4m, 계비온 설치 L=30m, H=4.5m	152,206	152,206	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 -총:152,206 *국:76,103 *도:76,103
	재난, 재해의 재 로화 구현	재난, 재해 예방	지방하천 수해 복구사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:석남천수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:옹벽블럭 설치L=43m, H=2~3m,	34,809	34,809	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *도:34,809
서원구 건설과	재난, 재해의 재 로화 구현	재난, 재해 예방	급경사지 수해 복구사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:급경사지(대청지구)수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.12. ○사업량:급경사지 수해복구L=140m	1,850,000	1,850,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:24년 3월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:1,850,000
	재난, 재해의 재 로화 구현	재난, 재해 예방	급경사지 수해 복구사업(보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:급경사지(장성지구) 수해복구공사 ○기 간:23.9.-24.6. ○사업량:급경사지 수해복구 L=30m	98,996	98,596	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 예정 ○이월사유:23년 11월 착공 예정으로 준공시기 미도래	이월재원 *국:98,596
서원구 건설과	하수관리 (상하수도·수 질)	하수 및 지하수보호관리	배수설비 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:장성동 105-2번지 일원 마을하수도 정비공사 ○기 간:2023.10.19.-2023.12.17. ○사업량:PE이중벽관 L=91m, 아스콘포장 A=426㎡	553,797	122,800	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 10월 19일 ○이월사유:현재 공사 구간은 단일 통과도로 로서 터파기 공정으로 인해 도로사용이 불가함에 따라 공사 중지하여 사유지 토지승낙을 통한 통과도로 확보 후 공사 착공이 가능한 실정임.	이월재원 *시:122,800
현도면	지역개발	지역개발사업	주민숙원사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:시동리 공동우물 복원사업 ○기 간:2023. 5.-2024. 4. ○사업량:공동우물 복원	20,000	20,000	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유:마을협의의 지연으로 인한 설계 및 공기 부족	이월재원 *시:20,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
현도면	지역개발	지역개발사업	상삼리 배수로 정비공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상삼리 배수로정비공사 ○기 간:2023. 9.~2024. 4. ○사업량:뽕치플루관 설치 L=400m	100,000	100,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:예산 편성 후 설계 및 입찰 등 사전절차 이행으로 인한 공기 부족	이월재원 *도:100,000
흥덕구 인원지적과	정확한 고품질 지적서비스 제 공	정확한 토지 정 본 제공을 위한 기반 구축	지적재조사 사 업	일반보전금	기타보상금	○사업명:지적재조사사업 ○위 치:강내면 석화리 14번지 일원, 사인리 1번지 일원, 옥산면 동림리 300번지 일원 ○규 모:2,182필지, 2,370천㎡ ○내 용:지적불부합 해소, 지적재조사로 면적이 감소 된 토지에 대한 조정금 지급	1,000,000	100,000	○편성시기:23년 본예산 ○수령통지:23년 10월 12일 ○이월사유 - 석화2지구 경계확정(사업완료)으로 면적 감소된 토지의 조정금 지급 - 조정금 청구 및 지급 기한은 통지일로부터 6개월 - 24년 1~4월 청구된 석화2지구의 조정금 지급	이월재원 *시:100,000
흥덕구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	도로정비 및 유 지보수	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도로 및 도로시설물 유지보수 (공현2리 은적사 일원 아스콘포장) ○기 간:2023.11.~2024.6. ○사업량:아스콘포장 L=900m	80,000	80,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:24년 1월 ○이월사유:철도보호지구 및 철도용지 사용을 위한 행위허가 협의기간 소요	이월재원 *시:80,000
흥덕구 건설과	지역균형발전위 한 도시기반조 성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:신대교 교좌장치 보수공사 ○기 간:유역 진행중(2023.9.4.~2023.10.23.) ○사업량:신대교 교좌장치 교체 48개소	750,000	750,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:실시계획용역(2023.8.31.) ○이월사유:교량 인상 공법 선정에 따른 추가적인 교량 구조검토가 필요 → 절대공기 부족	이월재원 *시:750,000
흥덕구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	생활불편시설 개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:청주시 복대1동 가경천 죽천교-대하교 일원 가로보안등 추가 설치 ○기 간:2024.1.~2024.6. ○사업량:LED등기구 교체 115개소	115,000	115,000	○편성시기:23년 3회 추경 ○이월사유:금년 내 절대공기 부족	이월재원 *도:115,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:석곡동 아스콘포장공사 ○기 간:2024.1.~2024.6. ○사업량:아스콘포장 L=200m	27,000	27,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:24년 1월 ○이월사유:특별 조정교부금 교부(9월)	이월재원 *도:27,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:오산리733번지 일원 구거정비공사 ○기 간:2023.11.~2024.6. ○사업량:식생블록(H=2.0m) 설치 L=82m	50,000	50,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:- ○이월사유:3회추가경정예산 편성사업으로 2024년 6월 준공예정	이월재원 *도:50,000

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
흥덕구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	도시계획도로 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:복대2동 신울로 인도정비공사 ○기 간:2023.12.~2024.6. ○사업량:인도정비 L=105m	45,000	45,000	○편성시기:23년 3회추경 ○계약일시:24년 1월 ○이월사유:도시계획도로 정비사업 도비보조금 교부(10월)	이월재원 *도:45,000
흥덕구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	노포 12m 미만의 도시계획도로 개설	도시계획 시설 사업 공사완료 공고 용역	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:도시계획 시설사업 공사완료 공고용역 ○기 간:2023.9.~2024.7. ○사업량:완료공고	20,000	20,000	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:2023년 9월 ○이월사유:용역준공일 2024.7.(304일)	이월재원 *시:20,000
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천시설 개선	하천 정비 및 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:옥산 동림리 145번지 일원 금성소하천 호안 정비공사 ○기 간:2023.6.16.~2023.08.14. *공사정지일 23.08.08. ○사업량:호안정비 24m	13,240	13,240	○편성시기:23년 1회추경 ○계약일시:공사(2023.6.14.) ○이월사유:공사 구간 내 CCTV, 한전주 및 통신주의 자측으로 인하여 지장물 이설 시 까지 공사 정지중으로 이설 완료 시기 미정으로 인한 이월	이월재원 *시:13,240
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:현암소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:식생블록 H=1.5~2.0, L=99.0m	72,000	72,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:72,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:가경천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:콘크리트포장 A=174.0㎡	44,022	44,022	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:44,022
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:병천천 웅벽파손 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	254,324	234,844	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:234,844
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상발소하천 수해복구사업(강내면) ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	222,935	222,935	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:222,935
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:공현소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	68,445	48,935	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:48,935

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
홍덕구 건설과	재난·재해의 재로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:부량소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	93,867	93,867	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:93,867
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:학전소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	220,666	220,666	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:220,666
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:태성소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	264,391	244,931	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:244,931
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:공평지하차도 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	705,280	705,280	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:705,280
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:서부로 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2024.06. ○사업량:개비온옹벽(H=3~4m) L=36m	58,093	47,880	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *국:47,880
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:강서동세천001수해복구사업 ○기 간:2023.9.~2024.6. ○사업량:식생블록(H=2.0m) 설치 L=36m(양안)	59,389	55,539	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 10월 26일 ○이월사유:국비교부지연에 따른 사업예산 이월	이월재원 *국:55,539
홍덕구 건설과	재난·재해의 재로화 구현	재난·재해 예 방	문암철교 하상 도로 진입차단 시설 설치공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:문암철교 하상도로 진입차단시설 설치공사 ○기 간:2023.8.11.~2023.10. ○사업량:침수유려 취약도로로 진입차단시설 설치	150,000	150,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:물품구입(2023.8.11.) ○이월사유:해당 사업구간과 국가철도공단 시행 무심철교 개량공사 구간의 중첩으로 국가철도공단에서 시행하는 사업이 완료된 후 사업추진이 가능하여 이월	이월재원 -총:150,000 *국:75,000 *도:22,500 *시:52,500
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:조천(상봉2리) 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	48,902	45,142	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *도:45,142

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	수해복구사업 (자체)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:월곡소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	17,600	16,500	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:16,500
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:각리소하천 수해복구사업(옥산면) ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	86,906	81,906	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:81,906
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:화산소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	64,932	60,932	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:60,932
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:새말소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	61,049	57,049	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:57,049
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:서촌소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	74,236	74,236	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:74,236
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:소로소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	146,668	128,718	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:128,718
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:장동소하천 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2023.12. ○사업량:수해복구사업	48,889	48,889	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:공사 계약 중 ○이월사유:현재 실시설계용역 완료 후 계약 진행중으로 계약 후 본 공사 실시 시 절대 공기 부족에 따른 이월	이월재원 *시:48,889
흥덕구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예 방	지하차도 자동 차단시설 설치 사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:지하차도 자동차단시설 설치사업 ○기 간:용역 진행중(2023.9.11.~2023.11.9.) ○사업량:자동차단시설 설치 3개소	1,110,000	1,110,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:실시설계용역(2023.9.6.) ○이월사유:현재 실시설계용역 진행중이나 용역 완료 후 본 공사 실시시 절대공기 부족에 따른 이월 ※예비비 예산	이월재원 *시:1,110,000
오송읍	자치행정	지역개발사업	소규모 주민숙원사업	시설비및부대비	시설비	○사업명:죽구장 원상복구 공사(서평리 394-1) ○기 간:2023.12.~2024.2. ○사업량:철거 공사	100,000	100,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:공사기간이 1개월 이상 걸릴 것으로 사료되어 명시이월	이월재원 *시:100,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
옥산면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:장남리 진입도로 확장공사 ○기 간:2023.11.~2024.6. ○사업량:식생블럭 2단(L=125m, H=1m), 아스콘포장(L=125m)	150,000	143,530	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:사업공간확보를 위해 대상지와 연결하여 설치된 통신주 이설을 위한 설계변경이 필요하고, 통신주 이설에 따른 협의 및 이설기간 확보 후 공사가 가능하여 공사기간 부족	이월재원 *시:143,530
옥산면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:호족리 834번지 일원 구거정비공사 ○기 간:2023.11.~2024.3. ○사업량:식생블럭 L=130m, H=2m	78,000	73,650	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 2회 추경 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *시:73,650
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:수락리 501번지 일원 구거정비공사 ○기 간:2023.11.~2024.3. ○사업량:식생블럭 L=31m, H=2m	22,000	22,000	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:미계약 ○이월사유:2023년도 2회 추경 편성에 따른 절대공기 부족	이월재원 *시:22,000
청원구 인원지적과	정확한 고품질 지적서비스 제 공	정확한 토지정 보 제공을 위한 기반 구축	지적재조사사업	일반보전금	기타보상금	○사업명:지적재조사사업 ○기 간:2022.1.~2023.12. ○대 상:선암지구, 우암1지구, 풍정덕암지구, 학평마산1지구 ○규 모:2,046필지, 1,992천㎡ ○내 용:지적불부합 해소, 지적재조사로 면적감소 토 지 조정금 지급	2,823,258	648,099	○편성시기:23년 본예산 ○조정금 청구기한 미도래로 인한 명시이월 - 우암1지구:~ 2024. 4. / 466,573천원 - 선암지구:~ 2024. 8. / 181,526천원	이월재원 *시:648,099
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	청원구 오창읍 양지리 도로개 설	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:오창읍 양지리 도로개설 ○위 치:청원구 오창읍 양지리 77-6번지 일원 ○기 간:2018.03.~2025.12. ○규 모:L=330m, B=6m	500,000	162,516	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 연중 보상 ○이월사유:2030 청주도시관리계획 재정비 (노선 변경 및 사업 구간 중)에 따른 보상계획 일부 변경 및 2024년 보상비 및 용역비 이월	이월재원 *시:162,516
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	상리마을 일원 진입로 도로개 설	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:상리마을 일원 진입로 도로개설 ○위 치:청원구 율량동 112-3번지 일원 ○기 간:2019.01.~2025.12. ○규 모:L=290m, B=6m(1공구 130m, 2공구 160m)	800,000	188,798	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 연중 보상 ○이월사유:2024년 보상비 및 사업비 이월	이월재원 *시:188,798
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:율량동 1순환로 저소음포장공사 ○기 간:2023.8.~2024.4. ○사업량:저소음 포장 A=5,054㎡	300,000	300,000	○편성시기:23년 본예산 ○계약일시:23년 7월 13일 ○이월사유:관급자재 중앙조달 계약 지연	이월재원 *특:80,000 *시:220,000

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	생활불편시설개선사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:내덕동 172-80 보도블럭 및 우수관 정비사업 ○기 간:2024.1.-2024.6. ○사업량:보도블럭 정비 A=477㎡, 빗물받이 신설 3EA	40,000	40,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *도:40,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:사천동 637-61 일원 도로정비공사 ○기 간:2024.1.-2024.6. ○사업량:보도블럭 철거 및 아스콘 포장 A=630㎡	30,000	30,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *도:30,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:선암2리 농로 포장공사 ○기 간:2024.1.-2024.6. ○사업량:콘크리트 포장 75m	15,000	15,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *도:15,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:정상동 387 일원 아스콘 절삭 후 덧씌우기공사 ○기 간:2024.1.-2024.6. ○사업량:아스콘 절삭 후 덧씌우기 A=1,200㎡	30,000	30,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *도:30,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:비중리 81-1번지 일원 마을안길정비공사 ○기 간:2024.1.-2024.6. ○사업량:아스콘 덧씌우기 B=3.0~4.0m, L=400m	40,000	40,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *도:40,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:북이면 화상2리 정자보수 ○기 간:2023.12.-2024.6. ○사업량:정자 보수 및 설치	5,000	5,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *도:5,000
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	호명리 농로포장공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:호명리 농로포장공사 ○기 간:2024.1.-2024.6. ○사업량:콘크리트 포장 L=290m, B=3.0m	60,000	60,000	○편성시기:23년 3회추경 ○이월사유:절대공기 부족	이월재원 *조:60,000
청원구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	(구)제2운천교 내진보강공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:(구)제2운천교 내진보강공사 ○위 치:청원구 내덕동 777번지 일원 ○기 간:2023.11.-2024.1. ○사업량:교량 받침장지 교체 50EA 등	500,000	500,000	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유:2회 추경 사업으로 절대 공기 부족	이월재원 *특:500,000
청원구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	신대소교 재가설공사	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:신대소교 재가설공사 ○위 치:청원구 북이면 신기리 333-13번지 일원 ○기 간:2023.8.-2024.8. ○사업량:교량 재가설 L=27m	870,000	870,000	○편성시기:23년 1회추경 ○이월사유:1회 추경 사업으로 절대 공기 부족	이월재원 *시:870,000

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	명시이월내용 (사업개요등)	2023년 예산액	2024년 이월액	이월사유	비 고
청원구 건설과	재난.재해의 재 로화 구현	재난. 재해 예 방	수해복구사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:마산리 197-221 일원 수해복구사업 ○기 간:2023.11.~2024.4. ○사업량:옹벽블럭 설치 및 보도 설치 L=66m	122,839	122,839	○편성시기:23년 2회추경 ○계약일시:23년 11월 6일 ○이월사유:동절기 공사정지	이월재원 *국:122,839
북이면	지역개발	지역개발사업	수해복구사업	시설비 및 부대비	시설비	○사업명:추학2리 마을안길 정비공사 ○기 간:2024.1.~2024.6. ○사업량:옹벽블럭(H=1.5~2.0m) L=114m	50,000	50,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:2023년 수해복구사업으로 2추에 반영하였으나 현재 입찰공고만 완료된 상황으로, 향후 계약진행 및 지장물 이설 시기 조율 등으로 인하여 23년 내 공사 완료 불가	이월재원 *시:50,000
				시설비 및 부대비	시설비	○사업명:부연리 배수로정비공사 ○기 간:2024.1.~2024.6. ○사업량:벤치플룸관(600*600) L=112m, 콘크리트포장 (B=3.0m) L=63m	40,000	40,000	○편성시기:23년 2회추경 ○이월사유:2023년 수해복구사업으로 2추에 반영하였으나 편입용지와 관련하여 관련 부서 및 소유주 협의 지연	이월재원 *시:40,000