

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
문화산업 육성	공예문화 육성	공예 클러스터 조성	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업량 : 리모델링 14,560㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	7,000,000	0	0	0	350,000	0	350,000	4,000,000	2,650,000	0	○실시시설계약역 중 ○2019.04: 설계용역완료 ○2019.05: 사업 착공 ○2019.09: 비엔날레행사장 조성완료 ○2020.10: 사업준공
				변경	○위 치 : 청원구 상당로 314 ○사업량 : 리모델링 14,560㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	7,000,000	0	0	0	350,000	148,420	201,580	4,000,000	2,650,000	0	
				증강		0	0	0	0	148,420	-148,420	0	0	0		
관광산업 진흥	관광기반 조성	전통문화 체험지원 (전통사찰 관광상품화)	관광정책과	기존	○위 치 : 청원 오창읍 후기리 194-1 ○사업량 : 전통문화체험관 1동 - 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간 : 2017. ~ 2019.	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	○2017.05: 추진계획수립 ○2017.07: 지방재정투자 심사 완료(조건부 승인) ○2017.10: 중기지방재정 계획반영 ○2018.08: 자부담확보 완료 ○2018.09: 일상감사 ○2018.10: 보조금 교부결정 ○2019.01: 사업계획변경승인 ○2019.03: 설계용역 완료 ○2019.07: 공사 착공 (보조사업자)
				변경	○위 치 : 청원 오창읍 후기리 194-1 ○사업량 : 전통문화체험관 1동 - 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간 : 2017. ~ 2019.	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
관광산업 진흥	관광기반 조성	세종대왕 항공조성 사업	관광정책과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 초정문화공원 일원 ○사업량 : 부지38,006㎡, 건축2,055㎡ ○기 간 : 2014. ~ 2019.	16,578,000	11,965,800	8,099,603	3,866,197	3,301,440	0	3,301,440	1,310,760	0	0	○2014.05: 세종대왕 초정항공 조성계획 수립(道) ○2014.08: 사업 기본계획 수립 (청주시) ○2017.12: 공사 착공 ○2018.12: 항공 종합운영계획 수립용역 완료 ○2019.08.05. 현재공정률: 87.73%
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 초정문화공원 일원 ○사업량 : 부지38,006㎡, 건축2,055㎡ ○기 간 : 2014. ~ 2019.	16,578,000	11,965,800	11,307,247	658,553	3,301,440	0	3,301,440	1,310,760	0	0	
				증강		0	0	3,207,644	-3,207,644	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2020	34,600,000	26,666,900	25,483,519	1,183,381	2,366,000	52,539	2,313,461	3,000,000	2,567,100	0	○실시시설계약역 준공 ○보상지속추진(행정소송중) ○2018.10.: 공사 착공(13%) ○2020.05: 준공예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 160,369㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2020	34,600,000	26,666,900	26,621,387	45,513	2,366,000	658,495	1,707,505	4,028,100	1,539,000	0	
				증강		0	0	1,137,868	-1,137,868	0	605,956	-605,956	1,028,100	-1,028,100	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 실내빙상장 건설사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2020	27,500,000	21,037,000	10,075,944	10,961,056	5,963,000	93,210	5,869,790	500,000	0	0	○2018.05.:공사 착공(52.6%) ○2020.02.:공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2020	27,500,000	21,037,000	13,566,279	7,470,721	5,963,000	93,210	5,869,790	500,000	0	0		
				증감		0	0	3,490,335	-3,490,335	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	남이 다목적 체육관 건설사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 499번지 일원 ○사업량 : 대지2,370㎡, 연면적 669㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,660,000	1,287,875	362,676	925,199	372,125	0	372,125	0	0	0	○2019.04.29.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 499번지 일원 ○사업량 : 대지2,370㎡, 연면적 669㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,660,000	1,287,875	1,287,875	0	372,125	231,457	140,668	0	0	0		
				증감		0	0	925,199	-925,199	0	231,457	-231,457	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수아구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	9,100,000	0	0	0	0	0	0	2,203,000	6,897,000	0	○2017.09.: 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2017.10.: 중기지방재정계획 반 영 ○2018.03.: 지방재정투자심사 완 료 ○2018.08.: 공유재산관리계획 심 의 ○2019.03.: 설계 착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	6,897,000	-6,897,000	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창아구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,000,000	0	0	0	2,836,087	105,057	2,731,030	0	3,163,913	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 진행중 ○2019.11.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017 ~ 2020	6,000,000	0	0	0	2,836,087	113,699	2,722,388	3,163,913	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	8,642	-8,642	3,163,913	-3,163,913	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 96-2번지 일원 ○사업량 : 대지 4,949㎡, 연면적 408㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	○실시설계용역 진행중 ○2019.11.: 실시계획 완료 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량 : 대지 8,485㎡, 연면적 600㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	17,100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	5,270,000	0	○2018.11.: 공유재산관리계획 심의 ○2019.06.: 부지매입 ○2019.08.: 산업단지 시설(변경) 결정 계획 심의 ○2019.11.: 설계 착공 ○2020.08.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 산22-1 일원 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2020	17,100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	10,830,000	5,270,000	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	영운국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량 : 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2020	19,980,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	8,300,000	8,980,000	0	○도시관리계획 및 실시설계용역 진행중 ○2020.01.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1 일원 ○사업량 : 부지 15,569㎡, 연면적 3,130㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2020	19,980,000	0	0	0	2,700,000	295,717	2,404,283	11,968,000	5,312,000	0	
				증강		0	0	0	0	295,717	-295,717	3,668,000	-3,668,000	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.02.: 입지선정실무위 및 공 유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자심사 ○2019.08.: 공유재산관리계획 심의 ○2020.01.: 설계 착공 ○2021.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2021	9,600,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	3,800,000	4,000,000	
				증강		9,600,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	3,800,000	4,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	시군청의 (남일면)	농업정책과	기존	○위 치 : 남일면 효촌리 일원 ○사업량 : 시군청의 사업 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2019	880,000	300,000	300,000	0	428,571	428,571	0	151,429	0	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정율 80%
				변경	○위 치 : 남일면 효촌리 일원 ○사업량 : 시군청의 사업 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2019	880,000	300,000	300,000	0	428,571	428,571	0	151,429	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지 활성화(일반 지구 미원면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2020	5,800,000	2,115,714	2,115,714	0	1,952,857	591,429	1,361,428	1,731,429	0	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정율 50%
				변경	○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2020	5,800,000	2,115,714	2,115,714	0	1,952,857	1,952,857	0	1,731,429	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,361,428	-1,361,428	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지 활성화(일반 지구 문의면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 문의면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,994,286	0	0	0	300,000	127,143	172,857	300,000	2,000,000	3,394,286	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정율 20%
				변경	○위 치 : 문의면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,994,286	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	2,000,000	3,394,286	
				증감		0	0	0	0	172,857	-172,857	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화(일반 지구 남이면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 남이면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,985,714	0	0	0	300,000	261,000	39,000	300,000	2,000,000	3,385,714	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정율 20%
				변경	○위 치 : 남이면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2022	5,985,714	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	2,000,000	3,385,714	
				증감		0	0	0	0	39,000	-39,000	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌중심지 활성화 (선도지구 내수읍)]	농업정책과	기존	○위 치 : 내수읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2017 - 2021	8,000,000	300,000	300,000	0	795,714	225,795	569,919	4,278,571	2,625,715	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립중 ○공정율 30%
				변경	○위 치 : 내수읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2017 - 2021	8,000,000	300,000	300,000	0	795,714	795,714	0	4,278,571	2,625,715	0	
				증감		0	0	0	0	569,919	-569,919	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	오송읍 소재지 종합정비 사업	농업정책과	기존	○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2019	9,000,001	9,000,001	9,000,001	0	0	0	0	0	0	0	○공정율 80% ○준공시기: 2019.12.
				변경	○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2019	9,000,001	9,000,001	9,000,001	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	창조적 마을만들기 (종합개발 강내면 공현2리)	농업정책과	기존	○위 치 : 강내면 공현2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,000,000	0	0	0	100,000	100,000	0	300,000	600,000	0	○기본계획 및 시행계획 수립 ○공정율 30%
				변경	○위 치 : 강내면 공현2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,000,000	0	0	0	100,000	100,000	0	300,000	600,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	창조적 마을만들기 (종합개발 가덕면 계산리)	농업정책과	기존	○위 치 : 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,000,000	300,000	300,000	0	428,572	302,909	125,663	271,428	0	0	○기본계획 수립 ○시행계획 수립 ○공정율 60%
				변경	○위 치 : 강내면 공현2리 일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,000,000	300,000	300,000	0	428,572	428,572	0	271,428	0	0	
				증감		0	0	0	0	125,663	-125,663	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.3km ² ○기 간 : 2019~2021	1,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	○용역계약: '19. 6. 17. ○용역착수: '19. 6. 18. ○착수보고회: '19. 7. 18.
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.3km ² ○기 간 : 2019~2021	1,000,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	도시계획 시설 실효대비 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.3km ² ○기 간 : 2019~2020	400,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	○용역계약: '19. 4. 1. ○용역착수: '19. 4. 1. ○착수보고회: '19. 5. 1.	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.3km ² ○기 간 : 2019~2020	400,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0			
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	명암유원지 지구단위 계획수립	도시계획과	기존		330,000	0	0	0	0	0	170,000	160,000	0	○집행의뢰: '19. 6. ○용역계약: '19. 8월까지 (진행중)	
				변경	○위 치 : 명암유원지 일원 ○사업량 : 약 600,000m ² ○기 간 : 2019. 6. ~ 2020. 6.	330,000	0	0	0	0	0	170,000	160,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0			
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	일몰제 도시계획시설 도시관리계획 (용도지역, 지구, 구역) 수립용역	도시계획과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	○집행의뢰: '19. 10월중	
				변경	○위 치 : 청주시 일몰대상 도시공원 ○사업량 : 일몰대상 도시공원 (a=4,523,274m ²) ○기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 12.	555,000	0	0	0	0	0	555,000	0	0		
				증감		555,000	0	0	0	0	0	555,000	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
도시개발	산업단지 관리	청주 지식산업 센터건립	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,397.49㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2019	14,827,000	5,953,000	3,826,915	2,126,085	7,125,000	1,268,528	5,856,472	1,749,000	0	0	○2017.12.: 공사착공 ○2019.11.: 준공예정 ○공사공정률: 76%
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,397.49㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2019	15,543,443	5,953,000	5,953,000	0	7,125,000	2,212,988	4,912,012	2,465,443	0	0	
				증감		716,443	0	2,126,085	-2,126,085	0	944,460	-944,460	716,443	0	0	
도시개발	산업단지 조성	오송 제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎡/일 (1단계5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일) ○기 간 : 2014 ~ 2020	36,010,000	35,078,000	35,078,000	0	0	0	0	373,000	559,000	0	○공정률 97%
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 5,900㎡/일 (1단계5,900㎡/일, 2단계 5,900㎡/일) ○기 간 : 2014 ~ 2020	36,010,000	35,078,000	35,078,000	0	0	0	0	932,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	559,000	-559,000	0	
도시개발	산업단지 조성	오송 제2생명 과학단지 용수공급 시설	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎡/일, 배수지 16,400㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2019	19,278,000	11,282,000	11,265,060	16,940	7,996,000	3,877,617	4,118,383	0	0	0	○공정률 100%
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎡/일, 배수지 16,400㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2019	19,278,000	11,282,000	11,265,060	16,940	7,996,000	5,653,891	2,342,109	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	1,776,274	-1,776,274	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	19,600,000	650,000	254,732	395,268	3,000,000	0	3,000,000	2,286,000	13,664,000	0	○2017.6: 실시설계 착수 ○2019.6: 실시설계 준공 ○공정률: 0% 미착공
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15km, 배수지 6,850㎡, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	19,600,000	650,000	493,309	156,691	3,000,000	1,550	2,998,450	2,286,000	13,664,000	0	
				증감		0	0	238,577	-238,577	0	1,550	-1,550	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 관리	문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 중앙동 일원 ○사업량 : 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간 : 2014. ~ 2019.	11,865,030	11,570,030	11,427,173	142,857	295,000	0	295,000	0	0	0	○공정률 98%
				변경	○위 치 : 상당구 중앙동 일원 ○사업량 : 도시재생 허브센터 (A=3,725㎡) ○기 간 : 2014. ~ 2019.	11,865,030	11,570,030	11,465,545	104,485	295,000	0	295,000	0	0	0	
				증감		0	0	38,372	-38,372	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 관리	안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020.	6,072,000	1,780,000	1,705,794	74,206	4,292,000	0	4,292,000	0	0	0	○공정률 38%
				변경	○위 치 : 청원구 내덕2동 일원 ○사업량 : 예술의 거리 가로환경 개선 등 1식 ○기 간 : 2016. ~ 2020.	6,072,000	1,780,000	1,780,000	0	4,292,000	832,387	3,459,613	0	0	0	
				증감		0	0	74,206	-74,206	0	832,387	-832,387	0	0	0	
도시재생	도시재생 관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020.	6,000,000	400,000	400,000	0	2,044,000	1,205,154	838,846	1,746,000	1,810,000	0	○공정률 36%
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2020.	6,000,000	400,000	400,000	0	2,044,000	1,772,164	271,836	1,746,000	1,810,000	0	
				증감		0	0	0	0	567,010	-567,010	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 선도사업	산업기능 이전지지를 활용한 창조 경제중심 지구조성	도시재생 사업과	기존	○위 치 : 내덕2동(구연초제조창) ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014-2019	68,900,000	50,000,000	47,250,908	2,749,092	18,900,000	3,517,737	15,382,263	0	0	0	○공정률 86.4% ○활성화계획 수립 (2015. 12. 승인) ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계완료 (2017. 5.) ○공공시설사업 공사중 (2017. 10. 16. 착수) ○2019. 9. 준공예정
				변경	○위 치 : 내덕2동(구연초제조창) ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014-2019	68,900,000	50,000,000	49,866,666	133,334	18,900,000	9,687,758	9,212,242	0	0	0	
				증감		0	0	2,615,758	-2,615,758	0	6,170,021	-6,170,021	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	용암동 보행환경 조성사업	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=9.0-20.0m ○기 간 : 2018 ~ 2019	2,172,600	0	0	0	2,072,600	393,837	1,678,763	100,000	0	0		
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=9.0-20.0m ○기 간 : 2018 ~ 2019	2,172,600	0	0	0	2,072,600	1,588,571	484,029	100,000	0	0		○2018. 1. : 실시설계 착수 ○2018. 10. : 실시설계 완료 ○2018. 11. : 공사 착공 ○2019. 7. : 공정률 95% ○2019. 8. : 공사 준공예정
				증감		0	0	0	0	1,194,734	-1,194,734	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	죽전-풍곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○신규사업 (2회추경 세출예산요구)	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=8.0m ○기 간 : 2019 ~ 2022	9,300,000	0	0	0	0	0	339,000	2,788,000	6,173,000			
				증감		9,300,000	0	0	0	0	0	339,000	2,788,000	6,173,000			
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	대길-부연간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.19km, B=9.5m ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,178,820	1,054,410	984,412	69,998	1,004,410	666,170	338,240	1,120,000	0	0	○공사 추진 중(공정률82%)	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.19km, B=9.5m ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,178,820	1,054,410	1,040,484	13,926	1,004,410	865,151	139,259	1,120,000	0	0		
				증감		0	0	56,072	-56,072	0	198,981	-198,981	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	동촌도로망 확충	문의 도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○신규사업 (2회추경 세출예산요구)	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2019 ~ 2020	1,100,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,060,000	0		
				증감		1,100,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,060,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	옥산 사정리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=6.5m, 교량1개소 ○기 간 : 2019 ~ 2020	1,400,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,360,000	0	○실시설계용역 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=6.5m, 교량1개소 ○기 간 : 2019 ~ 2020	1,400,000	0	0	0	0	0	240,000	1,160,000	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○신규사업 (2회추경 세출예산요구)
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=1.1km, B=10.0m ○기 간 : 2019 ~ 2022	3,832,000	0	0	0	0	0	127,000	1,093,000	2,612,000		
				증강		3,832,000	0	0	0	0	0	127,000	1,093,000	2,612,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡-화산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○신규사업 (2회추경 세출예산요구)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=1.5km, B=8.0m ○기 간 : 2019 ~ 2022	5,520,000	0	0	0	0	0	356,000	947,000	4,217,000		
				증강		5,520,000	0	0	0	0	0	356,000	947,000	4,217,000		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	석화-사인간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.88km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	4,231,160	2,405,760	2,211,188	194,572	1,505,400	315,985	1,189,415	320,000	0	0	○공사 추진 중 (공정률63%) ○2017년 까지 일반회계 ○2018년 부터 균특회계
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.88km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	4,231,160	2,405,760	2,400,070	5,690	1,505,400	1,092,947	412,453	320,000	0	0	
				증강		0	0	188,882	-188,882	0	776,962	-776,962	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	옥산 환희리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.318km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,290,000	452,835	452,000	835	541,728	269,608	272,120	295,437	0	0	○2019.6: 공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.318km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019	1,289,563	452,835	452,000	835	541,728	538,090	3,638	295,000	0	0	
				증감		-437	0	0	0	0	268,482	-268,482	-437	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 계산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.077km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2019	250,000	250,000	111,155	138,845	0	0	0	0	0	0	○2019.6: 공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.077km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2019	250,000	250,000	178,717	71,283	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	67,562	-67,562	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,500,000	28,000	24,527	3,473	0	0	0	0	1,472,000	0	○실시설계용역 완료
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,500,000	28,000	24,527	3,473	0	0	0	500,000	972,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송쌍청리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.95km, B=10.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	80,000	55,816	24,184	500,000	2,420,000	0	○실시설계용역 완료 ○보상계획 공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,000,000	0	0	0	80,000	57,934	22,066	1,200,000	1,720,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	2,118	-2,118	700,000	-700,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	호정~추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2021	5,270,000	645,708	91,822	553,886	151,080	0	151,080	0	2,000,000	2,473,212	○실시설계용역 완료 ○보상협의 추진 중
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015 ~ 2021	5,270,000	645,708	116,424	529,284	151,080	0	151,080	0	2,000,000	2,473,212	
				증강		0	0	24,602	-24,602	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.5km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,850,000	0	0	0	150,000	41,048	108,952	800,000	2,900,000	0	○실시설계용역 완료 ○보상협의 중(보상률 66%)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	3,850,000	0	0	0	150,000	44,944	105,056	1,100,000	2,600,000	0	
				증강		0	0	0	0	3,896	-3,896	300,000	-300,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 서당리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.27km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,100,000	0	0	0	100,000	17,120	82,880	300,000	2,700,000	0	○실시설계용역 완료 ○토지 분할측량 완료 ○보상계획공고 예정
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.27km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2021	3,100,000	0	0	0	100,000	91,890	8,110	750,000	1,125,000	1,125,000	
				증강		0	0	0	0	74,770	-74,770	450,000	-1,575,000	1,125,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 광암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,700,000	0	0	0	70,000	18,470	51,530	0	1,630,000	0	○실시설계용역 완료 ○토지 분할측량 예정 ○보상계획공고 예정
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,700,000	0	0	0	70,000	44,056	25,944	500,000	1,130,000	0	
				증강		0	0	0	0	25,586	-25,586	500,000	-500,000	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	청주시 농어촌도로 기본계획(변경)수립 용역	지역개발과	기존	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018 ~ 2020	430,000	0	0	0	200,000	64,000	136,000	60,000	170,000	0	○전략환경영향평가용역 추진 중 ○사전재해영향성검토용역 추진 중
				변경	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018 ~ 2020	430,000	0	0	0	200,000	91,734	108,266	60,000	170,000	0	
				증강		0	0	0	0	27,734	-27,734	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	갈원-산막간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=0.98km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,480,000	1,043,600	1,000,647	42,953	602,160	84,861	517,299	834,240	0	0	○공사 추진 중(공정률55%) ○2018년 까지 일반회계 ○2019년 부터 균특회계
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=0.98km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,480,000	1,043,600	1,042,530	1,070	602,160	313,299	288,861	834,240	0	0	
				증강		0	0	41,883	-41,883	0	228,438	-228,438	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	고은-인차간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 고은리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,990,000	0	0	0	503,720	78,355	425,365	150,000	1,336,280	0	○실시설계용역 완료 ○보상협의 중(보상률 38%)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 고은리 일원 ○사업량 : L=3.08km, B=2.0m ○기 간 : 2018 ~ 2020	1,990,000	0	0	0	503,720	80,335	423,385	150,000	1,336,280	0	
				증강		0	0	0	0	1,980	-1,980	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	황청도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.909km, B=8.0~10.0m ○기 간 : 2015 ~ 2020	4,200,000	500,000	500,000	0	700,000	261,070	438,930	2,000,000	1,000,000	0	○공사 추진 중(공정률45%) ○2018년 까지 일반회계 ○2019년 부터 균특회계
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.909km, B=8.0~10.0m ○기 간 : 2015 ~ 2020	4,200,000	500,000	500,000	0	700,000	281,950	418,050	2,000,000	1,000,000	0	
				증강		0	0	0	0	20,880	-20,880	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가좌~성재간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,208,266	1,527,000	1,282,590	244,410	681,266	75,219	606,047	0	0	0	○공사장지(공정률89%) ○토지수용재결 중 ○2016년 까지 일반회계 ○2017년 부터 균특회계	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	2,208,266	1,527,000	1,354,417	172,583	681,266	349,821	331,445	0	0	0		
				증감		0	0	71,827	-71,827	0	274,602	-274,602	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	복현~성산간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	4,184,908	1,302,160	1,245,851	56,309	1,982,748	1,847,838	134,910	900,000	0	0	○2019. 8. : 공사준공 ○2016년 까지 일반회계 ○2017년 부터 균특회계	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2019	4,184,908	1,302,160	1,282,502	19,658	1,982,748	1,976,287	6,461	900,000	0	0		
				증감		0	0	36,651	-36,651	0	128,449	-128,449	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수비중2교 교량개축 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=24.4m, B=9.0m 도로 L=0.892km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,970,000	28,000	28,000	0	402,880	401,172	1,708	907,000	632,120	0	○공사 추진 중(공정률17%) ○2018년 까지 일반회계 ○2019년 부터 균특회계	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 비중리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=24.4m, B=9.0m 도로 L=0.892km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,970,000	28,000	28,000	0	402,880	401,252	1,628	907,000	632,120	0		
				증감		0	0	0	0	0	80	-80	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통기반조성(균형발전특별회계)	미원~당성간 자전거도로 정비사업	지역개발과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019. 5. : 실시설계 완료 (2019.5.31. 사업비 증액 검토완료) ○2019. 8. : 시설공사 착공	
				변경	○위 치:상당구 미원리 미원면~ 당성면 관정리 일원 ○사업량 : 신설 L=1.0km, B=3.0m ○기 간 : 2019 ~ 2020	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	380,000		0
				증감		1,380,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	380,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(휴암-오동) 국도대체 우회도로 건설	도로시설과	기존	○위 치 : 휴암-오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019	187,492,000	187,492,000	187,448,338	43,662	0	0	0	0	0	○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) -준공: 2016.09월 -종료: 2019.12월	
				변경	○위 치 : 휴암-오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019	187,492,000	187,492,000	187,448,338	43,662	0	0	0	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무성동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20-35m ○기 간 : 2014 ~ 2019	23,160,000	5,791,498	4,695,858	1,095,640	0	0	0	17,368,502	0	0	○2017.03: 우선구간 착공 ○2019.06: 우선구간 준공 -우선구간: 청남교~육거리 시정추차장
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20-35m ○기 간 : 2014 ~ 2019	23,160,000	5,791,498	5,748,035	43,463	0	0	0	17,368,502	0	0	
				증강		0	0	1,052,177	-1,052,177	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송철교차로 ~울량교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송철교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020	35,090,000	2,887,388	2,256,017	631,371	0	0	0	5,000,000	27,202,612	0	○2016.03: 실시계획착수 ○2018.03: 울량교차로확장 ○2018.06: 용역정지 - 도로구역결정 관계기관 협의 - 공정률 95%
				변경	○위 치 : 송철교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020	35,090,000	2,887,388	2,256,017	631,371	0	0	0	5,000,000	27,202,612	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이 패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019	26,100,000	1,325,000	1,325,000	0	3,003,000	2,891,344	111,656	21,772,000	0	0	○2017.05: 실시계획착수 ○2018.11: 용역정지 - 도로구역결정 협의 등 행정절차 이행 - 공정률 95%
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019	26,100,000	1,325,000	1,325,000	0	3,003,000	2,995,000	8,000	21,772,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	103,656	-103,656	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천수해 복구사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017 ~ 2021	43,418,000	28,683,973	5,582,489	23,101,484	0	0	0	0	14,734,027	0	○2017.10: 실시설계 착수 ○2018.09: 건설사업관리 용역 착수 ○2018.10: 실시설계완료 및 공사 착수(공정률 22%)		
				변경	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017 ~ 2021	43,418,000	28,683,973	11,129,006	17,554,967	0	0	0	8,000,000	6,734,027	0			
				증강		0	0	5,546,517	-5,546,517	0	0	0	8,000,000	-8,000,000	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로(효촌 교차로~청남 농협)확장공 사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~ 지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	200,000	76,967	123,033	3,000,000	3,400,000	0	○2018.03: 실시설계 착수 ○2018.10: 용역정지 - 실시계획인가 등 행정절차 이행('19.4.) - 공정률 97%		
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~ 지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,600,000	0	0	0	200,000	124,630	75,370	3,010,000	3,390,000	0			
				증강		0	0	0	0	0	47,663	-47,663	10,000	-10,000	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하 차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019 ~ 2021	21,600,000	0	0	0	0	0	0	8,750,000	7,000,000	5,850,000	○2018.08: 사업계획 수립 ○2018.10: 협약체결 (충북도, 청주시) ○2018.11: 실시설계 착수 (충북도) - 공정률 70%		
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019 ~ 2021	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750,000		7,000,000	5,850,000
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건널목 임체화 사업	도로시설과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.12: 개량건널목 지정고시 ○2019.04: 사업계획 수립 ※ 총사업비 160억원 국비 107억원, 시비 53억원 국비 직접 사업		
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019 ~ 2022	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,400,000		3,600,000	
				증강		5,300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	1,400,000	3,600,000			

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주역~ 옥산간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2020	78,000,000	54,649,000	54,649,000	0	5,707,000	5,444,475	262,525	17,644,000	0	0	○1구간 L=1.04km 공사완료 ○2구간 L=1.06km 공사중(공정율 66%) ○3구간 L=0.36km 공사완료
				변경	○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2020	78,000,000	54,649,000	54,649,000	0	5,707,000	5,707,000	0	17,644,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	262,525	-262,525	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010 ~ 2021	14,100,000	7,151,820	5,703,072	1,448,748	0	0	0	4,500,000	1,448,180	1,000,000	○공사 추진중 (공정율 40%)
				변경	○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010 ~ 2021	14,100,000	7,151,820	7,151,820	0	0	0	5,200,000	1,748,180	0		
				증감		0	0	1,448,748	-1,448,748	0	0	0	700,000	300,000	-1,000,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	청주대학교 예술대학~ 울량2지구간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 예술대학~울량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2019	5,500,000	3,448,812	3,178,816	269,996	0	0	0	2,051,188	0	0	○보상중(잔여5필지)
				변경	○위 치 : 예술대학~울량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2019	5,500,000	3,448,812	3,178,816	269,996	0	0	0	2,051,188	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~새터 초교사거리 간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2019	5,400,000	4,921,988	4,669,513	252,475	0	0	0	478,012	0	0	○부분준공 완료 ○미보상구간 협의 및 명도 소송 추진
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2019	5,400,000	4,921,988	4,701,973	220,015	0	0	0	478,012	0	0	
				증감		0	0	32,460	-32,460	0	0	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구-보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020	3,300,000	1,874,728	1,869,238	5,490	503,000	485,583	17,417	922,272	0	0	○실시설계완료 ○보상추진 90% (41필지중 37필지 완료)
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구-보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020	3,300,000	1,874,728	1,869,238	5,490	503,000	485,583	17,417	922,272	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀-고은 삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	25,000,000	4,174,112	3,243,278	930,834	826,000	0	826,000	3,000,000	3,000,000	13,999,888	○1단계 L=1.18km 공사완료 ○2단계 L=0.88km 설계완료 ○3단계 L=2.88km 설계중(공정율 95%)
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀-고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025	25,000,000	4,174,112	4,174,112	0	826,000	605,758	220,242	3,000,000	3,000,000	13,999,888	
				증감		0	0	930,834	-930,834	0	605,758	-605,758	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시 계획도로 (남지로 주변)개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020	8,000,000	4,635,500	3,734,609	900,891	0	0	0	1,725,000	1,639,500	0	○실시설계완료 ○보상추진 83% (83필지중 69필지 완료)
				변경	○위 치 : 청주가스충전소-자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020	8,000,000	4,635,500	3,739,818	895,682	0	0	0	1,725,000	1,639,500	0	
				증감		0	0	5,209	-5,209	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미충천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020	9,000,000	3,817,100	2,336,210	1,480,890	673,000	42,830	630,170	3,000,000	1,509,900	0	○1차구간(L=0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km) 공사 추진중(공정율 15%) ○연결도로구간(L=0.325km) 설계용역 추진중 (공정율 90%)
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020	9,000,000	3,817,100	2,875,156	941,944	673,000	42,830	630,170	3,900,000	609,900	0	
				증감		0	0	538,946	-538,946	0	0	0	900,000	-900,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	신봉동 아주 공업사~석교 공업사간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	4,418,000	1,055,000	985,031	69,969	0	0	0	3,363,000	0	0	○보상중(5/30필지)
				변경	○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	4,418,000	1,055,000	985,031	69,969	0	0	0	3,363,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	교서로사거리~청주중학교 교간 도로확 장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,446,000	30,400	0	30,400	8,750	0	8,750	1,000,000	406,850	0	○실시설계중 (공정율 80%)
				변경	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,446,000	30,400	0	30,400	8,750	0	8,750	1,000,000	406,850	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	장성동 일원 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,099,000	0	0	0	137,000	44,000	93,000	2,500,000	3,462,000	0	○실시설계중 (공정율 80%)
				변경	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018 ~ 2020	6,099,000	0	0	0	137,000	76,507	60,493	2,500,000	3,462,000	0	
				증강		0	0	0	0	0	32,507	-32,507	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도유교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018 ~ 2020	2,515,000	0	0	0	24,000	0	24,000	2,491,000	0	0	○실시설계중 (공정율 80%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m, ○기 간 : 2018 ~ 2020	4,473,000	0	0	0	24,000	17,950	6,050	2,491,000	1,958,000	0	
				증강		1,958,000	0	0	0	0	17,950	-17,950	0	1,958,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	미원면미원 천-미원삼거리간 도로개 설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,592,000	46,000	44,042	1,958	0	0	0	1,546,000	0	0	○공사중 (공정율 10%)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,592,000	46,000	44,554	1,446	0	0	0	1,546,000	0	0	
				증감		0	0	512	-512	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	탐연1리- 진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소-진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025	25,000,000	8,336,380	8,125,197	211,183	520,500	188,213	332,287	3,953,000	2,000,000	10,190,120	○2단계-1차분 착공 (공정율 5%) ○2단계-2차분 설계중 (공정율 95%)
				변경	○위 치 : 강내면사무소-진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025	25,000,000	8,336,380	8,336,380	0	520,500	520,500	0	3,953,000	2,000,000	10,190,120	
				증감		0	0	211,183	-211,183	0	332,287	-332,287	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실-석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020	13,000,000	6,681,450	6,393,061	288,389	3,865,000	655,582	3,209,418	2,453,550	0	0	○공사중(공정율 98%) ○2016년 이전에산 일반회계 2017년 이후예산 보상 일반회계, 공사 균형발전특별회계
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020	13,000,000	6,681,450	6,681,450	0	3,865,000	2,749,402	1,115,598	2,453,550	0	0	
				증감		0	0	288,389	-288,389	0	2,093,820	-2,093,820	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수농공 단지 주변 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015 ~ 2021	9,000,000	592,900	499,251	93,649	0	0	0	2,895,000	3,000,000	2,512,100	○실시설계용역 완료(2018.12.) ○우선추진구간 공사 완료 (2019.1.)
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015 ~ 2021	9,000,000	592,900	503,000	89,900	0	0	0	2,895,000	3,000,000	2,512,100	
				증감		0	0	3,749	-3,749	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2020	3,180,000	64,000	36,019	27,981	306,300	0	306,300	2,809,700	0	0	○보상중(8/17필지)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2020	3,180,000	64,000	64,000	0	306,300	244,500	61,800	2,809,700	0	0	
				증감		0	0	27,981	-27,981	0	244,500	-244,500	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	수의~동막간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2023	30,994,000	0	0	0	260,000	85,600	174,400	3,000,000	3,000,000	24,734,000	○실시설계중 (공정율 60%)
				변경	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2023	30,994,000	0	0	0	260,000	115,462	144,538	3,000,000	3,000,000	24,734,000	
				증감		0	0	0	0	0	29,862	-29,862	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산- 매봉간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019 ~ 2023	2,429,000	0	0	0	0	0	0	880,000	1,549,000	0	○실시설계중 (공정율 55%)
				변경	○위 치 : 흥덕 현도면 노산리 산20-19 ~ 매봉리 산44-1 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019 ~ 2023	2,429,000	0	0	0	0	0	0	880,000	1,549,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	남일면 효촌리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,340,000	853,000	232,720	620,280	0	0	0	487,000	0	0	○공사중 (공정율 95%)
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,340,000	853,000	426,895	426,105	0	0	0	487,000	0	0	
				증감		0	0	194,175	-194,175	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,505,000	47,000	0	47,000	1,458,000	112,112	1,345,888	0	0	0	○공사중 (공정율 25%) ○2017년이전예산 일반회계 2018년이후예산 균형발전 특별회계 추진
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,505,000	47,000	41,953	5,047	1,458,000	363,254	1,094,746	0	0	0	
				증감		0	0	41,953	-41,953	0	251,142	-251,142	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	북현교 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2020	4,205,000	0	0	0	246,000	86,000	160,000	3,006,000	953,000	0	○2018.03.: 설계용역착수 ○2019.04.: 토지분할 및 보상협의 ○2017년 이전예산 일반회계 ○2018년 이후예산 균형발전 특별회계 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018 ~ 2020	4,205,000	0	0	0	246,000	93,574	152,426	3,006,000	953,000	0	
				증감		0	0	0	0	7,574	-7,574	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	무성천 자전거도로 산책로 이원화사업	하천방재과	기존		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.4: 설계용역비편성 ○2019.7: 설계용역착수
				변경	○위 치 : 장평교~울랑천 할류부 ○사업량 : L=7.5km ○기 간 : 2019 ~ 2021	2,000,000	0	0	0	0	0	0	123,000	1,000,000	877,000	
				증감		2,000,000	0	0	0	0	0	0	123,000	1,000,000	877,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설 설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 ○사업량 : 우수저류시설 V=9,870m3 ○기 간 : 2018 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	1,000,000	184,652	815,348	9,997,000	4,003,000	0	○2018.6월 : 설계 착수 ○2019.2월 : 기본설계 심의 ○2019.5월 : 용역 정지 ○2019.6월 : 기술자문 ○2019.7월 : 공원조성계획 자문 (공정률 87%)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 ○사업량 : 우수저류시설 V=9,870m3 ○기 간 : 2018 ~ 2020	15,000,000	0	0	0	1,000,000	365,852	634,148	9,997,000	4,003,000	0	
				증감		0	0	0	0	181,200	-181,200	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	복대지구 우수저류 시설 설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 복대동 ○사업량 : 우수저류시설 V=19,200㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2021	14,556,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,000,000	3,556,000	○2019.3월 : 설계 착수 ○2019.5월 : 용역 정지 ○2019.7월 : 행정안전부 협의 (공정률 19%)
				변경	○위 치 : 서원구 복대동 ○사업량 : 우수저류시설 V=19,200㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2021	14,556,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	10,000,000	3,556,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	재해위험 지구정비 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,290,000	2,400,000	2,400,000	0	890,000	839,194	50,806	0	0	0	○2017.04: 착공 ○2018.09: 준공완료 *보상비 미지급분 이월
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,290,000	2,400,000	2,400,000	0	890,000	839,194	50,806	0	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	월운천 수해복구 사업(국토교통부)	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	7,146,013	7,146,013	1,667,190	5,478,823	0	0	0	0	0	0	○2018.02: 설계용역준공 ○2018.06: 공사 착공 ○2019.07: 현공정률 75%
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	7,146,013	7,146,013	4,615,811	2,530,202	0	0	0	0	0	0	
				증강		0	0	2,948,621	-2,948,621	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	월운천 수해복구 사업(행정안전부)	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	517,132	517,132	44,152	472,980	0	0	0	0	0	0	○2018.02: 설계용역준공 ○2018.06: 공사 착공 ○2019.07: 현공정률 75%
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=1.75km ○기 간 : 2017 ~ 2019	517,132	517,132	276,575	240,557	0	0	0	0	0	0	
				증강		0	0	232,423	-232,423	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.257km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	8,468,000	0	0	0	0	0	0	372,000	4,000,000	4,096,000	○2019년 신규지구 ○실시설계 착공: 2019.02.21 ○실시설계 준공: 2019.12.17 ○공정율 : 50% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.257km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	8,468,000	0	0	0	0	0	252,000	4,120,000	4,096,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	-120,000	120,000	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=2.913km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	6,856,000	0	0	0	0	0	372,000	3,000,000	3,484,000	○2019년 신규지구 ○실시설계 착공: 2019.02.21 ○실시설계 준공: 2019.12.17 ○공정율 : 50% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=2.913km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	6,856,000	0	0	0	0	0	252,000	3,120,000	3,484,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	-120,000	120,000	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	주중소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2020	4,100,000	360,000	358,780	1,220	896,000	633,507	262,493	600,000	2,244,000	0	○실시설계완료(100%) ○시행계획수립 완료 ○착 공 : 2019.02.12 ○공정율 : 24%
				변경	○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2020	4,100,000	360,000	358,780	1,220	896,000	775,654	120,346	600,000	2,244,000	0	
				증감		0	0	0	0	142,147	-142,147	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.52km ○기 간 : 2017 ~ 2020	7,842,000	360,000	358,000	2,000	800,000	277,305	522,695	600,000	6,082,000	0	○실시설계완료(100%) ○시행계획수립 완료 ○보상 추진(보상결정18.11.) ○착 공 : 2019.02.13 ○보상율 : 83% *소하천정비 사업계획 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.52km ○기 간 : 2017 ~ 2020	7,842,000	360,000	358,000	2,000	800,000	470,267	329,733	100,000	6,582,000	0	
				증감		0	0	0	0	192,962	-192,962	-500,000	500,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	청주일반산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치: 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1일원(청주일반산업단지 내) ○사업량: 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간: 2019-2022	28,818,800	0	0	0	0	0	0	714,285	14,052,258	14,052,257	○2019.02: 위수탁협약체결
				변경	○위 치: 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1일원(청주일반산업단지 내) ○사업량: 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간: 2019-2022	28,818,800	0	0	0	0	0	0	714,285	14,052,258	14,052,257	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치: 서원 현도면 중삼리 54일원(현도산업단지내) ○사업량: 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간: 2019-2022	6,629,100	0	0	0	0	0	0	714,285	2,957,408	2,957,407	○2019.02: 위수탁협약 체결
				변경	○위 치: 서원 현도면 중삼리 54일원(현도산업단지내) ○사업량: 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간: 2019-2022	6,629,100	0	0	0	0	0	0	714,285	2,957,408	2,957,407	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 리뉴얼아트센터 건립사업	자원정책과	기존	○위 치: 청원구 주성동 297-19 ○사업량: 2,000㎡(지하1, 지상3층) ○기 간: 2017 ~ 2019	6,700,000	6,325,440	3,219,325	3,106,115	177,650	0	177,650	196,910	0	0	○ 2019. 4.: 건축준공 ○ 2019.11.: 전시홍보관설치완료
				변경	○위 치: 청원구 주성동 297-19 ○사업량: 2,000㎡(지하1, 지상3층) ○기 간: 2017 ~ 2019	6,700,000	6,325,440	5,874,392	451,048	177,650	0	177,650	196,910	0	0	
				증강		0	0	2,655,067	-2,655,067	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치: 청원구 오창읍 후기리 ○사업량: 매립용량 110만㎡ ○기 간: 2017 ~ 2021	40,796,878	6,466,667	6,466,667	0	2,080,135	25,495	2,054,640	9,787,733	16,983,494	5,478,849	○기본 및 실시설계 98% ○토지보상 65%
				변경	○위 치: 청원구 오창읍 후기리 ○사업량: 매립용량 110만㎡ ○기 간: 2017 ~ 2021	40,796,878	6,466,667	6,466,667	0	2,080,135	25,495	2,054,640	19,787,733	8,048,243	4,414,100	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-8,935,251	-1,064,749	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	석화, 서당 하수관로 정비사업 [하수관로 정비(석화 서당 하수관로 정비사업)]	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 석화, 서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.782km ○기 간 : 2016 ~ 2018	3,477,000	842,000	812,333	29,667	2,635,000	1,925,445	709,555	0	0	0	○2018.01. 설계용역 완료 및 공사 착공 ○2019.01. 공사 준공		
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 석화, 서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.449km ○기 간 : 2016 ~ 2019	3,477,000	842,000	812,333	29,667	2,635,000	2,017,556	617,444	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	92,111	-92,111	0	0	0			
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비(정봉동, 율량동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 청주시 흥덕구 정봉동, 평동 및 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	24,600,000	0	0	0	0	0	0	1,128,000	7,700,000	15,772,000	○ 2019.03: 설계용역 집행		
				변경	○위 치 : 청주시 흥덕구 정봉동, 평동 및 청원구 율량동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설 L=20km, 배수설비 2,050개소 ○기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.	24,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		7,828,000	15,772,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128,000		128,000	0
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	금천지구 도서관 건립	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 상당구 금천동 327 ○사업량 : 부지 12,528㎡, 연면적 4,052.13㎡ ○기 간 : 2016.~2019.	12,938,700	7,898,700	7,898,700	0	5,040,000	621,511	4,418,489	0	0	0	○공정률 100% ○2019.04.06: 준공		
				변경	○위 치 : 상당구 금천동 327 ○사업량 : 부지 12,528㎡, 연면적 4,052.13㎡ ○기 간 : 2016.~2019.	12,938,700	7,898,700	7,898,700	0	5,040,000	4,674,000	366,000	0	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	4,052,489	-4,052,489	0	0	0			
공공도서관 기반시설 확충	공공도서관 건립	가경지구 도서관 건립	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업량 : 부지 1,751㎡, 연면적 3,630.71㎡ ○기 간 : 2017.~2020.	13,300,000	700,000	519,834	180,166	1,875,000	0	1,875,000	5,000,000	5,725,000	0	○공정률 : 5% ○2020.12: 준공예정		
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 1804 ○사업량 : 부지 1,751㎡, 연면적 3,630.71㎡ ○기 간 : 2017.~2020.	13,300,000	700,000	19,440	680,560	1,875,000	519,834	1,355,166	5,000,000	5,725,000	0			
				증감		0	0	-500,394	500,394	0	519,834	-519,834	0	0	0			

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위: 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원조성	도시공원 조성	공원녹지 기본계획 수립용역	공원조성과	기존	○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3km ² ○기 간 : 2017. ~ 2019.	641,000	321,000	241,920	79,080	100,000	0	100,000	220,000	0	0	○2017. 8. : 청주시 공원녹지기본계획 수립 용역 사업수행능력 세부 평가기준(안) 공고 및 의견수렴 ○2017. 9. - 10. : 충청북도 건설기술심의 위원회 심의 ○2017. 12. : Pq심사 ○2018. 3. : 공원녹지기본계획수립용역 ○2018. 11. : 전략환경영향평가용역 착수 ○2019. 04. - 06. : 공청회, 관련부서 협의 및 시의회 의견청취 ○2019. 08. : 청주시 도시공원위원회 최종 자문 ○2019. 09. - 10. : 공원녹지기본계획 승인신청 및 충청북도 도시계획위원회 ○2019. 11. : 용역 준공 예정(공정률 70%)
				변경	○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3km ² ○기 간 : 2017. ~ 2019.	641,000	321,000	321,000	0	100,000	100,000	0	220,000	0	0	
				증강		0	0	79,080	-79,080	0	100,000	-100,000	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	상당산성 자연마당 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 상당 산성동 146번지 일원 ○사업량 : 46,475m ² ○기 간 : 2017. ~ 2019.	3,250,000	100,000	100,000	0	1,350,000	1,090,011	259,989	1,800,000	0	0	○2017. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사 ○2017. 11. : 3회 추경 실시설계용역비 (1억원) 반영 ○2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○2018. 4. : 기본설계(안) 작성, 문화재 지표조사 용역 집행 ○2018. 5. : 문화재 지표조사(5.9-6.5.) ○2018. 6. : 사전재해영향성 검토용역착수 ○2018. 8. : 문화재현상변경허가 심의 ○2018. 10. : 주민설명회(2회) ○2019. 4. : 문화재시굴조사 준공 ○2018. 11. - 2019. 12. : 사업착수 및 준공 예정(공정률 60%)
				변경	○위 치 : 상당 산성동 146번지 일원 ○사업량 : 46,475m ² ○기 간 : 2017. ~ 2019.	3,250,000	100,000	100,000	0	1,350,000	1,315,622	34,378	1,800,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	225,611	-225,611	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	북대근린 공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 북대동 산42-1번지 일원 ○사업량 : 25,398m ² ○기 간 : 2017. ~ 2020.	5,258,000	2,713,337	2,160,431	552,906	0	0	0	2,544,663	0	0	○2017. 1. - 2017. 6. : 북대근린공원 부지매입(4필지/10,058m ² , 20억원) ○2017. 2. : 북대근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역 착수 ○2017. 8. : 주민설명회 개최, 북대근린공원 조성계획 변경(안)도시공원위원회 ○2017. 10. : 북대근린공원 조성계획변경 결정 고시 ○2017. 11. : 문화재표본조사집행일착수 ○2018. 7. : 북대근린공원 조성계획변경 및 실시설계용역 준공 및 인가접수 ○2018. 11. : 북대근린공원 조성사업인가 ○2019. 1. -6. : 북대근린공원 조성사업 보상협의 및 토지 수용재결 신청 ○2019. 12. : 북대근린공원 토지수용완료 ○2020. 1. - 12. : 사업착수 및 준공 예정(공정률 50%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 북대동 산42-1번지 일원 ○사업량 : 25,398m ² ○기 간 : 2017. ~ 2020.	5,258,000	2,713,337	2,181,889	531,448	0	0	0	2,544,663	0	0	
				증강		0	0	21,458	-21,458	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	사천근린 공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 225-75번지 일원 ○사업량 : 31,798m ² ○기 간 : 2018. ~ 2020.	8,343,000	0	0	0	1,372,966	1,325,809	47,157	4,555,752	2,414,282	0	○2016. 9. : 중기지방재정계획 반영 ○2017. 3. : 지방재정 투자심사 ○2018. 1. : 사천근린공원 토지매입계획 수립 ○2018. 2. : 사천근린공원 실시설계용역 착수 ○2018. 3. - 5. : 사천근린공원 부지매입(1필지/12억원) ○2018. 12. : 사천근린공원 조성계획 변경 및 실시설계용역 준공및인가접수 ○2019. 1. - 2020. 12. : 사업인가 및 토지보상 추진(토지수용) ○2021. 1. - 12. : 사업착수 및 준공예정 (공정률 45%)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 225-75번지 일원 ○사업량 : 31,798m ² ○기 간 : 2018. ~ 2021.	8,343,000	0	0	0	1,372,966	1,372,966	0	4,555,752	2,414,282	0	
				증강		0	0	0	0	47,157	-47,157	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정률	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
공원조성	도시공원 조성	내수중앙 근린공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 18,346㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020.	5,700,000	0	0	0	920,338	583,075	337,263	2,594,163	2,185,499	0	○2016. 9. : 중기지방재정계획 반영 ○2017. 3. : 지방재정 투자성사 ○2018. 1. : 내수중앙근린공원 토지매입계획 수립 ○2018. 2. : 내수중앙근린공원 실시계획용역 착수 ○2018. 3. ~ 6. : 내수중앙근린공원 부지매입(1필지/5억원) ○2018. 12. : 내수중앙근린공원 조성계획 변경 및 실시계획용역 준공 및 인가접수 ○2019. 1. ~ 2020. 12. : 사업인가 및 토지보상 추진(토지수용) ○2021. 1. ~ 12. : 사업착수 및 준공예정 (공정률 30%)	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 18,346㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020.	5,700,000	0	0	0	920,338	605,302	315,036	2,594,163	2,185,499	0		
				증강		0	0	0	0	22,227	-22,227	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	숲울림 어린이공원 조성사업 (장기미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 4,106㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020.	1,800,000	0	0	0	704,820	273,496	431,324	46,150	1,049,030	0	○2018. 1. : 토지매입계획 수립 ○2018. 3. ~ 9. : 공원 부지매입 (3필지/2.5억원) ○2018. 11. ~12. : 토지보상 추진 ○2019. 1. ~ 2019. 12. : 공원 조성계획 변경 및 실시계획용역, 토지매입(토지수용) ○2020. 1. ~ 12. : 사업착수 및 준공 예정(공정률 30%)	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 4,106㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2020.	1,800,000	0	0	0	704,820	344,452	360,368	46,150	1,049,030	0		
				증강		0	0	0	0	70,956	-70,956	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	장두봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094㎡ ○기 간 : 2016-2020	33,220,185	32,220,185	29,907,637	2,312,548	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2016.12. 실시계획인가고시 ○2017.02. 감정평가완료 ○2017.03. 보상협의 ○2017.07. 지방토지수용 위원회 심의 ○2017.11. 수용개시 ○2017.11. 실시계획인가 ○2017.11. 주택건설사업승인 ○2018.03. 공동주택분양	
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 179,033.9㎡ ○기 간 : 2016-2020	33,220,185	32,220,185	29,957,239	2,262,946	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0		0
				증강		0	0	49,602	-49,602	0	0	0	0	0	0		0
공원조성	도시공원 조성	새적골공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2 일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016-2020	26,590,000	26,490,000	26,490,000	0	100,000	57,228	42,772	0	0	0	○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2017.01. 실시계획인가고시 ○2017.03. 감정평가완료 ○2017.06. 보상협의 ○2017.11. 지방토지수용 위원회 심의 ○2018.02.23. 실시계획인가 고시(변경) ○2018.05. 공동주택분양	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2 일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016-2020	26,590,000	26,490,000	26,490,000	0	100,000	62,030	37,970	0	0	0		0
				증강		0	0	0	0	4,802	-4,802	0	0	0	0		0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
공원조성	도시공원 조성	원봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량 : 240,598㎡ ○기 간 : 2015-2022	34,487,000	0	0	0	0	0	0	34,487,000	0	0	○2015. 12. 원봉근린공원 민간개발사업 제안 ○2018. 06. 사업시행자 지정 ○2018. 07. 공원조성계획 변경고시 ○2018. 10. 실시계획인가 신청 ○2019. 03. 실시계획인가 고시		
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량 : 240,598㎡ ○기 간 : 2015-2022	34,487,000	0	0	0	0	0	0	0	34,487,000	0		0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
공원조성	도시공원 조성	도시계획시설(중로3-8, 중로3-316, 소로2-1551)사업	공원조성과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1093 일원 ○사업량 : 중로3-8, 중로3-316, 소로2-1551 ○기 간 : 2018-2019	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000	0	0	0	○2015. 06. 잠두봉근린공원 민간개발사업 제안 ○2016. 08. 사업시행자 지정 ○2017. 03. 잠두봉근린공원 도시관리계획(변경)결정(안)입안 ○2017. 10. 도시관리계획(용도지역, 도로)변경 고시 ○2019. 02. 실시계획인가 고시 ○2019. 03. 보상계획 공고 ○2019. 06. 보상협의		
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1093 일원 ○사업량 : 소로2-1551 외 6개 노선 ○기 간 : 2018-2019	3,250,000	0	0	0	3,250,000	2,997	3,247,003	0	0	0		0	
				증감		0	0	0	0	2,997	-2,997	0	0	0	0			
임업경쟁력 강화	산림보호	대규모 산림복원 사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018. 02. ~ 2019. 11	1,450,000	0	0	0	618,571	449,864	168,707	831,429	0	0	○2018. 02. 실시설계용역 발주 ○2018. 03. 감리용역발주 ○2018. 07. 실시설계용역 준공 ○2018. 11. 발주 ○2020. 05. 완료예정		
				변경	○위 치 : 상당 미원면 계원리 산1-3 ○사업량 : 대규모산림복원사업 1식 ○기 간 : 2018. 02. ~ 2020. 5	1,450,000	0	0	0	618,571	449,864	168,707	831,429	0	0		0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	도로관리	박대소교 수해복구 사업	상)건설과	기존	○위 치 : 상당 미원면 어암리 15번지 ○사업량 : 교량재가설 L=120m(B=9m) ○기 간 : 2019 ~ 2020	3,700,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000	0	○2019. 6. : 실시설계용역 준공 ○2019. 6. : 공사 집행 및 착공 (공정율 1%)		
				변경	○위 치 : 상당 미원면 어암리 15번지 ○사업량 : 교량재가설 L=120m(B=9m) ○기 간 : 2019 ~ 2020	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000		1,050,000	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0			

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 도시계획 도로 개설공사 (소2-360)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,490,000	739,950	573,663	166,287	507,000	484,963	22,037	243,050	0	0	○ 미보상 1필지 토지수용재결 신청(2019. 3.) ○ 2019. 3. 공사착공(20%) ○ 2019. 5. 공사중지(지장을 이설 및 철거지연-수용재결 관련) *수용재결에 따른 토지보상금 및 추가 지장을 보상금 확보 *2017년 이월예산 지출액 반영	
				변경	○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,525,000	739,950	666,244	73,706	507,000	484,963	22,037	278,050	0	0		
				증강		35,000	0	92,581	-92,581	0	0	0	35,000	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 개설공사 (소3-240)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2013 ~ 2020	750,000	0	0	0	350,000	157,398	192,602	400,000	0	0	○2019.3. 공사착공 ○2019.3. 공사중지 ※공사추진 예산 부족 및 보상 지연-수용재결 ○보상 중(잔여 1필지) 수용재결 신청(2019. 4.) *수용재결에 따른 토지보상금 및 미보상필지 보상금 확보 *2018년 이월예산 지출액 반영	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 143-38 일원 ○사업량 : L=270m, B=6m ○기 간 : 2013 ~ 2020	773,000	0	0	0	350,000	158,364	191,636	423,000	0	0		
				증강		23,000	0	0	0	0	966	-966	23,000	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	육산오산리 도시계획 도로 개설 (소2-355)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 육산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2020	550,000	312,000	143,221	168,779	0	0	0	0	238,000	0	○실시설계 완료 ○보상 중(보상률 50%) - 토지소유자 간 상속소송 진행중으로 보상협의 지연 ○도시관리계획변경 완료 ○실시계획인가 완료	
				변경	○위 치 : 육산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2020	550,000	312,000	143,221	168,779	0	0	0	0	238,000	0		0
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내탐연리 도시계획 도로 개설공사 (소1-477)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 탐연리 82-2 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	2,250,000	903,287	672,358	230,929	450,000	324,815	125,185	0	896,713	0	○실시설계완료 ○보상 중(보상률 50%) ○실시계획인가 완료 ○분할측량 결과에 따른 실시계획 인가 변경 추진 중 *2017년 이월예산 지출액 반영	
				변경	○위 치 : 강내면 탐연리 82-2 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2020	2,250,000	903,287	675,240	228,047	450,000	324,815	125,185	0	896,713	0		0
				증강		0	0	2,882	-2,882	0	0	0	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2019년도 제2회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2017년 까지			2018년			당해연도 예산액 (2019년)	2020년 예산액	2021년이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 1개소 개설공사 (소3-1341)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,200,000	0	0	0	630,592	342,679	287,913	0	569,408	0	○보상협의 중 ○보상 중(보상률 30%) ○실시계획인가 완료	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2020	1,200,000	0	0	0	630,592	342,679	287,913	0	569,408	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	복대동 도시계획 도로 개설공사 (소3-228)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 복대동 418-11번지 일원 ○사업량 : L=80m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2020	192,000	0	0	0	63,100	13,263	49,837	128,900	0	0	○실시계획완료 ○도시관리계획 변경 완료 ○보상협의 추진 ○실시계획인가 추진중	
				변경	○위 치 : 복대동 418-11번지 일원 ○사업량 : L=80m, B=6m ○기 간 : 2017 ~ 2020	192,000	0	0	0	63,100	13,263	49,837	128,900	0	0		
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로 개설공사 (소1-405)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강서동378-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,053,000	21,300	0	21,300	34,619	12,187	22,432	0	997,081	0	○실시계획구역 및 도시관리계획 변경 완료 (홍덕하이패스IC설치로 인한 도로계획 미확정으로 용역중지 중) ○실시계획인가 준비 * (연차별 투자계획 변경) 홍덕 하이패스IC 설치(2021년 초 개통 예정)와 연계사업으로, 2019년 2회 추경에 사업비(보상비 일부) 반영 추진	
				변경	○위 치 : 강서동378-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2021	1,053,000	21,300	0	21,300	34,619	12,187	22,432	500,000	497,081	0		0
				증강		0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0		0
지역균형 발전을위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강서동 도시계획 도로 개설공사 (소2-388)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강서동 산7-3번지 일원 ○사업량 : L=90m, B=8m ○기 간 : 2018 ~2021	820,000	0	0	0	214,360	11,055	203,305	0	605,640	0	○실시계획완료 ○실시계획인가 완료 ○보상협의 추진 * (연차별 투자계획 변경)사업 조기 추진을 위한 2019년 2회 추경에 사업비(보상비) 반영	
				변경	○위 치 : 강서동 산7-3번지 일원 ○사업량 : L=90m, B=8m ○기 간 : 2018 ~2021	820,000	0	0	0	214,360	11,055	203,305	400,000	205,640	0		0
				증강		0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0		0