

# 2019년도 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월 사유
<b>합 계</b>			<b>169건</b>			<b>69,449,744</b>	<b>48,948,111</b>	
정책기획과	시정역량강화	전략적성과 및 정확한 통계관리	시정업무평가	연구개발비	○사업명: 2019시정평가용역 ○기 간: 2019.2. ~ 2020.2. ○사업량: 150개 부서 평가	120,000	60,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 2월 19일 ○이월사유: 2019. 12. 31.자 기준 평가로 용역기간 부족
자치행정과	새로운시정함께짓는 청주구현	시민과함께하는모범도 시만들기	보도연맹희생자추모	민간이전	○사업명: 보도연맹희생자 유해시굴사업 ○기 간: 2020.1.~ 2020.6. ○사업량: 3개소 시굴	6,000	6,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 미계약 ○이월사유: 유족회에서 시굴 일방적 반대하여 지속 협의 추진
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	지역골목경제 융복합 상권개발 사업	시설비및부대비	○사업명: 지역골목경제 융복합 상권개발 사업 ○기 간: 2020.1.~ 2020.12. ○사업량: 149,500㎡ (시설정비, 콘텐츠개발)	500,000	500,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 특교세 5억 매칭 지방비 (도1, 시4) 2020년 본예산에 편성
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	성안길상점가 주차장 조성	시설비및부대비	○사업명: 성안길상점가 주차장 조성 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.06. ○사업량: 주차장 30면	500,000	365,558	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	가경터미널 시장 주차장 확장	시설비및부대비	○사업명: 가경터미널시장 주차장 확장 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.06. ○사업량: 주차장 10면	720,000	249,129	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	복대가경시장 주차장 조성	시설비및부대비	○사업명: 복대가경시장 주차장 조성 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.06. ○사업량: 주차장 25면	1,500,000	196,378	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
경제정책과	지역경제안정	상권활성화 및 소상공인 지원	2019 전통시장 화재알림시설 설치사업	시설비및부대비	○사업명: 전통시장 화재알림시설 설치사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.06. ○사업량: 화재알림시설 10개시장 738점포	442,800	442,800	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
정보통신과	21C 전국 최고의 U-청주 구현	통신민원 서비스 고객만족 실현	무인비행장치(드론)행정업무 활용	연구개발비	○사업명: 드론을 활용한 재난 위험지역 관리체계 구축 ○기 간: 2019.11.~ 2020.10. ○사업량: 급경사지 등 재난위험지역 약 300개소	140,000	140,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
노인장애인과	장애인복지 구현	장애인복지 기반조성	청주시 장애인가족지원센터 재건축	시설비및부대비	○사업명: 청주시장애인가족지원센터 재건축 ○기 간: 2019.7. ~ 2020.3. ○사업량: 400㎡	57,958	57,958	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 8월 23일 ○이월사유: 설계용역 과정중 BF인증 필요하여 기간(3개월) 연장 필요
노인장애인과	노인복지증진	시설운영 기반조성	치매전담형 시설확충사업(국고)	민간자본이전	○ 사업명: 치매전담형시설확충 ○ 기 간: 2019.10 ~ 2020.2 ○ 사업량: 리모델링 255㎡	135,000	135,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 11월 11일 ○이월사유: 보조사업자의 사업 결정(10월)지연으로 공기 부족
아동보육과	아동친화, 보육	아동복지기반조성	아동복지시설기능보강사업	민간자본이전	○사업명: 아동복지시설 기능보강 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.6. ○사업량: 1개소(충북혜능보육원)	29,646	29,645	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
아동보육과	아동 친화, 보육 (사회복지/보육 ·가족 및 여성)	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업(국고)	일반운영비	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 3개소(신규)	3,500	1,500	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 어린이집 리모델링 완료 후 어린이활동공간 검사(설계 40일, 공사 40일)
아동보육과	아동 친화, 보육 (사회복지/보육 ·가족 및 여성)	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업(국고)	시설비및부대비	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 3개소(신규)	626,500	246,803	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 어린이집 리모델링 실시 설계 용역 진행 중(11.22. 완료예정)으로 공기 부족
아동보육과	아동 친화, 보육 (사회복지/보육 ·가족 및 여성)	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업(국고)	민간자본이전	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 1개소(장기임차)	800,000	220,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족(설계 40일, 공사 40일 소요예정)
아동보육과	아동 친화, 보육 (사회복지/보육 ·가족 및 여성)	보육의 공공성 강화	어린이집 확충사업(국고)	자산취득비	○사업명: 어린이집 확충사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 3개소(신규)	220,000	90,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 어린이집 리모델링 완료 후 기자재 구입 등(설계 40일, 공사 40일)
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재보존관리	도지정문화재보수정비사업	시설비및부대비	○사업명: 송상현문적 보존처리 ○기 간: 2018.7. ~ 2020.3. ○사업량: 송상현문적 13점 보존처리	50,000	50,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 보존처리 대상 문적의 물량 변동에 따른 절대공기 부족
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재 보존관리	문화재 정비	시설비및부대비	○사업명: 신채호사당 보수 및 주변정비 ○기 간: 2019.6. ~ 2020.9. ○사업량: 교육관(1동) 조성 및 주변정비	800,000	800,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 사업내용 협의(기념사업회) 및 문화재위원회 심의 등 기간소요

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	영시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재보존관리	문화재정비	시설비및부대비	○사업명: 문의문화재단지 전기배선 교체 ○기 간: 2019.10. ~ 2019.12. ○사업량: 문의 문화재단지 전기배선 교체	385,000	369,970	○편성시기: 2019년 2회 추경 ○계약일시: 2019년 10월 10일 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족 설계(19.10.15~19.12.13.)
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재보존관리	문화재정비	시설비및부대비	○사업명: 강감찬 충현사 보수정비 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.5. ○사업량: 사당·상문 기와고르기 및 단청, 담장보수	60,000	60,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재 보존관리	국가지정문화재 보수정비사업	연구개발비	○사업명: 계산리 오층석탑 발굴조사 및 정비 ○기 간: 2019.4. ~ 2020.4. ○사업량: 계산리 오층석탑 주변 발굴조사 (시굴5,900㎡, 발굴5,900㎡)	500,000	500,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 6월 18일 ○이월사유: 문화재청 발굴허가 심의 등 행정절차 기간 소요
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재 보존관리	국가지정문화재 보수정비사업	연구개발비	○사업명: 정북동토성 성내 및 해자구간 시발굴조사 ○기 간: 2019.8. ~ 20.06. ○사업량: 정북동토성 성내 및 해자구간 시발굴조사 (발굴400㎡, 시굴4,000㎡)	110,000	110,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 7년 23일 ○이월사유: 국유재산 사용허가, 문화재 위원회 발굴허가 심의 등 행정절차 기간 소요
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재보존관리	국가지정문화재 보수정비사업	연구개발비	○사업명: 비종리 석조여래상존상 및 석조 여래입상 종합정비계획 수립용역 ○기 간: 2019.7. ~ 2020.2. ○사업량: 비종리 석조여래상존상 및 석조 여래입상 종합정비계획수립	80,000	80,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 7월 25일 ○이월사유: 1회 추경반영예산으로 사업기간 7개월 소요
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재 보존관리	금석문 일제조사	연구개발비	○사업명: 금석문 일제조사 ○기 간: 2019.8.~ 2020.3. ○사업량: 청주시 관내 금석문 현황파악 및 서원구 탁본조사	100,000	100,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 8년 8일 ○이월사유: 용역유찰, 문화재위원회 탁본허가 심의에 따른 기간소요
문화예술과	전통문화보존및전승	문화재 보존관리	고문헌 발간사업	연구개발비	○사업명 : 고문헌 발간사업 ○기 간 : 2019.8.~ 2020.3. ○사업량 : 이수연 "농계유고" 3책 번역 발간	70,000	70,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 8년 12일 ○이월사유: 용역유찰에 따른 기간 소요
문화예술과	전통문화보존및전승	전통사찰 및 문화시설 관리	전통사찰 방재시스템 기능보완사업	민간자본이전	○사업명: 전통사찰 방재시스템 기능보완 사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.8. ○사업량: 전기화재 예측시스템 교체보완 기능형 통합관제시스템 교체보완	62,400	62,400	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
문화예술과	문화산업 육성	문화산업 육성	김수현 드라마 아트홀 및 드라마 거리 운영	연구개발비	○사업명: 홈페이지 제작 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.2. ○사업량: 김수현 드라마 아트홀 홈페이지 제작	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 11월 ○이월사유: 2020년 2월 준공 예정

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
문화예술과	문화산업 육성	첨단문화산업단지 조성 및 운영	첨단문화산업단지 준공	시설비및부대비	○사업명: 첨단문화산업단지 준공 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.11. ○사업량: 부지매입, 지적측량	265,500	265,500	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 12월 ○이월사유: 토지 보상 및 준공 용역 기간 12개월로 공기 부족
관광정책과	관광산업진흥	관광마케팅 활성화	관광교통 서비스 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 관광교통 개선 서비스 사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: BIS 다국어 서비스 구축 1식	400,000	400,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	시민이 건강한 체육시설 개선	국제테니스장 시설정비사업 (건축)	시설비및부대비	○사업명: 국제테니스장 시설정비사업 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.12. ○사업량: 테니스장 코트 2면 증설, 조명타워 2기 설치 등	280,000	280,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 6월 10일 ○이월사유: 코트 확장에 따른 민원 발생으로 사업 지연 및 중지
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	시민이 건강한 체육시설 개선	올림픽기념국민생활관 시설개선사업	시설비및부대비	○사업명: 올림픽기념국민생활관 시설개선사업 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.6. ○사업량: 외벽도장 1식 등	629,331	212,751	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 10월 29일 ○이월사유: 실시설계용역 기간상 당해연도 추진 불가
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	시민이 건강한 체육시설 개선	청주종합사격장 클레이사격장 방출기 교체사업	시설비및부대비	○사업명: 청주종합사격장 클레이사격장 방출기 교체사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 방출기 39대 교체 등	1,000,000	980,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 실시설계용역 기간상 당해연도 추진 불가
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	시민이 건강한 체육시설 개선	용정축구공원 조명시설 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 용정축구공원 조명시설 개선사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 3구장 조명시설 교체 등	267,000	259,720	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 10월 11일 ○이월사유: 실시설계용역 기간상 당해연도 추진 불가
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	체육시설관리	일반운영비	○사업명: 청주실내빙상장 스케이트 및 헬멧 구입 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.5. ○사업량: 스케이트 1000켤레, 헬멧 1,000개 구입	71,680	64,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 10월 4일 ○이월사유: 수입품 납품 지연
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	체육시설관리	자산취득비	○사업명: 청주실내빙상장 정빙기 구입 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.3. ○사업량: 정빙기 1대 및 부속품	290,199	275,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 9월 ○이월사유: 20년 2월 납품예정
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	청주 야외스케이트·썰매장 설치 및 운영	시설비및부대비	○사업명: 청주 야외 스케이트·썰매장 설치 및 운영 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 야외 스케이트·썰매장 설치 및 운영	299,900	299,900	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 11월 ○이월사유: 2020년 2월까지 스케이트장 운영

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	영시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	청주종합사격장 토양정화사업	시설비및부대비	○사업명: 청주종합사격장 토양정화사업 ○기 간: 2019.8. ~ 2020.4. ○사업량: 토양정화(3,867.68㎡) 및 검증	563,360	340,712	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 8월 26일 ○이월사유: 정화공사 장기간 (8개월 이상) 소요
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	강내생활체육공원 축구장 인조잔디 교체사업	시설비및부대비	○사업명: 강내생활체육공원 축구장 인조잔디 교체사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 인조잔디교체 등	600,000	587,270	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 실시설계용역 기간상 당해연도 추진 불가
체육시설과	최고수준의 체육시설 관리	안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리	청주종합사격장 급경사지 보수보강공사	시설비및부대비	○사업명: 청주종합사격장 급경사지 보수보강공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 보수보강공사 1식 등	700,000	683,300	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 실시설계용역 기간상 당해연도 추진 불가
농업정책과	농업인의 삶의질 개선	농업생산기반시설확충	시군수리시설개보수	시설비및부대비	○사업명: 남일면 독바위저수지보수공사 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.3. ○사업량: 저수지 보수 1식	360,000	341,450	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 농번기 공사 불가로 지연
농업정책과	농업인의 삶의질 개선	농업생산기반시설확충	노후저수지보수	시설비및부대비	○사업명: 가덕면 징거울저수지 보수사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.5. ○사업량: 저수지 보수 1식	200,000	200,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
친환경농산과	친환경농업육성지원	친환경농업육성	친환경농업기반구축사업	민간자본이전	○사업명: 친환경농업기반구축사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.12. ○사업량: 친환경농산물 유통센터 및 유통장비, S/W사업비 1식	1,144,000	343,200	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 국도비 교부결정 및 교부지연 으로 최종 보조결정 및 사업 착수 지연에 따른 공기 부족
친환경농산과	친환경농업육성지원	친환경농업육성	산모 친환경농산물꾸러미 지원	일반보상금	○사업명: 친환경농업기반구축사업 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.3. ○사업량: 청주시 거주 산모 1,000명	809,280	144,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 12월 출산 산모에 대한 사업 수혜 누락 방지 및 주문기간 축박 산모에 대한 민원 해소
친환경농산과	친환경농업육성지원	원예특작사업지원	농식품 ICT융복합확산산업	민간자본이전	○사업명: 시설원예 ICT융복합 확산지원 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.6. ○사업량: 28개소	737,817	462,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
친환경농산과	친환경농업육성지원	원예특작사업지원	시설원예에너지이용효율화 사업(절감시설)	민간자본이전	○사업명: 시설원예에너지이용효율화사업 (절감시설) ○기 간: 2019.1. ~ 2020.6. ○사업량: 10ha(1.8ha이월)	521,820	70,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
친환경농산과	친환경농업육성지원	원예특작사업지원	시설원예현대화	민간자본이전	○사업명: 시설원예품질개선사업 (시설원예현대화) ○기 간: 2019.1. ~ 2020.6. ○사업량: 78ha(22ha이월)	1,532,000	687,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
축산과	축산경쟁력강화	축산경영개선 및 품질 향상	마을내 축사 이전사업	민간자본이전	○사업명: 마을내 축사이전사업 ○기 간: 2019.3. ~ 2020.12. ○사업량: 2호	300,000	155,362	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 사업대상자 추가 선정에 따른 절대공기 부족
축산과	축산경쟁력 강화	축산경영개선 및 품질 향상	사료용 곤충 산업화 지원	민간자본이전	○사업명: 사료용 곤충 산업화 지원사업 ○기 간: 2019.3. ~ 2020.6. ○사업량: 건축 및 시설장비 등	630,000	280,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 사업대상자 설계 변경에 따른 보조사업 지연
축산과	축산경쟁력 강화	축산경영개선 및 품질 향상	말벌퇴치장비 지원사업	민간이전	○사업명: 말벌퇴치장비 지원 사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 1,520대	45,600	40,350	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
축산과	축산경쟁력 강화	축산물 유통기반확충	축산물 직거래 활성화 지원사업	민간자본이전	○사업명: 축산물직거래활성화지원사업 ○기 간: 2019.8. ~ 2020.5. ○사업량: 직거래 정육식당 건립	300,000	300,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○교부결정: 2019년 11월 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
축산과	축산경쟁력 강화	축산물 유통기반확충	가축매몰지 발굴소멸처리	민간이전	○사업명: 가축매몰지 발굴소멸처리 사업 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.12. ○사업량: 소멸처리 대상 가축매몰지 6개소	300,000	300,000	○편성시기: 본예산 ○이월사유: 아프리카돼지열병 발생에 따른 양돈 농가 출입 불가
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	조류인플루엔자 방역	일반보상금	○사업명: AI 휴지기제 지원사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.02. ○사업량: 206,005수	124,000	61,800	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 휴지기제 사업기간 2019년 11월~ 20년 2월
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	AI, 구제역 거점소독소 용역비	민간이전	○사업명: AI, 구제역 거점소독소 용역비 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.12. ○사업량: 거점소독소 3개소	98,734	36,446	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 2019년 9월 아프리카 돼지열병 발생
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	축산차량 GPS 단말기 상시지원 공급체계 구축	일반보상금	○ 사업명: 축산차량 GPS 단말기 상시지원 공급체계 구축 ○ 기 간: 2019.12. ~ 2020.12. ○ 사업량: 축산시설출입차량 240대	14,400	14,400	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 신형 단말기 개발 지연으로 2019년 12월 중 단말기 공급 예상

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월 사유
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	가축질병치료보험 시범사업	일반보상금	○사업명: 가축질병치료보험 지원사업 ○기 간: 2019.9. ~ 2019.8. ○사업량: 예산 범위내에서 농업인이 납입하는 총보험료의 60% 보조	300,000	300,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 2019년 9월부터 시작하여 2020년 8월까지 시행
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	양돈농가 울타리 긴급설치 (보완) 지원사업(성립전)	민간자본이전	○사업명: 양돈농가 울타리 긴급설치(보완) 지원사업(성립전) ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 청주시 관내 양돈농가 54호	471,000	471,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
축산과	축산경쟁력 강화	가축방역	질병발생대비 가축 사육제한 지원사업	일반보상금	○사업명: 질병발생대비 가축 사육제한 지원사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.2. ○사업량: 90,000수	211,140	154,132	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축수산 관리	가축분뇨 퇴액비화 지원	민간자본이전	○사업명: 가축분뇨 퇴액비화 지원 사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2019.12. ○사업량: 1개소	89,400	48,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○교부결정: 2019년 10월 17일 ○이월사유: 아프리카 돼지열병으로 인한 사업추진 불가(1개소)
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축수산 관리	공동자원화시설 개보수 지원	민간자본이전	○사업명: 공동자원화시설 개보수 지원 사업 ○기 간: 2019.06. ~ 2019.12. ○사업량: 1개소	315,000	315,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○교부결정: 2019년 6월 24일 ○이월사유: 공사 예정 저장조 만수로 사업추진 불가
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축수산 관리	가축분뇨 고속발효기 지원	민간자본이전	○사업명: 가축분뇨 고속발효기 지원 사업 ○기 간: 2019.07. ~ 2019.12. ○사업량: 1개소	75,000	75,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 아프리카 돼지열병으로 인한 사업추진 불가
축산과	축산경쟁력 강화	친환경 축수산 관리	퇴비유통전문조직지원	민간자본이전	○사업명: 퇴비유통전문조직 지원 사업 ○기 간: 2019.12. ~ 2019.12. ○사업량: 1개소	160,000	160,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	청원생명브랜드 명품화	청원생명쇼핑몰 기능 고도화 사업	연구개발비	○사업명: 청원생명쇼핑몰 재구축 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.4. ○사업량: 1식(청원생명쇼핑몰 재구축)	70,000	70,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 정보화 사업 사전 협의, 사업자 선정 등 절대공기부족
농식품유통과	농업경쟁력강화	가공식품수출지원	농식품 수출물류비 지원	민간이전	○사업명: 농식품 수출물류비 지원사업 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.12. ○사업량: 배추 및 양배추 1,947톤	861,338	261,338	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 태풍피해로 배추 내수가격 급증에 따른 수출물량 감소

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	영시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
도시계획과	살고싶은도시건설	살고싶은 행복한 도시 계획 수립	장기미집행 해제신청에 따른 탄력적 도시계획수립	연구개발비	○사업명: 주민과 소통하는 탄력적 도시계획 수립 용역 ○기 간: 2019.3. ~ 2020.3. ○사업량: 도시관리계획 결정(변경) 400,000㎡	150,000	84,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 3월 8일 ○이월사유: 도시관리계획 결정(변경) 행정절차이행에 따른 준공지연
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	봉명지구(봉명동204-13번지) 노외주차장 조성사업	시설비및부대비	○사업명: 봉명지구(봉명동204-13번지) 노외주차장 조성사업 ○기 간: 2017.3. ~ 2020.5. ○사업량: A=658㎡ / 주차20면	1,280,000	216,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 거주자 주거이전 미완료에 따른 사업기간 부족
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통정보체계적 관리 (교통사업특별회계)	보행신호 음성안내 보조장치 설치	시설비및부대비	○사업명: 보행신호음성안내 보조장치 설치 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.5. ○사업량: 보행신호음성안내 보조장치 설치 10개소	320,000	200,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
교통정책과	안전하고 편리한 교통환경 실현	교통환경개선 (교통사업 특별회계)	터미널 관리	시설비및부대비	○사업명: 시외버스터미널 주유기 이전 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 시외버스터미널 주유기이전공사	50,000	47,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
대중교통과	응답대중교통	대중교통육성 지원	공영버스 구입	민간이전	○사업명: 공영버스 구입 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.3. ○사업량: 공영버스 1대	122,000	122,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 제작사의 생산 차질로 출고 지연
대중교통과	응답대중교통	대중교통육성 지원	사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	민간이전	○사업명: 사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원 사업 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.3. ○대 상: 버스 및 화물자동차 1,374대	549,600	289,200	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 대상사업자 보조금 신청 저조로 사업기간 부족
대중교통과	응답대중교통	대중교통육성 지원	공공형 버스지원 (도시형 교통모델)	민간이전	○사업명: 공공형 버스지원 (도시형 교통모델) ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 버스 2대	600,000	208,743	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 2019년 11월, 43대 증차에 따른 시내버스노선개편과 병행 추진으로 사업기간 부족
대중교통과	응답대중교통	대중교통활성화 및 서비스 개선	버스운행관리시스템(BMS) 구축	시설비및부대비	○사업명: 버스운행관리시스템(BMS) 구축 ○기 간: 2019.5. ~ 2020.7. ○사업량: 버스운행관리시스템(BMS) 1식	400,000	400,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 제안서 작성 및 사전절차 (보안성 검토) 진행 지연으로 공기 부족
공공시설과	효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성 (균형발전특별회계)	북이면 다목적회관 건립공사	시설비및부대비	○사업위치: 청원구 북이면 신대리 4-8 ○사업기간: 2018.1. ~ 2020.2. ○사업규모: 연면적 990㎡, 지하1층/지상3층	2,956,000	1,870,949	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 5월 1일 ○이월사유: 사업기간 9개월 소요 (착공: 2019.05.01. 준공: 2020.02.24.)



(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	영시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
기술보급과	농업기술보급	새기술보급사업지원	농업신기술지원	민간자본이전	○사업명: 원예작물 재배용 스마트 관개 시스템 시범 ○사업량: 1개소(10호)	100,000	100,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 기술이전 시공업체의 관수 시스템 구축 미흡으로 사업기간 부족
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	교차로개선사업	시설비및부대비	○사업명: 수영로 우회전차로 개선사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.4. ○사업량: 우회전차로 L=74m,B=3m, 신호등이설 2개소	100,000	92,410	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	노인보호구역 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 하나마취통증의학과의원 부근 노인 교통사고 다발지역 개선 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 우회전차로 L=74m,B=3m, 신호등이설 2개소	150,000	150,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
지역개발과	시민친화형도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	노인보호구역 개선사업	시설비및부대비	○사업명: 노인보호구역 개선사업 (미원2리 경로당 등 6개소) ○기 간: 2019.11. ~ 2020.4. ○사업량: 노인보호구역 개선 6개소	300,000	285,790	○편성시기: 2019년 2추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
도로시설과	광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	도시계획시설사업(도로) 공사완료 공고 절차이행	시설비및부대비	○사업명: 도시계획시설(도로) 공사완료 공고 절차이행 ○기 간: 2019.5. ~ 2020.12. ○사업량: 공사완료공고 이행 (분할측량, 사유지 보상 등)	150,000	148,934	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 교육청 부지 및 기획재정부 부지 협의보상 지연
하천방재과	자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	소하천유지보수사업	시설비및부대비	○사업명: 행정천 소하천정비 종합계획 재수립 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.4. ○사업량: 소하천 종합계획 재수립	22,000	22,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 10월 14일 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
환경정책과	친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오수 및 가축분뇨 관리	연구개발비	○사업명: 청주시 분뇨수집 운반업 폐업지원금 연구용역 ○기 간: 2019.10.24 ~ 2020.01.25. ○내 용: 청주시 분뇨수집, 운반 대행업체의 폐업지원에 대한 적정지원금 산정 및 타당성 조사	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 10월 24일 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
환경정책과	친환경적 청정도시 추진기반 조성	생태도시 환경조성	공중화장실 점검 및 지원	민간자본이전	○사업명: 공중화장실 남녀 칸 분리지원 ○기 간: 2019.1. ~ 2019.12. ○내 용: 남녀화장실별 출입구 분리 또는 충별 분리	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 사업참여자 선정 지연으로 절대공기 부족
환경정책과	친환경적 청정도시 추진기반 조성	생태도시 환경조성	공중화장실 점검 및 지원	민간자본이전	○사업명: 화장실 환경개선사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2019.12. ○내 용: 청주산업용재유통상가 지원	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	영시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	쾌적한 대기환경 기반 조성	미세먼지 불법과다배출 예방 감시 지원(경상)	인건비	○사업명: 미세먼지 불법과다배출 예방 감시 지원 인건비 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 13명	280,000	280,000	○편성시기: 2019년 2, 3회 추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	쾌적한 대기환경 기반 조성	미세먼지 불법과다배출 예방 감시 지원(자본)	자산취득비	○사업명: 미세먼지 불법과다배출 예방 감시 지원 장비구입비 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 미세먼지 간이측정장비 5대	62,500	62,500	○편성시기: 2019년 2, 3회 추경 ○이월사유: 3회 추경 사업비 증액 및 법령에 따라 간이측정장비 등급 판정 필요로 사업기간 지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	쾌적한 대기환경 기반 조성	소규모 사업장 방지시설 설치 지원	민간자본이전	○사업명: 소규모 사업장 방지 시설 설치 지원 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 47개소	3,582,380	3,582,380	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 사업질차가 장기간 소요됨에 따라 사업기간 부족으로 이월
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	미세먼지 대책 추진	연구개발비	○사업명: 미세먼지 분석 및 관리방안 연구용역 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.9. ○사업량: 연구용역	140,000	140,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 9월 19일 ○이월사유: 용역이 '20년 9월에 종료됨에 따라(1년 간) 공기 부족
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	자동차 운행제한	자산취득비	○사업명: 자동차 운행제한 시스템 구축 (CCTV) ○기 간: 2019.11. ~ 2020.4. ○사업량: 카메라 20대	740,000	740,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 11월 예정 ○이월사유: 카메라 설치 공정에 따라 2020년 3-4월 중 준공 예정
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기자동차 구매지원	민간자본이전	○사업명: 민간보급용 전기자동차 구입비 지원 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 144대	7,622,000	1,564,370	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 지급대상자 선정(10.17) 및 청구기간 2개월 소요로 지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기자동차 구매지원	민간자본이전	○사업명: 민간보급용 전기자동차 (소형화물) 구입비 지원 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 전기자동차(소형화물)	270,000	270,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 차량특성상 예상보다 수요가 적어 사업 지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	천연가스 차량 구입비 보조	민간자본이전	○사업명: 천연가스버스 구입비 지원 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.6. ○사업량: CNG 대형 20대	240,000	168,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 차량제작사 출고지연 버스회사 대폐차 연장
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	LPG가스차량 구입비 지원	민간자본이전	○사업명: 어린이통학차량 LPG차 구입비 지원 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.12. ○사업량: 20대	100,000	30,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 신청 수요가 적어 사업 기간 지연

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차지원)	민간자본이전	○사업명: 노후경유차 조기폐차 지원, 운행차 매연저감장치(DPF) 부착 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 조기폐차 3,800대, 저감장치 250대	7,911,167	6,890,727	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 지급대상자 선정(10.17) 및 청구기간 2개월 소요로 지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계)	민간자본이전	○사업명: 건설기계 엔진교체 지원, 건설기계 매연저감장치(DPF) 부착 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 엔진교체 120대, 저감장치 40대	2,420,000	2,420,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 지급대상자 선정(10.17) 및 청구기간 2개월 소요로 지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	운행경유차 배출가스 저감사업(LPG화물차)	민간자본이전	○사업명: LPG화물차 신차 구입비 지원 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: LPG 화물차 90대	360,000	360,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 지급대상자 선정(10.17) 및 청구기간 2개월 소요로 지연
기후대기과	맑고 깨끗한 대기환경 조성	미세먼지로부터 안전한 환경 조성	전기자동차 구매지원	민간자본이전	○사업명: 수소전기차 구입비 지원 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.6. ○사업량: 100대	3,250,000	3,152,500	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 수소충전소 준공 장기화('20.4월 예정)로 사업 지연
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	365 깨끗한 청주	천연가스차량 구입비 보조	자산취득비	○사업명: 천연가스 청소차량 구입 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.4. ○사업량: 청소차량 3대(5톤) 구입	360,000	360,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 조달청 나라장터 구매 차량 으로 조달물품 2019년 10월 등재
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	적정한 폐기물관리	폐기물처리사업장 관리	시설비및부대비	○사업명: 방치폐기물처리 ○기 간: 2019.1. ~ 2020.3. ○사업량: 방치폐기물 처리량 약 1,000톤 (현재 100톤처리)	202,950	68,200	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 10월 24일 ○이월사유: 위탁처리(소각)입찰공고 계속 유찰로 인하여 연내 처리 지연
자원정책과	맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	적정한 폐기물관리	폐기물처리사업장 관리	시설비및부대비	○사업명: 불법투기 폐기물처리 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.3. ○사업량: 불법투기폐기물 13,263톤 (현재 1,120톤 처리)	1,282,592	1,282,592	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 행정대집행법 절차를 진행 하던 중 행정심판 청구(집행정지신청)로 인하여 연내 처리 지연
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 (환경보호/폐기물)	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	청주권광역소각시설 관리	시설비및부대비	○사업명: 푸르미스포츠센터 오수처리시설 개량공사 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.4. ○사업량: 개량공사 1식	334,272	320,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 공법미선정으로 실시설계용역 중지에 따른 설계 지연으로 공기 부족
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	원활한 매립장 운영관리	연구개발비	○사업명: 청주권광역매립장 주변지역 환경상영향조사 용역 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.10. ○사업량: 대기, 수질(지표, 지하수), 악취, 토양 등 조사 및 분석	300,000	143,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 10월 24일 ○이월사유: 광역매립장 사용기간 연장 협약 지연(9.3. 체결)에 따른 기간부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	원활한 매립장 운영관리	시설비및부대비	○사업명: 청주권광역매립장 3단계 제방 설치공사 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.2. ○사업량: 매립제방설치공(흙쌓기 7,960㎡), 침출수 차수 및 배제시설공(HDPE SHEET 2,202㎡) 등	550,000	550,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 10월 24일 ○이월사유: 광역매립장 사용기간 연장 협약 지연(9.3. 체결)에 따른 기간부족
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	원활한 매립장 운영관리	시설비및부대비	○사업명: 청주권광역매립장 3단계 제방 설치공사 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.2. ○사업량: 매립제방설치공(흙쌓기 7,960㎡), 침출수 차수 및 배제시설공(HDPE SHEET 2,202㎡) 등	3,465	2,665	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 10월 24일 ○이월사유: 광역매립장 사용기간 연장 협약 지연(9.3. 체결)에 따른 기간부족
자원관리과	폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	주민이 안심하는 폐기물 처리시설	재활용품선별장 컨베이어 교체 공사	시설비및부대비	○사업명: 재활용품선별장 컨베이어 설치 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.5. ○사업량: 5개소	246,000	236,810	○편성시기: 2019년 2회추경 ○실시체계: 2019년 10월 21일~ 12월 9일 ○이월사유: 일상감사 및 입찰 진행에 따른 금년 계약 불가
운영사업과	문화유산보존및전승	기록인쇄문화 국제 교류추진	유네스코 국제기록유산센터 건립	민간이전	○사업명: 북한소장고문헌조사사업 ○기 간: 2019.10. ~ 2021.12. ○내 용: 북한 인민대학습당 소장 고문헌 및 항일사료 연구	100,000	62,800	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 남북관계 경색·대북교류사업 지연·지속적인 추진체 구성·협의 기간 증가로 사업지연
운영사업과	문화유산보존및전승	직지 세계화사업 추진	직지 글로벌 웹사이트 구축	연구개발비	○ 사업명: 직지 글로벌 웹사이트 구축 ○ 기 간: 2019.12. ~ 2020.06. ○ 내 용: 다국어 웹사이트 구축	430,000	430,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 직지 소장기관인 프랑스국립 도서관과 협력적 추진체계 구축 지난해 따른 사업 지연
운영사업과	문화유산보존및전승	직지 세계화사업 추진	직지 글로벌 웹사이트 구축	자산취득비	○ 사업명: 직지 글로벌 웹사이트 전용 서버 신규 도입 ○ 시 기: 2020.05. ○ 내 용: 직지 글로벌 웹사이트 전용 서버 신규 도입	50,000	50,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 직지 소장기관인 프랑스국립 도서관과 협력적 추진체계 구축 지난해 따른 사업 지연
운영사업과	문화유산보존및전승	직지 세계화사업 추진	직지 글로벌 웹사이트 구축	연구개발비	○ 사업명: 직지 국제컨퍼런스 ○ 시 기: 2020.10. ○ 내 용: 직지에 대한 과학적인 분석연구	60,000	60,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 직지 소장기관인 프랑스 국립 도서관의 요청에 따라 세부내용 재협의
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	북대동 서원어린이공원 정비	시설비및부대비	○사업명: 서원어린이공원 정비공사 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.6. ○사업량: 시설물 정비 A=3,780㎡	80,000	80,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
공원관리과	공원관리	도시공원 관리	미래지 농촌테마공원 시설 확충	시설비및부대비	○사업명: 미래지농촌테마공원 캠핑장 확장공사 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.7. ○사업량: 오토캠핑장 추가 조성 20면	300,000	300,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	영시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
공원관리과	공원관리	녹지관리	녹지시설관리	시설비및부대비	○사업명: 2019년 월동보호책 설치 ○기 간: 2019. 10. ~ 2020. 3. ○사업량: 월동보호책 설치 104km, 고정형월동보호책 설치 1km	687,348	131,791	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 10월 17일 ○이월사유: 동절기에 도로변 영화칼슘 으로부터 녹지대 보호
산림관리과	임업경쟁력강화	산림휴양	옥화자연휴양림 숲속의 집 신축공사	시설비및부대비	○사업명: 옥화자연휴양림 숲속의 집 신축공사 ○기 간: 미착공 ○사업량: 숲속의 집 4동 신축	910,381	910,381	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 적격심사 적격여부 법제처 질의(2019.5.)에 대한 회신 지연
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬프로젝트)	일반운영비	○사업명: 로컬프로젝트-포럼 <自·自·自/이규식> ○기 간: 2019.11. ~ 2020.1. ○사업량: 작품 반출 운송 1회	104,560	900	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시(2019.11.~2020.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬프로젝트)	일반보상금	○사업명: 로컬프로젝트-포럼 <自·自·自/이규식> ○기 간: 2019.11. ~ 2020.1. ○사업량: 운영요원 실비보상금 및 작품 철수 인력비	42,208	6,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.11.~20.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 II (로컬프로젝트)	시설비및부대비	○사업명: 로컬프로젝트-포럼 <自·自·自/이규식> ○기 간: 2019.11. ~ 2020.1. ○사업량: 전시장 벽면 복구 공사 840㎡	20,000	6,256	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.11.~20.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 IV (국제교류전)	일반운영비	○사업명: 기획전 IV (국제교류전) 프랑스현대추상-추상여운 ○기 간: 2019. 10. 4. ~ 2020. 1. 26. ○내 용: 작품운송비(국제운송) 작품운송 및 설치용역 진행	129,050	43,629	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.10.~20.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 IV (국제교류전)	일반운영비	○사업명: 기획전 IV (국제교류전) 프랑스현대추상-추상여운 ○기 간: 2019. 10. 4. ~ 2020. 1. 26. ○내 용: 전시코디네이터 및 전시행사 운영비	49,000	10,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.10.~20.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 IV (국제교류전)	일반보상금	○사업명: 기획전 IV (국제교류전) 프랑스현대추상-추상여운 ○기 간: 2019. 10. 4. ~ 2020. 1. 26. ○내 용: 전시행사운영(숙박, 식비)	20,000	5,930	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.10.~20.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술 진흥	시립미술관 본관 전시 운영	본관 기획전 IV (국제교류전)	일반보상금	○사업명: 기획전 IV (국제교류전) 프랑스현대추상-추상여운 ○기 간: 2019. 10. 4. ~ 2020. 1. 26. ○내 용: 전시운영요원실비보상 및 전문인력 인건비지급	43,408	11,292	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.10.~20.1.)에 따른 사업비 이월

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
청주시립미술관	문화예술진흥	오창전시관 운영	오창전시관 관리 및 운영	일반운영비	○사업명: 오창전시관 기획전 ○기 간: 2019.11.28. ~ 2020.1.31. ○내 용: 전시 종료 후 작품반출 운송비, 전시결과물 인쇄비	36,820	15,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시기간(19.11.~20.1.)에 따른 사업비 이월
청주시립미술관	문화예술진흥	오창전시관 운영	오창전시관 관리 및 운영	일반보상금	○사업명: 오창전시관 기획전 ○기 간: 2019.11.28. ~ 2020.1.31. ○내 용: 전시 운영요원 보상비, 전시종료 후 작품철수 인력비	23,220	5,900	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 전시(2019. 11.~2020.1.)에 따른 사업비 이월
상당구 주민복지과	건강하고 활기찬 노후생활 보장	편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	경로당 신축 개보수(보조)	시설비및부대비	○사업명: 용담명암산성동 컷대경로당 기능 보강사업 ○기 간: 2019.12. ~ 2020. 3. ○내 용: 컷대경로당 2층 화장실 수도배관 교체, 2층 방송실 LED등 교체 및 전기공사, 1층 주방 개조	11,000	11,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m미만의 도시 계획도로 개설	용담동 용담초교뒤 (소3-1213호)도로개설	시설비및부대비	○사업명: 용담동 용담초교뒤 (소3-1213호)도로개설 ○기 간: 2018.01. ~ 2020.12. ○사업량: 도시계획도로 개설 L=120m, B=6m	100,000	90,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 기존 도시계획선형 변경 요청에 따른 협의 지연
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m미만의 도시 계획도로 개설	남일 효촌 주원애들 앞 (소2-192호) 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 남일 효촌 주원애들 앞 (소2-192호) 도로개설 ○기 간: 2017.01. ~ 2020.12. ○사업량: 도로개설 L=150m, B=8m	580,000	59,000	○편성시기: 2019년 본예산, 2회추경 ○이월사유: 보상협의 협의 지연
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m미만의 도시 계획도로 개설	금천동 장미아파트 뒤 (소2-278호)도로개설공사	시설비및부대비	○사업명: 금천동 장미아파트 뒤 (소2-278호) 도로개설 ○기 간: 2019.01. ~ 2020.12. ○사업량: 계단설치 L=5.7m 보도포장 A=42m²	50,540	50,540	○편성시기: 2019년 본예산 ○이월사유: 공사 추진 상황에 대한 주민 이견 사항으로 공사발주 지연
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	도로정비및유지보수	시설비및부대비	○사업명: 산성도로 자동염수분사장치 (살수기)설치 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 자동염수분사장치 설치 L=600m	100,000	100,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	소규모 지역가꾸기사업	시설비및부대비	○사업명: 금천동 산성로일원 도로정비공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 아스콘덧씌우기 L=800m	200,000	200,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
상당구 건설과	균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	소규모 지역개발사업	시설비및부대비	○사업명: 서운동 인도 및 경계석 정비공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 경계석 및 보도정비 (B=2.5m, L=135m)	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 미원 미원천(미원3리) 하상 정비공사 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.6. ○사업량: 하상정리 L=850m	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
상당구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 미원면 대덕리 일원 제방 보강 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.12. ○사업량: 옹벽블록 L=600m	300,000	300,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
서원구 주민복지과	건강하고 활기찬 노후생활 보장	편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	경로당 신축 개보수(자체)	시설비및부대비	○사업명: 수곡1동 수복정 경로당 옥상방수 공사 및 실내 리모델링 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 경로당 공사	50,000	50,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 8월 7일 ○이월사유: 구조안전진단 검사로 인한 설계변경 공사기간 연장
서원구 주민복지과	건강하고 활기찬 노후생활 보장	편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	경로당 신축 개보수(보조)	시설비및부대비	○사업명: 수곡1동 수복정 경로당 리모델링 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 경로당 리모델링	100,000	84,023	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 8월 7일 ○이월사유: 구조안전진단 검사로 인한 설계변경 공사기간 연장
서원구 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 남이면 상발리 현암교 재가설공사 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.6. ○사업량: 수로암거(12.0×3.0, L=7.0m), 아스콘 덧씌우기(A=205㎡)	180,130	180,130	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 주민의견수렴에 따른 사업추진지연
서원구 건설과	지역 균형발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도시계획도로정비사업	시설비및부대비	○사업명: 모충동 급경사도로 열선설치공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 전력간선 및 열선 설치공사L=70m)	100,000	100,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○이월사유: 2020년 1월 준공 예정
서원구 건설과	재난·재해의 제로화 구현	재난·재해 예방	수영교, 용평교 내진보강 및 보수	시설비및부대비	○사업명: 수영교, 용평교 내진보강 및 보수공사 ○기 간: 2019.12. ~ 2020.10. ○사업량: 내진보강 및 보수	500,000	500,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	노폭12m미만의 도시 계획도로 개설	강내 월곡 도시계획 도로개설 (소2-1343)	시설비및부대비	○사업명: 강내 월곡 도시계획 도로개설 (소2-1343)사업 실시설계용역 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 실시설계용역 1식	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 11월 6일 ○이월사유: 2회추경 반영사업으로 용역 과업기간 4개월로 공기부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	노폭12m미만의 도시 계획도로 개설	강내 월곡 도시계획도로개설 (소2-1344)	시설비및부대비	○사업명: 강내 월곡 도시계획 도로개설 (소2-1344)사업 실시설계용역 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.3. ○사업량: 실시설계용역 1식	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 11월 5일 ○이월사유: 2회추경 반영사업으로 용역 과업기간 4개월로 공기부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
흥덕구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	도로정비 및 유지보수	시설비및부대비	○사업명: 오송역 일원 택시대기차로 개선공사 ○기 간: 2020.3. ~ 2020.6. ○사업량: 택시대기차로 개선공사 L=60m, B=3.0m	50,000	50,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 반영사업으로 민원 발생 등 추가 지역주민 의견수렴등으로 지연되어 공기부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 비하동 주봉마을 도로확장공사 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.5. ○사업량: 도로확장 L=100m, B=1.5~2.0m	40,000	40,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019. 11. 11. ○이월사유: 지장물(한전주, 통신주) 이설 지연
흥덕구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 비하동 삼일아파트 일원 도로정비공사 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.5. ○사업량: 아스콘 절삭 덧씌우기 L=180m, B=7.0m	25,000	25,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 1순환로 577번길 일원 아스콘 덧씌우기공사 ○기 간: 2019.9. ~ 2020.5. ○사업량: 배수로정비 L=502m	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형발전을위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 성봉로 일원 보행로 정비사업 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.5. ○사업량: 경계석 정비 및 보도블럭 포장 L=270m, B=4.0m	45,000	45,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
흥덕구 건설과	지역균형발전을위한 도시기반조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 가경동 풍년로 194번길 도로정비 공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.5. ○사업량: 경계석 정비 및 주차면 확보 L=330m, B=1.0m	200,000	200,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
청원구 건설과	쾌적한 가로환경 조성	가로.보안등 유지관리	가로보안등 신설 및 교체	시설비및부대비	○사업명: 오창과학산업단지 가로등 LED교체 및 보행자등 설치공사 ○기 간: 2020.2. ~ 2020.5. ○사업량: 가로등 103개소 교체, 보행자등 99개소 설치	150,000	150,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	주성동 소로1-366호선 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 주성동 소로1-366호선 도로개설 ○기 간: 2019.6.28 ~ 2019.12.24 ○사업량: 도로개설 L=267m, B=8.6m	445,500	340,975	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 6월 27일 ○이월사유: 사업 구간 내 한전주 저촉으로 이설비용 발생 (공사정지로 인한 계약기간 변경 예정)
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	울량동 소로2-5호선 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 울량동 소로2-5호선 도로개설 ○기 간: 2019.11.15 ~ 2020.5.12 ○사업량: 도로개설 L=153m, B=10m	254,790	254,790	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 11월 5일 ○이월사유: 2회 추경 성립으로 절대공기(180일) 부족으로 연내 준공 불가



(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	청원구 오창읍 양지리 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 양지리 도로개설 실시설계용역 ○기 간: 2019.1.23 ~ 2019.9.19 ○사업량: 실시설계 및 인가(L=330m, B=6m)	39,452	21,541	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 1월 21일 ○이월사유: 실시계획인가 신청 후 보완 조치에 따른 관계 기관 협의 지연으로 인하여 과업 지연(용역 정지)
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	상리마을 일원 진입로 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 상리마을 일원 도로개설 실시설계용역 ○기 간: 2019.1.21 ~ 2019.9.17 ○사업량: 실시설계 및 인가(L=290m, B=6m)	35,146	30,449	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 1월 18일 ○이월사유: 마을 주민들의 도시계획선형 변경 요청으로 인하여 도시계획시설 변경 절차 등으로 인하여 과업 지연
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	오창읍 창리 도로개설 (소로2-1232호선)	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 창리 도로개설 (소로2-1232호선) 실시 설계용역 ○기 간: 2019.5.22 ~ 2020.2.15 ○사업량: 실시설계 및 인가(L=86m, B=8m)	12,000	12,000	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 5월 16일 ○이월사유: 측량 및 실시계획인가 기간 등 고려한 과업기간(270일)을 산정하였으며 과업기간 미도래
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	시설비및부대비	○사업명: 사천동 도로개설(소로3-1432호선) 실시 설계용역 ○기 간: 2019.5.22 ~ 2020.2.15 ○사업량: 실시설계 및 인가(L=290m, B=6m)	23,980	16,325	○편성시기: 2019년 1회추경 ○계약일시: 2019년 5월 16일 ○이월사유: 측량 및 실시계획인가 기간 등 고려한 과업기간(270일)을 산정하였으며 과업기간 미도래
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 소로2-86호선 도로개설	시설비및부대비	○사업명: 내덕동 소로2-86호선 도로개설 실시설계용역 ○기 간: 2019.11.22 ~ 2020.6.3 ○사업량: 실시설계 및 인가(L=60m, B=8m)	7,607	7,607	○편성시기: 2019년 2회추경 ○계약일시: 2019년 11월 4일 ○이월사유: 측량 및 실시계획인가 기간 등 고려한 과업기간(180일)을 산정하였으며 과업기간 미도래
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로 관리	도로정비 및 유지보수	시설비및부대비	○사업명: 신흥고등학교 일원 교통안전시설 설치공사 ○기 간: 2020.3. ~ 2020.6. ○사업량: 보차도웁스 L=120m	20,000	20,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	교량 및 시설물 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 은곡교 보도확장공사 ○기 간: 2020. 1월 ~ 2020. 06월 ○사업량: 교량인도설치 L=50m, B=2.0m	70,000	70,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 외하동 외하4통 마을안길 덧씌우기 ○기 간: 2020.3. ~ 2020.6. ○사업량: 아스콘 덧씌우기 L=650m, B=5m	50,000	50,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
청원구 건설과	지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 북이면 송정1리 아스콘덧씌우기 ○기 간: 2020.3. ~ 2020.6. ○사업량: 아스콘덧씌우기 B=2.5~3.5m L=600m	30,000	30,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
청원구 건설과	재난.재해의 제로화 구현	하천·배수시설 개선	하천유지관리	시설비및부대비	○사업명: 율랑천 수변관찰로 정비공사 ○기 간: 2020.3. ~ 2020.6. ○사업량: 수변관찰로 정비 L=1.25km B=2.0	261,075	250,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회 추경 성립 후 절대공기 (180일)부족 및 안전사고 위험으로 동절기 공사 불가
청원구 건설과	재난.재해의 제로화 구현(공공질서및 안전/재난방재. 민방위)	하천.배수시설 개선	배수시설 정비 및 유지관리	시설비및부대비	○사업명: 내수음 풍정1리 배수로정비공사 ○기 간: 2020.1. ~ 2020.6. ○사업량: 배수로정비 L=250m	50,000	50,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
미원면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 화원리 마을안길 및 배수시설 정비공사 ○기 간: 2019.09. ~ 2020. 06. ○사업량: 마을안길 및 배수시설 정비 L=60m	30,000	30,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 실시설계용역 추진 및 토지사용협의 지연
미원면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 중1리 일원 세천복구공사 ○기 간: 2019.09. ~ 2020. 06. ○사업량: 옹벽블럭 채설치(H=1.5m) L=150m	25,000	25,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 실시설계용역 추진 및 토지사용협의 지연
미원면	지역개발	지역개발사업	재난안전 세천정비	시설비및부대비	○사업명: 미원면 계원리 일원 세천 정비 ○기 간: 2019.11. ~ 2020. 06. ○사업량: 콘크리트포장(B=3.0m) L=2,337m, 수로관 설치 L=450m	400,000	400,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
가덕면	지역개발	지역개발사업	가덕면 내암리 진입로 및 배수로 정비	시설비및부대비	○사업명: 가덕면 내암리 진입로 및 배수로정비 공사 ○기 간: 2020.1. ~ 2020.6. ○사업량: 옹벽블럭 설치 L=140m, 아스콘덧씌우기L=430m	160,000	160,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
문의면	지역개발	지역개발사업	소규모 주민숙원 사업	시설비및부대비	○사업명: 동동1리 마을안길 정비공사 ○기 간: 2019.10. ~ 2020.6. ○사업량: 도로정비 및 아스콘덧씌우기 L=1.0Km	130,000	116,310	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 2회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족 (12월 설계 완료 예정)
문의면	지역개발	지역개발사업	문의면 일원 세천정비	시설비및부대비	○사업명: 남계3리 세천정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2020.06. ○사업량: 세천정비 L=300m	60,000	60,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
문의면	지역개발	지역개발사업	문의면 일원 세천정비	시설비및부대비	○사업명: 미천6리 세천정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2020.06. ○사업량: 세천정비 L=300m	70,000	70,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용 (사업개요등)	2019년 예산액	2020년 이월액	이월사유
문의면	지역개발	지역개발사업	문의면 일원 세천정비	시설비및부대비	○사업명: 구룡2리 세천정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2020.06. ○사업량: 세천정비 L=300m	70,000	70,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
문의면	지역개발	지역개발사업	문의면 일원 도로정비	시설비및부대비	○사업명: 두모2리 도로정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2020.06. ○사업량: 도로정비 L=150m	140,000	140,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
문의면	지역개발	지역개발사업	문의면 일원 도로정비	시설비및부대비	○사업명: 산덕리 우수관로 정비공사 ○기 간: 2020.01. ~ 2020.06. ○사업량: 도로정비 L=150m	60,000	60,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
현도면	지역개발	지역개발사업	현도면 양지리 무궁화길 조성	시설비및부대비	○사업명: 현도면 양지2리 무궁화길 조성 ○기 간: 2020.01. ~ 2020.06. ○사업량: 무궁화식재 및 화단조성(L=550m)	150,000	150,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
강내면	지역개발	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 공현리 배수로 정비공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.5. ○사업량: 배수로정비 L=100m	80,000	80,000	○편성시기: 2019년 2회추경 ○이월사유: 철근콘크리트가 주공정인 사업으로 절대 공기 부족
내수읍	자치행정	지역개발사업	소규모주민숙원사업	시설비및부대비	○사업명: 내수읍 청암교 경관조명 설치공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.6. ○사업량: 경관조명설치 L=220m	30,000	30,000	○편성시기: 2019년 3회추경 ○이월사유: 3회추경 편성예산 사업으로 절대공기 부족
오창읍	오창과학단지 조성 및 운영	오창과학산업단지 관리	공원시설물및녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 오창 구룡근린공원 호수 준설공사 ○기 간: 2019.09. ~ 2020.03. ○사업량: 준설 및 운반 3,961.2㎡	69,300	61,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 08월 30일 ○이월사유: 동절기(19.12.~20.02.) 지반 동결시 준설
오창읍	오창과학단지 조성 및 운영	오창과학산업단지 관리	공원시설물및녹지관리	시설비및부대비	○사업명: 오창읍 산업단지 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○기 간: 2019.11. ~ 2020.04. ○사업량: 월동보호책 설치 및 유지관리 L=10,500m	65,000	55,000	○편성시기: 2019년 본예산 ○계약일시: 2019년 10월 22일 ○이월사유: 동절기 도로변 제설시 띠녹지내 식재된 관목류(취동나무, 좁작살나무 등) 영해 및 동해 피해 방지